



VÝROČNÍ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 - 2013 ZA ROK 2011



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 - 2013 ZA ROK 2011

OBSAH

1	Shrnutí.....	4
2	Úvod	7
3	Změny všeobecných podmínek.....	8
3.1	Změny obecných socio-ekonomických podmínek, které mají přímý dopad na podmínky pro implementaci programu	8
3.2	Změny politik Společenství a národních politik, které mají vliv na soudržnost mezi EZFRV a ostatními finančními nástroji.....	8
3.3	Změny legislativního rámce EU, které mají přímý dopad na implementaci programu v roce 2011	9
3.4	Změny legislativního rámce ČR, které mají přímý dopad na implementaci programu v roce 2011.....	10
3.5	Změny programového dokumentu v roce 2011.....	10
4	Pokrok Programu rozvoje venkova ČR ve vztahu ke stanoveným cílům	10
4.1	Přehled opatření PRV a termíny pro příjem žádostí o dotaci	10
4.2	Realizace jednotlivých opatření Osy I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví.....	14
4.2.1	Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121, 124)	15
4.2.1.1	<i>Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)</i>	15
4.2.1.2	<i>Podopatření I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124)</i>	20
4.2.2	Opatření I.1.2 Investice do lesů (kód 122, 123, 125)	21
4.2.2.1	<i>Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)</i>	21
4.2.2.2	<i>Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)</i>	24
4.2.2.3	<i>Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)</i>	27
4.2.3	Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123, 124)	31
4.2.3.1	<i>Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)</i>	32
4.2.3.2	<i>Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)</i>	35
4.2.4	Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)	38
4.2.5	Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142)	41
4.2.6	Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (kód 111)	43
4.2.7	Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)	47
4.2.8	Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113).....	50
4.2.9	Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114).....	54
4.2.10	Přehled výsledkových indikátorů pro osu I, cílové hodnoty a stav plnění k 31.12.2011	58
4.3	Realizace jednotlivých opatření Osy II - Zlepšování životního prostředí a krajiny	60

4.3.1	Opatření II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech („Méně příznivé oblasti“ - LFA) (kód 211, 212)	62
4.3.2	Opatření II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213)	66
4.3.2.1	<i>II.1.2.1 Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě</i>	67
4.3.3	Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214)	70
4.3.3.1	<i>II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí</i>	75
4.3.3.2	<i>II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů</i>	76
4.3.3.3	<i>II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu</i>	79
4.3.4	Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221)	83
4.3.5	Opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích (kód 224)	88
4.3.6	Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225)	90
4.3.7	Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (kód 226, 227).....	92
4.3.7.1	<i>Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226)</i>	93
4.3.7.2	<i>Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227)</i>	96
4.3.8	Přehled výsledkových indikátorů pro osu II cílové hodnoty a stav plnění k 31.12.2011	99
4.4	Realizace jednotlivých opatření Osy III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova	102
4.4.1	Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311).....	103
4.4.2	Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312).....	106
4.4.3	Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313)	110
4.4.4	Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (kód 321, 322)	114
4.4.4.1	<i>Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)</i>	114
4.4.4.2	<i>Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)</i>	117
4.4.5	Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323).....	119
4.4.6	Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331)	122
4.4.7	Přehled výsledkových indikátorů pro osu III, cílové hodnoty a stav plnění k 31. 12. 2011	
4.5	Realizace jednotlivých opatření Osy IV – LEADER	128
4.5.1	Opatření IV.1.1 Místní akční skupina (kód 431)	128
4.5.2	Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412, 413).....	130
4.5.3	Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce (kód 421).....	133
5	Implementace priorit v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy a nových výzev Health Check.....	136
6	Finanční provádění Programu rozvoje venkova ČR.....	140
7	Souhrn probíhajících hodnotících akcí.....	145
7.1	Úvod	145
7.2	Systém zavedený pro průběžné hodnocení.....	145
7.3	Prováděné hodnotící činnosti (pokračující i dokončené)	145
7.3.1	Průběžné hodnotící činnosti zajišťované ŘO PRV	145
7.3.2	Průběžné hodnotící činnosti zajišťované hodnotitelem	147
7.4	Sběr dat	149
7.5	Vytváření sítí osob zapojených do hodnocení	153
7.6	Zjištěné obtíže a potřeba další práce.....	153

8	Kroky přijaté Řídícím orgánem a Monitorovacím výborem k zajištění kvality a účinnosti provádění Programu rozvoje venkova	154
8.1	Popis celkové zodpovědnosti za řízení a kontrolu PRV	154
8.2	Zajištění kvality a účinnosti provádění PRV v roce 2011	157
8.2.1	Úpravy Pravidel pro žadatele pro 12. kolo příjmu žádostí o dotaci	157
8.2.2	Úpravy Pravidel pro žadatele pro 13. kolo příjmu žádostí o dotaci	157
8.2.3	Úpravy Pravidel pro žadatele pro 14. kolo příjmu žádostí o dotaci	159
8.2.4	Úpravy prováděcích předpisů pro nároková opatření osy II v roce 2011	160
8.2.5	Souhrn hlavních problémů, které se vyskytly při řízení programu a všechna přijatá opatření, včetně opatření v odpověď na komentáře podle článku 83 nařízení (ES) č. 1698/2005 163	
8.2.6	Využití technické pomoci	166
8.2.6.1	<i>Opatření V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu („Technická pomoc“)</i>	166
8.2.6.2	<i>Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov</i>	167
8.2.6.3	<i>Kroky přijaté k zajištění publicity Programu rozvoje venkova</i>	168
9	Prohlášení o shodě s politikami Společenství v souvislostech podpory, včetně identifikace zjištěných problémů a opatření přijatých k jejich řešení	171
10	Případné opětovné použití podpory navrácené podle článku 33 nařízení (ES) č. 1290/2005	172
11	Stručný výhled do roku 2012	173
12	Seznam zkratk	174
13	Seznam tabulek	177
14	Seznam grafů a obrázků	188
15	Seznam příloh	189



1 Shrnutí

Výroční zpráva o implementaci Programu rozvoje venkova (dále PRV) za rok 2011 podává informace zejména o postupu administrace opatření PRV v průběhu roku 2011, tj. o průběhu jednotlivých kol výzev k předkládání žádostí o dotaci pro projektová opatření PRV i o administraci nárokových opatření PRV. Dále informuje o souhrnném stavu schválených žádostí o dotaci, podepsaných Dohod o poskytnutí dotace a realizovaných plateb od počátku implementace programu, a to včetně plateb za závazky z minulého programovacího období.

V roce 2011 byly vyhlášeny tři termíny příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (12., 13. a 14. kolo) na projektová opatření. Nadále probíhal kontinuální příjem žádostí o dotaci na projekty Technické pomoci (opatření V.1) a Celostátní sítě pro venkov (opatření V.2) a pro nárokové opatření osy I - I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Kromě registrací nových žádostí pokračovala administrace (schvalování a proplácení) žádostí o dotaci resp. o platbu podaných v předchozích letech. Žádosti o dotaci pro nároková opatření osy II byly přijímány dle termínů uvedených v příslušných nařízeních vlády a v průběhu roku 2011 administrovány.

Souhrn administrace projektových opatření v roce 2011

Projektová opatření jsou obsažena zejména v ose I „Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví“, ose III „Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova“ a jsou realizována rovněž prostřednictvím osy IV LEADER.

V rámci 12. kola příjmu žádostí o dotaci byly přijímány žádosti pro opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (112), I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (124), III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (323) a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (411, 412 a 413). V termínu 17. 2. 2011 - 2. 3. 2011 probíhal příjem žádostí na opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců. Pro ostatní opatření/podopatření proběhl příjem žádostí v termínu 15. 2. 2011 – 28. 2. 2011. Zaregistrováno bylo celkem 1 599 žádostí o dotaci v částce 1961 mil. Kč (78 mil. EUR)¹, z nich pak bylo k 31. 12. 2011 schváleno 720 žádostí s podporou ve výši 973 mil. Kč (39 mil. EUR) a uzavřeno 715 Dohod o poskytnutí dotace v částce 889 mil. Kč (35 mil. EUR).

V rámci 13. kola byly přijímány žádosti pro opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (121), I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (123, 124), I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (111), I.3.4 Využívání poradenských služeb (114), II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (226, 227), III.1.3 Podpora cestovního ruchu (313), IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (411, 412, 412) a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (421). Příjem žádostí proběhl v termínu 14. 6. 2011 - 27. 6. 2011. Zaregistrováno bylo celkem 5 304 žádostí o dotaci v částce 10 418 mil. Kč (415 mil. EUR), z nich pak bylo k 31. 12. 2011 schváleno 3 242 žádostí s podporou ve výši

¹ Finanční částky ve výroční zprávě jsou uváděny v Kč případně EUR. Pro zaregistrované, ukončené (neschválené) a schválené žádosti jsou údaje z Kč přepočteny ročním kurzem uvedeným v Official Journal k 4.1.2011 (případně k 4.1.2011, 2. 1. 2009, 2. 1. 2008, resp. 2. 1. 2007), proplacené částky jsou pak uváděny přepočtené v předposledním kurzu vydaném ECB před měsícem, v rámci kterého byly výdaje vykázány (Nařízení komise (ES) č. 883/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV).

3 359 mil. Kč (134 mil. EUR) a uzavřeno 969 Dohod o poskytnutí dotace v částce 497 mil. Kč (20 mil. EUR).

V rámci 14. kola byly přijímány žádosti pro opatření I.1.2 Investice do lesů (122, 123, 125), I.1.4 Pozemkové úpravy (125), I.3.4 Využívání poradenských služeb (114), III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (411, 412, 412). Příjem žádostí proběhl v termínu 25. 10. 2011 - 7. 11. 2011. Schvalování žádostí proběhne po administrativní kontrole v roce 2012.

Kontinuálně probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci osy V Technická pomoc. Zaregistrováno bylo celkem 78 žádostí o dotaci v částce 56 mil. Kč (2 231 tis. EUR), z nich pak bylo k 31. 12. 2011 schváleno 72 žádostí s podporou ve výši 32 mil. Kč (1 258 tis. EUR) a uzavřeno 62 Dohod o poskytnutí dotace v částce 29 mil. Kč (1 171 tis. EUR).

Celková požadovaná částka na platbu z veřejných prostředků v rámci čtyř čtvrtletních výkazů plateb Komisi činila v roce 2011 pro projektová opatření (včetně režijních výdajů MAS) cca 6,9 mld. Kč (280 mil. EUR). Podpořeno tak bylo více než 5 a půl tisíce realizovaných projektů.

Souhrn administrace nárokových opatření v roce 2011

Nároková opatření zahrnuje zejména osa II „Zlepšování životního prostředí a krajiny“. V roce 2011 byly žádosti na nároková opatření osy II přijímány v termínu do 16. května 2011, resp. do 30. listopadu 2011 v případě dotace na zalesnění. Celkem bylo administrováno 31 533 žádostí o poskytnutí dotace včetně závazků z předchozího programového období o celkovém finančním objemu 7,2 mld. Kč (289 mil. EUR). Závazky PRV z celkového objemu podaných žádostí tvořily cca 97 %, administrováno bylo 30 639 žádostí o poskytnutí dotace ve výši 7,2 mld. Kč (288,6 mil. EUR). V rámci administrace závazků za předchozí programové období bylo podáno 894 žádostí o podporu v částce 9,6 mil. Kč (381 tis. EUR).

Celková částka nárokováná v roce 2011 na platbu z veřejných výdajů v rámci čtyř čtvrtletních výkazů plateb Komisi za nároková opatření osy II činila cca 7,5 mld. Kč (298 mil. EUR).



Souhrn administrace v období 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011

Od počátku programového období k 31. 12. 2011 bylo vyhlášeno celkem 14 výzev pro předkládání žádostí o dotaci pro projektová opatření. S výjimkou opatření I.2.1 Seskupení producentů a podopatření I.1.1.3 Zakládání porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické účely byla spuštěna všechna projektová opatření obsažená v programovém dokumentu.

Na základě schválených žádostí o dotaci v rámci těchto výzev bylo k 31. 12. 2011 uzavřeno téměř 20 tis. Dohod o poskytnutí dotace o celkovém finančním objemu cca 29 mld. Kč (1 127 mil. EUR). Proplaceno bylo dosud téměř 15 tisíc projektů (resp. podnikatelských plánů) v částce dotace 20,7 mld. Kč (814 mil. EUR). Dále bylo v rámci nárokového opatření PRV I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti podpořeno 381 subjektů a proplacena částka 373 mil. Kč (15 tis. EUR), a to včetně závazků z minulého programového období. Za závazky v opatření I.2.1 Seskupení producentů z minulého programového období bylo uhrazeno cca 215 mil. Kč (8 577 mil. EUR).

Nároková opatření osy II jsou realizována všechna, s výjimkou podopatření II.1.2.2 Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES. Kumulativní požadavek na platby z veřejných prostředků pro nároková opatření osy II činil k 31. 12. 2011 cca 30 mld. Kč (1 177 mil. EUR).

V rámci osy LEADER realizuje 112 vybraných místních akčních skupin své strategické plány LEADER.

Program jako celek je dobře implementován, celková alokace veřejných prostředků byla k 31. 12. 2011 vyčerpána z cca 55 %. Podíl na úspěšném čerpání mají zejména opatření s kontinuitou z předchozího programového období.



2 Úvod

Pro programové období 2007- 2013 byl na základě nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. 6. 2005 o financování Společné zemědělské politiky (dále SZP) zřízen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV). Obecná pravidla pro podporu poskytovanou Společenstvím pro rozvoj venkova financovanou z EZFRV stanoví nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Česká republika na základě tohoto nařízení zpracovala základní strategický dokument - Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007 - 2013 (NSP) a následně programový dokument – Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 (PRV), který blíže specifikuje opatření k naplňování cílů rozvoje venkova České republiky.

NSP byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 10. 5. 2006 č. 499 a předložen Evropské komisi (dále EK) na vědomí. PRV byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 16. 8. 2006 č. 948 a předložen EK ke schválení. Po projednání dne 23. 5. 2007 Výborem pro rozvoj venkova EK byl PRV schválen rozhodnutím Komise č. K(2007)3406 ze dne 17. 7. 2007 (CCI 2007CZ06RPO001).

NSP vychází z hlavních strategických priorit EU pro léta 2007 - 2013, vyjádřených nařízením Rady (ES) č. 1698/2005, s důrazem na zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních příležitostí a udržitelný ekonomický rozvoj. Dále navazuje na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, o financování SZP, a na rozhodnutí Rady (ES) č. 144/2006, o Strategických pokynech Společenství pro rozvoj venkova: programové období 2007–2013. NSP vyhodnocuje situaci a potenciál českého zemědělství a venkova, popisuje hlavní problémy a vymezuje evropské a národní strategické cíle. Obsahuje rozbor dosavadních zkušeností z HRDP, OP Zemědělství a programu SAPARD a definuje prostředky k zajištění koordinace mezi rezorty ve vazbě na ostatní evropské fondy.

PRV obsahuje návrh řešení a podrobné vymezení priorit, souhrn a popis všech opatření, popis administrativních a finančních souvislostí. Podrobnosti pak stanoví národní předpisy - nařízení vlády pro nároková opatření PRV a Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 (dále Pravidla) pro jednotlivá projektová opatření PRV. Česká republika předložila jeden Program rozvoje venkova, který je vymezen a určen pro celé území ČR, s výjimkou hlavního města Prahy. Pouze agroenvironmentální opatření mohou být prováděna na celém území státu (v rámci cíle konvergence), včetně hlavního města Prahy (mimo cíl konvergence).

V souladu s požadavkem článku 82 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 zpracoval odbor Řídící orgán PRV Výroční zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova ČR za rok 2011. Při zpracování zprávy vycházel z požadavků na strukturu a věcný obsah, které jsou stanoveny v článku 60 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV. Nejzazší termín odeslání výroční zprávy pro rok 2011 vychází z článku 82 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 a je stanoven na 30. 6. 2012.

Tuto Výroční zprávu schválil k předložení Komisi Monitorovací výbor PRV v rámci projednání per rollam ve dnech 11. 6. – 25. 6. 2012.

Cílem této zprávy je shrnutí základních informací o realizaci a pokroku PRV v České republice v roce 2011. Výroční zpráva spolu s přílohami shrnuje a popisuje stav k 31. 12. 2011, případně k datu jinému, které je pak vždy uvedeno v komentářích.

3 Změny všeobecných podmínek

3.1 Změny obecných socio-ekonomických podmínek, které mají přímý dopad na podmínky pro implementaci programu

V roce 2011 odeznívala v ČR hospodářská krize, jejímž následkem jsou socioekonomické změny zasahující různou měrou všechny občany ČR. Dynamiku HDP ČR charakterizovala v roce 2011 sestupná tendence, obdobný vývoj byl zaznamenán v celé Evropě. Rovněž dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky, měřená pomocí hrubé přidané hodnoty se v roce 2011 snížila. Více zdrojů vytvořilo proti roku 2010 pouze zemědělství (+6,5 %), průmysl (+5,1 %), peněžnictví a pojišťovnictví (+5,6 %), činnosti v oblasti nemovitostí (+3,9 %) a zdánlivě paradoxně i odvětví veřejných služeb. O dobrý hospodářský výsledek zemědělství se zasloužily zejména příznivé klimatické podmínky, díky nimž byla sklizeň roku 2011 jednou z nejlepších v uplynulém desetiletí. Došlo i ke stabilizaci produkce mléka. Na druhé straně pokles živočišné výroby (zejména v chovu prasat) působí nerovnováhu celého zemědělského sektoru. V jeho důsledku totiž klesá odbyt krmných plodin a přibývá obilných polí na úkor ploch dříve tradičních brambor, cukrové řepy či píce. Rostlinná výroba přitom znamená z větší části produkci surovin, zatímco živočišná výroba představuje přidanou hodnotu, tedy zisk a zaměstnanost.

Trh práce celkově v roce 2011 ožil jen nepatrně. Celková zaměstnanost - v pojetí národního účetnictví - nejenže dosud nedosáhla předkrizové úrovně, ale roční zvýšení o 12,7 tis. osob (+0,3 %) bylo nejnižším přírůstkem (za růstová léta) v časové řadě od roku 1995. Ekonomika zaměstnávala 5067,3 tis. osob, méně než v roce 2007. Snižující se živočišná výroba s sebou přinesla také klesající počet pracovníků v zemědělství, oproti roku 2010 pokles o cca 4 tisíce pracovníků.

Program jako celek v důsledku obecných socioekonomických podmínek nebyl měněn. Určitou reakcí na negativní trend v živočišné výrobě bylo větší cílení finančních prostředků v rámci opatření Modernizace zemědělských podniků do záměru a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu. Je však třeba konstatovat, že hospodářská krize se promítla do plnění stanovených cílů, zejména co se týká konkurenceschopnosti podniků a tvorby pracovních míst.

3.2 Změny politik Společenství a národních politik, které mají vliv na soudržnost mezi EZFRV a ostatními finančními nástroji

V roce 2011 nedošlo k takovým změnám, které by měly vliv na soudržnost mezi EZFRV a Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR), Fondem soudržnosti (FS) a Evropským sociálním fondem (ESF). Vymezení, které je zajištěno většinou definicí žadatele/příjemce podpory nebo způsobilostí výdajů ve strategických a programových dokumentech a dále v implementačních dokumentech (Pravidlech, které stanovují podmínky pro poskytování dotace) zůstává stejné. Z institucionálního hlediska je doplňkovost programů (zamezení překryvů i minimalizace tzv. „bílých míst“) zajištěna i vzájemnou účastí zástupců řídicích orgánů v příslušných monitorovacích výborech. Jedná se o monitorovací výbory OPPI, OP LZZ, OP ŽP a monitorovací výbory regionálních operačních programů, jejichž zasedání, při kterých byly projednávány podmínky podpory pro jednotlivé výzvy v rámci zmíněných programů, se v průběhu roku 2011 zúčastnili zástupci řídicího orgánu PRV.

Pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovacím období 2007 - 2013 byl usnesením vlády č. 245 ze dne 2. března 2005 zřízen Řídicí a koordinační výbor, kde je rovněž zastoupeno Ministerstvo zemědělství (MZe) jako řídicí orgán PRV. V roce 2010 byly k zajištění

provázanosti strategických cílů a programů Kohezní politiky s národními strategickými dokumenty a dokumenty EU pro nadcházející programové období ustanoveny čtyři tematické koordinační výbory (KV): KV pro strategický cíl Konkurenceschopná česká ekonomika (podnikání, podpora vědy a výzkumu, znalostní ekonomika, inovace, rozvoj cestovního ruchu apod.), KV pro cíl Otevřená, flexibilní a soudržná společnost (vzdělávání, zvyšování zaměstnanosti, posilování sociální soudržnosti), KV pro cíl Atraktivní prostředí (ochrana a zlepšování kvality životního prostředí apod.) a KV pro cíl Vyvážený rozvoj území (podpora integrovaného rozvoje území, rozvoj venkovských oblastí apod.). MZe je v těchto výborech zastoupeno řediteli odboru Řídící orgán PRV a odboru environmentálních podpor PRV. Aktuální činnosti uvedených KV je příprava strategických priorit a koncepcí průřezově dle kompetencí jednotlivých resortů tak, aby mohly být definovány zásadní priority za ČR pro nové programové období.

3.3 Změny legislativního rámce EU, které mají přímý dopad na implementaci programu v roce 2011

V důsledku přetrvávající finanční krize jsou členské státy nuceny snižovat své rozpočty. V této souvislosti bylo velmi důležité zajistit bezproblémové provádění programů rozvoje venkova, a to zejména v členských státech, které byly krizí postiženy nejvíce a obdržely finanční pomoc v souladu s nařízením Rady (ES) č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace nebo jim byla finanční pomoc poskytnuta jinými členskými státy eurozóny před vstupem uvedeného nařízení v platnost, byla jim poskytnuta střednědobá finanční pomoc v souladu s nařízením Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států nebo jim byla poskytnuta finanční pomoc v souladu se Smlouvou o založení Evropského mechanismu stability. Nařízení o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV proto bylo změněno tak, aby umožnilo pro vybrané státy (týká se Maďarska, Rumunska, Lotyšska, Portugalska, Řecka a Irska) zvýšit sazbu příspěvku z EZFRV na maximálně 95 % způsobilých veřejných výdajů v regionech způsobilých podle konvergenčního cíle, nejvzdálenějších regionech a na menších ostrovech v Egejském moři, resp. úroveň 85 % v ostatních regionech. Tato změna byla schválena EP a Radou jako nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1312/2011 ze dne 19. prosince 2011. Návazně bylo ze stejného důvodu schváleno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 679/2011 ze dne 14. července 2011. Uvedené změny nemají sice přímý dopad na implementaci PRV v ČR, nicméně v kontextu provádění politika venkova jsou významné.

V roce 2011 bylo schváleno nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova. Novela obsahuje zejména změny týkající se nahrazení křížových odkazů na zrušené nařízení Komise (ES) č. 796/2004 prostým textem, případně odkazy na stávající nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle režimů přímých podpor pro zemědělce stanovené v tomto nařízení. Navržené změny mají jednak povahu technických změn kvůli lepší srozumitelnosti textu (přesuny odstavců, případně doplnění textu o definice pojmů), dále zahrnují náležitosti zpráv o provedené kontrole, úpravy lhůt pro podávání žádostí o platbu pro plošná opatření osy II tak, aby byly podávány ve stejné lhůtě jako jednotná žádost a další.

V návaznosti na Sdělení EK k budoucí podobě SZP po roce 2013 (18. 11. 2010) a balíček návrhů k podobě příštího víceletého finančního rámce (29. 6. 2011) představila EK dne 12. 10. 2011 legislativní balíček k budoucímu směřování SZP zahrnující i návrh nového nařízení

Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen „návrh nařízení o rozvoji venkova“) na období 2014 - 2020. Vyhodnocení dosavadní implementace PRV je velmi důležitou součástí analýz pro přípravu nového programového období.

3.4 Změny legislativního rámce ČR, které mají přímý dopad na implementaci programu v roce 2011

Od roku 2011 probíhá v návaznosti na změny nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ke změně vyhodnocování výsledků kontrol dodržování podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Došlo k aktualizaci GAEC 2 a s účinností od 1. července 2011 byla protierozní ochrana půdy rozšířena i na tzv. mírně erozně ohrožené půdy, na nichž bude možné zakládat širokořádkové plodiny (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice) pouze s využitím půdoochranných technologií.

Od 1. 1. 2012 přibude dále GAEC č. 11. Důvodem zavedení standardu je ochrana vody před znečištěním pocházejícím ze zemědělské činnosti (zejména omezení průsaku a povrchového smyvu látek z použitých hnojiv) a předcházení možnému vzniku takového znečištění. Podmínka GAEC 11 zní: Žadatel na jím užívaném půdním bloku (popř. jeho dílu) sousedícím s útvarem povrchových vod zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

Popis úprav prováděcích předpisů k nárokovým opatřením osy II je zařazen do kapitoly 8 „Kroky přijaté Řídicím orgánem a Monitorovacím výborem k zajištění kvality a účinnosti provádění Programu rozvoje venkova“.

3.5 Změny programového dokumentu v roce 2011

V roce 2011 (10. 8. 2011) byla EK schválena 6. modifikace PRV předložená v roce 2010.

V roce 2011 předložila Česká republika pouze jednu novou změnu programového dokumentu. Změna se týkala zejména realokace finančních prostředků v rámci opatření Investice do lesů (kódy 122, 123, 125) z důvodu nízkého čerpání v rámci podopatření Technické vybavení provozoven. Dále byla navržena realokace prostředků z opatření Vzdělávání a informace (kód 331) do podopatření Občanské vybavení a služby (kód 321) a do osy IV LEADER a uzavření opatření. Navýšena byla míra dotace pro projekty v rámci opatření Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124) na 50 %. Doplněny byly způsobilé výdaje v rámci Technické pomoci o přípravné práce pro nové programové období.

K výše uvedeným návrhům vyjádřila své připomínky EK, tyto jsou aktuálně konzultovány s EK, k 31. 12. 2011 nebyly uzavřeny a ze strany EK tak nebyla změna PRV akceptována (*modifikace byla EK akceptována 24.5.2012*).

4 Pokrok Programu rozvoje venkova ČR ve vztahu ke stanoveným cílům

4.1 Přehled opatření PRV a termíny pro příjem žádostí o dotaci

V roce 2011 byl příjem žádostí o dotaci pro projektová opatření vyhlášen obdobně jako v předchozích letech ve třech termínech („kolech“). Konkrétní termíny vyhlášení jednotlivých kol od začátku implementace PRV a termíny schvalování žádostí o dotaci uvádí tabulka 1.

V rámci 12. kola příjmu žádostí o dotaci byly přijímány žádosti pro opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (112), I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (124), III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (323) a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (411, 412 a 413). V termínu 17.2.2011 - 2.3.2011 probíhal příjem žádostí na opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců. Pro ostatní opatření/podopatření proběhl příjem žádostí v termínu 15.2.2011 – 28.2.2011.

V rámci 13. kola byly přijímány žádosti pro opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (121), I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (123, 124), I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (111), I.3.4 Využívání poradenských služeb (114), II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (226, 227), III.1.3 Podpora cestovního ruchu (313), IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (411, 412, 412) a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (421). Příjem žádostí proběhl v termínu 14. 6. 2011 - 27. 6. 2011.

V rámci 14. kola byly přijímány žádosti pro opatření I.1.2 Investice do lesů (122, 123, 125), I.1.4 Pozemkové úpravy (125), I.3.4 Využívání poradenských služeb (114), III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (312), III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (321, 322) a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (411, 412, 413). Příjem žádostí proběhl v termínu 25. 10. 2011 - 7. 11. 2011.

Dále byly přijímány žádosti o dotace pro všechna nároková opatření PRV, pro něž jsou termíny příjmu žádostí o dotaci stanoveny příslušnými nařízeními vlády, a nárokové opatření osy I - I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (113), které má příjem žádostí kontinuální. Kontinuálně byly přijímány žádosti o dotaci v rámci opatření osy V Technická pomoc.



Tabulka 1: Přehled termínů jednotlivých vyhlášených kol pro projektová opatření PRV

	Termín příjmu žádostí	Termíny schvalování žádostí
1. kolo	9. - 20. 7. 2007 ² , 9. - 27. 7. 2007	7. 9. 2007 ² , 8. 11. 2007
2. kolo	5. - 26. 11. 2007	20. 3. 2008
3. kolo	3. - 14. 3. 2008 ² , 26. 2. - 17. 3. 2008 ³	30. 4. 2008 ² , 3. 7. 2008
4. kolo	10. - 30. 6. 2008	23. 10. 2008, 26. 1. 2009 ⁴
5. kolo	7. - 27. 10. 2008, 7. 10. - 10. 11. 2008 ⁵	10. 2. 2009 ⁶ , 3. 3. 2009, 13. 3. 2009 ⁶
6. kolo	10. 2. - 9. 3. 2009, 17. 2. - 9. 3. 2009 ² , 10. - 31. 3. 2009 ⁷	16. 4. 2009 ² , 23. 6. 2009 ⁸ , 24. 6. 2009 ⁹ , 22. 7. 2009 ⁷ , 8. 12. 2009 ¹⁰
7. kolo	9. - 29. 6. 2009	30. 10. 2009, 6. 11. 2009 ¹¹ , 13. 10. 2010 ⁶
8. kolo	6. - 26. 10. 2009	4. 3. 2010, 5. 3. 2010 ¹²
9. kolo	16. 2. - 8. 3. 2010, 23. 2. - 8. 3. 2010 ²	22. 4. 2010 ² , 30. 6. 2010
10. kolo	14. - 30. 6. 2010	4. 11. 2010, říjen - listopad 2010 ¹²
11. kolo	14. 10. - 27. 10. 2010	14. 3. 2011
12. kolo	15. 2. - 28. 2. 2011 17. 2. - 2. 3. 2011²	29. 4. 2011², 1. 7. 2011¹¹, 7. 7. 2011⁹
13. kolo	14. - 27. 6. 2011	11. 11. 2011¹³, 2. 11. 2011 16. 3. 2012¹⁴
14. kolo	25. 10. - 7. 11. 2011	3. 5. 2012

² Pro opatření I.3.2³ Pro podopatření II.2.4.1a) byl prodloužen příjem z důvodu kalamity až do 28.3.2008⁴ 39 schválených projektů pro opatření I.1.3⁵ Pro opatření IV.2.1⁶ Pro opatření I.1.4⁷ Pro opatření II.2.4⁸ Pro opatření osy I⁹ Pro opatření osy III¹⁰ Dodatečné schválení 9 žádostí pro III.1.1 a III.1.2(po doplnění požadovaných informací u projektů)¹¹ Pro podopatření I.1.3.2¹² Pro opatření IV.1.2 (projekty v roce 2010 byly schváleny v různých termínech dle jednotlivých regionů NUTS II)¹³ Pro opatření I.1.1¹⁴ Pro opatření III.1.1 záměr b)

Tabulka 2: Přehled opatření PRV a termínů příjmu žádostí

Opatření / podopatření	Příjem žádostí
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků	1., 3., 6., 9., 13. kolo
I.1.2 Investice do lesů	2., 5., 8., 11., 14. kolo
I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravin. produktům	2., 4., 7., 10., 13. kolo
I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství	2., 4., 7., 10., 11., 12, 13. kolo
I.1.4 Pozemkové úpravy	2., 5., 7., 14. kolo
I.2.1 Seskupení producentů	nevyhlášen
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost	2., 4., 7., 10., 13. kolo
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců	1., 3., 6., 9., 12. kolo
I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti	kontinuální příjem od ledna 2008
I.3.4 Využívání poradenských služeb	4., 6., 11., 13., 14. kolo
II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)	do 16. 5.
II.1.2.1 Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě	do 16. 5.
II.1.3 Agroenvironmentální opatření	do 16. 5.
II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy	do 16. 5. ¹⁵ , do 30. 11. ¹⁶
II.2.2 Platby v rámci Natury 2000 v lesích	do 16. 5.
II.2.3 Lesnicko-environmentální platby	do 16. 5.
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů	3., 6., 9., 13. kolo
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy	1., 2., 3., 6., 9., 13. kolo
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje	2., 3., 6., 9., 14. kolo
III.1.3 Podpora cestovního ruchu	2., 4., 7., 10., 13. kolo
III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby	2., 5., 8., 14. kolo
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova	2., 5., 8., 12. kolo
III.3.1 Vzdělávání a informace	2., 5., 8. kolo
IV.1.1 Místní akční skupina	19. 11. - 21. 12. 2007, 7. 10. - 27. 10. 2008
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie	5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. kolo
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce	5., 7., 8., 10., 13. kolo
V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu	kontinuální příjem od ledna 2008
V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov	kontinuální příjem od října 2008

¹⁵ Příjem žádostí o dotaci na péči o porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti, pro podpořené zalesnění předchozího roku

¹⁶ Příjem žádostí o dotaci na zalesnění

4.2 Realizace jednotlivých opatření Osy I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Osa I je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě a v navazujícím potravinářství. Finanční alokace na osu I činí 22,53 % celkových prostředků EZFRV, tedy podílu EU. Prioritní oblastí je modernizace zemědělských podniků, pozemkové úpravy a přidávání hodnoty zemědělským produktům, proto je na tyto účely soustředěno největší množství finančních prostředků.

Priorita 1.1 Modernizace, inovace a kvalita

Priorita „Modernizace, inovace a kvalita“ zahrnuje skupiny opatření na podporu zemědělských podniků a jejich činnosti, zlepšování kvality a přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů, lesního hospodářství a posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí. Na tuto prioritu je soustředěno maximální množství finančních prostředků – 85,5 % prostředků určených pro osu I. V rámci toho je nejdůležitější oblastí podpora modernizace zemědělských podniků.

Priorita 1.2 Přenos znalostí

Priorita „Přenos znalostí“ zahrnuje skupiny opatření na podporu odborného vzdělávání a využívání poradenských služeb subjektů podnikajících v zemědělství, potravinářství a lesnictví a dále opatření na podporu mladých zemědělců a předčasného ukončení zemědělské činnosti. Na tuto prioritu připadá v rámci osy I 14,5 % finančních prostředků.



4.2.1 Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121, 124)

Opatření vyplývá ze strategického cíle zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a svým zaměřením je určeno na podporu modernizace zemědělských podniků, kde je nedostatečná úroveň investic, jak stavebních tak technologických, v rostlinné i živočišné výrobě.

Toto opatření se skládá ze tří podopatření:

- Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)
- Podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124)
- Podopatření I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití (kód 121)

Příjem projektů v rámci podopatření I.1.1.3 nebyl v roce 2011 vyhlášen.

4.2.1.1 Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)

Dotace v rámci tohoto podopatření jsou zaměřeny na investice, které zlepšují celkovou výkonnost zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti, konkrétně na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb) včetně nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu. V rámci podopatření je dále možné realizovat projekty zaměřené na využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.

Tabulka 3: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
121	O11 - Počet podniků, které obdržely investiční podporu	3 155	626	1 346	43 %
	O12 - Celkový objem investic (tis. EUR)	626 797	265 856	679 356	108 %

Tabulka 4: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazková částka (tis. EUR) ¹⁷	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
121	313 399	319 940	102 %	202 919	65 %

Přehled administrace podopatření v roce 2011

Příjem žádostí v roce 2011 probíhal v termínu 14. - 27. 6. 2011. V rámci podopatření bylo zaregistrováno 1 446 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 4 216 mil. Kč (168 mil. EUR). Z grafického znázornění je patrný stálý nárůst žadatelů.

¹⁷ Závazková částka v EUR se liší od kumulativní částky dotace v EUR uvedené pro schválené žádosti z důvodu způsobu výpočtu resp. přepočtu Kč na EUR. Závazkové částky jsou počítány jako součet schválených již proplacených závazků v EUR dle data platby + schválených neproplacených závazků dle kurzu 25,088. Kumulativní částka dotace pro schválené žádosti je přepočtena z celkové sumy v Kč dle kurzu 25,088. Pro stanovení míry závazkování a disponibilních prostředků v EUR je první způsob přesnější.

Předložené projekty byly zaměřeny zejména na živočišnou výrobu (88 % projektů), zejména pak na skladování krmiv a steliv, stáje pro skot, haly pro drůbež a hnojiště a jímky. Projekty zaměřené na rostlinnou výrobu se týkaly zejména skladů na ovoce a zeleninu.

K 31. 12. 2011 bylo schváleno k podpoře 261 žádostí o dotaci pro záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu v celkové výši 983 mil. Kč (39 mil. EUR) a 29 žádostí o dotaci pro záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu v celkové výši 110 mil. Kč (4 mil. EUR). Rozpočet pro závazkování byl rozdělen pro záměry a) a b) v poměru 90:10. Ze uvedených schválených projektů nebyl realizován a proplacen v roce 2011 žádný projekt. Potřeba investic do zemědělství je stále vysoká a vyvolává vysokou poptávku po dotacích. Vzhledem k vysokému počtu žádostí s požadavkem na dotaci, který několikanásobně převýšil disponibilní rozpočet pro závazkování v aktuálním kole, bylo možné schválit jen 20 % podaných žádostí.

V roce 2011 byly rovněž propláceny realizované projekty na základě žádostí o dotaci schválených v letech 2007 – 2010. Stav počtu proplacených žádostí a veřejné výdaje shrnuje tabulka 6. Z údajů o průběhu plateb v jednotlivých letech je patrný výrazný nárůst provedených plateb v roce 2011, který činí 43 % z dosud vyplacených finančních prostředků.

Celkové platby v roce 2011 dosáhly částky 2 123 mil. Kč (86 682 EUR) a proplaceno bylo 741 projektů (bez dvojího započítání bylo podpořeno 626 zemědělských podniků).

Tabulka 5: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/ podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	1 446	168 044
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	1 156	124 489
Schválené žádosti	290	43 554
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Podepsané Dohody	14	2 155
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 6: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007-2010

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/ podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2010	295	27 670
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2009	437	58 450
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2008	8	505
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2007	1	56

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 7: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/ podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) celkem v roce 2011	741	86 682

Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 8: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/ podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	5 628	598 659
Schválené žádosti	2 996	322 869
Podepsané Dohody	2 717	281 104
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Realizované projekty	2 108	202 918

Zdroj: IS SZIF

V rámci podopatření I.1.1.1 bylo plánováno podpořit 3 155 podniků za období 2007 - 2013 (z toho 215 v rámci nových výzev – bližší vyhodnocení těchto projektů viz kapitola 5. Cílová hodnota pro celkový objem investic včetně soukromých výdajů žadatele byla stanovena na 626 797 tis. EUR za období.

Realizováno a proplaceno bylo dosud 2 108 projektů, což při jedinečném započítání představuje pouze 1 346 zemědělských podniků. Ve srovnání s cílovou hodnotou je patrné, že plánované hodnoty v počtu podpořených podniků nebude dosaženo, a to vzhledem k vysoké četnosti opakovaných žádostí o dotaci (jen cca 43 % podniků, kterým byla schválena žádost o dotaci, má schválen pouze jeden projekt). Na druhou stranu celková výše investic pro proplacené projekty již nyní převyšuje plánovaný cíl a činí více než 17 mld. Kč (679 355 tis. EUR).

Rozpočet na opatření byl k 31. 12. 2011 závazkován do výše 108 % alokované částky na podopatření, a to s ohledem na zkušenost z jednotlivých předchozích kol, kdy určitý objem závazkovaných prostředků zůstává nevyčerpán. Je to jednak z důvodu nižšího požadavku na proplácenou dotaci důsledkem nižší proinvestované částky (nelze dopředu přesně stanovit částku vzešlou na základě výběrového řízení) a dále zbývají finanční prostředky, které byly sice schváleny, ale žadatel projekt nedokončil. Rozpočet opatření je čerpán ze 63 %, proplaceno bylo více než 5 mld. Kč (203 mil. EUR).

Porovnání administrace žádostí v jednotlivých letech shrnuje graf 1. Patrný je stálý rovnoměrný nárůst počtu žadatelů o dotaci, který každoročně převyšuje průměrnou roční alokovanou částku na opatření.

Z členění monitorovací tabulky indikátorů výstupů je patrné, že zhruba 27 % schválených projektů tvořily projekty z oblasti ekologického zemědělství, přičemž zemědělci, kteří hospodaří ekologicky, se zaměřují většinou na smíšenou rostlinnou a živočišnou výrobu nebo pasoucí se hospodářská zvířata (v tomto sektoru významně převažují ekologičtí zemědělci nad konvenční

hospodařícími). Smíšená živočišná i rostlinná výroba představuje oblast s největším počtem schválených žádostí o dotaci i pro běžnou produkci. Minimální zájem o dotace je v oblasti vinařství. Co se druhu investice týče, cílem téměř tří čtvrtin projektů byla výstavba či rekonstrukce budov sloužících pro rostlinnou či živočišnou výrobu. Projekty zaměřené na živočišnou výrobu tvoří téměř 76 % všech schválených projektů. Téměř 60 % podpořených žadatelů tvoří právnické osoby, mírně se zvýšil podíl žen u fyzických osob na 16 % oproti 12 % v roce 2010. Z porovnání typu území, na kterém jsou realizovány schválené projekty, je patrná vyrovnanost u LFA oblastí a ostatních oblastí (cca 56 % schválených projektů je realizováno v LFA oblasti).


Z vyhodnocení výsledkového indikátoru nárůst HPH u podniků s dotací vyplacenou v roce 2008, které na základě účetních dat z Databáze Creditinfo (viz kapitola 7.4) provedl ÚZEI, je patrný pokles (HPH 2010 - HPH 2008) o cca 697 mil. Kč (30 tis. EUR). Nicméně v porovnání s indexem HPH podle SZÚ mezi roky 2010/2008, který byl 82,6, je index 2010/2008 vyšší (85,9). HPH podpořených podniků klesla, což bylo důsledkem méně příznivých cenových relací v zemědělství, klesla však méně (o 14,1 %) než HPH celého odvětví zemědělství (o 17,4 % podle SZÚ, vypočteno z HPH v běžných cenách).

Hodnotící ukazatel nárůst HPH nelze považovat za dostatečný k posouzení skutečných efektů podporované investiční činnosti. V rámci průběžného hodnocení byl realizován výzkumný projekt zaměřený na přístupy k hodnocení dopadů investičních podpor poskytovaných v rámci osy I. Hlavním cílem projektu bylo vyhodnotit přímé i nepřímé, ekonomické a neekonomické efekty (dopady) vybraného podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků nad rámec evaluačních otázek všeobecného monitorovacího rámce za pomoci jak kvantitativních, tak kvalitativních analýz.

K hodnocení přínosů strukturálních podpor byla využita kombinace kvantitativního přístupu, který je založený na datech z podnikového účetnictví, s šetřením názorů zemědělských manažerů týkajících se úspěšnosti investičních podpor z PRV a problémů spojených s jejich využíváním. Pro kvantitativní analýzu byla vybrána metoda přiřazování na základě skóre náchylnosti. Případové studie byly realizovány pomocí plně strukturovaných rozhovorů s manažery nebo vlastníky zemědělských podniků, s využitím externího sběratele. Dotazník měl vedle základních informací o podniku a provedené investici sledovat především oblasti přínosů investice pro rozvoj podniku, jeho konkurenceschopnosti, zlepšování pracovních podmínek, zlepšování pohody zvířat a dopadu zemědělských aktivit na životní prostředí včetně jejich kvantifikace. Zvláštní pozornost byla zaměřena na podpůrný poradenský systém a problémy s realizací a využíváním investice.

Jak kvantitativní, tak kvalitativní analýzy indikují pozitivní efekt podpor. Kontrafaktuální analýza prokázala, že bez podpory by „podpořené“ podniky dosahovaly horších ekonomických výsledků, tvořily menší přidanou hodnotu s nižší produktivitou práce. Obdobně je možno z dosud vyhodnocených případových studií vidět, že se podpořené investice promítly do zlepšení příjmů podniků. Toto zlepšení vyplývá ze zvýšení užitečnosti zvířat, obecně ze zvýšení tržeb a v nemalé míře i úspoře provozních a pracovních nákladů. Navíc respondenti indikovali celou škálu dalších kvalitativních neekonomických přínosů, jako jsou zvýšení kvality a bezpečnosti produktů a zlepšení blahobytu zvířat. Ukazuje se, že podpořené podniky mají svoje rozvojové strategie a že podpořené investice jsou ve velké míře s nimi konzistentní.

Graf 1: I.1.1 Modernizace zemědělských podniků - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



4.2.1.2 Podopatření I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124)

Dotace v rámci tohoto podopatření jsou zaměřeny na investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských produktů, postupů a technologií v rostlinné nebo živočišné výrobě (způsobilé výdaje jsou hrazeny zemědělskému podnikateli, který aplikuje výsledky výzkumu a vývoje ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na tomto vývoji nebo výzkumu).

V roce 2011 byl pro podopatření vyhlášen příjem žádostí o dotaci v termínu 14. -27. 6. 2011. Na základě doporučení ze střednědobého hodnocení nebylo vyhlášení výzvy tematicky zúženo, přesto byl zaregistrován pouze jediný projekt zaměřený na inovace technologie trháni lnu v částce dotace 1 600 tis. Kč (cca 64 tis. EUR). Projekt byl hodnotitelskou komisí doporučen ke schválení, v termínu zpracování výroční zprávy dosud nebyl projekt schválen a nebyla podepsána s žadatelem Dohoda o poskytnutí dotace.

Tabulka 9: Podopatření I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
124	O17 - Počet podpořených iniciativ spolupráce	140	0	0	0 %

Tabulka 10: Podopatření I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na podopatření (tis. EUR)	závazkovaná částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
124	8 926	0	0 %	0	0%

Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 11: Podopatření I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/ podopatření I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	2	94
Schválené žádosti	0	0
Podepsané Dohody	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci)	1	64
Proplacené žádosti	0	0
Realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

4.2.2 Opatření I.1.2 Investice do lesů (kód 122, 123, 125)

Opatření sleduje strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti lesnictví, zejména se zaměřuje na podporu rozvoje dynamického podnikání v lesnictví, vyšší výkonnosti lesnických podniků, na restrukturalizaci lesnického sektoru a zlepšení ochrany životního prostředí v lesnictví. Podporované akce by měly řešit problematiku oblastí jako nízkou úroveň investic v lesnickém sektoru a zastaralé a technicky nevyhovující vybavení lesnických podniků. Dále podpora napomáhá řešit problémy spojené s nedostatečnou infrastrukturou v lesnictví.

Opatření se skládá ze tří podopatření, kterým přísluší samostatné kódy dle NK (ES) č. 1974/2006:

- I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)
- I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)
- I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)

4.2.2.1 Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)

Podopatření je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro hospodaření v lesích a prvotní zpracování dřeva.

Tabulka 12: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
122	O13 - Počet podporovaných lesních hospodářství	490	352	716	146 %
	O14 - Celkový objem investic (tis. EUR)	51 097	13 610	45 033	88 %

Tabulka 13: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazkovaná částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
122	25 543	18 531	73 %	15 250	60 %

Přehled administrace podopatření v roce 2011

V roce 2011 proběhl příjem žádostí v rámci podzimního 14. kola. V rámci podopatření I.1.2.1 bylo zaregistrováno 798 projektů v částce dotace 227 mil. Kč (9 037 tis. EUR), což znamená opětovný nárůst žádostí o dotaci (viz graf 3). Největší zájem žadatelé projeví opět o drobnou techniku k hospodaření v lese (motorové pily a křovinořezy), dále pak o návěsy a valníky. Rostoucí zájem je o techniku sloužící ke zpracování biomasy, např. štěpkovače. Schvalování žádostí ke spolufinancování proběhne v roce 2012.

V roce 2011 byly schvalovány projekty registrované v rámci 11. kola (rok 2010). K 31. 12. 2011 bylo schválených 492 projektů v částce 127 mil. Kč (5 068 tis. EUR). Protože se jedná o rychle realizovatelné projekty zaměřené na pořízení techniky, byla více než polovina z nich realizována ještě v roce 2011. Realizováno a proplaceno bylo 269 projektů v částce 56 mil. Kč (2 282 tis. EUR).

Propláceny byly dále realizované projekty registrované v roce 2007-2009. Souhrn uskutečněných plateb a počet proplacených projektů podle jednotlivých let registrace žádosti o dotaci shrnuje tabulka 16. Celkové platby v roce 2011 dosáhly částky 116 mil. Kč (4 686 tis. EUR) a proplaceno bylo 365 projektů.

Tabulka 14: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011

Opatření I.1.2 Investice do lesů/Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	798	9 037
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	23	406
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci)	775	8 631
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 15: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Schválené žádosti/Podepsané Dohody	492	5 068
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	269	2 282

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 16: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007-2009

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2009	77	1 879
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2008	17	463
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2007	2	61

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 17: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) celkem v roce 2011	365	4 686

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 18: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	2 619	47 499
Schválené žádosti	1 137	18 971
Podepsané Dohody	1 137	18 971
Žádosti ke schválení (v administraci)	775	8 631
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	881	15 250

Zdroj: IS SZIF


V rámci podopatření I.1.2.1 je plánováno podpořit 490 lesnických podniků za období, cíl pro objem investic byl stanoven ve výši 51 087 tis. EUR. Dosud bylo podpořeno 716 podniků (bez dvojího započítání), které realizovaly 881 projektů v celkovém objemu investic 1 132 mil. Kč (45 033 tis. EUR). Při porovnání cílů a dosažených hodnot je patrné, že bude podpořeno více podniků než byl předpoklad, a to zejména kvůli většímu množství projektů zaměřených na drobnou techniku (motorové pily, křovinořezy).

Co se týká čerpání rozpočtu, pak proplacena byla dosud částka dotace cca 383 mil. Kč (15 250 tis. EUR), což činí 60 % alokace. Podopatření je realizováno úspěšně s velkým zájmem žadatelů a vzhledem k počtu schválených projektů (závazkováno je cca 73 % alokace) lze předpokládat překročení stanoveného cíle a vyčerpání stanoveného rozpočtu.

Z celkového počtu schválených žádostí tvoří 70 % žadatelů soukromí vlastníci lesa (fyzické i právnické osoby) oproti 30 % vlastníků obecních lesů. Při porovnání typu území, na kterém jsou realizovány schválené projekty, zůstává rovnováha mezi oblastmi s přírodním znevýhodněním či jiným omezením v hospodaření (Natura 2000) a ostatními územími.

Z výpočtů změny výsledkového indikátoru HPH (Δ HPH 2010/2008) u šetřených podniků podpořených v roce 2008 je zřejmý nárůst hodnoty o cca 55 mil. Kč (1 862 tis. EUR). HPH podpořených podniků se zvýšila o 10,9 %, což odpovídá trendu v odvětví lesnictví a těžby dřeva (zvýšení HPH o 12,4 %, vypočítáno z HPH v běžných cenách z ekonomických účtů pro lesnictví a těžbu dřeva, ČSÚ).

Graf 2: I.1.2.1 Lesnická technika - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



4.2.2.2 Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)

Toto podopatření je zaměřeno na pořízení a modernizace technologií (včetně nehmotných investic), které umožní zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely. Dále je podporováno vybudování a modernizace malokapacitních venkovských provozů, které budou produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty (včetně nehmotných investic).

Tabulka 19: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
123	O15 - Počet podporovaných podniků	315	21	56	18 %
	O16 - Celkový objem investic (tis. EUR)	51 087	2 080	5 703	11 %

Tabulka 20: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazková částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
123	25 543	4 592	18 %	2 150	8 %

Přehled administrace podopatření v roce 2011

V roce 2011 bylo v rámci podopatření I.1.2.2 zaregistrováno 76 projektů v částce dotace 101 mil. Kč (4 013 tis. EUR), což je srovnatelný počet žádostí o dotaci jako v roce 2010. Projekty budou schvalovány v roce 2012.

Z projektů zaregistrovaných v 11. kole (rok 2010) bylo schváleno ke spolufinancování 35 projektů v částce dotace 59 mil. Kč (2 332 tis. EUR). Z těchto projektů bylo v roce 2010 realizováno a proplaceno 11 projektů a poskytnuta dotace 6 mil. Kč (253 tis. EUR).

V roce 2011 byly dále propláceny projekty zaregistrované v letech 2008-2009. Výdaje u uskutečněných plateb a počet proplacených projektů shrnuje tabulka 23. Celkové platby v roce 2011 dosáhly částky 19 mil. Kč (785 tis. EUR) a proplaceno bylo 21 projektů.

Tabulka 21: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	76	4 013
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	6	436
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci)	70	3 577
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 22: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Schválené žádosti / Podepsané Dohody	35	2 332
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	11	253

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 23: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008-2009

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2009	8	258
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2008	2	274

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 24: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) celkem v roce 2011	21	785

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 25: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)


Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	228	11 221
Schválené žádosti	96	4 656
Podepsané Dohody	96	4 656
Žádosti ke schválení (v administraci)	70	3 577
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	62	2 150

Zdroj: IS SZIF

V rámci podopatření I.1.2.2 je plánováno podpořit celkem 315 podniků s celkovou výší investic 51 087 tis. EUR. Dosud bylo podpořeno 56 podniků, které realizovaly 62 projektů v celkové výši investice 3 671 tis. EUR. Proplacena byla dotace ve výši 35 mil. Kč (1 365 tis. EUR). Přestože v posledních dvou letech vzrostl zájem žadatelů o podopatření, míra závazkování tak činí pouze 18 %, míra čerpání rozpočtu na podopatření pouze 8 % alokace. Přes relativně velký soubor možných žadatelů, může být důvodem pro nižší čerpání nedostatečná kapacita pro projektové řízení u mikropodniků, případně stagnujícími ceny prvotně zpracovaného dříví, tendence vzrůstu cen surového dříví a zvyšujícími se ceny energií a lidské práce. Příspěvek opatření však spočívá ve zvýšení efektivity výroby podpořených podniků, které může vést ke zvýšení konkurenceschopnosti. Většině doposud podpořených podniků pomohlo opatření zavést nové technologie. Velmi významný je rovněž příspěvek opatření ke zvyšování kvality produkce.

Nárůst HPH u 4 podpořených podniků v roce 2008 (Δ HPH 2010/2008) dosáhl 8 mil. Kč (310 tis. EUR). Změna HPH podpořených podniků byla v souladu s trendem vývoje HPH v odvětví Lesnictví a těžba dřeva.

Graf 3: I.1.2.2 Technické vybavení provozoven - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



4.2.2.3 Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)

Podpora v rámci podopatření je zaměřena na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy lesních cest, včetně souvisejících objektů. Rovněž jsou podporovány investice do zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství.

Tabulka 26: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
125	O18 - Počet podporovaných operací	392	48	224	57 %
	O19 - Celkový objem investic (tis. EUR)	34 058	8 432	33 515	98 %

Tabulka 27: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazkovaná částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
125	34 058	33 146	97%	20 827	61%

Přehled administrace podopatření v roce 2011

V roce 2011 bylo v rámci 14. kola příjmu žádostí v podopatření I.1.2.3 zaregistrováno 263 projektů v částce dotace 510 mil. Kč (20 337 tis. EUR), což je srovnatelné s předchozím rokem. Schvalování těchto projektů proběhne v roce 2012.

Ze žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2010 jich bylo v roce 2011 schváleno 91 v částce dotace 243 mil. Kč (9 683 tis. EUR). Z nich pak bylo 7 realizováno již v roce 2011 a proplacena částka 12 mil. Kč (464 tis. EUR).

V roce 2011 byly dále propláceny projekty zaregistrované v letech 2008 a 2009. Z projektů zaregistrovaných v roce 2008 bylo proplaceno 12 projektů s dotací 84 mil. Kč (1 056 tis. EUR). Z projektů zaregistrovaných v roce 2009 bylo proplaceno 29 projektů s dotací 26 mil. Kč (3 379 tis. EUR).

Celkové platby v roce 2011 dosáhly částky 122 mil. Kč (4 899 tis. EUR) a proplaceno bylo 48 projektů.

Tabulka 28: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	263	20 337
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	4	198
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci)	259	20 139
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 29: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Schválené žádosti / Podepsané Dohody	91	9 683
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	7	464

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 30: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008-2009

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2009	29	3 379
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2008	12	1 056

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 31: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) celkem v roce 2011	48	4 899

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 32: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	1 065	108 113
Schválené žádosti	328	34 403
Podepsané Dohody	328	34 403
Žádosti ke schválení (v administraci)	259	20 138
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	224	20 827

Zdroj: IS SZIF

V rámci podopatření I.1.2.3 je plánováno podpořit 392 projektů s výší investic 34 058 tis. EUR za období. Celkem bylo k 31. 12. 2011 realizováno a proplaceno 224 projektů v částce 534 mil. Kč (20 827 tis. EUR), což představuje 61 % alokace (závazky tvoří cca 97 % alokace). Celkové investice vyvolané dotací u dosud realizovaných projektů činily 33 515 tis. EUR. S ohledem na stanovený cílový počet projektů a velký zájem žadatelů o dotaci byl navržen finanční přesun z podopatření I.1.2.2 ve výši 10 mil. EUR celkových veřejných prostředků.

Předkladateli projektů jsou převážně obce, svazky obcí či akciové společnosti spravující obecní lesy. Převážná část realizovaných projektů je zaměřena na rekonstrukce či budování lesních cest, pouze cca 16 % aktuálně schválených projektů se týká retenčních nádrží.

Vzhledem k doporučením ze střednědobého hodnocení byla věnována zvláštní pozornost v průběžném hodnocení jednotkovým nákladům na rekonstrukci nebo výstavbu 1 km lesní cesty. Hodnotitel na základě dat z IS SZIF konstatoval růst průměrných celkových způsobilých výdajů na rekonstrukci 1 km lesní cesty, který neodpovídal vývoji Indexu cen stavebních děl CZ-CC 2112 – Místní a účelové komunikace. Na základě aktualizace analýzy byl potvrzen nárůst celkových způsobilých výdajů na rekonstrukci 1 km lesních cest. Za růstem nákladů mohou stát tři důvody: rekonstrukce se ve vyšší míře týkají vyšší kategorie lesních cest, rekonstrukce jsou prováděny s použitím nákladnějších materiálů nebo jsou rekonstrukce rozsáhlejší – zahrnují ve větší míře doprovodné prvky – zejména protierozní opatření.

Hodnotitel posoudil na základě dostupných dat první možný důvod – rekonstrukce lesních cest vyšší kategorie. Na základě dostupných údajů (body udělované za preferenční kritéria) nelze tvrdit, že skupina projektů 8. kola PRV, které jsou stále v realizaci a u nichž byly zaznamenány mnohem vyšší náklady na rekonstrukci 1 km lesní cesty, je zaměřena ve vyšší míře

na rekonstrukci vyšší kategorie lesní cesty. V obou skupinách je totiž srovnatelný podíl projektů, které uplatnily preferenční kritérium na rekonstrukci vyšších kategorií lesních cest 1L a 2L: u projektů se žádostí o proplacení 81 % (22 z 27), u projektů v realizaci 83 % (19 z 23).

S ohledem na výše uvedená zjištění hodnotitele byly do Pravidel pro 14. kolo příjmu žádostí zavedeny maximální výše výdajů na 1 km lesní cesty rozlišené podle kategorie lesních cest. Navíc byly zanalyzovány další schválené projekty 8. a 11. kola, u kterých náklady na 1 km cesty převyšovaly průměrnou částku celkových výdajů na projekty (tedy včetně spoluúčasti žadatele cca 3,3 mil. Kč). Celkem bylo zjištěno zvýšení nákladů nad stanovený průměr na 1 km lesní cesty u 40 projektů. U všech však byly zřejmé důvody těchto vyšších nákladů. V nadpoloviční většině projektů, tj. 22, se jednalo zejména o zlepšení z nižší kategorie lesní cesty na vyšší kategorii. Nejnákladnější částí nových výstaveb/rekonstrukcí proto byla vozovka, resp. druh povrchu vozovky. U nových staveb tvoří přes 55 % nákladů, u rekonstrukcí přes 60 %.


Cenu rekonstruovaných lesních cest také ovlivnily i další skutečnosti. Jako příklad lze uvést, že se stavba nacházela v CHKO, NP, ve vyhlášené ptačí oblasti (NATURA 2000) či byla v blízkosti vodního zdroje, apod. Tyto skutečnosti tak vedly k navýšení nákladů stavby, jelikož bylo nutné použít specifický materiál pro stavbu, aby nedocházelo k nepřírodným zásahům v takto vymezených chráněných územích. U některých projektů byly také ve větší míře zahrnuty doprovodné prvky, které sloužily zejména k lepšímu odvodnění lesních cest a zabránění zvyšování erozí (budování či oprava propustků, svodnic, podkládání geotextilií, které zabraňují průsaku spodní vody, čištění, obkládání příkopů). Tyto prvky rovněž navyšují náklady na výstavbu/rekonstrukce lesních cest.

I přes toto zřejmé zdůvodnění vyšších nákladů byla k odstranění případného umělého nadhodnocování projektů zpracována odborná studie stanovující předpokládané náklady podle kategorie lesní cesty a druhu povrchu vozovky. Vypočtený průměr z celkových výdajů na 1 km lesní cesty u projektů z 8. a 11. kola z vyhlášených výzev byl nepatrně vyšší než limity stanovené studií. Toto navýšení oproti výpočtům z odborné studie je však zapříčiněno větším podílem doprovodných prvků, a to zejména propustků, svodnic, čištěním a budováním příkopů, skládek, výhyben, atd. Jak ukázala sama studie, ceny cest jsou, i po porovnání projektů, u kterých převyšoval stanovený průměr celkový výdaj na 1 km cesty, přiměřené.

Limity stanovené ve studii budou využity v rámci vyhlášení 17. kola příjmu žádostí o dotaci

Nárůst HPH u podpořených podniků v roce 2008 (Δ HPH 2010/2008) dosáhl 41 mil. Kč (1 578 tis. EUR). Změna HPH podpořených podniků (zvýšení o 80 %) byla v souladu s pozitivním trendem vývoje HPH v odvětví Lesnictví a těžba dřeva.

Graf 4: I.1.2.3 Lesnická infrastruktura - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



4.2.3 Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123, 124)

Opatření má za cíl zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví, zejména se zaměřuje na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, dále na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků a na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby, a to formou spolupráce se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji.

Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování, a/nebo uvádění na trh, a/nebo vývoje nových produktů, procesů a technologií vztahených k produktům uvedeným v Příloze I. Smlouvy o založení ES (s výjimkou produktů rybolovu) a dodržují standardy ES vztahující se k dotyčné investici.

Toto opatření se skládá ze dvou podopatření:

- I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)
- I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)

4.2.3.1 Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)

Dotace je zaměřena na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.

Tabulka 33: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
123	O15 - Počet podporovaných podniků	750	125	349	47%
	O16 - Celkový objem investic (tis. EUR)	210 856	51 213	152 098	72%

Tabulka 34: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazková částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
123	105 428	103 443	98%	50 107	48%

Přehled administrace podopatření v roce 2011

V roce 2011 bylo v rámci 13. kola příjmu žádostí (14. - 27. 6. 2011) v podopatření I.1.3.1 zaregistrováno 380 projektů v celkové částce dotace 1 495 mil. Kč (59 597 tis. EUR), což opět představuje nárůst oproti předchozímu roku a potvrzuje tak vysokou absorpční kapacitu opatření vzhledem k nedostatečným investicím do technologií pro zpracování zemědělských produktů. Požadavky na dotaci v rámci 13. kola výrazně převýšily disponibilní prostředky v rozpočtu opatření, schváleno k podpoře tak bylo pouze cca 40 % podaných projektů. Co se týká sektorového zaměření podaných projektů, největší zájem byl obdobně jako v předchozích letech o investice do zpracování masa, vína, ovoce, zeleniny a mléka. Schváleno k realizaci bylo 154 projektů v celkové částce 638 mil. Kč (25 442 tis. EUR). Ze zaregistrovaných projektů nebyl v roce 2011 realizován a proplacen žádný projekt.

V roce 2011 bylo podepsáno zbývajících 17 neuzavřených Dohod se žadateli, kteří registrovali své projekty v roce 2010. Z projektů registrovaných v roce 2010 pak bylo v roce 2011 proplaceno 50 projektů v částce dotace 150 mil. Kč (6 140 tis. EUR). Z projektů zaregistrovaných v roce 2008 bylo v roce 2011 zrealizováno a proplaceno 58, z projektů zaregistrovaných v roce 2008 bylo proplaceno 21 projektů. Částky plateb níže uvádí souhrnná tabulka. Celkové platby v roce 2011 dosáhly částky 425 mil. Kč (17 347 tis. EUR) a proplaceno bylo 129 projektů (podpořeno bylo 125 jednotlivých podniků).

Tabulka 35: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	380	59 597
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	226	34 155
Schválené žádosti	154	25 442
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Podepsané Dohody	12 ¹⁸	2 392
Proplacené (tj. realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 36: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Podepsané Dohody	17	2 861
Proplacené (tj. realizované projekty)	50	6 140

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 37: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008-2009

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené (tj. realizované projekty) registrované v roce 2009	58	8 060
Proplacené (tj. realizované projekty) registrované v roce 2008	21	3 147

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 38: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled vyplacených žádostí v roce 2011 celkem

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) v roce 2011 celkem	129	17 347

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

¹⁸ Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k 31. 12. 2011 dosud podepsány Dohody o poskytnutí dotace u všech schválených projektů.

Tabulka 39: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	1 403	189 956
Schválené projekty	774	104 965
Podepsané Dohody	632 ¹⁹	81 914
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené (tj. realizované projekty)	471	50 107

Zdroj: IS SZIF

V rámci podopatření I.1.3.1 je plánováno podpořit 750 podniků (včetně 50 v rámci nových výzev Health Check) za období, odhadovaná výše celkových investic činí 210 856 tis. EUR za období. Opatření je realizováno úspěšně, celkem bylo za dotaci cca 50 mil. EUR (což představuje 48 % alokace na podopatření) realizováno 471 projektů s celkovou výší investic 152 098 tis. EUR. Závazkována je k 31. 12. 2011 téměř celá alokace podopatření. Vzhledem k vícečetné realizaci projektů stejnými podniky (téměř více než třetina podniků, kterým byla schválena podpora, předložila více než jeden projekt) bylo dosud podpořeno 349 podniků. Plánovaný cíl - podpořit 750 podniků – tak pravděpodobně nebude dosažen..


Při porovnání údajů z monitorovacích tabulek k podopatření je patrné, že v počtu předložených žádostí převažují žádosti potravinářských podniků (60 %) nad zemědělskými podniky. V případě žadatelů - zemědělských podniků - pak převažuje zaměření na smíšené podniky (rostlinná i živočišná výroba) a vinařství.

Při střednědobém hodnocení bylo podopatření ze všech opatření osy I zaměřených na produktivní investice hodnoceno nejkladněji. Přispívá v největší míře k budování silného zemědělsko-potravinářského odvětví prostřednictvím zvyšování efektivity výroby a konkurenceschopnosti podpořených podniků. Přispívá velmi významně k modernizaci podniků díky zavádění nových technologií a významně pomáhá zavádět inovace v podobě nových produktů, především u mikro a malých podniků. Významný je i vliv na zvyšování kvality produkce.

Z šetření HPH u podpořených podniků je zřejmý nárůst HPH o 84 mil. Kč (3 072 tis. EUR), tj. o 3,6 %. Oproti tomu HPH odvětví výroby potravinářských výrobků a nápojů ve stejném období klesla o 7,2 %. Lze tedy konstatovat kladný vliv investičních podpor PRV na hospodaření podniků a tím i zvýšení konkurenceschopnosti.

¹⁹ Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k 31. 12. 2011 dosud podepsány Dohody o poskytnutí dotace u všech schválených projektů.

Graf 5: I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



4.2.3.2 Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)

Podopatření I.1.3.2 je zaměřeno na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby formou spolupráce se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních odborných škol). Pod inovací se rozumí vytvoření a zavedení nové technologie, nového výrobního postupu či výrobku. Dále také zlepšení stávající technologie výroby nebo produktu, které vede ke zvýšení efektivity výroby (nikoliv jen z hlediska produkováného množství), zvýšení konkurenceschopnosti, ke snížení rizika porušení bezpečnosti a jakosti produktu.

Tabulka 40: Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
124	O17 - Počet podpořených iniciativ spolupráce	140	8	14	10%

Tabulka 41: I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazková částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
124	30 616	30 851	101%	7 721	25%

Přehled administrace podopatření v roce 2011

V roce 2011 byl vyhlášen příjem žádostí pro podopatření I.1.3.2 v rámci dvou termínů. V rámci 12. kola bylo zaregistrováno 14 žádostí v částce dotace 217 mil. Kč (8 656 tis. EUR). Z těchto žádostí bylo po posouzení hodnotitelskou komisí schváleno 1. 7. 2011 (resp. 2. 11. 2011 – kdy byla schválena druhá část projektů) 9 projektů s částkou dotace 161 mil. Kč (6 404 tis. EUR). Další příjem žádostí proběhl v rámci 13. kola. Zaregistrováno bylo 15 žádostí v částce dotace 267 mil. Kč (10 644 tis. EUR). Z projektů předložených ve 13. kole bylo schváleno 2. 11. 2011 k podpoře 8 projektů za 174 mil. Kč (6 929 tis. EUR)

Schváleny v roce 2011 byly dále projekty podané v rámci 11. kola příjmu žádostí o dotaci na podzim v roce 2010. Z těchto projektů bylo schváleno v roce 2011 8 žádostí s částkou dotace 71 mil. Kč (2 817 tis. EUR), přičemž 5 projektů s dotací 70 mil. Kč (2 852 tis. EUR)²⁰ bylo k 31.12. dokončeno a proplaceno.

Pokračovala rovněž realizace a proplácení projektů zaregistrovaných v roce 2009. Proplaceny byly 3 projekty s dotací 80 mil. Kč (3 212 tis. EUR). Celkové platby v roce 2011 dosáhly částky 150 mil. Kč (6 064 tis. EUR) a proplaceno bylo 8 projektů.

Tabulka 42: Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011

Opatření I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	29	19 300
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	12	5 487
Schválené žádosti	17	13 333
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Podepsané Dohody	4	3 050
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 43: Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010

Opatření I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Schválené žádosti	8	2 817
Podepsané Dohody	8	2 817
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	5	2 852

Zdroj: IS SZIF

²⁰ Nepoměr v částce u schválených žádostí a proplacených žádostí je způsoben jiným přepočtovým kurzem Kč/EUR

Tabulka 44: Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2009

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům / Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	3	3 213

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 45: Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - přehled vyplacených žádostí v roce 2011 celkem

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům / Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) v roce 2011 celkem	8	6 065

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 46: Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům / Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	77	46 581
Schválené projekty	47	30 907
Podepsané Dohody	34	20 625
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	14	7 721


Zdroj: IS SZIF

V rámci podopatření I.1.3.2 je plánováno podpořit průměrně 140 iniciativ spolupráce za programové období. I díky vyšší frekvenci vyhlašování výzev (od roku 2010 probíhají výzvy dvakrát ročně) se počet zaregistrovaných a schválených žádostí zvýšil, rozpočet podopatření je závazkován celý, nicméně vzhledem k finanční náročnosti projektů spolupráce bude cílová hodnota realizovaných aktivit nižší než byl původní předpoklad.

Dosud bylo realizováno jen 14 inovativních projektů s dotací 192 mil. Kč (7 721 tis. EUR). Zaměření inovativních projektů má široké spektrum od optimalizace procesů výroby přes inovaci technologií pro zlepšení senzorických vlastností a trvanlivosti potravin až po návrhy nových produktů.

Vzhledem k malému počtu realizovaných projektů nebylo dosud možné provést standardní kvantitativní hodnocení, proto byly v rámci kvalitativního průběžného hodnocení realizovány hloubkové polostrukturované rozhovory se dvěma příjemci dotace. Z hodnocení vyplynulo, že podpora z PRV má zásadní význam pro produkci, a to především v podobě zvýšené kvality nových výrobků, nebo dokonce kvalitativně zcela nových výrobků s vyšší přidanou hodnotou, než jakou měla předchozí produkce. V obou případech měl projekt pozitivní dopad na export. V jednom případě došlo k upevnění postavení na zahraničních trzích a ve druhém dokonce i k zásadní expanzi na nové trhy. U obou projektů je možné zaznamenat bezprostřední vliv podpory v podobě snížení nákladů produkce (současně se zvýšením její kvality) v důsledku nově instalovaných technologií i na nárůst celkové produkce. Oba příjemci hodnotí vysoce pozitivně spolupráci s výzkumným subjektem.

Graf 6: I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



4.2.4 Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Prostřednictvím tohoto opatření je řešena problematika vlastnických vztahů pozemkové držby, nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability krajiny. Opatření také nepřímo napomáhá rozvoji podnikání a má nesporný efekt v oblasti udržitelného rozvoje krajiny. Opatření Pozemkové úpravy napomáhá k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním území. Slouží k zaměření řešeného území, k reálnému vytyčení pozemků v terénu a k realizaci potřebných opatření v území (plán společných zařízení).

Tabulka 47: Opatření I I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)- přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
125	O18 - Počet podporovaných operací	1 210	56	333	28 %
	O19 - Celkový objem investic (tis. EUR)	173 848	10 144	73 510	42%

Tabulka 48: Opatření I I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazkovaná částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
125	173 848	83 666	48%	60 743	35%

Přehled administrace opatření v roce 2011

V roce 2011 byla vyhlášena výzva pro příjem žádostí o dotaci v rámci opatření ve 14. kole, tj. v termínu 25. 10. - 7. 11. 2011, vybrané projekty budou schvalovány v roce 2012.

Tabulka 49: Opatření I I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011

Opatření I I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	186	61 031
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	9	2 198
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci)	177	58 833
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

V roce 2011 dále probíhala administrace projektů zaregistrovaných v letech 2007-2009. Příjem žádostí o dotaci v roce 2010 nebyl vyhlášen. Přehled počtu projektů a plateb v roce 2011 pro žádosti registrované v roce 2007-2009 shrnuje níže uvedená tabulka.. Celkové platby v roce 2011 dosáhly částky 206 mil. Kč (8 373 tis. EUR) a proplaceno bylo 56 projektů.

Tabulka 50: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007-2009

Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2009	15	1 950
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2008	20	2 832
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2007	21	3 591

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 51: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled proplacených žádostí v roce 2011

Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) v roce 2011 celkem	56	8 377

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2011 – souhrn a zhodnocení

Tabulka 52: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	723	171 406
Schválené žádosti	432	88 855
Podepsané Dohody	432	88 855
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	333	60 743


Zdroj: IS SZIF

K 31. 12. 2011 bylo realizováno a proplaceno 333 projektů v částce 1 564 mil. Kč (60 743 tis. EUR), celkové investice u podpořených projektů dosáhly 73 510 tis. EUR, což představuje cca 42 % naplnění stanoveného cíle. V rámci opatření I.1.4 byl stanoven cíl podpořit 1 210 akcí (včetně 20 akcí v rámci Health Check) za období. Vzhledem k počtu schválených projektů a stavu proplácení a závazkování (vyčerpano je k 31. 12. 2011 35 % alokace, závazky tvoří 48 % alokace opatření) pravděpodobně nebude této hodnoty dosaženo. Důvodem je směřování cca 87 projektů do záměru d), kde jsou realizovány finančně náročnější projekty společných zařízení, jejichž průměrná výše dotace dosahuje cca 5 mil. Kč (cca 200 tis. EUR), což snižuje celkový dosažitelný počet podpořených projektů.

Střednědobé hodnocení prokázalo jednoznačný přínos opatření k akceleraci pozemkových úprav v ČR, a to zejména v oblasti jejich fyzické realizace. Opatření se tedy významnou měrou podílí na tom, aby se zmenšoval podíl pozemkových úprav, které sice byly naplánovány,

vyměřeny a zapsány do katastru nemovitostí, ale v důsledku nedostatečných finančních prostředků nebyla fyzicky realizována společná zařízení, bez nichž není možné považovat pozemkovou úpravu za ukončenou. Terénní výzkum při průběžném hodnocení potvrdil a dále zpřesnil závěry střednědobého hodnocení o zásadním vlivu PRV především na fyzickou realizaci pozemkových úprav. U návrhu pozemkových úprav, vytyčení pozemkových úprav a vyměření podle §21a) zákona č. 229/1991 Sb) je vliv PRV velmi omezený, a to zejména proto, že tyto aktivity byly realizovány již dříve a/nebo jsou dostatečně finančně zajištěny z jiných zdrojů, realizace těchto aktivit je často velice operativní a administrativní nároky PRV proto zamezují jeho využívání a aktivity jsou realizovány jedním dodavatelem prostřednictvím jedné smlouvy. V rámci fyzické realizace p.ú. ovšem pozemkové úřady zaznamenávají zásadní vliv PRV. Bez prostředků z opatření I.1.4 Programu rozvoje venkova by k fyzické realizaci často vůbec nedošlo (resp. by byla odsunuta do pozdějšího období a realizována v delším časovém období), zároveň by ovšem byla většinou realizována ve velmi omezené míře – bylo by realizováno pouze to nejnutnější, což by mělo zásadní dopad především na budování polních cest, ke kterému by téměř nedocházelo. Přitom právě vybudované polní cesty mohou mít zásadní dopad na konkurenceschopnost subjektů v dané lokalitě, poněvadž „odemknou“ potenciál zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím hospodaření se zemědělskou půdou.

Graf 7: I.1.4 Pozemkové úpravy - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



4.2.5 Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142)

Opatření řeší zejména problém slabého postavení zemědělců na trhu, slabou vyjednávací pozici vůči zpracovatelům a odběratelům. Podpora se poskytuje na zakládání a činnost organizací výrobců, zejména na přizpůsobení produkce členů seskupení požadavkům trhu, společné uvádění zboží na trh, včetně jeho přípravy k prodeji, centralizace prodeje a dodávky odběratelům a stanovení společných pravidel pro informace o produkci.

Tabulka 53: Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
142	O26 - Počet podporovaných seskupení producentů	60	0	0	0 %
	O27 – Obrat podporovaných seskupení producentů (tis. EUR)	168 000	0	0	0 %

Tabulka 54: Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazková částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
142	16 726	8 577	51 %	8 577	51 %

Příjem žádostí v rámci tohoto opatření nebyl v roce 2011 vyhlášen. Spuštění opatření se zvažuje v roce 2012. Zařazení do opatření probíhalo v letech 2005 a 2006 a celkem bylo zařazeno 375 seskupení producentů. V roce 2011 byly pouze propláceny závazky z předchozího programového období, požadovaná výše plateb činila cca 37 mil. Kč (1 548 tis. EUR). Kumulativně bylo proplaceno z alokace opatření v PRV cca 215 mil. Kč (8 577 tis. EUR) celkových veřejných výdajů.

Původní plánované cílové hodnoty pro opatření v rámci PRV byly 60 seskupení producentů s obratem 168 mil. EUR. Vzhledem k dosavadnímu nespouštění opatření budou v rámci změn programového dokumentu v roce 2012 plánované cíle přehodnoceny.

Přehled administrace podopatření v roce 2011 - Závazky HRDP

Tabulka 55: Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci podané v roce 2011

Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142).	Celkem	
	Počet žádostí	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	150	1 683
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	10	NA
Schválené žádosti /vydaná Rozhodnutí	133	1 548
Žádosti ke schválení (v administraci)	7	41
Proplacené žádosti	133 ²¹	1 548

Zdroj: IS SZIF

²¹ V roce 2007 a 2008 byly ještě částečně hrazeny platby z rozpočtu HRDP, počty i částky jsou kumulativní

Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2011 -Závazky HRDP

Tabulka 56: Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142).	Celkem	
	Počet žádostí	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	1 188	22 805
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	296	NA
Schválené žádosti /vydaná Rozhodnutí	892	16 451 ²²
Žádosti ke schválení (v administraci)	7	41
Proplacené žádosti kumulativně	934	16 451
Proplacené žádosti z rozpočtu PRV	717	8 577

Zdroj: IS SZIF

4.2.6 Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (kód 111)

Opatření sleduje jeden ze strategických cílů Společenství, kterým jsou investice do lidského kapitálu. Proto je podpora zaměřena na připravenost a informovanost v oblasti inovací vedoucích jak ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, tak k potřebné a různorodé diverzifikaci zemědělské činnosti. Opatření má průřezový charakter a kromě osy I bude využíváno také témat v rámci osy II. Podpora je cílena na vzdělávací projekty zaměřené na získávání a prohlubování znalostí, šíření informací k jednotlivým opatřením PRV a k cílům Společné zemědělské politiky, a to především v oblasti:

- zákonných požadavků na hospodaření, dobrých zemědělských a ekologických podmínek a správné zemědělské praxe včetně požadavků na cross-compliance
- přidávání hodnoty zemědělským produktům, bezpečnost, kvalita a hygienické požadavky na výrobu potravin, včetně zavádění systémů jakosti a správné výrobní a hygienické praxe,
- zavádění nových výrobních metod a technologií,
- zvyšování efektivnosti a konkurenceschopnosti hospodaření subjektů působících v resortu,
- zaměření na problematiku zachování a údržby krajiny a ochrany životního prostředí v souvislosti se zemědělským/lesnickým hospodařením, požadavků správného lesnického a lesnicko-environmentálního hospodaření, na problémy související s erozí půdy, znečišťováním vod, na pomoc při snižování energetické zátěže, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny.

Tabulka 57: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (kód 111) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
111	O1 - Počet účastníků školení	119 000	22 061	51 460	43%
	O2 – Počet dnů školení	140 000	35 185	62 822	45%

²² V roce 2007 a 2008 byly ještě částečně hrazeny platby z rozpočtu HRDP, počty i částky jsou kumulativní

Tabulka 58: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (kód 111) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazková částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
111	12 524	8 825	70%	4 882	39%

Přehled administrace opatření v roce 2011

V roce 2011 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 151 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 111 mil. Kč (4 422 tis. EUR). Schváleno ke spolufinancování bylo 75 projektů v částce 50 mil. Kč (1 976 tis. EUR), vzhledem k dvojnásobnému přebytku požadavků na dotaci nad ročním rozpočtem opatření mohlo být uspokojeno jen cca 50 % žadatelů. Vzhledem k termínu schvalování byly v roce 2011 podepsány jen 2 Dohody o poskytnutí dotace, zbývající budou podepsány začátkem roku 2012.

V rámci administrace předchozího kola příjmu žádostí bylo podepsáno 7 zbývajících Dohod o poskytnutí dotace na základě žádostí zaregistrovaných v roce 2010. Z projektů registrovaných v roce 2010 bylo v roce 2011 realizováno a proplaceno 39 projektů v částce 26 mil. Kč (1 052 tis. EUR). Dále probíhaly platby na základě žádostí z předchozích let. Z projektů registrovaných v roce 2009 bylo v roce 2011 realizováno a proplaceno 44 projektů, z žádostí registrovaných v roce 2008 3 projekty a jeden projekt z roku 2007. Výše plateb je shrnuta v níže uvedených tabulkách. Celkové platby v roce 2011 dosáhly částky 56 mil. Kč (2 299 tis. EUR) a proplaceno bylo 87 projektů.

Tabulka 59: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	151	4 422
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	76	2 407
Schválené žádosti	75	1 976
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Podepsané Dohody	2	79
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 60: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Podepsané Dohody	7	51
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	39	1 052

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 61: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007-2009

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2009	44	1 140
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2008	3	75
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2007	1	32

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 62: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled vyplacených žádostí v roce 2011

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) celkem v roce 2011	87	2 299

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 63: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	547	14 035
Schválené žádosti	350	9 041
Podepsané Dohody	277 ²⁰	7 107
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	206	4 882

Zdroj: IS SZIF


V rámci opatření I.3.1 je plánováno podpořit 17 000 účastníků vzdělávacích a informačních akcí ročně, celkem tedy 119 000 účastníků za programové období. V rámci dosud realizovaných 206 vzdělávacích projektů bylo proškolen více než 68 tisíc účastníků informačních a vzdělávacích akcí, převážná většina z nich byla školená v sektoru zemědělství. Podstatně vyšší podíl účastníků tvořili muži – více než dvojnásobek účastníků žen. Realizované vzdělávací akce v souhrnu trvaly téměř 3 351 dní, v přepočtu na počet dnů poskytnutého školení jednotlivým účastníkům se jedná o téměř 63 tis. člověko/dnů. V porovnání s plánovanými cíli to v prvním případě znamená 43% úspěšnost, v druhém případě 45 % úspěšnost, což zhruba koresponduje s mírou čerpání rozpočtu na opatření.

Rozpočet opatření byl k 31. 12. 2011 vyčerpán z 39 %, míra závazkování dosáhla 70 % alokace. Z hodnocení vyplývá, že alokovaná finanční podpora v rámci opatření přispívá ke zvyšování vzdělanosti a informovanosti, a tím ke zlepšení udržitelného hospodaření s půdou,

včetně udržitelného využívání ostatních přírodních zdrojů v užívání subjektů působících v oblasti zemědělství, lesnictví, ale i potravinářství. Efekt z opatření lze spatřovat v deklarovaném dopadu na zvyšování produktivity práce v podnicích, jejichž zaměstnanci a vlastníci se zúčastnili podpořených vzdělávacích a informačních akcí a dále na zvýšení konkurenceschopnosti v důsledku zavádění nových technologií a inovačních postupů. Realizované vzdělávací aktivity, jsou rozličné a zacílené na velmi různorodé cílové skupiny. Efekty vzdělávacích akcí v každodenní praxi jsou tedy velmi rozdílné. Rozdíl je dán i úrovní znalostí a dovedností, se kterými účastníci na školení již přichází, a která se samozřejmě u jednotlivých účastníků liší. Tím je determinována míra následné aplikace získaných poznatků v praxi. Z realizovaných telefonických rozhovorů jasně vyplývá, že účastníci aplikují nabyté poznatky ve své hospodářské praxi. Nicméně u každého účastníka lze nalézt rozdíly v tom, co si z daného školení „odnesl“ a co mu pomůže v jeho činnosti.

V současné době (v druhé polovině programovacího období) lze také vysledovat, že řada projektů navazuje na již dříve realizované obdobné vzdělávací aktivity a semináře, které se v minulosti setkaly s úspěchem. PRV tak do určité míry podporuje realizaci vzdělávacích aktivit, jejichž potřebnost a funkčnost je historicky ověřena. PRV bodově zvýhodňuje projekty, které využívají jakoukoliv formu aktivační výuky. To hodnotitel považuje za správné, neboť z provedených rozhovorů vyplývá, že tato forma výuky je v kombinaci s teoretickou přednáškou pro účastníky velmi přínosná, a je velmi ceněna.

Graf 8: I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



4.2.7 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)

Opatření je spojeno se strategickým cílem zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství. Zaměřuje se na podporu rozvoje dynamického podnikání u zemědělců v nižší věkové kategorii a tím příznivé ovlivňování věkové struktury zemědělců. Působí tak proti odchodu mladých pracovníků ze zemědělství a mělo by zlepšovat procento zaměstnanosti ve venkovských oblastech.

Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě a je určena mladým začínajícím zemědělským podnikatelům. Dotace je vyplácena formou taxativní částky určené k zahájení a rozvoji podnikatelské činnosti a realizaci podnikatelského plánu ve dvou splátkách.

Tabulka 64: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
112	O3 - Počet mladých zemědělců, kterým se dostalo podpory	1 500	471	1 293	86%
	O4 - Celkový objem investic (tis. EUR)	57 660	20 490	68 661	119%

Tabulka 65: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazková částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
112	57 660	53 528	93%	46 309	80%

Přehled administrace opatření v roce 2011

V roce 2011 bylo v rámci 12. kola v opatření zaregistrováno 731 podnikatelských plánů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 803 mil. Kč (32 018 tis. EUR). 12. kolo bylo vyhlášeno s rozpočtem ve výši celkového aktuálního zůstatku, vzhledem k výši zbývajících rozpočtu opatření bylo možné schválit jen malou část ze zaregistrovaných podnikatelských plánů. K 31. 12. 2011 bylo v administraci 185 schválených žádostí (cca 25 %) v celkové částce dotace 202 mil. Kč (8 068 tis. EUR). První splátky byly poskytnuty všem 185 subjektům s podepsanou Dohodou, a to ve výši 92 mil. Kč (3 778 tis. EUR).

Dále byly v roce 2011 propláceny po kontrole plnění podnikatelského plánu druhé splátky žadatelům registrovaným v předchozích letech. Ze žádostí o dotaci předložených v roce 2010 bylo proplaceno 179 druhých splátek. Ze žádostí o dotaci předložených v roce 2009 bylo proplaceno 101 druhých splátek. Ze žádostí o dotaci předložených v roce 2008 bylo proplaceno 6 druhých splátek. V roce 2011 tak bylo kompletně podpořeno 286 podnikatelských plánů s dotací 142 mil. Kč (5 832 tis. EUR) a 185 subjektů obdrželo 1. splátku. Přehled plateb v jednotlivých letech shrnují níže uvedené tabulky. Celkem bylo v roce 2011 podpořeno 471 subjektů a celková vyplacená dotace odpovídá částce 9 429 tis. EUR.

Tabulka 66: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	731	32 018
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	546	23 906
Schválené žádosti	185	8 067
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Podepsané Dohody	185	8 067
Proplacené žádosti (první splátky)	185	3 779
Realizované podnikatelské plány	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 67: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (2. splátky)	179	3 501
Realizované podnikatelské plány	179	7 170 ²³

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 68: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2009

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (2. splátky)	101	2 028
Realizované podnikatelské plány	101	3 941

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 69: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (2. splátky)	6	120
Realizované podnikatelské plány	6	242

Zdroj: IS SZIF

²³ Veřejné výdaje zahrnují celkovou částku vyplacenou na podnikatelský plán (včetně první splátky)

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2011- souhrn a zhodnocení

Tabulka 70: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	3 330	145 071
Schválené žádosti	1 296	56 472
Podepsané Dohody	1 296	56 472
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti (všechny typy plateb)	2 424	46 309
Realizované podnikatelské plány	981	39 654

Zdroj: IS SZIF

Kumulativní tabulka uvádí aktuální stav schválených podnikatelských plánů – tj. 1 296 dosud schválených plánů v celkové částce dotace cca 1 417 mil. Kč (56 472 tis. EUR). V rámci opatření I.3.2 je plánováno podpořit celkem 1 500 subjektů v průběhu programovacího období. Dosud bylo kompletně podpořeno 981 podnikatelských plánů. Vzhledem k počtu schválených podnikatelských plánů lze usuzovat, že cíl opatření bude naplněn. Z celkové alokace na opatření bylo dosud vyplaceno 80 %, míra závazkování činí cca 93 %.

Zájem o zemědělskou činnost je ze strany mladých osob v ČR vysoký. To dokládá trvale výrazný převis žádostí o dotaci nad finančními možnostmi jednotlivých kol výzev a uspokojivé průběžné plnění indikátorů. Bohužel vysoký převis poptávky nad možnostmi opatření s sebou přináší i relativně velké množství neuspokojených žadatelů. Celá řada z nich však svoji zemědělskou činnost zahájí a provozuje i bez podpory a rozšiřují tak skupinu potenciálních žadatelů z dalších opatření osy I a osy II. Celkové investice vyvolané podporou z PRV u schválených projektů dosáhly výše téměř 70 mil. EUR, což ve srovnání s plánovanou hodnotou cca 58 mil. EUR znamená překročení cílů. Podpora z opatření s sebou přináší i poměrně vysoké výdaje realizované ze zdrojů příjemců.


Více než dvě třetiny mladých začínajících zemědělců fyzických osob tvoří muži. Oproti předchozím letům se navýšil podíl mladých začínajících zemědělců, kteří navazují svou činností na předané hospodářství v rámci opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti, jde o cca 23 % schválených žádostí. Co se týká zaměření zemědělských podniků, pak převažujícím typem odvětví podnikání zůstává smíšená rostlinná a živočišná výroba, polní plodiny a dále pasoucí se hospodářská zvířata. Minimální zájem začínajících podnikatelů je o samostatný chov prasat a drůbeže, či o odvětví mléka, což koresponduje s celkovou situací v zemědělství v ČR.

V rámci průběžného hodnocení byl sledován vývoj příjmů na vzorku příjemců podpory. Růst příjmů mladých začínajících zemědělců v analyzovaném vzorku (o 42 % mezi lety 2008 a 2010), který je doprovázen za období 2008 až 2010 o něco méně než proporcionálním růstem výdajů (o 37 %), lze vnímat jako velmi zdravý vývoj. Tento vývoj svědčí o tom, že opatření významně přispívá k trvalé činnosti mladých zemědělců.

Hodnota sledovaného výsledkového indikátoru - nárůst HPH u podporovaných podniků – představuje za šetřené období 2008-2010 téměř 82 mil. Kč (3 072 tis. EUR). Což je velmi pozitivní výsledek za první dva roky podnikání subjektů, které zahájily zemědělskou činnost.

.

Graf 9: I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



4.2.8 Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113)

Podporou v rámci tohoto opatření je zejména řešení problém nepříznivé věkové struktury zemědělců a nízký příliv mladých pracovníků do zemědělství. Obdobně jako u opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců má opatření I.3.3 za cíl zlepšení věkové struktury zemědělců a přispěje tak k vyšší výkonnosti zemědělských podniků a intenzivnějšímu zavádění inovací. Opatření motivuje starší zemědělce po dosažení věku 55 let ukončit aktivní zemědělskou činnost a předat (postoupit) svůj podnik mladším zemědělcům, což může přispět k posílení ekonomické a sociální dimenze trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova. Žájemci o dotaci mohou podávat Žádosti o dotaci (vstup do programu) kontinuálně na příslušných regionálních odborech SZIF.

Následně žadatel (postupitel zemědělského podniku) podává První žádost o proplacení (dále jen „PŽoP“) společně s doložením převodu podniku, a to v termínu stanoveném v projektu, nejpozději však do 12 měsíců ode dne podání Žádosti o dotaci. V případě, že SZIF dojde kontrolou žádosti k závěru, že podmínky pro schválení PŽoP jsou splněny, je žadatel písemně vyzván k podpisu Dohody a následně dojde k proplacení dotace. K PŽoP je vždy vztažena také plocha převedené zemědělské půdy (počet uvolněných hektarů). Vzhledem k víceletému typu podpory podává žadatel (postupitel podniku) pro vyplacení dotace v následujících letech účasti v opatření Žádost o proplacení (dále jen „ŽoP“), a to každoročně vždy do 15. 2. daného roku účasti v opatření. Dotace je proplacena na základě provedení administrativní kontroly, která ověřuje splnění podmínek pro schválení žádosti. Žadateli je tato skutečnost oznámena formou Sdělení o výši přiznané dotace pro daný kalendářní rok.

Tabulka 71: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
113	O5 - Počet příjemců	250	114	381	152%
	O7 – Počet uvolněných hektarů	19 000	4 808	17 901	94%

Tabulka 72: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazková částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
113	34 377	14 865	43%	14 827	43%

Přehled administrace opatření v roce 2011 – závazky PRV

K 31. 12. 2011 bylo zaregistrováno s PŽoP celkem 114 zájemců s výměrou 4 808 ha, ke stejnému datu bylo schváleno k proplacení 95 PŽoP v částce 12 mil. Kč (499 tis. EUR), které byly také k tomuto datu proplaceny. Počet uvolněných hektarů u schválených žádostí činí 3 933 ha, stejně tak jako u proplacených.

V roce 2011 pokračovala také administrace PŽoP zaregistrovaných v roce 2010. K 31. 12. 2010 bylo schváleno celkem 123 PŽoP, z čehož 16 bylo v roce 2011 také proplaceno, a to v částce dotace 747 tis. Kč (31 tis. EUR).

Dále probíhala administrace Žádostí o proplacení (dále jen „ŽoP“) podaných v roce 2011. K 31. 12. 2011 bylo schváleno celkem 329 žádostí, které byly také do konce roku proplaceny, a to v celkové částce 64 mil. Kč (2 633 tis. EUR).

V roce 2011 byly administrovány zbývající 2 ŽoP zaregistrované v roce 2010, a to v částce 432 tis. Kč (17 tis. EUR).

Tabulka 73: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace u žadatelů s první Žádostí o proplacení zaregistrovanou v roce 2011

Opatření I.3.3 PUZČ	Celkem		
	počet žádostí	počet uvolněných ha	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované PŽoP	114	4 808	584-
Zamítnuté nebo neschválené PŽoP	0	-	0
Schválené PŽoP /podepsané Dohody	95	3 933	486
PŽoP ke schválení (v administraci)	19	812	99
Proplacené PŽoP	95	3 862	499

Zdroj:IS SZIF

Tabulka 74: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace u žadatelů s první Žádostí o proplacení zaregistrovanou v roce 2010

Opatření I.3.3 PUZČ	Celkem		
	počet žádostí	počet uvolněných ha	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené PŽoP v roce 2011	16	702	31

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 75: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace Žádostí o proplacení zaregistrovaných v roce 2011

Opatření I.3.3 PUZČ	Celkem	
	počet žádostí	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované ŽoP	333	2 566
Zamítnuté nebo neschválené ŽoP	0	0
Schválené ŽoP ²⁴	329	2 550
ŽoP ke schválení (v administraci)	4	8
Proplacené ŽoP	329	2 633

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 76: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace Žádostí o proplacení zaregistrovaných v roce 2010

Opatření I.3.3 PUZČ	Celkem	
	počet žádostí	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené ŽoP	2	17

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2011 - závazky PRV

Tabulka 77: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - souhrn administrace závazků PRV (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113)	Celkem		
	počet žádostí	počet uvolněných ha	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Schválené PŽoP	429	20 221	1 749
Schválené ŽoP	598	-	4 701
PŽoP ke schválení (v administraci)	19	812	99
ŽoP ke schválení (v administraci)	4	-	8
Proplacené PŽoP	381	17 901	1 679
Proplacené ŽoP	598	-	4 733

Zdroj: IS SZIF

Z rozpočtu PRV jsou hrazeny rovněž závazky z minulého programového období z HRDP, v roce 2011 se jednalo o částku ve výši 48 mil. Kč (1 967 tis. EUR). Celkem bylo včetně roku 2008 až 2011 vyplaceno z rozpočtu PRV na závazky HRDP 212 mil. Kč (8 418 tis. EUR).

²⁴ V rámci administrace Žádosti o proplacení není s žadatelem podepisována Dohoda, pouze se zasílá Sdělení o poskytování dotace

Přehled administrace opatření v roce 2011 - závazky HRDP

Tabulka 78: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace žádostí o platbu zaregistrovaných v roce 2011

Žádosti o dotaci z HRDP proplacené v roce 2011 z rozpočtu PRV	Žádosti (ks)	356
	Počet žadatelů	350
	Finanční prostředky (tis. EUR)	1 440

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 79: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace žádostí o platbu zaregistrovaných v roce 2010 a 2009

Žádosti o dotaci z HRDP proplacené v roce 2011 z rozpočtu PRV	Žádosti (ks)	349
	Počet žadatelů	349
	Finanční prostředky (tis. EUR)	527

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2011 - závazky HRDP

Tabulka 80: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - souhrn administrace závazků HRDP (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Žádosti o dotaci z HRDP proplacené z rozpočtu PRV od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011	Žádosti (ks)	2 521
	Počet žadatelů (bez dvojího započítání)	366
	Finanční prostředky (tis. EUR)	8 417

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření - souhrn a zhodnocení

V rámci opatření I.3.3 je plánováno podpořit 250 subjektů za období 2007 - 2013, které převedou cca 19 tis. ha zemědělské půdy. Vzhledem k počtu podpořených žadatelů a dosud převedených hektarů je zřejmé, že stanovených cílů bylo již dosaženo. *(rozhodnutím ministra zemědělství Ing. Petra Bendla ze dne 19.1.2012 došlo k omezení příjmu vstupních žádostí (Žádosti o dotaci) v rámci tohoto opatření k datu 30. 3. 2012).*

Dosud bylo v rámci schválených 429 prvních žádostí o proplacení převedeno 20 221 ha zemědělské půdy a finančně podpořeno 381 subjektů. Při srovnání věkových kategorií je zřejmé, že podporováni jsou pouze zemědělci mladší 64 let, mezi podpořenými výrazně převažují muži. Kumulativně (a včetně závazků z HRDP) bylo z rozpočtu opatření od roku 2007 do 31. 12. 2011 proplaceno z veřejných zdrojů 373 mil. Kč (14 827 tis. EUR). Míra čerpání rozpočtu opatření tak dosahuje 43 %.

Věková struktura zemědělských podnikatelů v České republice dává dostatečný prostor pro aplikaci opatření. Opatření ve velké míře umožňuje převzetí hospodářství mladší osobou s vyšším inovačním potenciálem, avšak zároveň zachovává možnost aplikace praktických zkušeností. Ve značném množství případů přebírá podnik osoba, která již sama hospodaří nebo disponuje zemědělským majetkem (např. půdou, stádem, strojním vybavením), tzn. díky opatření (a v kombinaci s dalšími opatřeními PRV) dochází k rozšiřování a zvětšování obhospodařované plochy a majetku jednotlivými hospodáři. Nabyvatelé podniků také vykazují velmi dobrý lidský potenciál, vyznačující se kladným přístupem k průběžnému vzdělávání a získávání informací a zejména výrazným zlepšením vzdělanostní struktury. Díky opatření došlo k odlivu podnikatelů, z nichž více než polovina měla jen základní vzdělání nebo učňovské. Opatření má kladný vliv zejména na „konsolidaci“ českých zemědělských podniků v držení fyzických osob. Ve velikostní struktuře převáděných zemědělských podniků je v největší míře zastoupena velikostní kategorie 10-49,99 ha, výměru v této velikostní kategorii mělo více než 73 % subjektů, druhou nejvíce zastoupenou kategorií byla rozloha 50-99,99 ha, v této kategorii bylo celkem 15,33 %



zemědělských podniků. Průměrná výměra hospodářství nabyvatele před převzetím podniku byla 62,07 ha. Průměrná rozloha sloučených hospodářství byla 71,33 ha. To dokumentuje zvětšení rozlohy zemědělských podniků po sloučení

4.2.9 Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114)

Opatření má průřezový charakter a kromě osy I je využíváno také témat v rámci osy II. Předmětem dotace je:

- finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, který zemědělcům poskytuje poradenské služby k hospodaření a dodržování zásad SZP, zejména cross-compliance a správné zemědělské praxe, nejméně v rozsahu povinných norem Společenství v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a norem bezpečnosti práce. Finanční podpora dále slouží k podpoře šetrného způsobu hospodaření v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními,
- finanční podpora vlastníkům lesa a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy. Finanční podpora dále slouží k podpoře šetrného způsobu hospodaření v lesích v souvislosti např. s lesnicko-environmentálními opatřeními.

Tabulka 81: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114) - přehled plnění indikátorů v roce 2010 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
114	O8 - Počet podporovaných zemědělců	7 000	1 252	2 357	34%
	O9 – Počet podporovaných držitelů lesů	3 500	92	158	5%

Tabulka 82: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazkovaná částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
114	19 752	7 716	39%	4 304	22%

Přehled administrace opatření v roce 2011

V roce 2011 byla vyhlášena dvě kola příjmů pro opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb. V rámci 13. kola (14. - 27. 6. 2011) bylo zaregistrováno celkem 1 675 žádostí o poradenskou službu, v rámci 14. kola (25. 10. - 7. 11. 2011) pak bylo zaregistrováno 943 žádostí o poradenskou službu. Z projektů zaregistrovaných ve 13. kole bylo schváleno 1 626 projektů v částce dotace 59 mil. Kč (2 359 tis. EUR), projekty ze 14. kola budou vybírány a schvalovány v roce 2012. Proplacena nebyla v roce 2011 žádná poradenská služba s registrací v roce 2011.

Na jaře 2011 byly rovněž schvalovány žádosti o poradenskou službu na základě žádostí registrovaných v roce 2010. Schváleno jich je 1 894 v částce 70 mil. Kč (2 795 tis. EUR), z nich pak bylo vyplaceno 1 219 poradenských služeb v částce dotace 42 mil. Kč (1 716 tis. EUR).

Dále byly propláceny poradenské služby z let 2008 a 2009. Stav plateb po jednotlivých letech shrnují níže uvedené tabulky.

Celkem bylo v roce 2011 proplaceno 1 362 poradenských služeb v částce dotace 46 mil. Kč (1 890 tis. EUR), z toho 1 270 pro zemědělce (jednotlivých podniků bylo podpořeno 1 252) a 93 pro vlastníky lesů.

Tabulka 83: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	2 608	3 831
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	90	141
Schválené žádosti / podepsané Dohody	209	292
Žádosti ke schválení (v administraci)	892	1 331
Realizované/ proplacené poradenské služby	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 84: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Schválené žádosti / podepsané Dohody	1 894	2 795
Realizované/ proplacené poradenské služby	1 219	1 715

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 85: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008-2009

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Realizované/ proplacené poradenské služby registrované v roce 2009	136	166
Realizované/ proplacené poradenské služby registrované v roce 2008	7	9

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 86: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb - přehled proplacených žádostí v roce 2011

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Realizované/ proplacené poradenské služby v roce 2011 celkem	1 363	1 890

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 87: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	7 239	9 911
Schválené žádosti	5 821	7 886
Podepsané Dohody	4 404	5 819
Žádosti ke schválení (v administraci)	892	1 331
Realizované/ proplacené poradenské služby	3 508	4 304


Zdroj: IS SZIF

V rámci opatření I.3.4 je plánováno podpořit 7 000 zemědělských podniků a 3 500 vlastníků lesa za období. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo za dvě kola příjmu žádostí schváleno 5 821 poradenských služeb (z toho 5 442 pro zemědělce a 379 pro lesníky), lze předpokládat splnění stanovených cílů pro poradenství v oblasti zemědělství, v případě poradenství pro oblast lesnictví bude třeba stanovený cíl přehodnotit. Dosud bylo v rámci poskytnutých 3 508 poradenských služeb podpořeno 2 357 zemědělců a 158 vlastníků či nájemců lesa, bez dvojího započítání subjektu při opakované poradenské službě. Z rozdělení druhu poradenství pro zemědělce u schválených žádostí je patrná převaha zaměření na minimální zákonné požadavky na hospodaření a na životní prostředí (GAEC). Čerpání alokace probíhá pomaleji (závazkováno je cca 39 %, proplaceno 22 % alokace), nicméně díky zvýšené frekvenci výzev pro předkládání žádostí lze očekávat zvýšenou míru čerpání v dalších letech.

Závěry střednědobého hodnocení k tomuto opatření poukazují na skutečnost, že opatření se ukázalo jako efektivní v otázce zavádění požadavků cross-compliance do praxe hospodaření zemědělských podniků a dá se předpokládat, že mělo pozitivní vliv ve smyslu předcházení dopadům (zejména finančního charakteru) neplnění těchto podmínek. Výraznější příspěvek opatření ke zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských podniků nevykazuje. Do určité míry tento posun významu opatření ilustrují také velice nízké hodnoty čerpání ve skupině lesních podniků. Na tyto se totiž nevztahují požadavky cross-compliance, což je jedním z důvodů nízké absorpce. Pro podmínky 11. kola příjmu žádostí proto bylo do opatření zapracováno rozdělení druhů poradenských služeb na základní poradenskou službu a tematicky zaměřené poradenské služby jak pro oblast zemědělství, tak i lesnictví. Poradenská služba je pak poskytována na základní službu (zákonné požadavky na hospodaření a standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) v kombinaci s libovolným počtem doplňkových tematicky zaměřených služeb (např. kvalita produkce v rostlinné výrobě, optimalizace hospodaření podniku, energetické využití agrárních produktů, optimalizace hospodaření lesního podniku, sdružování vlastníků lesa, zásady obnovy a výchovy lesa).

Příčinou nízkého zájmu žadatelů o poradenské služby v lesním hospodářství může být jednak nízká míra podpory a existence jiných poradenských služeb v lesnictví. U lesních podniků nejsou na hospodaření aplikovány normy a požadavky typu „cross-compliance“, nemusí tak reagovat na vnější tlak na zavádění nových norem do způsobů, jakými hospodaří, který je hlavní motivací pro předkládání většiny projektů poradenství v sektoru zemědělství. Většina lesních podniků a majitelů lesů obecně se svými poradci (odbornými lesními hospodáři) spolupracuje na dlouhodobé bázi a nevyžaduje dotované poradenské služby.


Graf 10: I.3.4 Využívání poradenských služeb - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011




4.2.10 Přehled výsledkových indikátorů pro osu I, cílové hodnoty a stav plnění k 31.12.2011

Osa I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví					
Indikátor	Jednotka	Pod/opatření (kód)	Odhad plnění za období 2007 - 2013	Stav k 31. 12. 2011	Míra plnění
R 1 - Počet účastníků úspěšně absolvujících školení v oblasti zemědělství a lesnictví	počet osob	I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost	9 500	48 687	512 %
R 2 - Zvýšení hrubé přidané hodnoty v podpořených podnicích	tis. EUR	I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (121, 124)	9 196	-30 503	0
		I.1.2.1 Lesnická technika (122)	2 631	1 862	143 %
		I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (123)		311	
		I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (125)		1 578	
		I.1.3 Přidávání hodnoty potravinářským produktům (123, 124)	4 258	1 880	44 %
		I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (112)	1 915	3 072	160 %
		celkem	18 000	-21 800	0 %
R 3 - Počet podniků zavádějících nové produkty nebo postupy	počet podniků	I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124)	140	0	0
		I.1.3.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)	140	14	10 %
		celkem	280	14	5 %

Graf 11: Poskytnuté dotace v rámci projektových opatření osy I – kumulativně za období 2007-2011 - regionální členění dle krajů



Obrázek 12: Poskytnuté dotace v rámci projektových opatření osy I – kumulativně za období 2007-2011 - regionální členění dle okresů



0 50 100 km

zdroj dat: IS SAP

V kartogramu je znázorněna výše vyplacených finančních prostředků (dotací) v rámci projektových opatření osy I dle regionálního členění, a to na úrovni regionů NUTS III, tedy okresů ČR. Výše vyplacených prostředků vztahovaná k jednotlivým regionům byla vypočtena na základě poskytnuté dotace v daném okrese.

Z mapy regionálního členění vyplývá, že největší objem finančních prostředků směřuje do okresů Žďár nad Sázavou, Jindřichův Hradec, Benešov a Klatovy.

4.3 Realizace jednotlivých opatření Osy II - Zlepšování životního prostředí a krajiny

Osa II obsahuje tři priority, a její váha na celkové finanční alokaci EZFRV, tedy podílu EU, činí 54,39 %.

Priorita 2.1 Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních zemědělských krajín

Priorita podporuje zvyšování biodiverzity v krajině a opatření jsou zaměřená na ochranu přírodních zdrojů. Je na ni alokováno 80,10 % prostředků osy II.

Priorita 2.2 Ochrana vody a půdy

Tato priorita podporuje zejména zachování kvalitního přirozeného vodního režimu v krajině pomocí vhodných zemědělských systémů. V rámci osy II je na ni určeno 14,76 % prostředků.

Priorita 2.3 Zmírňování klimatických změn

Priorita podporuje snižování emisí skleníkových plynů a zachování funkce lesů. Podíl priority na celkovém objemu osy II činí 5,14 %.



Níže uvedené přehledové tabulky dle jednotlivých nárokových a projektových opatření popisují průběh veškeré administrace v časovém období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 a informují také o průběhu plnění PRV 2007 – 2013 za osu II v kalendářním roce 2011.

Uváděna je kategorie žádostí „Zaregistrované“, která zahrnuje všechny žádosti o zařazení, respektive o dotaci, v uváděném období dle termínu stanoveného pro příjem žádostí jednotlivých opatření. V kategorii „Schválené“ žádosti jsou uváděny informace o všech žádostech, u kterých úspěšně proběhla 1. i 2. softwarová kontrola, byly ukončeny kontroly na místě a žádost naplnila všechny stanovené podmínky opatření a je tak schválená k proplacení. Dále je uvedena informace o žádostech zamítnutých a žádostech, které jsou „k vyřízení“ (žádosti, které jsou v procesu administrace žádostí a nejsou dokončeny všechny kontroly potřebné k jejich schválení, příp. zamítnutí). Poslední uváděnou kategorií jsou žádosti „Proplacené“. V této kategorii jsou zahrnuty žádosti, které byly v daném roce zaregistrovány, schváleny a proplaceny. Pro všechny kategorie žádostí je uváděna informace o počtu žádostí, výši finančních prostředků, na které jsou žádosti podány, a to v EUR, a u vyplacených prostředků jsou v souhrnných tabulkách pro období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2011 zohledněny vratky (popř. nesrovnalosti).

Pro lepší porovnání a možné sledování vývoje administrace žádostí jsou uváděné přehledy vyplacení žádostí členěny dle roku zaregistrování žádosti. Pro převod finančních prostředků je použit kurz uveřejněný v prvním úředním věstníku EU vydaném v kalendářním roce 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 v Kč/EUR (2007 – 27,762 Kč/EUR, 2008 – 26,364 Kč/EUR, 2009 – 26,825 Kč/EUR, 2010 – 26,285 Kč/EUR, 2011 – 25,088 Kč/EUR). Kumulativní částka finančních prostředků je uváděna v eurech dle užitého kurzu při výplatě každé žádosti. Dále jsou uváděny informace o podpořené výměře za jednotlivá opatření v hektarech a celková plocha podpořená v rámci jednotlivých opatření. V případě, že u některých opatření (LFA, AEO, Zalesňování zemědělské půdy) jsou vypláceny z finanční obálky PRV závazky z minulého programového období 2004 - 2006, jsou uváděny stejně strukturované tabulky pro „staré závazky“ – data jsou uváděna odděleně. Jedna tabulka tak vypovídá o plnění Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013 a druhá informuje o proplacení starých závazků předcházejícího programu HRDP 2004 - 2006 v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1320/2006.



4.3.1 Opatření II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech („Méně příznivé oblasti“ - LFA) (kód 211, 212)

Podpory na opatření „Méně příznivé oblasti“ jsou v ČR vypláceny na travní porosty a směřují k udržení příjmové stability zemědělců hospodařících v horších přírodních podmínkách, podporují chov skotu a dalších hospodářských zvířat ve venkovských oblastech při využití travních porostů.

V rámci tohoto opatření je podpora poskytována celkem do třech znevýhodněných oblastí, které jsou ještě dále členěny na typy dle stanovených podmínek. Tyto oblasti jsou vymezeny na základě konkrétních kritérií a jejich vymezení je vedeno v evidenci půdy (LPIS).

V roce 2011 bylo v rámci tohoto opatření podáno celkem 12 511 žádostí o dotaci v celkové výši 2 722 mil. Kč (108 mil. EUR) na výměru 818 tis. ha.

Tabulka 88: Opatření II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) (kód 211, 212) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011*	dosažený stav kumulativně	míra plnění
211	O28 - Počet podpořených podniků ve znevýhodněných oblastech horských	4 200	287	5 490	131 %
	O30 - Počet podpořených podniků ve znevýhodněných oblastech jiných než horských	6 200	581	8 638	139 %
212	O29 - Plocha podporované zemědělské půdy v horských LFA oblastech (ha)	360 000	12 563	370 586	103 %
	O31 - Plocha podporované zemědělské půdy v jiných než horských LFA oblastech (ha)	420 000	25 670	451 306	107 %

* jsou zahrnuty podniky, které nově vstoupily do opatření

Tabulka 89: Opatření II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) (kód 211, 212) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazkovaná částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
211 212	714 472	537 683*	75 %	534 859	75 %

* Jedná se o finanční vyjádření všech schválených žádostí v období 2007 – 2011 (schválené a dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti)

Přehled administrace opatření v roce 2011 (aktuální data k 31. 12. 2011)

Závazky PRV

V roce 2011 bylo vyplaceno celkem 11 886 žádostí o dotaci v celkové výši 2 660 mil. Kč (108 mil. EUR) na výměru 800,4 tis. ha. Z celkového počtu vyplacených žádostí v roce 2011 bylo 11 650 žádostí podaných v roce 2011, 233 v roce 2010 a 3 z roku 2009.

Tabulka 90: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2011

Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	12 511
	Výměra (ha)	817 933
	Finanční prostředky (tis. EUR)	108 485
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	546
	Výměra (ha)	6 023
	Finanční prostředky (tis. EUR)	303
K vyřízení	Žádosti (ks)	303
	Výměra (ha)	21 789
	Finanční prostředky (tis. EUR)	944
Schválené	Žádosti (ks)	11 662
	Výměra (ha)	790 121
	Finanční prostředky (tis. EUR)	104 680
Proplacené	Žádosti (ks)	11 650
	Výměra (ha)	788 514
	Finanční prostředky (tis. EUR)	106 316

Zdroj: IS SZIF

kurz 2011: 25,088 Kč/EUR

pozn.: Žádosti registrované a schválené jsou přepočteny kurzem roku výplaty a vyplacené s aktuálním kurzem výplaty (způsobuje vyšší údaj finančních prostředků (v EUR) schválených než vyplacených).

Tabulka 91: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí na závazky PRV zaregistrované v roce 2010

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2010 a vyplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	233
	Výměra (ha)	11 590
	Finanční prostředky (tis. EUR)	1 531

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2010-2011

Aktuální kurz vyplacení žádosti

Tabulka 92: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí na závazky PRV zaregistrované v roce 2009

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2009 a vyplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	3
	Výměra (ha)	313
	Finanční prostředky (tis. EUR)	38

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009-2011

Aktuální kurz vyplacení žádosti

Všechny žádosti zaregistrované v roce 2007 a 2008 již byly vyplaceny, a proto jsou ve výroční zprávě 2011 uvedeny pouze v přehledu kumulativních hodnot za celé programové období.

Tabulka 93: Opatření I.1.1 LFA (kód 211, 212) - přehled o dotacích vyplacených na závazky PRV v roce 2011 celkem

Počet žádostí proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	11 886
	Výměra (ha)	800 417
	Finanční prostředky (tis. EUR)	107 885

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009-2011

Aktuální kurz vyplácení žádosti

Kumulativní údaje za závazky PRV

Tabulka 94: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - přehled administrace

Opatření II.1.1 LFA (kódy 211, 212)	Počet podniků se schválenou podporou	Výměra (ha)
2007	9 869 /vše vyplaceno	757 476
2008	10 327 /vše vyplaceno	766 589
2009	10 995/ 10 992 vyplaceno	775 620
2010	11 589/ 11 586 vyplaceno	801 767
2011	11 662/ 11 650 vyplaceno	790 121

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2007-2011

Pozn.: V tabulce je uvedena výměra vztahující se ke schváleným žádostem.

Závazky HRDP

Od roku 2007 již není možno podávat žádosti na opatření LFA v rámci HRDP. Všechny závazky z HRDP byly převedeny a žadatelé mohou žádat o dotaci v rámci PRV. Všechny schválené žádosti podané v rámci závazků HRDP v tomto programovém období již byly proplaceny v předchozích letech.

Kumulativní údaje za závazky HRDP

Celkově bylo z finančních zdrojů EZFRV proplaceno 7 závazků minulého programového období, proplaceno tak bylo 1 227 tis. Kč (47,7 tis. EUR).

Tabulka 95: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP)

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP)	Žádosti (ks)	7
	Výměra (ha)	354
	Finanční prostředky (tis. EUR)	48

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz vyplácení žádosti

Kumulativní údaje o opatření (HRDP + PRV)

Tabulka 96: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011) – HRDP + PRV

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)	Finanční prostředky (tis. EUR)	534 859
--	--------------------------------	---------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz vyplácení žádosti

Celková alokace tohoto opatření činí 714 472 tis. EUR. Celkově je tedy alokace tohoto opatření čerpána na 74,9 % s tím, že většina žádostí podaných v roce 2011 již byla ve stejném roce vyplacena.

Tabulka 97: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) – přehled jedinečně podpořených podniků a plochy

Druh oblasti	Počet podniků	Výměra (ha)
Horské oblasti (H)	5 490	370 586
Ostatní znevýhodněné oblasti (O)	6 199	313 357
Oblasti se specifickými omezeními (S)	2 439	137 949

Pozn.: V tabulce je zahrnuta výměra, na kterou byly poskytnuty dotace v rámci tohoto programového období v rámci závazků HRDP i PRV.

Od počátku programového období bylo celkem podpořeno 14 128 žadatelů finanční částkou 534 859 tis. EUR. Celkem byla podpořena plocha 822 tis. ha. V roce 2011 bylo nově podpořeno 868 nových žadatelů. Celkem byla jedinečně podpořená plocha v rámci celého opatření všemi žadateli roku 2011 rozšířena o 38 tis. ha. Míra naplňování cíle plochy je k 31. 12. 2011 na 97 %. Cíl vztahující se k počtu podpořených podniků je k tomuto datu naplňován ze 136 % oproti původnímu předpokladu.

Horské oblasti (LFA-H) (kód 211)

V oblastech typu LFA-H bylo v roce 2011 zažádáno o dotaci na celkovou částku 1 439 mil. Kč (57,4 mil. EUR) a výměru 369 tis. ha. V roce 2011 bylo v horských oblastech podpořeno 287 nových žadatelů a plocha byla rozšířena o 12,6 tis. ha. Včetně roku 2011 bylo celkem podpořeno 5 490 podniků v horských oblastech, což představuje 131 % plánovaného počtu podpořených podniků (plánováno 4 200 podniků). Co se týká podporované plochy v horských oblastech LFA, bylo podpořeno 371 tis. ha, což je 103 % plánované plochy zemědělské půdy v těchto oblastech (360 tis. ha).

Ostatní méně příznivé oblasti (LFA-O) a oblasti se specifickými omezeními (LFA-S) (kód 212)

V oblastech typu LFA-O bylo v roce 2011 celkem zažádáno o dotaci na celkovou částku 900 mil. Kč (36 mil. EUR) a výměru 315 tis. ha. Ve specifických oblastech (typ LFA-S) byly v roce 2011 podány žádosti o dotaci na celkovou částku 383 mil. Kč (15 mil. EUR) a výměru 134 tis. ha.

Nově bylo v jiných než horských LFA oblastech podpořeno 581 žadatelů a podporovaná plocha byla rozšířena o 26 tis. ha. V případě oblastí jiných než horských bylo podpořeno celkem 8 638 podniků, což dosahuje 139 % plánovaného počtu podpořených podniků (cílem je 6 200 podpořených podniků). U jiných oblastí než horských bylo podpořeno celkem 451 tis. ha, což představuje 107 % plánované podpořené plochy (420 tis. ha).

V roce 2011 v rámci průběžného hodnocení osy II byla nezávislým hodnotitelem provedena analýza vývoje ekonomických subjektů v zemědělství v souvislosti s vyrovnáním znevýhodnění v oblastech LFA v letech 2007 – 2010 (byla zohledněna všechna dostupná data z celého sledovaného období). Pro tyto účely bylo využito dat ze zemědělské účetní sítě FADN. Z výsledků je zřejmé, že vliv provozních dotací v horských oblastech pomohl eliminovat důsledky ekonomické krize probíhající od r. 2009, která zasáhla zemědělský sektor. Ve všech ostatních oblastech došlo ve srovnání s roky 2007 a 2008 k významnému poklesu hrubé přidané

hodnoty. V roce 2010 došlo k opětovnému nárůstu hrubé přidané hodnoty u podniků ze všech oblastí. Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že vyrovnávací příspěvky zvýšily v roce 2010 životaschopnost (ziskovost) podniků ve všech typech znevýhodněných oblastí, a to v míře podílu plateb LFA na hrubé přidané hodnotě odpovídající 22,23 % v oblastech LFA-H a 8,1 % v oblastech LFA-O a S.

Z výsledků hodnocení jednoznačně vyplývá, že platby LFA slouží v méně příznivých oblastech k vytvoření zisku ze zemědělské činnosti (platí pro oblasti LFA-H a LFA-S), jinými slovy podniky by bez plateb LFA byly v této oblasti ztrátové a nebyly by životaschopné. Pro podniky v oblasti LFA-O přispěly platby k podstatné eliminaci rozdílů výše hrubé přidané hodnoty. Mezi podniky v oblastech LFA-O a podniky situovaných v produkčně příznivějších oblastech lze stejné tvrzení použít pouze pro rok 2007, v dalších letech (2008 a 2009) se podniky v LFA-O ocitly tyto podniky ve ztrátě. Vyrovnávací příspěvky přesto umožnily tuto ztrátu podstatnou měrou snížit. V roce 2010 ovšem vykazovaly podniky opět zisk a platby v podopatření 212 tak znovu přispěly k podstatné eliminaci rozdílů ve výši hrubé přidané hodnoty mezi podniky v oblastech LFA-O a podniky situovaných v produkčně příznivějších oblastech.

Jedním ze závěrů průběžného hodnocení zpracovaného v roce 2011 je, že platby LFA tedy přispívají v duchu výše uvedené intervenční logiky ke kontinuitě obhospodařování půdy jednotlivými podniky v oblastech LFA-H a LFA-S a tím i přispívají k eliminaci rizika opouštění půdy a zachování počtu osob pracujících v zemědělství.

Klíčovým aspektem opatření ve vztahu k zachování krajiny a ke zlepšení životního prostředí je jeho nastavení. Na rozdíl od většiny zemí EU se v ČR poskytují platby výhradně na travní porosty, a tím se vytváří nepřímý tlak na snižování zornění v méně příznivých oblastech. Travní porosty, ve srovnání s ornou půdou, vykazují celou řadu pozitivních vlivů na krajinu a životní prostředí obecně. Poměrně významným aspektem působícím na zachování kulturního rázu a údržbu krajiny je nastavení základního způsobu/managementu ošetřování podporovaných travních porostů v rámci opatření a rovněž poměrně významný průnik s agroenvironmentálními opatřeními.

4.3.2 Opatření II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213)

Cílem opatření je pomoci zemědělcům při řešení specifického znevýhodnění vyplývajícího z implementace evropských směrnic pro soustavu Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku ES.

Toto opatření se skládá ze dvou podopatření:

- Podopatření II.1.2.1 Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě
- Podopatření II.1.2.2 Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES

Podopatření II.1.2.2 mělo být implementováno v souladu s článkem 38 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 v návaznosti na schválení Plánů oblastí povodí. Rozdílné nastavení implementovaných Plánů oblastí povodí (celkem 8), které zohledňují specifické podmínky jednotlivých oblastí povodí, neumožňují zavedení jednotných managementů. Z tohoto důvodu není možné zajistit shodné podmínky pro poskytování podpory na úrovni celého členského státu.

Z obecného výčtu zavedených preventivních opatření týkajících se zejména omezení vstupů (snížení užívání pesticidů, účinných látek, snížení dávek aplikovaných preventivních postřiků), zavádění povinnosti evidence (povinnost evidence pesticidů), nebo realizace investičních opatření (výstavba průlehů, příkopů, zasakovacích pásů) ad. se jeví jako aplikovatelné nástroje plošného charakteru. Po provedených analýzách však bylo zjištěno, že vzhledem k povaze platby v rámci tohoto podopatření a jeho případné účinnosti je vhodnější tyto managementy (zatravněné pásy, změna velikosti pozemku, pásové střídání plodin) aplikovat formou víceletých závazků, tedy v rámci Agroenvironmentálních opatření. Vzhledem k uvedenému je prováděna revize stávajícího nastavení jednotlivých opatření osy II, zejména pak AEO, tak, aby byla problematika vody efektivně řešena nejen v současném, ale i v následujícím programovém období. Dále probíhá intenzivní spolupráce v rámci probíhající implementace Plánů povodí, v rámci které jsou mapovány možnosti vhodného použití určitého způsobu zemědělského hospodaření v rámci podopatření Rámcové směrnice pro vodní politiku pro budoucí období.

4.3.2.1 II.1.2.1 Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě

Podopatření je zaměřeno na podporu zemědělců hospodařících v oblastech Natura 2000 (oblasti vyhlášené dle směrnice Rady 79/409/EHS a oblasti vyhlášené dle směrnice Rady 92/43/EHS), které se současně nachází v 1. zónách NP a CHKO.S cílem přispět k zachování venkovské krajiny, podpořit systémy hospodaření šetrné k životnímu prostředí a pomoci zajistit pro zemědělce odpovídající úroveň příjmů.

V roce 2011 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 277 žádostí o dotaci v celkové výši 12 mil. Kč (478,6 tis. EUR) na výměru 4,3 tis. ha.

Tabulka 98: Podopatření II.1.2.1 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě (kód 213) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011*	dosažený stav kumulativně	míra plnění
213	O32 - Počet podpořených podniků v oblastech soustavy Natura 2000	300	38	319	106 %
	O30 - Plocha zemědělské půdy, na kterou byla poskytnuta podpora (ha)	4 000	153	4 124	103 %

* jsou zahrnuty podniky, které nově vstoupily do opatření

Tabulka 99: Opatření II.1.2 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazková částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
213	59 615	2 637*	4 %	2 064	3 %

* Jedná se o finanční vyjádření všech schválených žádostí v období 2007 – 2011 (schválené a dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti)

Přehled administrace opatření v roce 2011 (aktuální data k 31. 12. 2011)

Závazky PRV

V roce 2011 bylo vyplaceno 272 žádostí na výměru 4 051 ha, resp. 260 žádostí podaných v roce 2011 ve výši 10 751 tis. Kč (431 tis. EUR), 11 žádostí podaných v roce 2010 ve výši 627 tis. Kč (25 tis. EUR) a jedna žádost z roku 2009 na 9,7 tis. Kč (401 EUR), celkem bylo v roce 2011 tedy vyplaceno 11 388 tis. Kč (456 tis. EUR). Očekává se, že zbylé žádosti z roku 2011 budou vyplaceny v průběhu roku 2012.

Tabulka 100: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2011

II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	277
	Výměra (ha)	4 273
	Finanční prostředky (tis. EUR)	479
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	4
	Výměra (ha)	151
K vyřízení	Žádosti (ks)	11
	Výměra (ha)	95
	Finanční prostředky (tis. EUR)	12
Schválené	Žádosti (ks)	262
	Výměra (ha)	4 027
	Finanční prostředky (tis. EUR)	451
Proplacené	Žádosti (ks)	260
	Výměra (ha)	3 828
	Finanční prostředky (tis. EUR)	431

Zdroj: IS SZIF

kurz 2011: 25,088 Kč/EUR, v případě proplacených je aktuální kurz vyplacení žádosti.

Tabulka 101: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2010

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2010 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	11
	Výměra (ha)	219
	Finanční prostředky (tis. EUR)	25

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2010/2011

aktuální kurz vyplacení žádosti

Tabulka 102: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2009 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	1
	Výměra (ha)	3
	Finanční prostředky (tis. EUR)	0,4

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009/2011

aktuální kurz vyplacení žádosti

Všechny žádosti zaregistrované v roce 2007 a 2008 již byly proplaceny, a proto jsou ve výroční zprávě 2011 uvedeny pouze v přehledu kumulativních hodnot za celé programové období.

Tabulka 103: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - přehled o dotacích vyplacených v roce 2011 celkem

Počet žádostí proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	272
	Výměra (ha)	4 051
	Finanční prostředky (tis. EUR)	456

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz vyplácení žádosti

Kumulativní údaje o opatření

Tabulka 104: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011) - PRV

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)	Finanční prostředky (tis. EUR)	2 064
---	--------------------------------	-------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Celkově je alokace podopatření čerpána ze 45 %, nicméně z celkové alokace opatření se jedná o cca 4 % čerpání rozpočtu, a to z důvodu nespuštění druhého podopatření souvisejícího s WFD (2000/60/ES).

Tabulka 105: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - přehled administrace

Opatření II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213)	Počet podniků se schválenou podporou	Výměra (ha)
2007	147 / vše vyplaceno	2 664
2008	200 / vše vyplaceno	3 720
2009	213/ vše vyplaceno	3 729
2010	249/ vše vyplaceno	3 883
2011	262/ 260 vyplaceno	4 027

Zdroj: IS SZIF

Pozn.: zbylé žádosti roku 2011 budou vyplaceny v roce 2011. V tabulce je uvedena výměra vztahující se ke schváleným žádostem.

Tabulka 106: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a WFD 2000/60/ES (kód 213) - přehled podpořených podniků a plochy (1. 1. 2007 – 31. 12. 2011)

Druh oblasti	Počet podporovaných hospodářství	Výměra (ha)
Oblasti Natura 2000	319	4 124

Výměra podpořených ploch v rámci tohoto opatření od začátku programového období vykazuje vzestupnou tendenci, každý rok se způsobilá plocha pro poskytování dotace zvyšuje v průměru o 105 ha, k 31. 12. 2011 byla evidována výměra 4 441 ha travních porostů v oblastech Natura 2000, které leží na území 1. zóny zvláště chráněných území. V roce 2011 bylo nově podpořeno 153 ha. Celková výměra travních porostů podporovaných z tohoto opatření činí 4 124 ha. Podpořená výměra již překročila plochu předpokládanou. Cíl byl v tomto smyslu v roce 2011 naplněn ze 103 %. Cílová výměra podpořené plochy stanovena v PRV na 4 000 ha pro celé programovací období. Z opatření bylo podpořeno 319 žadatelů (v roce 2011 nově 38 podniků), čímž byl cíl počtu podpořených podniků v oblastech Natura 2000 (300 podniků za období 2007 – 2013) naplněn ze 106 %.

Vliv tohoto opatření na životní prostředí není přímo svázán s jeho nastavením, ale vychází z obecného legislativního rámce, který je na jedné straně tvořen předpisy EU ošetřující problematiku oblastí Natura 2000 a na straně druhé národní legislativou, kterou je především zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a jeho prováděcí předpisy. Mírou příspěvku opatření k ochraně krajiny a životního prostředí je tedy úroveň absorpce opatření a udržení stálého obhospodařování vymezených ploch, a tím předcházení opouštění půdy s jeho negativními dopady.

Ze závěrů průběžného hodnocení, které proběhlo v roce 2011, vyplývá, že největší dopad mají platby v rámci tohoto opatření zejména na žadatele z řady fyzických osob, pro které mají platby zásadní význam z hlediska ekonomické udržitelnosti, resp. životaschopnosti. Míra vlivu příspěvku k ochraně hospodaření v těchto oblastech byla v roce 2011 hodnocena prostřednictvím porovnání vývoje ploch u podpořených subjektů vůči celkové ploše těchto podniků a zároveň byl vyhodnocen hospodářský výsledek těchto příjemců. Z výsledků hodnocení je zřejmé, že platby tohoto opatření mají význam pro ochranu hospodaření v oblastech Natura 2000 zejména u příjemců s nižší rozlohou zemědělské půdy (především tedy u příjemců z řad fyzických osob). Význam příspěvku narůstá též u hospodářství, u nichž převažují výměry travních porostů nad ostatními kulturami zemědělské půdy v podniku. Z trendů popsanych v průběžné hodnotící zprávě se nepatrně snížil význam plateb v tomto opatření zejména pro podniky u žadatelů z řad právnických osob se zastoupením travních porostů pod 50 %. U této skupiny lze ovšem logicky předpokládat nejsilnější ekonomické postavení. Obdobný trend lze pozorovat též u skupiny fyzických osob se zastoupením travních porostů pod 50 %. V této skupině se oproti předchozím letům mírně zvýšila průměrná velikost hospodářství. Zvýšení průměrné rozlohy zemědělské plochy může být signálem zlepšující se ekonomické situace.

Pro účely posouzení ekonomického vlivu plateb byla porovnána výše plateb s ročním hospodářským výsledkem před zdaněním. Potvrzuje se trend posilování významu plateb pro podniky, u kterých na celku zemědělské půdy převažuje zastoupení travních porostů.

4.3.3 Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214)

Opatření má za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny. Toto opatření se skládá ze tří podopatření:

- Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí
- Podopatření II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů
- Podopatření II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu

Tabulka 107: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011*	dosažený stav kumulativně	míra plnění
214	O34 - Počet podniků s agroenvironmentální podporou	12 000	1 640	11 436	95 %
	O35 - Celková podpořená plocha v AEO (ha)	1 500 000	48 299	1 433 914	96 %
	O36 – Skutečně podporovaná plocha v AEO (ha)	1 000 000	33 631	1 042 580	104 %
	O37 – Celkový počet závazků	18 000	1 656	17 335	96 %

* jsou zahrnuty podniky, které nově vstoupily do opatření

Tabulka 108: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011 (všechny regiony)

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazkovaná částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
214	1 046 327	639 321*	61 %	639 205	61 %

* Jedná se o finanční vyjádření všech schválených žádostí v období 2007 – 2011 (schválené a dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti)

Pozn.: Žádosti podané v roce 2011 budou průběžně schvalovány a propláceny v průběhu roku 2012 a jejich výše není zahrnuta do závazkované částky

Přehled administrace opatření v roce 2011 (aktuální data k 31. 12. 2011)

Závazky PRV

V rámci závazků PRV bylo v roce 2011 podáno 16 800 žádostí o dotaci v celkové výši 4 467 mil. Kč (178 mil. EUR) na 1 465 tis. ha.

V roce 2011 bylo na závazky PRV vyplaceno 4 217,8 mil. Kč (173 mil. EUR) na plochu 1 342 tis. ha. Jedná se o podporu poskytnutou na žádosti zaregistrované v letech 2008 až 2010 (zejména z roku 2010). Z hlediska podmínek opatření končí kontrolní období pro rok 2011 k 31. 12. 2011, respektive k 31. 3. 2012 u titulu Pěstování meziplodin a Biopásy. Z tohoto důvodu bude vyplácení finančních prostředků na žádosti podané v roce 2011 probíhat v následujících letech, resp. většina z nich bude proplaceno v roce 2012. Celkem bylo v roce 2011 podpořeno 10 942 žadatelů (bylo jim vyplaceno 14 210 žádostí z let 2008 – 2010).

Ve všech letech je patrný stoupající trend výměry zemědělské půdy, na níž jsou jednotlivá podopatření a tituly uplatňovány. Jedním z podstatných faktorů ovlivňující markantní nárůst podporované plochy v roce 2009 byl přechod řady žadatelů z agroenvironmentálních opatření HRDP pro období 2004 - 2006 do závazků PRV. Další proběhl v roce 2010 (viz níže).

Tabulka 109: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2011

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	16 800
	Výměra (tis. ha)	1 465
	Finanční prostředky (tis. EUR)	178 068
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	257
	Výměra (tis. ha)	9
K vyřízení	Žádosti (ks)	16 431
	Výměra (ha tis.)	1 443
	Finanční prostředky (tis. EUR)	175 606
Schválené	Žádosti (ks)	112
	Výměra (tis. ha)	13
	Finanční prostředky (tis. EUR)	1 432
Proplacené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (tis. EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2011: 25,088 Kč/EUR, v případě proplacených je aktuální kurz vyplacení žádosti.

Tabulka 110: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2010

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2010 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	14 188
	Výměra (tis. ha)	1 341
	Finanční prostředky (tis. EUR)	172 926

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2010 - 2011

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 111: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2009

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2009 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	21
	Výměra (ha)	999
	Finanční prostředky (tis. EUR)	110

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009 - 2011

Aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 112: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2008

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2008 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	1
	Výměra (ha)	20
	Finanční prostředky (tis. EUR)	9

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2008 - 2011

Aktuální kurz dle výplaty žádosti

Všechny zbývající závazkované žádosti z roku 2007 již byly v předchozích letech vyplaceny.

Tabulka 113: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled o dotacích vyplacených v roce 2011 - PRV celkem

Počet žádostí proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	14 210
	Výměra (tis. ha)	1 342
	Finanční prostředky (tis. EUR)	173 045

Zdroj: IS SZIF

Aktuální kurz dle výplaty žádosti

Kumulativní údaje PRV

Tabulka 114: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled administrace PRV

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214)	Počet podniků se schválenou podporou	Výměra (ha)
2007	3 303/ vše vyplaceno	379 887
2008	4 401/ 4 398 vyplaceno	440 958
2009	9 556/ 9 553 vyplaceno	1 226 732
2010	10 959/ 10 940 vyplaceno	1 340 921
2011	112/bude administrováno v 2012	12 594

Zdroj: IS SZIF

Pozn.: zbylé žádosti roku 2010 budou vyplaceny v roce 2012. Žádosti podané roku 2011 budou průběžně administrovány v roce 2012 po ukončení období kontrol.

Závazky HRDP

V roce 2011 již nebyly podány žádné žádosti o dotaci na staré závazky předchozího období - HRDP, neboť posledním rokem závazků z HRDP (z roku 2006) byl rok 2010. V roce 2011 mohli žadatelé nově vstoupit do závazku v rámci PRV pro období 2007 - 2013. Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bylo na závazky AEO - HRDP vyplaceno celkem 220 mil. Kč (9 mil. EUR) na 1 465 žádostí o celkové ploše 44,4 tis. ha. Jednalo se převážně o žádosti podané roku 2010, více je uvedeno v následujících tabulkách.

Tabulka 115: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí závazků předchozího programového období (HRDP) - podané v roce 2010

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) podané v roce 2010 proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	1 458
	Výměra (ha)	44 313
	Finanční prostředky (tis. EUR)	8 991

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2010 – 2011, aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 116: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí závazků předchozího programového období (HRDP) - podané v roce 2009

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) podané v roce 2009 proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	6
	Výměra (ha)	116
	Finanční prostředky (tis. EUR)	20

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009 – 2011, aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 117: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí závazků předchozího programového období (HRDP) - podané v roce 2008

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) podané v roce 2008 proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	1
	Výměra (ha)	10
	Finanční prostředky (tis. EUR)	2

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009 – 2011, aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 118: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) – podané v letech 2008 - 2010

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	1 465
	Výměra (ha)	44 439
	Finanční prostředky (tis. EUR)	9 013

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2008 – 2011, aktuální kurz dle výplaty žádosti

Kumulativní údaje HRDP

Kumulativní finanční částka obsahuje i finanční prostředky vyplacené na staré závazky programovacího období HRDP. Celkem bylo na žádosti v rámci závazků uzavřených v HRDP v průběhu let 2004 – 2006 vyplaceno z finanční obálky PRV vyplaceno 5 503 mil. Kč (209 mil. EUR). Většina závazků z HRDP již byla vyplacena, zbylé žádosti budou proplaceny v průběhu roku 2012.

Tabulka 119: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled administrace PRV

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214)	V roce 2011	Celkem
Počet podporovaných hospodářství	1 388	8 470
Celkově podporovaná plocha (tis. ha)	44	1 668
Skutečně podpořená plocha (tis. ha)	44	902

Kumulativní údaje o opatření (HRDP a PRV)

Tabulka 120: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)	Finanční prostředky (tis. EUR)	639 205
--	--------------------------------	---------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 bylo v rámci závazků PRV celkem vyplaceno 10 924 mil. Kč (430 mil. EUR) a byla podpořena plocha o výměře 1 043 tis. ha. Dále bylo v rámci tohoto opatření vyplaceno celkem 5 503 mil. Kč (209 mil. EUR) na staré závazky HRDP na výměru 1 668 tis. ha. Od počátku programového období bylo v rámci PRV bez dvojího započítávání podpořeno 11 436 žadatelů na celkovou plochu 1 434 tis. ha (fyzicky podpořená pak činí 1 043 tis. ha). Z toho nově za rok 2011 přibyl 1 640 žadatelů a fyzicky podpořená plocha v rámci ČR se rozšířila o 34 tis. ha. Nárůst počtu žadatelů zaznamenaný v roce 2011 byl způsoben tím, že v roce 2010 nově vstoupili žadatelé, u kterých byly ukončeny pětileté závazky zahájené roku 2006.

V rámci opatření II.1.3 je plánováno podpořit 12 tis. podniků (žadatelů), dále dosáhnout celkově 1 500 tis. ha podpořené plochy, 1 000 tis. ha skutečně podporované plochy v AEO a celkový počet závazků v rámci AEO by měl dosáhnout 18 000 závazků. Z uvedených údajů je patrné, že v případě AEO bude do konce programového období všech cílů dosaženo. Vzhledem k nastavenému systému administrace žádostí budou žádosti podané v roce 2011 schvalovány a propláceny až v průběhu roku 2012. Navzdory tomu je cíl vztahující se k počtu žadatelů k 31. 12. 2011 naplňován z 95 % a k podpořené ploše na necelých 96 % operativního cíle (u plochy fyzicky podpořené je to více než 104 %). Vzhledem k vyplácení závazků z předchozího programového období, resp. z HRDP, bude cíl v počtu závazků překročen.

4.3.3.1 II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí

V roce 2011 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 4 675 žádostí o dotaci v celkové výši 1 593 mil. Kč (64 mil. EUR) na výměru 491 tis. ha.

Tabulka 121: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2011

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální podopatření/ II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k živ. prostředí		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	4 675
	Výměra (ha)	491 086
	Finanční prostředky (tis. EUR)	63 497
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	70
	Výměra (ha)	2 843
K vyřízení	Žádosti (ks)	4 578
	Výměra (ha)	484 116
	Finanční prostředky (tis. EUR)	62 833
Schválené	Žádosti (ks)	27
	Výměra (ha)	4 127
	Finanční prostředky (tis. EUR)	470
Proplacené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (tis. EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2011: 25,088 Kč/EUR, v případě vyplacených je aktuální kurz vyplacení žádosti.

Tabulka 122: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v letech 2008 až 2010

Množství žádostí zaregistrovaných v letech 2008 až 2010 a vyplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	4 009
	Výměra (tis. ha)	444
	Finanční prostředky (tis. EUR)	61 484

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2008-2010 / 2011

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Žádosti podané v tomto podopatření v roce 2007 již byly vyplaceny v průběhu předchozích let, v roce 2011 byla vyplacena pouze jedna žádost podaná roku 2008 ve výši 229 tis. Kč (9 tis. EUR) na plochu 20 ha a 7 žádostí z roku 2009 o celkové hodnotě 2 mil. Kč (76 tis. EUR) na výměru 656 ha. V roce 2011 byla dále vyplacena většina žádostí podaných v roce 2010, celkem 4 001 žádostí ve výši 1 497 mil. Kč (61 mil. EUR) na plochu 443 tis. ha.

Tabulka 123: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011) - PRV

Kumulativní data o vyplacených žádostech (od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011)	Finanční prostředky (tis. EUR)	163 887
--	--------------------------------	---------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí zahrnuje dva tituly:

- Ekologické zemědělství (EZ)
- Integrovaná produkce (IP).

Titul Ekologické zemědělství – A1

Cílem tohoto titulu je podpora způsobů hospodaření s minimem vstupů, šetrných k životnímu prostředí a poskytujících základ pro produkci kvalitních potravin s vysokou přidanou hodnotou.

K 31. 12. 2011 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 7 062 žádostí o dotaci (za roky 2007 – 2010) v celkové výši 3 039 mil. Kč (119 mil. EUR). Podporovaná výměra v roce 2011 stoupla oproti roku 2010 o téměř 54 tis. ha a činila více než 415 tis. ha.

Titul Integrovaná produkce – A2

Titul tvoří mezistupeň šetrných postupů mezi standardní konvenční produkcí a ekologickým zemědělstvím. Je vhodný pro kultury, u kterých lze jen obtížně aplikovat plný režim ekologického hospodaření.

K 31. 12. 2011 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 3 245 žádostí o dotaci v celkové výši 1 141 mil. Kč (45 mil. EUR). Podporovaná výměra v roce 2011 stoupla oproti roku 2010 o téměř 5 tis. ha a činila více než 28 tis. ha. Největší podíl těchto žádostí tvořily žádosti na IP révy vinné, celkem byly na IP révy vinné od začátku programového období proplaceny finanční prostředky ve výši 547 mil. Kč (21 mil. EUR).

4.3.3.2 II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů

K 31. 12. 2011 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 18 950 žádostí o dotaci v celkové výši 2 206 mil. Kč (89 mil. EUR) na výměru 828 tis. ha.

Tabulka 124: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2011

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální podopatření/ II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	18 950
	Výměra (ha)	828 039
	Finanční prostředky (tis. EUR)	87 914
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	260
	Výměra (ha)	5 052
	Finanční prostředky (EUR)	86 825
K vyřízení	Žádosti (ks)	18 564
	Výměra (ha)	815 300
	Finanční prostředky (tis. EUR)	796
Schválené	Žádosti (ks)	126
	Výměra (ha)	7 687
	Finanční prostředky (tis. EUR)	0
Proplacené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (tis. EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2011: 25,088 Kč/EUR, v případě proplacených je aktuální kurz vyplácení žádosti.

Tabulka 125: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v 2010

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2010 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	16 807
	Výměra (ha)	769 897
	Finanční prostředky (tis. EUR)	87 714

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2010 / 2011

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 126: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v 2009

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2009 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	11
	Výměra (ha)	89
	Finanční prostředky (tis. EUR)	5

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009 / 2011

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 127: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v letech 2009 až 2010

Množství žádostí zaregistrovaných v letech 2009 až 2010 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	16 818
	Výměra (ha)	769 986
	Finanční prostředky (tis. EUR)	87 719

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009-2010 / 2011

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Všechny žádosti podané v rámci tohoto podopatření v roce 2007 a 2008 již byly vyplaceny v předchozích letech. V roce 2011 bylo vyplaceno zbývajících 11 žádostí z roku 2009.

Tabulka 128: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - kumulativní data (od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2011) - PRV

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1. 1. 2007 - do 31. 12. 2011)	Finanční prostředky (tis. EUR)	212 612
---	--------------------------------	---------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Podopatření ošetřování travních porostů zahrnuje devět titulů:

- Louky
- Mezofilní a vlhkomilné louky
- Horské a suchomilné louky
- Trvale podmáčené a rašelinné louky
- Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků
- Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního
- Pastviny
- Druhově bohaté pastviny
- Suché stepní trávníky a vřesoviště

Titul Louky – B1

Tento titul je jedním ze základních titulů v podopatření. V rámci titulu louky je podporováno šetrné hospodaření na travních porostech sečením. Tento způsob hospodaření přispívá k zadržení vody v krajině, zabraňuje degradaci půdy a umožňuje stabilizaci a zvýšení biodiverzity v lučních společenstvech.

K 31. 12. 2011 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 13 614 žádostí o dotaci podaných v letech 2007 – 2010 v celkové výši 1 419,1 mil. Kč (56 mil. EUR). Podporovaná výměra v roce 2011 stoupla oproti roku 2010 o téměř 16,7 tis. ha a činila více než 308 tis. ha.



Titul Mezofilní a vlhkomilné louky – B2

Do titulu mezofilní a vlhkomilné louky řadíme takové typy lučních společenstev, kde jsou obsahy živin, vlhkost a půdní reakce v průměrných hodnotách s přechodem k loukám s vyšší hladinou podzemní vody nebo s dočasným zaplavováním. Šetrné hospodaření zde má za následek zabránění ochuzení porostu, snížení zatížení nadbytkem živin a podporu druhové rozmanitosti rostlin a živočichů.

K 31. 12. 2011 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno 5 071 žádostí o dotaci podaných v letech 2007 – 2010 v celkové výši 432,1 mil. Kč (17 mil. EUR). Podporovaná výměra v roce 2011 stoupla oproti roku 2010 o 2,8 tis. ha a činila téměř 59,4 tis. ha.

Horské a suchomilné louky – B3

Titul horské a suchomilné louky zahrnuje travní porosty nacházející se v horských a podhorských polohách, které jsou lokalizovány většinou na chudých kyselých půdách. Šetrné obhospodařování těchto luk má za následek snížení rizika zarůstání luk náletovými dřevinami, zamezení zhoršování kvality produkované biomasy a zajištění lepších funkcí půdy. K 31. 12. 2011 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1 686 žádostí o dotaci podaných v letech 2007 – 2010 v celkové výši 132 mil. Kč (5 mil. EUR). Podporovaná výměra v roce 2011 stoupla oproti roku 2010 o 597 ha a činila 15,6 tis. ha.

Trvale podmáčené a rašelinné louky – B4

Titul trvale podmáčené a rašelinné louky je speciální titul pro travní porosty v lokalitách se zvýšenou hladinou podzemní vody např. luční prameniště, zrašelinělá nebo podmáčená místa na okrajích rybníků, podél toků a v údolních sníženinách. Cílem titulu je zachování stanovišť, které jsou nezbytné pro celou řadu ohrožených rostlinných druhů např. srstnatec májový, ale i živočišných druhů např. skokan zelený. Jedná se tedy o zachování či rozšíření životního prostoru pro rostlinné a živočišné druhy, pro něž je trvale vlhké prostředí základní životní podmínkou. K 31. 12. 2011 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1 200 žádostí o dotaci podaných v letech 2007 – 2011 v celkové výši 43 mil. Kč (1,7 mil. EUR). Podporovaná výměra v roce 2011 stoupla oproti roku 2010 o 101 ha a činila 1,6 tis. ha.

Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků – B5

Cílem tohoto titulu je vytvoření vhodných podmínek pro hnízdění skupiny ptačích druhů vázaných na vlhké louky, především kolem rybníků. Mnoho hnízd např. čejky chocholaté nebo bekasiny otavní je zničeno při válení, smykování a časném kosení luk. Nastavením vhodných podmínek hospodaření přispívá tento titul k udržení celkové populace těchto vzácných ptáků v krajině. K 31. 12. 2011 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 184 žádostí o dotaci podaných v letech 2007 – 2010 v celkové výši 18 mil. Kč (0,7 mil. EUR). Podporovaná výměra v roce 2011 stoupla oproti roku 2010 o 47 ha a činila 1,2 tis. ha.

Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního – B6

Chřástal polní je úzce vázán na vlhčí biotopy, kde mu vyšší porost nabízí dobrý úkryt a dostatek potravy. Početnost chřástala polního se v celé Evropě velmi snižuje, proto jsou podmínky titulu zaměřené na jeho ochranu nastaveny tak, aby byly vytvořeny dostatečné podmínky pro hnízdění tohoto druhu a bylo zabráněno ničení hnízd zemědělskou činností. K 31. 12. 2011 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1 039 žádostí o dotaci podaných v letech 2007 – 2010 v celkové výši 131,5 mil. Kč (5,2 mil. EUR). Podporovaná výměra v roce 2011 stoupla oproti roku 2010 o 203 ha a činila 11,1 tis. ha.



Pastviny – B7

Tento titul je druhým základním titulem v rámci podopatření. Šetrně prováděné pastevní hospodaření, které je zde podporováno, napomáhá zvýšením druhové rozmanitosti na pastvinách, která se na intenzivně hnojených a vypásaných pastvinách ztrácí. Extenzivní pastvina se rovněž vyznačuje nerovnoměrným vypasením, což je příznivé pro vykvetení rostlin a tvorbu úkrytů bezobratlé živočichy. Včasným kosením nedopasků lze pak předcházet zaplevelení pastvin. K 31. 12. 2011 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 12 278 žádostí o dotaci podaných v letech 2007 – 2010 v celkové výši 1 999,4 mil. Kč (78,7 mil. EUR). Podporovaná výměra pastvin stoupla v roce 2011 oproti roku 2010 o 13 545 ha a činila 271,8 tis. ha.

Druhově bohaté pastviny – B8

Cílem u titulu druhově bohaté pastviny je tvorba příznivých podmínek pro rozmnožování ustupujících rostlinných a živočišných druhů. Na pastevní společenstva je vázáno mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů, přičemž kosení, které se zde mnohdy místo pastvy uplatňuje, není plnohodnotnou náhradou pastvy. K 31. 12. 2011 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 4 910 žádostí o dotaci podaných v letech 2007 – 2010 v celkové výši 1 196 mil. Kč (47 mil. EUR). Podporovaná výměra druhově bohatých pastvin stoupla v roce 2011 oproti roku 2010 o 4 tis. ha a činila 100 tis. ha.

Suché stepní trávníky a vřesoviště – B9

Do suchých stepních trávníků a vřesovišť spadají lokality v nejteplejších a nejsušších oblastech a často i travní porosty na prudkých svazích a skalnatých stráních. Cílem titulu je zajištění šetrné pastvy ovcí a koz s podporou druhové rozmanitosti rostlin a živočichů. K 31. 12. 2011 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 189 žádostí o dotaci podaných v letech 2007 – 2010 v celkové výši 28 mil. Kč (1 mil. EUR). Podporovaná výměra stoupla v roce 2011 oproti roku 2010 o 37 ha a činila 1 tis. ha.

Tabulka 129: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - míra plnění absorpční kapacity jednotlivých titulů k 31. 12. 2011

Titul	Absorpční kapacita (ha)	Rok 2011 – podporováno (ha)*	Míra zazávazkování (%)
B2 + B3 + B8	192 261,35	175 096,88	91,1
B4	3 799,54	1 623,58	42,7
B5	3 916,85	1 157,53	29,5
B6	25 146,55	11 088,25	44,1
B9	2 088,98	1 015,19	48,6

Pozn.: * jedná se o výměru, na kterou byly v roce 2011 vyplaceny dotace (žádosti přijaté v roce 2010),

Potenciál jednotlivých titulů formou míry zazávazkování v rámci tohoto podopatření byl stanoven na základě absorpční kapacity jednotlivých titulů vycházející z údajů evidence LPIS a skutečné zaregistrované plochy k 31. 12. 2011.

4.3.3.3 II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu

Podopatření zastřešuje tituly vhodné pro speciální podmínky jednotlivých stanovišť, pro které byl vždy vypracován management ošetřování odpovídající daným specifikům a potřebám. Jednotlivé managementy jsou přesně cíleny a mohou být uplatňovány jen na části zemědělcem obhospodařovaných ploch.

K 31. 12. 2011 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 5 972 žádostí o dotaci v celkové výši 669 mil. Kč (27 mil. EUR) na výměru 146 tis. ha.

Tabulka 130: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2011

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální podopatření / II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	5 972
	Výměra (ha)	146 267
	Finanční prostředky (tis. EUR)	26 658
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	70
	Výměra (ha)	1 562
	Finanční prostředky (tis. EUR)	5 855
K vyřízení	Žádosti (ks)	5 855
	Výměra (ha)	143 925
	Finanční prostředky (tis. EUR)	26 287
Schválené	Žádosti (ks)	47
	Výměra (ha)	780
	Finanční prostředky (tis. EUR)	167
Proplacené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (tis. EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2011: 25,088 Kč/EUR, v případě proplacených je aktuální kurz vyplacení žádosti.

Tabulka 131: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2010

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2010 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	4 761
	Výměra (ha)	128 188
	Finanční prostředky (tis. EUR)	23 813

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2010 / 2011

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 132: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2009 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	8
	Výměra (ha)	254
	Finanční prostředky (tis. EUR)	28

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009 - 2011

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 133: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v letech 2009 až 2010

Množství žádostí zaregistrovaných v letech 2009 až 2010 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	4 769
	Výměra (ha)	128 442
	Finanční prostředky (tis. EUR)	23 841

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009-2010 / 2011

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Veškeré žádosti tohoto podopatření zaregistrované v roce 2007 a 2008 již byla vyplacena v letech předcházejících, a jsou proto zahrnuty pouze v tabulkách kumulativních údajů.

Tabulka 134: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011) - PRV

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1. 1. 2007 - do 31. 12. 2011)	Finanční prostředky (tis. EUR)	53 347
--	--------------------------------	--------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Podopatření péče o krajinu zahrnuje tři tituly:

- Zatravňování orné půdy
- Pěstování meziplodin
- Biopásy

Zatravňování orné půdy – C1

Cílem tohoto titulu je zpomalení povrchového odtoku vody z orné půdy, snížení rizika eroze půdy a též snížení vysokého procenta zornění v České republice podporou zatravňování v cílových oblastech např. oblastech s vysokou svažitostí, v oblastech LFA nebo v oblastech s nevhodnou strukturou půdy (např. se jedná o zatravňování regionální travní směsí a zatravňování podél vodního toku).

K 31. 12. 2011 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 7 974 žádostí o dotaci podaných v letech 2007 – 2010 v celkové výši 837 mil. Kč (33 mil. EUR). Podporovaná výměra zatravněné zemědělské půdy stoupla v roce 2011 oproti roku 2010 o 17 tis. ha a činila 47 tis. ha.

Pěstování meziplodin – C2

Cílem tohoto titulu je snížení rizika eroze půdy, zpomalení povrchového odtoku vod a dále tvorba a ochrana životního prostředí zejména přísunem organické hmoty do půdy, omezením šíření plevelů, redukcí vyplavování živin nebo potlačováním šíření škůdců a chorob.

K 31. 12. 2011 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 2 691 žádostí o dotaci podaných v letech 2007 – 2010 v celkové výši 466 mil. Kč (19 mil. EUR). Podporovaná výměra orné půdy s pěstováním meziplodin stoupla v roce 2011 oproti roku 2010 o 171 ha a činila 80 tis. ha.

Biopásy – C3

Hlavním cílem titulu Biopásy je zvýšení potravní nabídky a tím podpora rozvoje především ptačích společenstev, ale i ostatních živočišných druhů vázaných na polní stanoviště a ekosystémy spojené s polními lokalitami. Titul Biopásy tak přispívá ke zvyšování biologické různorodosti a ekologické stability krajiny.

K 31. 12. 2011 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 399 žádostí o dotaci v celkové výši 42,7 mil. Kč (1,7 mil. EUR). Podporovaná výměra orné půdy, kde byly založeny biopásy, stoupla v roce 2011 oproti roku 2010 o 1 026 ha a činila 2 070 ha.

V rámci průběžného hodnocení byly v roce 2011 analyzovány výstupy monitoringů ploch podporovaných v rámci AEO a vyhodnoceny dopady na biologickou rozmanitost. Analýza se zabývá tím, zda existují příčinné vazby mezi uplatňováním agroenvironmentálních opatření a vývojem biodiverzity. Studie Monitoring vlivů agroenvironmentálních opatření na biodiverzitu zpracovaná Via service s.r.o. pro MZe prezentuje výsledky šesté fáze biomonitoringu a dále

předkládá a hodnotí změny biodiverzity v průběhu až šesti let od zahájení agroenvironmentálních opatření na daných půdních blocích již v předcházejícím programovém období (tzn. již z období implementace AEO v rámci HRDP). Tento monitoring vychází z principů „EEA Technical report No 11/2007 Halting the loss of biodiversity by 2010: proposal for a first set of indicators to monitor progress in Europe (SEBI 2010)“, se kterými je kompatibilní a umožňuje tudíž prezentaci výsledků v celoevropském kontextu. Je zaměřen na podchycení případných kvalitativních a kvantitativních změn biodiverzity na vymezených území v čase. Ze závěrů průběžného hodnocení, které se opírá o výše uvedenou studii, vyplývá, že z hlediska botanického obecně dochází ke zvyšování druhové diverzity a na plochách podporovaných v rámci AEO (ošetřování travních porostů) narůstá počet tzv. lučních druhů (objevují se druhy nové) a dochází ke stagnaci počtů druhů tzv. plevelných. Důsledkem je celkové výrazné obohacování fytocenóz lučních porostů a i po šesti letech stále trvajících růst druhové diverzity rostlin.

Z výsledků ornitologického monitoringu vyplývá, že relevantní opatření jsou uplatňována adekvátním způsobem. Biotopy jsou v dobrém stavu a v případě chřástalů jsou podporované plochy ve větší míře opakovaně využívány. V případě bahňáků je však dlouhodobě doložen výskyt jen asi na 50 % monitorovaných půdních bloků. Výsledky potvrzují poznatek, že realizace managementů na osamělých malých půdních blocích není příliš vhodná.

V roce 2011 proběhl již třetím rokem monitoring biologické rozmanitosti vinic a sadů, jehož cílem bylo na různě obhospodařovaných typech vinic (konveční, ekologické a v systému integrované produkce) podchytit druhové složení a zároveň početnost přítomných druhů u vybraných monitorovaných skupin organismů. Monitoring sadů byl prováděn u vyšších rostlin, denních motýlů a vřetenušek, střevlíkovitých brouků a na půdním edafonu. Výsledky tohoto monitoringu umožňují objektivní posouzení kvality daného agroekosystému.

Výsledky monitoringu diverzity denních motýlů prokázaly výrazné, statisticky průkazné, rozdíly mezi některými kategoriemi sadů – zatímco mezi konvenčními a integrovanými sady není z hlediska diverzity denních motýlů velký rozdíl, mezi těmito dvěma kategoriemi a ekologickými sady rozdíl prokázán byl. Zároveň některé ekologické sady vykázaly po všechy tři roky enormně vysokou diverzitu denních motýlů. Statistickou analýzou získaných výsledků bylo zjištěno, že biodiverzita je ovlivněna především složením bylinné vegetace v meziřadí sadů a dobou od posledního použití chemického insekticidu. Na základě provedeného entomologického monitoringu lze odvodit, že obecně počet druhů střevlíků a jejich abundance rostla od konvečních přes integrované až po biologické sady. Z agrotechnických opatření byly jako významné, mající signifikantní vliv na strukturu společenstev střevlíkovitých, identifikovány chemické postřiky insekticidů, fungicidů a herbicidů a mulčování. Výsledky svědčí o důležitém postavení biologických a integrovaných sadů v rámci existujících sadů v ČR pro zachování druhové diverzity. Výsledky tříletého monitoringu žížal naznačují, že struktura společenstev žížal v sadech se příliš nelišila od struktury společenstev v přírodě blízkých biotopech. Na většině sledovaných ploch bylo možné pozorovat negativní vliv zvyšující se intenzity agrotechniky na průměrnou abundanci pancířníků a druhovou diverzitu reprezentovanou celkovým počtem nalezených druhů a průměrnou druhovou bohatostí. Výsledky obecně ukazují poměrně rozmanitou faunu mnohonožek, stonožek i suchozemských stejnonožců osídlující půdy ovocných sadů v České republice. Vykazují větší vazbu na přírodně blízké biotopy (v monitoringu srovnávací plochy) a rovněž na ekologicky obhospodařované sady.

V roce 2011 proběhl v případě vinic monitoring půdního edafonu. Výsledky monitoringu žížal naznačují, že ozelenění meziřadí má na kvantitativní parametry společenstev žížal mírně pozitivní vliv. Biovinice a integrovaně obhospodařované vinice jsou provázány zpravidla

rozvinutými společenstvy mnohonožek, stonožek i suchozemských stejnoonožců. Vcelku neoptimálnější poměry (co do hustoty populací i druhové bohatosti) možno přisuzovat biologicky obhospodařovaným vinicím.

V rámci průběžného hodnocení byl hodnocen rovněž příspěvek AEO k zachování a zlepšování kvality vody. Přistoupilo se k posouzení distribuce a lokalizace ploch jednotlivých titulů do zájmových oblastí, tzn. oblastí, které jsou definované určitou mírou znečištění povrchových a podzemních vod dusičnany ze zemědělství. Hlavním účelem hodnocení této otázky bylo stanovit úroveň zacílení některých titulů AEO do zájmových oblastí dle znečištění dusičnany a tím ilustrovat potenciál jejich působení ve smyslu pokrytí žádoucích ploch vhodnými managementy. V této souvislosti je nutné zmínit, že těžiště primárního účelu většiny podopatření/titulů leží mimo oblast ochrany vod před znečištěním a tudíž výsledky provedených analýz mohou demonstrovat pouze „vedlejší účinky“ vybraných titulů na kvalitu vody. Podopatření Ošetřování travních porostů svou výměrou pokrývá 92 % celkové výměry travních porostů v oblasti kategorie 1 ($\text{NO}_3 < 25 \text{ mg/l}$), 83 % celkové výměry travních porostů v oblasti kategorie 2 ($\text{NO}_3 25 - 45 \text{ mg/l}$) a 78 % celkové výměry travních porostů v oblasti kategorie 3 ($\text{NO}_3 > 45 \text{ mg/l}$). V případě titulu C1 spadá výměra zatravněné orné půdy (celkem 52,6 tis. ha do roku 2010) z 28 % do oblastí kategorie 1 a z 36 % jednotlivě do oblastí kategorie 2 a 3. U titulu C3 je výměra půdních bloků, na nichž se během pětiletého závazku zakládají biopásy, distribuována následovně: výměra v oblastech kategorie 1 činí 22 %, výměra v oblastech kategorie 2 je 33% a výměra v oblasti kategorie 3 reprezentuje 45 % celkové výměry půdních bloků titulu.

V roce 2011 byla nezávislým hodnotitelem rovněž řešena otázka příspěvku AEO k zachování a zlepšení kvality půdy. Pro stanovení vlivu opatření na erozi půdy byla provedena analýza poskytnutých geografických informací z registru půdy LPIS za roky 2007 a 2010 a datových vrstev popisujících ohroženost půdy vodní erozí v ČR, které spravuje VÚMOP, v.v.i. Tyto vrstvy byly reprezentovány rozsahem silně erozně ohrožených ploch a mírně erozně ohrožených ploch v souvislosti s vymezením pro uplatňování protierozního standardu GAEC v rámci cross compliance. Výsledek vlivu opatření na kvalitu půdy byl vyjádřen stanovením míry možného ovlivnění eroze půdy prostřednictvím titulů agroenvironmentálních opatření (AEO) ve smyslu jejich příhodné lokalizace a rozměru vzájemného překrytí s erozně ohroženými plochami. Konkrétně byly hodnoceny tituly C1 – Zatravnění orné půdy a C3 - Biopásy (pro titul C2 – Pěstování meziplojin nebyl k dispozici dostatek potřebných dat). Ze závěrů vyplývá, že průnik ploch pod AEO a erozně ohrožených ploch meziročně narůstá, cílení by z hlediska ochrany půdy bylo dále možné upravit.

4.3.4 Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221)

V rámci tohoto opatření žadatel může žádat o dotaci na založení lesního porostu a při splnění dalších podmínek také o dotaci na péči o založený lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku.

Žadatelé mohli stejně jako v předchozích letech podávat žádosti na založení lesního porostu do 30. 11. a žadatelé, kteří žádali o zalesnění v roce 2010, pak mohli prvním rokem žádat o příspěvky na péči a náhradu, a to do 16. 5. 2011.

Tabulka 135: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011*	dosažený stav kumulativně	míra plnění
221	O43 - Počet příjemců podpory	3 550	182	913	26 %
	O44 – Plocha zalesněné půdy (ha)	9 000	369	1 946	22 %

* jsou zahrnuty podniky, které nově vstoupily do opatření

Tabulka 136: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazková částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
221	60 970	11 900*	20 %	11 658	19 %

* Jedná se o finanční vyjádření všech schválených žádostí v období 2007 – 2011 (schválené a dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti)

Přehled administrace opatření v roce 2011 (aktuální data k 31. 12. 2011)

Závazky PRV

V rámci tohoto opatření bylo v roce 2011 podáno celkem 984 žádostí o dotaci na zalesnění, na péči o založený lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti v celkové výši 33 mil. Kč (1,3 mil. EUR). Žadatelé podali své žádosti na zalesnění 355 ha zemědělské půdy, na péči o 1 701 ha lesního porostu a náhradu za ukončení zemědělské činnosti vztahující se k 1 656 ha.

Celkem bylo v roce 2011 podpořeno 369 ha nového zalesnění, resp. 182 žadatelů (jedná se jak o žádosti z roku 2011, tak z předchozích let tohoto programového období).

Tabulka 137: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí (zalesnění, péče a náhrada) zaregistrovaných v roce 2011

Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	984
	Výměra (ha)	3 712
	Finanční prostředky (tis. EUR)	1 314
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	7
	Výměra (ha)	92
	Finanční prostředky (tis. EUR)	1 236
K vyřízení	Žádosti (ks)	933
	Výměra (ha)	3 426
	Finanční prostředky (tis. EUR)	1 236
Schválené	Žádosti (ks)	51
	Výměra (ha)	194
	Finanční prostředky (tis. EUR)	74
Proplacené	Žádosti (ks)	37
	Výměra (ha)	145
	Finanční prostředky (tis. EUR)	46

Zdroj: IS SZIF

kurz 2011: 25,088 Kč/EUR, v případě vyplacených je aktuální kurz vyplacení žádosti.

Pozn: Do tabulky jsou započítány dotace na zalesnění i péči a náhradu.

Tabulka 138: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2010

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2010 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	928
	Výměra (ha)	3 108
	Finanční prostředky (tis. EUR)	1 977

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2010 - 2011

Aktuální kurz dle výplaty žádosti

Pozn: Do tabulky jsou započítány dotace na zalesnění i péči a náhradu.

Tabulka 139: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2009 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	12
	Výměra (ha)	66
	Finanční prostředky (tis. EUR)	39

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009 - 2011

Aktuální kurz dle výplaty žádosti

Pozn: Do tabulky jsou započítány dotace na zalesnění i péči a náhradu.

Všechny žádosti zaregistrované v roce 2007 a 2008 již byly vyplaceny v předchozích letech.

Tabulka 140: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - celkový přehled výplat za rok 2011

Množství žádostí zaregistrovaných v letech 2007 až 2011 proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	977
	Výměra (ha)	3 319
	Finanční prostředky (tis. EUR)	2 062

Zdroj: IS SZIF

Aktuální kurz dle výplaty žádosti

Pozn: Do tabulky jsou započítány dotace na zalesnění i péči a náhradu. Pokud byly v roce 2011 vyplaceny žádosti na stejnou plochu lesa i z předchozích let podání (2009, 2010), podporovaná výměra je v tabulce zahrnuta vícekrát.

Kumulativní údaje PRV

Tabulka 141: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - přehled administrace včetně péče a náhrady

Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221)	Počet podniků se schválenou podporou	Výměra (ha)
2007	273/ vše vyplaceno	641
2008	527 / vše vyplaceno	1 693
2009	703 / vše vyplaceno	2 461
2010	873 / 869 vyplaceno	2 740
2011	30*	145

* zbylé žádosti budou administrovány v roce 2012

Tabulka 142: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - přehled administrace vázáno na platbu

Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221)	V roce 2011	Celkem
Počet podporovaných hospodářství	182	913
Celkově podporovaná plocha (ha)	378	1 946

Závazky HRDP

V roce 2011 bylo podáno 894 žádostí o podporu na staré závazky HRDP v hodnotě 10 mil. Kč (381 tis. EUR). V roce 2011 bylo v rámci starých závazků HRDP vyplaceno celkem 1 732

žádostí (z toho 820 žádostí z roku 2011) 844 žadatelům, kteří byli podpořeni finanční částkou 26 mil. Kč. (1 048 tis. EUR). Celkem byla tedy na závazky HRDP z finanční obálky PRV od roku 2007 vyplaceno 108 mil. Kč (4 mil. EUR).

Tabulka 143: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - vyplaceno v roce 2011

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	1 732
	Výměra (ha)	3 641
	Finanční prostředky (tis. EUR)	1 048

Zdroj: IS SZIF

Aktuální kurz dle výplaty žádosti

Pokud byly v roce 2011 vyplaceny žádosti na stejnou plochu lesa i z předchozích let podání (2009, 2010), podporovaná výměra je v tabulce zahrnuta vícekrát.

Tabulka 144: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2011

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2011 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	820
	Výměra (ha)	1 303
	Finanční prostředky (tis. EUR)	305

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2011, aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 145: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2010

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2010 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	909
	Výměra (ha)	2 145
	Finanční prostředky (tis. EUR)	688

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2010/2011

Aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 146: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2009 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	3
	Výměra (ha)	193
	Finanční prostředky (tis. EUR)	54

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009-2011

Aktuální kurz dle výplaty žádosti

Všechny žádosti zaregistrované v roce 2007 a 2008 již byly proplaceny, a proto jsou ve výroční zprávě uvedeny pouze v přehledu kumulativních hodnot za celé programové období.

Kumulativní údaje za HRDP

Celkem bylo z finančních prostředků EAFRD vyplaceno 4 575 žádostí o dotaci na péči a náhradu podané v průběhu let 2005 – 2010, podpořeno bylo celkem 887 žadatelů. Vyplacená částka na tyto žádosti dosahuje 108 mil. Kč (4 mil. EUR).

Tabulka 147: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - kumulativně

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) proplacených v letech 2007 - 2011	Žádosti (ks)	4 575
	Výměra (ha)	1 624
	Finanční prostředky (tis. EUR)	4 331

Žadatelům, kterým byla poskytována dotace na péči o založený lesní porost v rámci závazků z HRDP, byla naposledy vyplácena dotace v roce 2010. Rok 2010 byl posledním rokem pětiletého závazku pro žadatele, kteří vstoupili do opatření Lesnictví v roce 2006. Od roku 2011 mohou žadatelé podávat v rámci závazků HRDP pouze žádosti na náhradu za ukončení zemědělské činnosti.

Kumulativní údaje o opatření

Tabulka 148: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011) včetně péče a náhrady (započítány i závazky HRDP)

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1. 1. 2007 - do 31. 12. 2011)	Finanční prostředky (tis. EUR)	11 658
--	--------------------------------	--------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

K 31. 12. 2011 bylo celkem podpořeno 913 žadatelů (plnění cíle programu z 26 %), kteří k tomuto datu zalesnili zemědělskou půdu o výměře 1 946 ha (22 % plnění cíle programu). V rámci opatření II.2.1 je plánováno podpořit 3 550 příjemců podpory a plocha zalesněné půdy by měla být ve výši 9 000 ha. Nastavený cílový ukazatel bude třeba přehodnotit. Nedostatečné plnění nastavených indikátorů není způsobeno nízkým zájmem potenciálních zájemců o vstup do tohoto opatření, resp. o zalesnění. Tato situace vyplývá z dlouhodobého trendu související se zalesňováním zemědělských pozemků a s možností čerpat dotaci na zalesnění i v rámci národních dotací před rokem 2004 a v minulém programovém období v rámci HRDP. Současný stav je zcela přirozený a odpovídá současným podmínkám ČR. Navíc podmínky pro poskytnutí dotace v rámci tohoto opatření jsou nastaveny tak, aby se zabránilo zalesňování ekologicky hodnotných pozemků.

V rámci průběžného hodnocení bylo provedeno zhodnocení příspěvku tohoto opatření ke zmírňování změn klimatu. Tato hodnocení bylo provedeno na základě studie Vliv programů rozvoje venkova a zvláště agro-environmentálních opatření a zalesňování na zmírňování změn klimatu, zpracovanou Via service, s.r.o., pro MZe.

Jednou z aktivit realizovaných v rámci výše uvedené studie bylo srovnání mezi zalesněnou ornou půdou, ornou půdou v blízkosti zalesňovaných pozemků a lesní půdou v blízkosti zalesňovaných pozemků ve smyslu obsahu organického uhlíku na těchto pozemcích. Došlo k porovnání obsahu organického uhlíku v půdě mezi zalesněným travním porostem, travními porosty v blízkosti zalesňovaných pozemků a lesní půdou v blízkosti zalesňovaných pozemků. Výše uvedené srovnání proběhlo formou chemických analýz půdních vzorků u pozemků, které byly zalesněny v rozmezí roků 2007 – 2010. Souhrnné výsledky analýz ukazují, že obsah uhlíku na zalesněných plochách vykazuje vyšší úroveň než u referenčních ploch travních porostů a orné půdy v jejich blízkosti a zároveň nižší úroveň než na plochách lesní půdy. Dále se studie zabývala modelováním změny zásob organického uhlíku v delším časovém horizontu. Výsledky ilustrují nejprve mírný pokles zásob půdního organického uhlíku, který se vyrovná se stavem v travním porostu přibližně za 4 - 6 let. Po této době následuje výrazný nárůst zásob uhlíku. V horizontu 30 let od zalesnění představuje předpokládaný nárůst 31 % oproti původnímu travnímu porostu.

Pro účely hodnocení účinku tohoto opatření za období 2007 – 2010 v souvislosti s problematikou změny klimatu se při kvantifikaci mitigačních dopadů brala v úvahu celková délka působení opatření ve smyslu délky obmýtit. Při zohlednění průměrného tempa ukládání



uhlíku v půdě v dlouhodobém horizontu obmýtí (pro ornou půdu hodnota 0,5 Mg C/ha/rok a pro travní porosty 0,3 Mg C/ha/rok) byl kalkulován příspěvek opatření v souvislosti se změnou zásob C na úrovni 1,9 Gg uhlíku do roku 2010. Příspěvek opatření k propadům CO₂ emisí v návaznosti na změny zásob celkového uhlíku v půdě představují 7,1 Gg CO₂. Při zohlednění výše uvedených limitací odhadu vlivu zalesnění na problematiku změn klimatu však lze konstatovat, že opatření v období 2007 – 2010 disponuje mitigačním potenciálem v souhrnné výši 17,4 Gg CO₂, přičemž 10,3 Gg CO₂ pochází ze sekvestrace uhlíku v biomase lesních porostů a 7,1 Gg CO₂ pak ze změn zásob uhlíku v půdě.

4.3.5 Opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích (kód 224)

Opatření má za cíl zachovat stav přírodních stanovišť chráněných podle evropské legislativy tím, že na vybraných územích bude podporováno zachování současné optimální druhové skladby základních dřevin lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa.

V roce 2011 bylo přijato 20 žádostí na finanční podporu ve výši 2 mil. Kč (78 tis. EUR) na plochu 1,3 tis. ha lesa. Finanční prostředky na tyto žádosti budou vyplaceny v následujících letech.

Tabulka 149: II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích (kód 224) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011*	dosažený stav kumulativně	míra plnění
224	O49 – Počet podpořených lesnických podniků	450	4	15	3 %
	O44 – podpořená plocha lesa	37 000	213	1 118	3 %

* jsou zahrnuty podniky, které nově vstoupily do opatření

Tabulka 150: II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích (kód 224) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazková částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
224	12 238	150	1 %	150	1 %

Pozn.: Žádosti podané v roce 2011 budou průběžně schvalovány a propláceny v průběhu roku 2012 a jejich výše není zahrnuta do závazkové částky

Tabulka 151: Opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2011

Opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích (kód 224)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	20
	Výměra (ha)	1 306
	Finanční prostředky (tis. EUR)	78,4
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
K vyřízení	Žádosti (ks)	20
	Výměra (ha)	1 306
	Finanční prostředky (tis. EUR)	78,4
Schválené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (tis. EUR)	0
Proplacené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (tis. EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2011: 25,088 Kč/EUR

Tabulka 152: Opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2010

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2010 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	15
	Výměra (ha)	1 106
	Finanční prostředky (tis. EUR)	71

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2010 - 2011

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 153: Opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2009

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2009 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	1
	Výměra (ha)	126
	Finanční prostředky (tis. EUR)	8

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009 - 2011

Aktuální kurz dle výplaty žádosti

Žádosti z roku 2008 již byly vyplaceny v předchozích letech

Kumulativní údaje za opatření

Tabulka 154: Opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích - kumulativní data (od 1. 1. 2008 - 31. 12. 2011)

Kumulativní data o vyplacených žádostech (od 1. 1. 2008* - do 31. 12. 2011)	Finanční prostředky (tis. EUR)	150
--	--------------------------------	-----

* opatření bylo spuštěno v roce 2008

Tabulka 155: Opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích - kumulativní data (od 1. 1. 2008 - 31. 12. 2011)

Opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích (224)	Počet podniků se schválenou podporou	Výměra (ha)
2008	7 / vše vyplaceno	263
2009	10 / vše vyplaceno	1 008
2010	15 / vše vyplaceno	1 106
2011	*	

* žádosti budou administrovány v následujícím roce

Celkem bylo v roce 2011 vyplaceno 16 žádostí o dotaci na plochu 1 232 ha, které byly podpořeny částkou 1,9 mil. Kč (79 tis. EUR), z toho převážná většina podaných v roce 2010 na 1 106 ha lesa. V rámci opatření II.2.2 je plánováno podpořit 450 lesnických podniků. Jelikož bylo do konce roku 2011 podpořeno 15 podniků (v roce 2011 nově 4 žadatelé), je tento cíl naplňován jen z 3,3 %. Podpořená plocha lesa v oblastech Natura 2000 by měla být ve výši 37 tis. ha. Tento cíl je aktuálně naplněn z 3 %, neboť byly do konce roku 2011 vyplaceny žádosti o dotaci na výměru 1 118 ha.

Podporované aktivity splňují podmínky udržitelného obhospodařování lesní půdy. Podpořená plocha však nedosahuje hodnoty očekávaného rozsahu. Důvodem nízkého čerpání je podle výsledků hodnocení poměrně velká administrativní náročnost spojená s velmi nízkou výměrou lesní půdy jednotlivých soukromých vlastníků. Na základě těchto skutečností a doporučení nezávislého hodnotitele bude zvážena možná úprava stávajících cílů týkající se počtu podpořených podniků a plochy lesa. Stanovené operativní cíle byly na začátku programového období nadhodnoceny.

4.3.6 Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225)

Cílem opatření je posílit zastoupení dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a melioračními účinky na půdu. Díky podpoře je možné optimálně využít produkční potenciál stanoviště pěstováním porostů odpovídající druhové a prostorové skladby a zajistit tak udržení a rozvoj biodiverzity lesních porostů.

Opatření bylo spuštěno poprvé v roce 2009. V roce 2011 bylo přijato 47 žádostí o dotaci na plochu 3 133 ha s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 4,4 mil. Kč (174,7 tis. EUR).

Tabulka 156: Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011*	dosažený stav kumulativně	míra plnění
225	O51 – Počet podpořených lesnických podniků	1 550	36	36	2 %
	O52 – podpořená plocha lesa (ha)	40 000	2541	2541	6 %
	O53 – Počet závazků	1 550	40	40	3 %

* jsou zahrnuty podniky, které nově vstoupily do opatření

Tabulka 157: Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazková částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
225	13 236	181	1 %	169	1 %

* Jedná se o finanční vyjádření všech schválených žádostí v období 2007 – 2011 (schválené a dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti)

Pozn.: Žádosti podané v roce 2011 budou průběžně schvalovány a propláceny v průběhu roku 2012 a jejich výše není zahrnuta do závazkové částky

Tabulka 158: Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2011

Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	47
	Výměra (ha)	3 133
	Finanční prostředky (tis. EUR)	175
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
K vyřízení	Žádosti (ks)	47
	Výměra (ha)	3 133
	Finanční prostředky (tis. EUR)	175
Schválené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (tis. EUR)	0
Proplacené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (tis. EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2011: 25,088 Kč/EUR

Tabulka 159: Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2010

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2010 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	27
	Výměra (ha)	2 410
	Finanční prostředky (tis. EUR)	94

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2010 – 2011, Aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 160: Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2009

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2009 a proplacených v roce 2011	Žádosti (ks)	29
	Výměra (ha)	1 882
	Finanční prostředky (tis. EUR)	75

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009 – 2011

Aktuální kurz dle výplaty žádosti

Kumulativní údaje za opatření

Tabulka 161: Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby - kumulativní data (od 1. 1. 2009 - 31. 12. 2011)

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1. 1. 2009* - do 31. 12. 2011)	Finanční prostředky (tis. EUR)	169
---	--------------------------------	------------

* opatření bylo spuštěno v roce 2009

Tabulka 162: II.2.3 Lesnicko-environmentální platby - kumulativní data (od 1. 1. 2009 - 31. 12. 2011)

Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225)	Počet podniků se zaregistrovanou žádostí	Výměra (ha)
2009	27 / vše vyplaceno	2 410
2010	29 / vše vyplaceno	1 882
2011	0	0

Pozn.: Žádosti z roku 2011 prozatím nejsou doadministrovány

V rámci opatření II.2.3 je plánováno podpořit 1 550 lesnických podniků. K 31. 12. 2011 bylo podpořeno 36 podniků, cíl je tedy naplňován z 2,3 %. Podobně cíl vztahující se k podpořené ploše lesa je naplňován v rámci tohoto opatření na 6,4 % (podpořeno: 2541 ha, plánováno: 40 tis. ha). Pomalé naplňování cílů opatření je způsobeno poměrně vysokou administrativní náročností. Vzhledem k nízké míře naplňování stanovených cílů a nízké míře čerpání, bude v následujícím roce zvážena možná úprava očekávaného rozsahu opatření a bude zároveň zvážena možnost využití alokovaných prostředků v opatřeních se stejnou prioritou.

4.3.7 Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (kód 226, 227)

Opatření se skládá ze dvou podopatření - II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227).

Tabulka 163: Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (kód 226, 227) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011*	dosažený stav kumulativně	míra plnění
226	O54 – Počet realizovaných preventivních a/nebo obnovních aktivit	600	81	246	41 %
227	O56 – počet podpořených lesnických podniků	130	10	25	19 %
	O57 – Celkový objem investic (tis. EUR)	3 187	319	1 702	53 %

Tabulka 164: Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (kód 226, 227) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazková částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
226	35 698	17 475	49 %	10 667	30 %
227	3 182	2 701	85 %	1 702	53 %

4.3.7.1 Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226)

Cílem podpory jsou ochranná opatření pro zamezení, resp. zmírnění škod způsobených abiotickými vlivy a kalamitami v lesích a mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými činiteli. Podporována je zejména rekonstrukce poškozených lesních porostů, obnova lesa po kalamitních těžbách, provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření na lesních půdách.

Přehled administrace podopatření v roce 2011

V rámci podopatření bylo v roce 2011 zaregistrováno 87 projektů ve výši 140 mil. Kč (5 563 tis. EUR). Schváleno bylo všech 87 projektů, tyto projekty jsou realizovány a proplaceny budou v průběhu následujících let.

Z projektů zaregistrovaných v roce 2010 bylo v roce 2011 proplaceno celkem 64 realizovaných projektů za 44 mil. Kč (1 789 tis. EUR). V roce 2011 bylo rovněž proplaceno 17 projektů o celkové výši 60 mil. (2 400 tis. EUR) zaregistrovaných v letech předchozích.

Tabulka 165: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2011

Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	87	5 563
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	0	0
Schválené žádosti	87	5 563
Podepsané Dohody	71	4 940
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti/realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 166: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2010

Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti /realizované projekty	64	1 789

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 167: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti /realizované projekty	15	2 088

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 168: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti /realizované projekty	2	312

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 169: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) - (kumulativně od 1. 1. 2008 - 31. 12. 2011)

Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	430	19 282
Schválené žádosti	351	17 475
Podepsané Dohody	339	17 132
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti/realizované projekty	246	10 667

Zdroj: IS SZIF


K 31. 12. 2011 bylo celkem realizováno a proplaceno 246 projektů – aktivit k obnově lesního potenciálu - s finanční podporou ve výši 269 mil. Kč (10,7 mil. EUR).

Obnova lesních porostů má zásadní vliv na udržení správného lesnického hospodaření zaručující trvalost a udržitelnost. Právě udržitelnost lesních ekosystémů je základním zákonným požadavkem pro vlastníky lesa. Hodnocené opatření dopadá na malou část obnovy lesů v ČR, ale o to důležitější je při obnově po kalamitě.

Poškozené, polámané a vyvrácené stromy, resp. jejich likvidace přináší vícenáklady. Poškození porostů do 40 let věku přináší majiteli lesa značnou finanční ztrátu. U těchto porostů může výše těchto vícenákladů tvořit až 30 %. Poskytnutá dotace pomáhá vytvořit finanční polštář u subjektů, jejichž náklady na likvidaci převyšují příjmy z prodeje dřeva.

Při kalamitách většího rozsahu, zejména v mladých porostech, kde zasažená plocha je větší jak 10 % nebo roční těžební etát přesahuje 150 % průměrného ročního těžebního etátu, může dojít k finančním potížím majitele a jeho následné neschopnosti odstranit a zalesnit poškozený porost. Bodovací kritéria jsou nastavena vhodně, berou v úvahu nejen rozsah kalamity, ale také dopad na žadatele a velikost lesního majetku. Dvě třetiny schválených žádostí je na výměru poškozené plochy do 5 hektarů. Je možné odvodit (podle nastavení pravidel), že se jedná o drobné vlastníky lesů, kteří patří mezi nejvíce náchylnou skupinu, u které by mohlo dojít k vážným finančním problémům zapříčiněných vzniklou kalamitní situací. Při současném nastavení pravidel podopatření a vzhledem k průběhu čerpání alokovaných finančních prostředků lze hodnotit program jako úspěšný s kladným dopadem na obnovu lesního potenciálu poničeného kalamitními jevy.

Graf 13: II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



4.3.7.2 Podopatření II.2.4.2 Nепroduktivní investice v lesích (kód 227)

Dotace v rámci podopatření tvoří jednorázový příspěvek na neproduktivní investice k podpoře činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků. Podporována je zejména výstavba, rekonstrukce a modernizace cest sloužících jako stezky pro turisty do šířky 2 metrů a objekty pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, parkovací místa, odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, lesní studánky apod.

Přehled administrace podopatření v roce 2011

V rámci tohoto podopatření bylo v roce 2011 zaregistrováno 41 projektů ve výši 39 mil. Kč (1 555 tis. EUR). Vzhledem ke skutečnosti, že průměrná roční alokace v opatření činí 455 tis. EUR, bylo schváleno pouze 19 projektů, a to ve výši 14,2 mil. Kč (566 tis. EUR).

Ze žádostí o dotaci zaregistrovaných v předchozích letech bylo k 31. 12. 2011 proplaceno 10 projektů (5 projektů z roku 2009, 5 z roku 2010). Celkem bylo na tyto žádosti vyplaceno 9,8 mil. Kč (398,8 tis. EUR).

Tabulka 170: Podopatření II.2.4.2 Nепroduktivní investice v lesích (kód 227) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2011

Podopatření II.2.4.2 Nепroduktivní investice v lesích (kód 227)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	41	1 555
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	22	989
Schválené žádosti	19	566
Podepsané Dohody	19	566
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti/realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 171: Podopatření II.2.4.2 Nепroduktivní investice v lesích (kód 227) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2010

Podopatření II.2.4.2 Nепroduktivní investice v lesích (kód 227)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti /realizované projekty	5	120

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 172: Podopatření II.2.4.2 Nепroduktivní investice v lesích (kód 227) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Podopatření II.2.4.2 Nепroduktivní investice v lesích (kód 227)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti /realizované projekty	5	279

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 173: Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227) - (kumulativně od 1. 1. 2008 - 31. 12. 2011)


Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	151	6 686
Schválené žádosti	69	2 701
Podepsané Dohody	43	13 571
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti/realizované projekty	40	1 702

Zdroj: IS SZIF

Z níže uvedeného grafu je patrný velký zájem žadatelů o toto podopatření. Již v roce 2008 překročily požadavky na dotaci roční průměrnou částku alokace. Vzhledem k tomuto trendu není možné schválit všechny zaregistrované žádosti. V roce 2010 i v roce 2011 požadavek na dotaci přesáhl roční alokaci více než dvojnásobně. První rok příjmu žádostí v roce 2008 byly maximální způsobilé výdaje 5 mil. Kč (cca 200 000 EUR) na jeden projekt. Z důvodu vysokého zájmu a převisu žadatelů nad alokovanými finančními prostředky byla tato částka snížena v roce 2009 na 4 mil. Kč (cca 160 000 EUR) a následně v roce 2010 na 2 mil. Kč (80 000 EUR). Tato změna vedla k podpoře více subjektů a realizaci více projektů. I přes realizaci této změny byl poměr alokovaných finančních prostředků a zájmu žadatelů o získání dotace neúměrný. V rámci 8. modifikace programového dokumentu je proto plánován přesun finančních prostředků na opatření 227 ve výši 2 mil. EUR a navýšení ročního rozpočtu pro roky 2012 a 2013, tzn., že na každý rok bude navýšená částka 1,5 mil. EUR a měl by tak být pokryt zájem žadatelů.



Graf 14: II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



Podopatření svým charakterem vede k eliminaci negativních dopadů návštěvnosti na lesní ekosystémy. Opatření nemění pouze chování návštěvníků, ovlivňuje také lesníky a majitele lesů v chápání lesa nejen jako zdroje dřevní hmoty, ale i jako systému plnícím celospolečenskou funkci. Přestože se opatření podílí na celkové finanční alokaci osy II jen malou částí, jedná se o velmi úspěšné opatření, o které je ze strany žadatelů velký zájem. Z průběžného hodnocení vyplývá, že podopatření zvýšily společenské hodnoty lesních oblastí u všech podpořených projektů. K cíli vztahujícímu se ke zvýšení společenské hodnoty lesů přispělo podopatření výstavbou nebo rekonstrukcí 6,1 km stezek pro turisty, vytvořením odpočinkových stanovišť včetně přístřešků 5 ks, informačních tabulí 77 ks, laviček 35 ks a odpadkových košů 4 ks. Dále byla podpořena výstavba dětských koutků s hracími prvky 19 ks a další zařízení zvyšující společenskou hodnotu lesů (např. dřevěné studánky, směrové ukazatele, pomníčky). Projekty sice nevytváří zisk, ale pomáhají zvyšovat společenskou hodnotu lesů, nepřímo podporují zachování lesů a napomáhají ke zvýšení politického kreditu celého lesního hospodářství. Neproduktivní investice hrají významnou roli zvláště v blízkosti měst a obcí, v turisticky zajímavých oblastech s potenciálem rekreačního využití. Většinu žadatelů tvoří města, obce (firmy ve vlastnictví obcí). Při naplňování stanovených cílů je sledován počet žadatelů, nikoliv počet realizovaných projektů. Někteří velcí žadatelé podávají projekty opakovaně, přičemž se jedná o projekty, které jsou realizovány na plošně rozsáhlých územích po celé ČR (tato skutečnost nepopírá, vzhledem k tomu, že se jedná o neproduktivní opatření v lesích směřované na návštěvnost lesa, smysl tohoto opatření).

4.3.8 Přehled výsledkových indikátorů pro osu II - cílové hodnoty a stav plnění k 31.12.2011


Osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny				
Indikátor		Pod/opatření (kód)	Odhad plnění za období 2007 - 2013	Stav k 31. 12. 2011
R 6 – Plocha zemědělské půdy (ha) obhospodařovaná způsobem, který přispívá k:	Zachování biodiverzity	II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech (211)	+ 83 000	370 586
		II.1.1 Platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (212)		451 306
		II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (213)		4 124
		II.1.3 Agroenvironmentální opatření (214)		15 590
		II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (224)		1 118
		II.2.3 Lesnicko-environmentální platby		2 541
		celkem		845 265
	Kvalitě vody	II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech (211)	+ 26 000	370 586
		II.1.1 Platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (212)		451 306
		II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (213)		4 124
		II.1.3 Agroenvironmentální opatření (214)		1 228 111
		celkem		2 054 127
	Zmírnění klimatických změn	II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (221)	+ 1 000	1 946
	Kvalitě půdy	II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (213)	+ 21 000	4 124
		II.1.3 Agroenvironmentální opatření (214)		1 433 914
		II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (221)		1 946
		celkem		1 439 984
	Předcházení marginalizace a opouštění půdy	II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech (211)	+ 31 000	370 586
		II.1.1 Platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (212)		451 306
		II.1.3 Agroenvironmentální opatření (214)		814 592
		celkem		1 636 484

Cílové hodnoty indikátoru R6 vyjadřují nárůst plochy obhospodařované způsobem, který přispívá ke zlepšení jednotlivých složek životního prostředí. Tyto hodnoty byly stanoveny v programovém dokumentu. Vzhledem ke složitosti postižení všech vlivů nebyla stanovena referenční úroveň, vůči které se má nárůst posuzovat.


Při hledání příspěvků opatření osy II ke zlepšování stavu životního prostředí (kvality vody, půdy, zvyšování biodiverzity atd.) byly nalezeny souvislosti, kterým sice nemůže být přiřazena stejná váha, nicméně je nelze ani opomíjet. Jako příklad lze uvést např. vliv AEO, které svým charakterem cíleně působí na faktory ovlivňující úroveň biodiverzity (příspěvek byl vysledován rovněž kvalitativním hodnocením, které je popsáno v kapitole 7.4 Sběr dat) v porovnání s příspěvkem opatření II.1.1 (výměra ploch LFA se rovněž započítává do hodnoty výsledkového indikátoru plochy, která přispívá k zachování biodiverzity), kde je vazba volnější a stanovené podmínky tohoto opatření nejsou specificky zaměřené na biodiverzitu. Nicméně i vlivem těchto podpor se předchází potenciální degradaci stanovišť a šíření invazních druhů v důsledku

zachování hospodaření na těchto plochách, které jsou ohroženy opouštěním hospodaření. Obdobné tvrzení platí i v případě dalších opatření ve vztahu k ostatním složkám životního prostředí

Graf 15: Poskytnuté dotace v rámci opatření osy II – kumulativně za období 2007-2011 - regionální členění dle krajů



Obrázek 16: Poskytnuté dotace v rámci nárokových opatření osy II – kumulativně za období 2007-2011 - regionální členění dle okresů



zdroj dat: IS SAP

V kartogramu je znázorněna výše vyplacených finančních prostředků (dotací) v rámci nárokových opatření osy II dle regionálního členění, a to na úrovni regionů NUTS III, tedy okresů ČR. Výše vyplacených prostředků vztažená k jednotlivým regionům byla vypočtena na základě příslušnosti žadatelů k jednotlivým AZV. Z tohoto důvodu jsou některé regiony sloučeny a je vykazována pouze jedna hodnota za celou spádovou oblast k příslušné AZV (např. AZV České Budějovice a Český Krumlov). Kartogram je do značné míry zkreslen tím, že výše plateb je vztažena k regionům, ve kterých žadatelé podávají svou žádost o dotaci.

Na mapě regionálního členění je patrný vliv zejména finančně nejobjemnější opatření, kterými jsou Agro-environmentální opatření (II.1.3) a platby v rámci LFA (II.1.1). Platby v oblastech LFA jsou poskytovány zejména v příhraničních oblastech a vzhledem k nastavenému systému poskytování dotace jsou to přirozeně také regiony s vyšším podílem travních porostů. Další zásadní vliv má poskytování dotací v rámci Agro-environmentálních opatření (II.1.3). Ačkoliv jsou platby poskytovány na celém území ČR, v rámci podopatření II.1.3.2 ošetřování travních porostů jsou nejvyšší koncentrace podporovaných lokalit, tedy půdních bloků se závazkem, v okresech Vsetín, Frýdek – Místek, Jeseník, Bruntál, Český Krumlov ad. Podobné rozložení vykazují také podpory v rámci Ekologického zemědělství.

4.4 Realizace jednotlivých opatření Osy III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Osa III se člení na tři priority a její relativní váha na finanční alokaci EZFRV, tedy podílu EU, činí 16,95 %.

Priorita 3.1 Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE

Na tuto prioritu je v souhrnu plánován podíl finančních prostředků v rámci osy III ve výši 50,8 %, přičemž hlavní důraz bude kladen na diverzifikaci zemědělských aktivit, podporu zakládání podniků a podporu cestovního ruchu. V rámci diverzifikace zemědělských aktivit je cílem zejména podpora energetické soběstačnosti venkova a naplnění závazků ČR k dosažení 8 % energie z obnovitelných zdrojů. Priorita je orientována na zajištění náhrady za očekávané úbytky pracovních příležitostí v zemědělství a potravinářském sektoru, a tím naplnění cílů Lisabonské strategie.

Priorita 3.2 Podmínky růstu a kvalita života na venkově

Priorita je orientována na zlepšení podmínek kvality života ve venkovských oblastech (infrastruktura, čistota vody v obcích, zajištění občanské vybavenosti, ochrana kulturních památek). Na prioritu 3.2 je v souhrnu plánováno 47,2 % finančních prostředků v rámci osy III.

Priorita 3.3 Vzdělávání

Priorita je zacílena na vzdělávání a informování hospodářských subjektů, na něž se vztahuje osa III. Priorita se podílí na celkové finanční alokaci osy III 2 % finančních prostředků.



4.4.1 Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)

Pro venkov je aktuálním problémem řešení stabilizace venkovského obyvatelstva. Podpora v rámci tohoto opatření je zaměřená na rozvoj nezemědělských aktivit s cílem zajistit stálý příjem, udržet či vytvořit nová pracovní místa, a tím zlepšit podmínky pro kvalitní život místních obyvatel a stabilitu venkovského prostoru. Důležitou součástí opatření je i podpora výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie – bioplynových stanic, kotelen či zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

Opatření je členěno do čtyř záměrů, z nichž tři jsou zaměřeny na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE): a) diverzifikace činností nezemědělské povahy, b) výstavba a modernizace bioplynové stanice, c) výstavba a modernizace kotelen a vytopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny a d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

Tabulka 174: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) – přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
311	O58 - Počet příjemců	1 064	71	156	15%
	O - Počet projektů na BPS	123	30	76	62%
	O59 - Celkový objem investic (tis. EUR)	296 359	100 890	231 579	78%

Tabulka 175: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazkovaná částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
311	148 180	122 021	82%	69 167	47%

Přehled administrace opatření v roce 2011

V roce 2011 v rámci tohoto opatření proběhl příjem žádostí o dotaci v termínu od 14. - 27. 6. 2011 (13. kolo). V rámci opatření bylo zaregistrováno 255 žádostí o dotaci s celkovým finančním požadavkem na dotaci 2 127 mil. Kč (84 780 tis. EUR), což je oproti roku 2010 výrazný nárůst (cca o ½). Při porovnání obsahu předkládaných projektů je patrné, že více než polovina z nich je zaměřená na využití obnovitelných zdrojů (142 projektů), z toho 105 projektů na bioplynové stanice. Vzhledem k finanční náročnosti těchto projektů však požadovaná částka na projekty OZE činí většinu z celkových požadavků na dotaci v rámci opatření (83 %). Vybrané projekty záměru a), c) a d) byly schváleny SZIF 2. 11. 2011. Administrace projektů na bioplynové stanice byla ministrem zemědělství dočasně pozastavena vzhledem k nevyjasněné energetické koncepci České republiky. Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování biomasy je důležitým doplňkovým příjmem zemědělských podniků, který hraje pozitivní roli zejména v dobách výkyvů cen zemědělské produkce, rozhodl ministr zemědělství po vyřešení priorit na vládní úrovni o jejich schválení v březnu roku 2012. Schváleno v roce 2011 bylo celkem za opatření 135 projektů v částce dotace 424 mil. Kč (16 886 tis. EUR). Z těchto projektů nebyl

v roce 2011 žádný projekt zrealizován. Dále pokračovala v roce 2011 výplata podpor pro realizované projekty registrované v předchozích letech. Počty žádostí a veřejné výdaje pro jednotlivé roky 2008-2010 shrnují níže uvedené tabulky. Celkové platby v roce 2011 dosáhly 597 mil. Kč (24 396 tis. EUR) a proplaceno bylo 74 realizovaných projektů (podpořeno bylo 71 podniků bez dvojího započítání). Žádosti z roku 2007 již byly proplaceny v plném rozsahu.

Tabulka 176: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	255	84 780
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	15	1 361
Schválené žádosti	135	16 886
Podepsané Dohody	14	1 736
Žádosti ke schválení (v administraci)	105	66 533
Proplacené žádosti/realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 177: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008 - 2010

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2010	37	12 008
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2009	36	11 768
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2008	1	620

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 178: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) celkem v roce 2011	74	24 396

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 179: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	652	211 295
Schválené projekty	430	123 166
Podepsané Dohody	309	108 016
Žádosti ke schválení (v administraci)	105	66 533
Proplacené žádosti/realizované projekty	199	69 167

Zdroj: IS SZIF

V rámci opatření III.1.1 je plánováno podpořit 1 064 podniků (z toho 14 v rámci nových výzev Health Check) s celkovým objemem investic 296 359 tis. EUR. Dalším sledovaným indikátorem je počet podpořených projektů bioplynových stanic. Za období 2007 – 2013 je plánováno podpořit 123 projektů na bioplynové stanice.

Během pěti let implementace opatření bylo realizováno a proplaceno 199 projektů (z toho 76 bioplynových stanic), které podalo celkem 156 zemědělských podniků, v částce dotace 1 757 mil. Kč (69 167 tis. EUR). Znamená to cca 47 % čerpání alokace, přičemž závazkováno je cca 82 % alokace. Naprostá většina (93 %) vyplacených finančních prostředků je směřována do podpor OZE, stejný podíl odpovídá i částce celkových investic do OZE. Podpora z PRV dosud podnítila v rámci opatření celkové investice ve výši 5 849 mil. Kč (cca 231 579 tis. EUR).


Přestože implementace opatření probíhá úspěšně a o opatření zájem ze strany žadatelů stále významně roste (jak je patrné níže uvedeného grafu), nebude zřejmě dosaženo plánovaného cíle v počtu projektů. Realizované projekty, zejména bioplynové stanice, jsou finančně náročné a vzhledem k tomu, že projekty zaměřené na OZE tvoří podstatnou část dosud schválených projektů, bude pravděpodobně výsledný počet podpořených podniků nižší, než bylo předpokládáno. Z tabulky monitorovacích indikátorů výstupu je patrná více než dvojnásobná převaha podpořených právnických osob, z fyzických osob jsou podporováni téměř výhradně muži (pouze 2 příjemci podpory jsou ženy).

U podpořených podniků dochází k rozvoji nových podnikatelských aktivit, což bylo potvrzeno analýzou nově založených podnikatelských oborů v registru živnostenského podnikání ve věcné i časové souvislosti s realizací podpořených projektů. Jelikož oblast výroby elektrické energie nepodléhá povolení v režimu zákona o živnostenském podnikání, v šetření se neprojevovala převaha projektů zaměřených na OZE a přehled vykazuje vyváženou bilanci. Analýza CZ-NACE potvrdila různorodou povahu podpořených projektů. Významněji vybočuje pouze obor Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizací s 22,2 %, v záměru a) vládní skladbě projektů značná diverzifikace (opravárenské dílny, dřevozpracovatelské provozy, kovovýroba apod.).

Z vyhodnocení počtu vytvořených pracovních míst, které žadatelé vykazali v rámci šetření u realizovaných projektů vyplývá, že v rámci opatření bylo dosud vytvořeno 249 pracovních míst. Téměř čtvrtina z nově vytvořených pracovních pozic je obsazena osobami mladšími 25 let, 83 % pracovních míst bylo v době šetření obsazeno muži.

Co se týká dalšího výsledkového indikátoru - vytvořené nezemědělské HPH, pak u podpořených podniků byl vykázán nárůst HPH o 19 mil. Kč (653 tis. EUR).

Graf 17: III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



4.4.2 Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)

Podpora zakládání nových a rozvoje existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků²⁵ včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování napomůže zejména naplňování cílů Lisabonské strategie. Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Podpora je určena v rámci záměru a) na zakládání nových a rozvoj stávajících mikropodniků zejména v oblasti výroby a zpracování včetně řemeslné a tradiční výroby. V rámci záměrů b), c), d) je podporováno využití obnovitelných zdrojů energie obdobně jako u předchozího opatření.

²⁵ V souladu s Přílohou I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna se za mikropodnik považuje podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrát a/nebo roční celková účetní rozvaha nepřekračují 2 mil. EUR

Tabulka 180: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
312	O60 - Počet podporovaných podniků	1 084	184	500	46%
	O - Počet projektů na BPS	46	7	16	35%
	O - Celkový objem investic (tis. EUR)	201 026	41 354	91 715	46%

Tabulka 181: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazkovaná částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
312	100 513	49 355	49%	35 491	35%

Přehled administrace opatření v roce 2011

V roce 2011 v rámci tohoto opatření proběhl příjem žádostí o dotaci v termínu od 25. 10. - 7. 11. 2011 (14. kolo). V rámci 14. kola bylo zaregistrováno 1 056 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 2 067 mil. Kč (82 386 tis. EUR), což znamená v porovnání s rokem 2010 o třetinu vyšší nárůst v počtu projektů i celkových finančních požadavků. Více než 90 % projektů bylo předloženo v rámci záměru a) založení nových či rozvoj stávajících mikropodniků, přičemž nejvíce registrovaných projektů bylo zaměřeno na výrobu nábytku či zpracování dřeva. Výzva pro předkládání projektů byla zaměřena pouze na záměry a), c) a d), nebyly tedy přijímány projekty bioplynových stanic. Vybrané projekty budou schvalovány v roce 2012.

Tabulka 182: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	1 056	82 386
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	67	5 882
Schválené žádosti	0	0
Podepsané Dohody	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci)	989	74 217
Proplacené žádosti/realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

V roce 2011 dále pokračovala výplata podpor pro realizované projekty registrované v předchozích letech. Přehled plateb pro žádosti o dotaci podané v letech 2007-2010 shrnuje níže uvedená tabulka. Celkové platby v roce 2011 dosáhly 361 mil. Kč (14 650 tis. EUR) a proplaceno bylo 188 realizovaných projektů.

Tabulka 183: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007-2010

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2007	89	7 590
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2008	94	6 871
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2009	4	164
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2010	1	24

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 184: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) celkem v roce 2011	188	14 650

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 185: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	2 600	189 959
Schválené projekty	745	50 062
Podepsané Dohody	745	50 062
Žádosti ke schválení (v administraci)	989	74 217
Proplacené žádosti/realizované projekty	562	35 491

Zdroj: IS SZIF

V rámci opatření III.1.2 je plánováno podpořit 1 084 podniků (z toho 34 podniků v rámci nových výzev). Oproti prvním letům implementace je možné sledovat výrazný růst zájmu žadatelů a lze tedy předpokládat dosažení stanoveného cíle. Co se týká počtu BPS, tak realizováno bylo 16 projektů, cíl je naplněn ze 35 %. K 31. 12. 2011 bylo zrealizováno a proplaceno celkem 562 projektů v částce dotace cca 884 mil. Kč (35 491 tis. EUR), což znamená cca 35 % čerpání rozpočtu. Kumulativně bylo podpořeno k témuž datu 500 podniků. Celkový objem investic dosáhl 91 715 tis. EUR (2 317 mil. Kč), což je cca 46 % cílové hodnoty

201 026 tis. EUR a koresponduje tak s plněním cíle u počtu podpořených podniků. Závazky vůči schváleným projektům pak činí cca 49 % rozpočtu opatření.


V naprosté většině schválených žádostí se jedná o podporu již stávajícího mikropodniku, založení nového podniku představuje jen 11 % žádostí. Podle typu podpořeného podniku více než dvojnásobně převažují fyzické osoby. Z celkového počtu 357 podpořených fyzických osob bylo jen 26 žen. Jen mizivá část žadatelů fyzických osob je mladší 25 let.

Diverzita podporovaných aktivit je příznivá. Z analýzy podporovaných oborů činnosti a nových živnostenských činností provedené v rámci průběžného hodnocení lze konstatovat vysokou míru diverzity podporovaných činností. Průměrně vychází jedno nové živnostenské oprávnění na podpořený projekt. Analýza CZ-NACE prokázala pokračování trendu velké různorodosti podpořených projektů. Mezi typické příjemce z řad drobného, živnostenského podnikání patřily truhlárny, zámečnické dílny nebo stavební firmy. Převahu řemeslných činností potvrdila i statistika typologie projektů, kde řemeslné aktivity byly podpořeny ze 78 % všech projektů a rovněž se téměř stejnou měrou podílely na tvorbě pracovních míst (71 %). V menší míře byly předmětem financovaných projektů obnovitelné zdroje energie (7 %). Typickým projektem je rekonstrukce stávajícího objektu a rozšíření či obnova stávajícího dílenského vybavení. Investice vycházejí spíše z přirozené evoluce podniku, než z nových diskontinuitních podnikatelských záměrů.

Z hlediska výsledků podpořených projektů se průběžné hodnocení zaměřilo zejména na tvorbu nových pracovních míst. Zde zůstává efektivita projektů stejná jako v projektech v předcházejícím období. Na jeden podpořený projekt vychází zhruba jedno vytvořené pracovní místo. Z vyhodnocení počtu vytvořených pracovních míst vyplývá, že v rámci podpořených projektů bylo dosud vytvořeno 800 pracovních míst. Obdobně jako u předchozího opatření je téměř čtvrtina z nově vytvořených pracovních pozic obsazena osobami mladšími 25 let, 80 % pracovních míst bylo v době šetření obsazeno muži. Opatření je z hlediska potenciálu tvorby pracovních míst v PRV nejvýznamnější. Přesto však předpoklad při stanovení cíle pro tento ukazatel byl mnohem vyšší. V této souvislosti hodnotitel doporučuje snížit jeho cílovou hodnotu. Uvedené doporučení bude zohledněno při plánované změně programového dokumentu v roce 2012. V dalším období hodnocení bude nutné zaměřit se i na efekt udržení pracovních míst, který do současného hodnocení nebyl zapojen.

Střednědobé hodnocení prokázalo přínos opatření k rozvoji podpořených mikropodniků, zejména pak zvýšením výnosů, snížením nákladů při stejném objemu hospodaření, rozšířením portfolia aktivit nebo udržení stávajícího objemu hospodaření, popřípadě zmírnění propadu podnikání. Přesto šetření výsledkového indikátoru u podpořených podniků - vytvořené nezemědělské HPH, ukázalo na pokles HPH o 10 mil. Kč (469 tis. EUR).

Graf 18: III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



4.4.3 Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313)

Opatření rozvíjí aktivity zaměřené na diverzifikaci venkovské ekonomiky podporou rozvoje cestovního ruchu, zejména ve spojení s využitím přírodního a kulturního dědictví oblasti. V rámci záměru a) je dotace určena na vybudování turistických tras a stezek. V rámci záměru b) je podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační využití.

Tabulka 186: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
313	O61-Počet podporovaných nových činností cest. ruchu	1 050	80	229	22%
	O62- Celkový objem investic (v tis. EUR)	144 765	19 514	54 103	37%

Tabulka 187: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazková částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
313	79 444	62 227	78%	20 296	26%

Přehled administrace opatření v roce 2011

V roce 2011 proběhl na opatření příjem žádostí o dotaci v termínu od 14. - 27. 6. (13. kolo). Zaregistrováno bylo celkem 473 žádostí o dotaci s finančním požadavkem ve výši 1 548 mil. Kč (45 753 tis. EUR). Z níže uvedeného grafu je patrný stále rostoucí zájem žadatelů o dotaci, a to zejména v oblasti investic do agroturistiky, nicméně požadovaná částka dotace je srovnatelná s předchozím rokem. Dne 2. 11. 2011 bylo schváleno 103 vybraných projektů ke spolufinancování ve výši dotace 400 mil. Kč (15 947 tis. EUR). Nízká míra schválených projektů je způsobena vysokým převisem poptávky po dotaci ve srovnání s disponibilním rozpočtem pro vyhlášené kolo příjmu žádostí. Většina schválených projektů (86) je zaměřena na modernizace ubytovacích zařízení.

V roce 2011 dále pokračovala administrace projektů zaregistrovaných v předchozích letech. Byly podepsány zbývající Dohody o poskytnutí dotace u schválených žádostí z roku 2010. Jednalo se o 26 Dohod v částce dotace 101 mil. Kč (4 038 tis. EUR). Přehled plateb v roce 2011 pro žádosti o dotaci podané v letech 2007-2010 shrnují níže uvedené tabulky. Celkové platby v roce 2011 dosáhly 183 mil. Kč (7 467 tis. EUR) a proplaceno bylo 80 realizovaných projektů.

Tabulka 188: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	473	61 700
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	317	45 754
Schválené žádosti	103	15 947
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Podepsané Dohody	3 ²⁶	617
Proplacené žádosti/realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 189: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Podepsané Dohody	26	4 038
Proplacené žádosti/realizované projekty	15	1 074

Zdroj: IS SZIF

²⁶ Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k 31. 12. 2011 dosud podepsány Dohody u většiny schválených projektů. Dohody o poskytnutí dotace

Tabulka 190: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007-2009

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2009	27	3 161
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2008	35	2 968
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2007	3	265

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 191: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) celkem v roce 2011	80	7 467

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 192: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	1 519	173 662
Schválené projekty	526	62 654
Podepsané Dohody	425	47 181
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti/realizované projekty	229	20 295

Zdroj: IS SZIF

V rámci opatření III.1.3 je plánováno podpořit 1 050 podniků. Dosud bylo podpořeno 229 žadatelů (22 % cílové hodnoty), což je srovnatelné s mírou vyčerpané alokace na opatření cca 26 %. Při porovnání počtu dosud schválených projektů a výše závazků (78 % alokace) je zřejmé, že pravděpodobně nebude naplněn stávající cíl v počtu podpořených podniků. Důvodem je zaměření většiny realizovaných projektů na modernizace ubytovacích kapacit, a tím jsou náklady na projekt vyšší, než byl původní odhad při stanovování cílů. U realizovaných projektů byla celkem investována částka 1 344 mil. Kč (54 103 tis. EUR), předpokládaná cílová hodnota je 144 765 tis. EUR, což znamená splnění cíle ze 37 %.


Podpora úspěšně rozvíjí doplňkovou infrastrukturu cestovního ruchu ve venkovských oblastech. Převažujícím typem podporované aktivity je budování nebo modernizace ubytovacích či stravovacích kapacit, následují stavby půjčoven sportovních potřeb. Podpora tak vede

k diverzifikaci podnikání na venkově. Díky podpoře z opatření si více jak 50 % dosud podpořených subjektů našlo nový zdroj příjmů, i když většina považuje tento zdroj spíše za doplňkový ke stávajícím aktivitám.

Průběžné hodnocení v roce 2011 se zaměřilo zejména na přínos opatření k vytváření pracovních míst. Srovnání s předcházejícím obdobím ukazuje vyšší míru efektivity projektů z hlediska vytváření nových pracovních míst. Zatímco ve střednědobé zprávě, ve které bylo hodnocení zpracováno k 31. 12. 2009, pracovní místa vytvářelo 43 % projektů, v aktuálně sledovaném období se poměr projektů zvýšil na 63% podpořených projektů. Analýza byla provedena podle pracovních míst deklarovaných žadateli v žádostech o dotaci, finální počet pracovních míst po ukončení realizace projektů se může tedy mírně lišit. Nicméně je zde předpoklad růstu poměru ve prospěch projektů vytvářejících pracovní místa. Opatření mělo příznivý vliv na rozvoj nových pracovních příležitostí ve venkovských oblastech, nicméně z hlediska celkového vývoje na lokálních trzích práce je jeho význam spíše zanedbatelný. Podpořené projekty vytvářejí přibližně o 20 % více pracovních příležitostí, než je uváděno v žádostech o dotace. Intervence má rovněž příznivý vliv na udržitelnost stávajících pracovních míst zhruba u třetiny příjemců podpory. Z šetření u dosud proplacených projektů vyplývá, že díky podpoře bylo dosud vytvořeno 429 pracovních míst, z toho více než polovina je deklarována jako pracovní místa pro ženy, což je ve srovnání s ostatními opatřeními významný příspěvek k zajištění pracovních míst pro ženy na venkově.

Nezemědělská HPH vykázaná v podpořených podnicích v období 2008-2010 narostla o 85 mil. Kč (3 322 tis. EUR). Díky realizovaným projektům stoupl počet turistických návštěv o cca 60 tis.

Graf 19: III.1.3 Podpora cestovního ruchu - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



4.4.4 Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (kód 321, 322)

Opatření III.2.1 je zaměřeno na podporu investic do základní vodohospodářské infrastruktury obcí do 2000 obyvatel (vodovody, kanalizace, ČOV). Dále je také podporováno budování a obnova místních komunikací, obnova či výstavba inženýrských sítí, zlepšení vzhledu obcí (úprava veřejných prostranství) v obcích do 500 obyvatel. Opatření by mělo rovněž zajistit zvýšení kvality života obyvatelstva venkova zlepšením místního občanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel.

Toto opatření se skládá ze dvou podopatření:

- III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)
- III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)

4.4.4.1 Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)

Předmětem podpory podopatření III.2.1.1 je obnova či nová výstavba v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí, a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání či relaxaci.

Tabulka 193: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
322	O65 - Počet vesnic, v nichž se konaly akce	700	113	701	100%
	O66 - Celkový objem investic (tis. EUR)	287 000	52 513	254 957	89%

Tabulka 194: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazkovaná částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
322	200 199	137 531	69%	122 307	61%

Přehled administrace podopatření v roce 2011

V roce 2011 byly přijímány žádosti v rámci 14. kola, tj. v termínu 25. 10. - 7. 11. 2011. Zaregistrováno bylo celkem 587 žádostí o dotaci s finančním požadavkem ve výši 4 415 mil. Kč (175 996 tis. EUR). Vybrané projekty budou schvalovány v roce 2012.

V roce 2011 byly propláceny projekty na základě žádostí registrovaných v roce 2007-2009. V roce 2010 nebyly přijímány žádné žádosti. Přehled plateb v roce 2011 po jednotlivých letech registrace žádosti shrnují následující tabulky. Celkové platby v roce 2011 dosáhly částky 656 mil. Kč (26 403 tis. EUR) a proplaceno bylo 136 žádostí. Kompletně dokončeno bylo v roce 2011 115 projektů ve 113 obcích.

Tabulka 195: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2009

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti ²⁷	95	14 571
Realizované projekty ²⁸	76	9 920

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 196: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti	40	11 469
Realizované a dokončené projekty	38	11 469

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 197: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti	1	363
Realizované a dokončené projekty	1	363

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 198: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	2 891	694 648
Schválené projekty	794	151 712
Podepsané Dohody	794	151 712
Žádosti ke schválení (v administraci)	558	166 446
Proplacené žádosti	956	122 194
Realizované a dokončené projekty	752	117 516

Zdroj: IS SZIF

²⁷ V rámci administrace opatření jsou umožněny průběžné platby, řádek zahrnuje veškeré uskutečněné platby včetně plateb průběžných


²⁸ Výdaje zahrnují veškeré platby na dokončené projekty

V rámci podopatření III.2.1.1 je plánováno podpořit 700 obcí a podnítit tak celkové investice ve výši 287 mil. EUR. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud byly zrealizovány akce pro obnovu a rozvoj ve 701 vesnicích s výší investice 254 957 tis. EUR, lze konstatovat splnění daného cíle v počtu vesnic a téměř dosažení cíle (89 %) v celkových předpokládaných investicích. Co se týká čerpání rozpočtu, k 31. 12. 2012 bylo závazkováno cca 69 % rozpočtu, proplaceno je pak 61 % rozpočtu.

Co se týká zaměření realizovaných projektů, absolutně nejvíce realizovaných projektů (635) je zaměřeno na vzhled obcí a rekonstrukce místních komunikací. Průměrná částka dotace na projekt dosahuje cca 1,4 mil. Kč (55 tis. EUR). Cca 16 % realizovaných projektů je zaměřeno na vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod, zde dosahuje průměrná částka dotace na projekt cca 13 mil. Kč (524 tis. EUR). Celková kapacita u podpořených 50 ČOV tvoří cca 34 tis. E.O. Nejméně projektů (13) je zaměřených na zpracování územních plánů. Ve finančním vyjádření je podíl proplacených prostředků na realizované projekty prvních dvou záměrů srovnatelný.

Příspěvek ke zkvalitňování života přináší i zaměření realizovaných aktivit na základní obecní infrastrukturu, která dává předpoklad dalšího rozvoje občanské vybavenosti. Z údajů proplacených projektů vyplývá, že realizace projektů ovlivnila kvalitu života více než 513 tisícům obyvatel venkova, což je výrazně více než předpokládaná hodnota (200 000 osob). Přímý environmentální efekt realizace projektů lze kvantifikovat prostřednictvím podpory výstavby a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, a pozitivním efektem na zkvalitňování environmentálního prostředí, tj. realizací akcí, které byly zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství.

Graf 20: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



4.4.4.2 Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)

Dotace v rámci tohoto podopatření je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. Dotace je poskytována také na zřizování integrovaných informačních a školicích center. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.

Tabulka 199: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
321	O63 - Počet podpořených akcí	280	24	168	58 %
	O64 - Celkový objem investic (tis. EUR)	68 000	12 567	56 524	83 %

Tabulka 200: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazkovaná částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
321	47 667	32 101	67%	28 349	59%

Přehled administrace podopatření v roce 2011

V roce 2011 byly přijímány žádosti v rámci 14. kola, tj. v termínu 25. 10. - 7. 11. 2011. Zaregistrováno bylo celkem 545 žádostí o dotaci s finančním požadavkem ve výši 1 901 mil. Kč (75 758 tis. EUR). Vybrané projekty budou schvalovány v roce 2012.

V roce 2011 byly dále propláceny žádosti zaregistrované v předchozích letech. Přehled plateb v roce 2011 po jednotlivých letech registrace žádosti shrnují tabulky níže uvedené tabulky. Celkové platby v roce 2011 dosáhly částky 153 mil. Kč (6 293 tis. EUR) a proplaceno bylo 31 žádostí. Kompletně dokončeno bylo v roce 2011 24 projektů.

Tabulka 201: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2009

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti	15	3 070
Realizované a dokončené projekty	8	2 107

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 202: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti	15	3 173
Realizované a dokončené projekty	15	3 173

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 203: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti	1	50
Realizované a dokončené projekty	1	50

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 204: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	1 922	314 479
Schválené projekty	175	35 058
Podepsané Dohody	175	35 058
Žádosti ke schválení (v administraci)	510	70 206
Proplacené žádosti	225	28 349
Realizované a dokončené projekty	163	27 086

Zdroj: IS SZIF

K 31. 12. 2011 bylo realizováno a kompletně proplaceno celkem 163 projektů v částce 695 mil. Kč (27 086 tis. EUR). Stávající míra proplácení finančních prostředků včetně průběžných plateb činí 59 % rozpočtu, míra závazkování pak činí 67 % rozpočtu). V rámci podopatření III.2.1.2 je plánováno podpořit 280 akcí, schváleno je celkem 175 podaných projektů. Při srovnání průměrné výše dotace na schválený projekt a zbývající částky k závazkování je možné odhadnout, že nebude dosaženo předpokládaného cíle u počtu podpořených akcí v plné výši, nicméně celkové investice u podpořených projektů dosáhly 56 mil. EUR, což činí cca 83 % stanoveného cíle.


Ze závěrů střednědobého hodnocení k podopatření vyplývá doporučení snížit hodnotu výstupových indikátorů – počet akcí, nebo navýšit alokaci na opatření. Obdobné doporučení hodnotitel navrhl i pro výsledkový indikátor „počet osob využívajících přístup na internet“.

Prostřednictvím realizovaných projektů byl zpřístupněn internet pro 24 tis. obyvatel. Cílová hodnota sledovaného indikátoru R11 „počet osob využívajících zvýšený přístup na internet“ (70 tis. obyvatel) je tak naplněna k 31. 12. 2011 z cca 35 %, a to vzhledem k nižšímu zájmu žadatelů o realizaci projektů zaměřených na využití internetu. Reálným předpokladem dle hodnotitele bylo jeho snížení na hodnotu max. 23 tis. osob. Doporučení hodnotitele bude zapracováno do plánované změny programového dokumentu v roce 2012.

Naopak ukazatel výsledku R 10 „počet obyvatel využívajících zkvalitněných služeb“ je v současné době překročen - dosahuje cca 185 tis. osob, přičemž plánovaná hodnota je 150 tis. osob. Realizované akce přispívají ke zlepšování vybavenosti a využívání různorodosti poskytovaných služeb na venkově. Nejvíce osob má prospěch z akcí zaměřených na oblast kultury a společenského života, a dále na sportovní aktivity. Nejméně osob využívajících zkvalitněné služby je v oblasti sociálních služeb, nicméně tuto oblast pokrývají zejména podpory z Evropského sociálního fondu. Příspěvek opatření ke zkvalitnění života na venkově se tedy jeví jako uspokojivý.

Realizované akce sice nemají podle střednědobého hodnocení prokazatelný přímý vliv na eliminaci hospodářského a sociálního úpadku a vylidňování venkova, z hlediska přírůstku a úbytku obyvatel v podporovaných obcích nelze prokázat vliv realizovaných akcí na migraci obyvatel, nicméně realizované projekty mají pozitivní dopady z hlediska tvorby pracovních míst. Celkově k 31. 12. 2011 vzniklo 76 nových pracovních míst díky podpořeným projektům.

Graf 21: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



4.4.5 Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)

Na kvalitu života na venkově má nezanedbatelný vliv celková ochrana a rozvoj venkovského prostoru. Opatření by mělo umožnit především architektonický a urbanistický rozvoj českých a moravských vesnic v souladu s požadavky na zachování a posílení jejich charakteristického vzhledu a hodnot a zároveň zvýšení identity a pospolitosti místních obyvatel. Dotace v rámci opatření III.2.2 je určena na vypracování studií nebo programů a na investice

spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí. Dále je dotace poskytována na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu, a to vše v obcích do 500 obyvatel.

Tabulka 205: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
323	O67 - Počet podpořených akcí	700	54	247	35 %
	O68 - Celkový objem investic (tis. EUR)	59 742	8 666	26 576	44 %

Tabulka 206: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazková částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
323	57 200	38 912	68%	18 433	32%

Přehled administrace opatření v roce 2011

V roce 2011 byly přijímány žádosti v rámci 12. kola, tj. v termínu 15. 2. - 28. 2. 2011. Zaregistrováno bylo celkem 284 žádostí o dotaci s finančním požadavkem ve výši 665 mil. Kč (26 517 tis. EUR). K 31. 12. 2011 bylo schváleno k podpoře 170 žádostí o dotaci v celkové výši 442 mil. Kč (18 mil. EUR).

Tabulka 207: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	284	26 517
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	114	8 907
Schválené žádosti	170	17 610
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Podepsané Dohody	170	17 610
Proplacené žádosti/realizované projekty	2	14

Zdroj: IS SZIF

V roce 2011 dále pokračovala administrace projektů zaregistrovaných v předchozích letech. Přehled plateb učiněných v roce 2011 pro realizované projekty na základě schválených žádostí registrovaných v letech 2008-2009 shrnují níže uvedené tabulky. V roce 2010 nebyly přijímány žádné žádosti. Celkové platby v roce 2011 dosáhly částky 156 mil. Kč (6 450 tis. EUR) a proplaceno bylo 54 žádostí

Tabulka 208: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2009

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti	28	3 942
Realizované a dokončené projekty	28	3 942

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 209: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti	24	2 493
Realizované a dokončené projekty	24	2 493

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 210: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	732	66 300
Schválené žádosti	430	40 081
Podepsané Dohody	430	40 081
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti	273	18 433
Realizované a dokončené projekty	246	18 370

Zdroj: IS SZIF


Dosud bylo realizováno a kompletně proplaceno 246 projektů k ochraně kulturního dědictví venkova. Ve srovnání s plánovanými cíli podpořit 700 aktivit ochrany kulturního dědictví a stávajícím zbývajícím rozpočtem k závazkování je patrné, že dosažení cílové hodnoty pravděpodobně nebude dosaženo, pokud nebudou v příštím kole schváleny finančně méně náročné projekty. K 31. 12. 2011 je závazkováno cca 68 % alokace, proplaceno pak je 32 % alokace na opatření. Plánovaná výše celkových investic je 59 742 tis. EUR, u podpořených projektů podpora napomohla k investici ve výši 26 576 tis. EUR.

Nejvíce realizovaných projektů bylo zaměřeno na podporu v oblasti – obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova (94 %). Nejméně akcí bylo zaměřeno naopak na studie (celkem 5 projektů cca 2 %).

Výsledkový indikátor počet osob využívajících zkvalitněné služby je oproti cílovému stavu (10 000 osob) několikanásobně překročen a dosahuje aktuální hodnoty 936 tis. dotčených

osob. Co se příspěvku na zkvalitňování života na venkově týče, je patrné, že realizací projektů dochází k pozitivním kvalitativním změnám, ze kterých mají přímý užitek obyvatelé dotčených obcí, ale i návštěvníci těchto oblastí, kde proběhla intervence. Projekty svým zaměřením přispívají ke zvýšení kvality života obnovou nevyužívaných objektů a budov a řešením havarijních stavů objektů kulturního dědictví venkova.

Graf 22: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011



4.4.6 Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331)

Úspěšná implementace opatření ke zlepšení kvality života na venkově a diverzifikaci hospodářství na venkově vyžaduje rychlejší a dokonalejší přístup k aktuálním informacím a doplnění potřebného vzdělání a kvalifikace hospodářských subjektů.

Podpora v rámci tohoto opatření je proto zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova).

Tabulka 211: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
331	O69 - Počet podporovaných hospodářských subjektů	7 000	3 935	14 877	213%
	O70 – Počet dnů školení	8 400	5 823	21 750	259%

Tabulka 212: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazková částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
331	12 711	2 434	19%	2 167	17%

Přehled administrace opatření v roce 2011

V roce 2011 stejně jako v roce 2010 nebyl vyhlášen nový příjem žádostí pro tohoto opatření, probíhala pouze administrace projektů na základě žádostí zaregistrovaných v letech 2007-2009. Počty realizovaných projektů a výše plateb uskutečněných v roce 2011 shrnují níže uvedené tabulky. V roce 2011 tak bylo celkem proplaceno 27 projektů s dotací 14 mil. Kč (592 tis. EUR).

Tabulka 213: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007-2009

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2009	19	396
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2008	6	118
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2007	2	78

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 214: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) celkem v roce 2011	27	592

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 215: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	181	4 426
Schválené projekty	102	2 643
Podepsané Dohody	102	2 643
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti/realizované projekty	90	2 167


Zdroj: IS SZIF

K 31. 12. 2011 bylo realizováno a proplaceno v rámci opatření celkem 90 projektů v částce cca 55 mil. Kč (2 167 tis. EUR), což znamená zhruba 17 % čerpání alokace. V rámci opatření III.3.1 je plánováno podpořit 7 000 účastníků vzdělávacích akcí za období. V rámci podpořených projektů již byly prostřednictvím odborných seminářů poskytnuty informace téměř 15 tisícům účastníků. Realizovaná školení v souhrnu trvala 1 138 dnů, v přepočtu na počet dnů poskytnutého školení jednotlivým účastníkům se jedná o více než 21 tisíc člověko/dnů. V porovnání s plánovanými cíli to znamená výrazné překročení stanovených cílů.

Střednědobé hodnocení konstatovalo naplnění cílů, posílení lidského kapitálu jako základní podmínky pro místní ekonomiku a zajištění místních služeb. Rozšíření či zcela nové zahájení podnikání ovlivněné vzdělávacích akcí předpokládalo 67 % respondentů. S ohledem na stav čerpání a plnění indikátorů hodnotitel navrhl realokaci rozpočtu na opatření ve prospěch nově navrhovaného opatření III.4.1 a opatření IV.2.1. Po odsouhlasení Monitorovacím výborem byla zbývající finanční částka alokována do podopatření III.2.1.2 (kód 321 ve výši cca 5 mil. EUR, opatření IV.1.1 (kód 431) cca 0,8 mil. EUR a IV.1.2 (kód 413) cca 3,2 mil. EUR. Zbývající finanční částka po proplacení všech projektů s uzavřenou Dohodou o poskytnutí dotace bude tvořit alokaci pro plánované opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění (kód 341), které bude zařazeno do programového dokumentu při následující modifikaci programového dokumentu.



Graf 23: III.3.1 Vzdělávání a informace - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011 (v roce 2010 a 2011 neprobíhal příjem žádostí)




4.4.7 Přehled výsledkových indikátorů pro osu III, cílové hodnoty a stav plnění k 31. 12. 2011


Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova					
Indikátor	Jednotka	Pod/opatření (kód)	Odhad plnění za období 2007 - 2013	Stav k 31. 12. 2011	Míra plnění
R 7 - Zvýšení nezemědělské hrubé přidané hodnoty v podpořených podnicích	tis. EUR	III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (311)	2 200	653	30%
		III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (312)	1 400	-469	0%
		III.1.3 Podpora cestovního ruchu (313)	700	3 321	474%
		celkem	4 300	3 505	82%
R 8 - Hrubý počet vytvořených pracovních míst	počet osob	III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (311)	9 000	249	3%
		III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (312)	12 000	800	7%
		III.1.3 Podpora cestovního ruchu (313)	8 000	429	5%
		celkem	29 000	1 478	5%
R 9 - Nárůst počtu turistických návštěv	počet osob	III.1.3 Podpora cestovního ruchu (313)	300 000	60 915	20 %
R 10 - Počet obyvatel využívajících zkrvalitněných služeb	počet osob	III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (321)	200 000	513 257	257%
		III.2.1.2 Občanské vybavení a služby(321)	150 000	185 517	124%
		III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (323)	10 000	936 590	9 366%
		celkem	360 000	1 635 364	454%
R 11 - Zvýšení přístupu k internetu ve venkovských regionech	počet osob	III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (321)	70 000	24 230	35%
R 12 - Počet účastníků úspěšně absolvujících vzdělávací programy	počet osob	III.3.1 Vzdělávání a informace (331)	7 000	14 433	206%



Graf 24: Poskytnuté dotace v rámci projektových opatření osy III – kumulativně za období 2007-2011 - regionální členění dle krajů



Obrázek 25: Poskytnuté dotace v rámci projektových opatření osy III – kumulativně za období 2007-2011 - regionální členění dle okresů



zdroj dat : IS SAP

V kartogramu je znázorněna výše vyplacených finančních prostředků (dotací) v rámci opatření osy III dle regionálního členění, a to na úrovni regionů NUTS III, tedy okresů ČR. Výše vyplacených prostředků vztahená k jednotlivým regionům byla vypočtena na základě poskytnuté dotace v daném okrese..

Z mapy regionálního členění vyplývá, že největší objem finančních prostředků směřuje do okresů Třebíč, Jihlava Louny, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Ústí nad Orlicí a Svitavy. Na regionální členění dotací má vliv více faktorů, např. počet malých venkovských obcí v regionu.

4.5 Realizace jednotlivých opatření Osy IV – LEADER

Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídicích a administrativních schopností na venkově. Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkova zvláště dobrou metodou, neboť vedou k pozitivním efektům plynoucím ze spojení různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí. Místní akční skupiny, využívající principu Leaderu, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a přispívají i k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu. Hlavním přínosem osy IV Leader je způsob, jakým jsou akce rozvoje venkova realizovány a vzájemně propojeny.

Přístup Leader zahrnuje zejména tyto prvky:

- strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená subregionální venkovská území;
- partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni;
- přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám;
- víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství;
- uplatňování inovačních přístupů;
- provádění projektů spolupráce;
- vytváření sítí místních partnerství.

4.5.1 Opatření IV.1.1 Místní akční skupina (kód 431)

V rámci tohoto opatření jsou podporovány místní akční skupiny, které v souladu s principem Leader zajišťují realizaci svého Strategického plánu Leader (dále SPL). SPL na období 2007(8) – 2013 vymezuje možné oblasti podpory na základě podmínek Programu rozvoje venkova pro jednotlivé osy a jejich opatření, kromě nárokových opatření osy II a opatření Podpora předčasného ukončení zemědělské činnosti a Seskupení producentů v ose I. Místní akční skupiny (MAS) uplatňují při místním rozvoji partnerský přístup (partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem), navrhuji ucelenou strategii místního rozvoje, resp. SPL a vybírají projekty pro financování v rámci opatření IV.1.2, které jsou v souladu se SPL.

MAS v tomto opatření žádá o finanční podporu na celou realizaci SPL, ale dotaci na realizaci jednotlivých projektů konečných žadatelů neobdrží MAS přímo na svůj účet, ale konečný žadatel na svůj účet v rámci opatření IV.1.2. Přímá dotace místní akční skupině se poskytuje na provoz, administrativu a poradenství spojené s realizací SPL. Finanční alokace pro opatření IV.1.1 je cca 37 mil. EUR na období 2007 - 2013.

Tabulka 216: Opatření osy IV LEADER - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně

kód opatření	Indikátor	cílová hodnota	dosažený stav za rok 2011	dosažený stav kumulativně	míra plnění
411, 412, 413	O74 – Počet MAS	112	112	112	100%
	O76 – Celková rozloha oblastí MAS (km ²)	43 000	46 211	46 211	107%
	O77 - Celková populace v oblasti MAS	3 300 000	3 441 282	3 441 282	104%
	O75A - Počet projektů financovaných MAS	7000	1 658	2 916	42%
	O75B - Počet příjemců	5000	1 658/1 459 ²⁹	2 916/2 262	58%
421	Počet podporovaných projektů spolupráce	140	30	35	25%
	Počet spolupracujících MAS	100	79/51 ³⁰	89/55	89%
431	Počet podpořených akcí	910	2 302	3 558	391%

Tabulka 217: Opatření osy IV LEADER - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011

kód opatření	alokace na opatření (tis. EUR)	závazkovaná částka (tis. EUR)	míra plnění	kumulativní platby (tis. EUR)	míra plnění
411,412,413	147 519	89 017	60%	53 390	36%
431	36 880	36 880	100%	16 281	44%
421	17 597	8 384	48%	4 492	26%

V rámci opatření IV.1.1 bylo plánováno podpořit za období 2007 - 2013 70 MAS zaujímajících celkovou plochu území cca 24 000 km² se zhruba 1,5 mil. obyvatel. Vzhledem k velkému zájmu a počtu předložených SPL (celkem v obou termínech příjmu 194 předložených SPL) byl navýšen cílový indikátor na cca 112 podpořených MAS, adekvátně navýšenému počtu byly navýšeny i další cílové indikátory vztahované k počtu obyvatel a rozloze území MAS, a to na 3,3 mil. obyvatel a 43 tis. km².

SPL byly hodnoceny v roce 2008 (po prvním kole příjmu žádostí v listopadu 2007 bylo schváleno ze 102 podaných žádostí 48 SPL) a v roce 2009 (ve dvou fázích bylo vybráno k podpoře celkem 64 SPL z 92 podaných žádostí v druhém kole příjmu žádostí v říjnu 2008). V roce 2010 a 2011 již nebyly vybírány nové MAS k podpoře. Celkem je tedy k 31. 12. 2011 podporováno z PRV 112 MAS. V současné době zaujímá celková rozloha území MAS 46 211 km² s celkovou populací 3 441 tis. obyvatel.

²⁹ Bez dvojího započítání se jedná o 1459 příjemců v roce 2011, resp. 2 262 příjemců kumulativně


³⁰ Bez dvojího započítání se jedná o 51MAS v roce 2011, resp. 55MAS kumulativně

Tabulka 218: Rozdělení žádostí o podporu SPL v jednotlivých regionech

RO SZIF	České Budějovice	Brno	Hradec Králové	Olomouc	Opava	Ústí nad Labem	Praha
Zaregistrované žádosti	31	34	42	45	10	11	21
Schválené žádosti	20	18	24	24	8	7	11

V rámci opatření IV.1.1 (431) bylo v 2011 na provoz vybraných MAS proplaceno celkem 151 mil. Kč (6 455 tis. EUR), kumulativně k 31. 12. 2011 pak bylo proplaceno 412 mil. Kč (16 281 tis. EUR). Nejvíce podporovaných akcí je zaměřeno na opatření k poskytování informací o místní rozvojové strategii a vzdělávání zaměstnanců, kteří se podílí na přípravě strategie. Nejvíce finančních prostředků je určeno na mzdy zaměstnancům, technické vybavení a kancelářské potřeby. Indikativní cílová hodnota pro počet podpořených akcí zaměřených na provoz MAS (910 projektů za období) je již překročena, od začátku programového období bylo podpořeno více než tři tisíce akcí.

Obrázek 26: Regionální rozložení MAS



4.5.2 Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412, 413)

Dotace v rámci tohoto opatření je poskytována na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader MAS a s příslušnými podmínkami opatření PRV. Projekty k realizaci vybírá na základě předem stanovených bodovacích kritérií MAS prostřednictvím své výběrové komise. Konečné schválení projektů provádí platební agentura, tj. Státní zemědělský intervenční fond. Finanční alokace na opatření IV.1.2 je 148 mil. EUR, přičemž téměř 80 % rozpočtu směřuje k naplnění cíle zlepšení kvality života na venkově.



Přehled administrace opatření v roce 2011

V roce 2011 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 1 923 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 838 mil. Kč (33 378 tis. EUR). Z nich bylo v roce 2011 schváleno k podpoře 1 069 v částce 471 mil. Kč (18 776 tis. EUR) a realizováno a proplaceno 57 projektů s dotací cca 22 mil. Kč (881 tis. EUR).

Dále pokračovala administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2010, v roce 2011 bylo schváleno dalších 428 žádostí v celkové částce dotace 182 mil. Kč (7 274 tis. EUR) a zrealizováno 1 068 projektů, proplaceno včetně průběžných plateb 467 mil Kč (19 016 tis. EUR). Ze žádostí registrovaných v roce 2009 bylo realizováno 529 projektů a proplaceno 320 mil. Kč (13 041 tis. EUR). Rovněž byly proplaceny zbývající 4 projekty z roku 2008 s částkou dotace 3 mil Kč (137 tis. EUR)

Tabulka 219: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011

Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	1 923	33 378
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	243	4 958
Schválené žádosti	1 069	18 776
Žádosti ke schválení (v administraci)	611	9 644
Podepsané Dohody	1 057	18 627
Proplacené žádosti	57	881
Realizované projekty	57	881

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 220: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010

Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Schválené žádosti	428	7 274 350
Podepsané Dohody	96	1 609
Proplacené žádosti	1 072	19 016
Realizované projekty	1 068	18 993

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 221: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2009

Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti	532	13 041
Realizované projekty	529	13 026

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 222: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008

Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti	4	137
Realizované projekty	4	137

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 223: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	6 851	138 045
Schválené žádosti	4 552	89 017
Podepsané Dohody	4 540	88 868
Žádosti ke schválení (v administraci)	612	9 676
Proplacené žádosti	2 936	56 569
Realizované projekty	2 914	56 532

Zdroj: IS SZIF

V rámci opatření je plánováno podpořit prostřednictvím metody LEADER 7 000 projektů. Celková dosažená hodnota k 31. 12. 2011 činí 2 914 dokončených a proplacených projektů, což v porovnání s předchozími lety znamená výrazný nárůst realizovaných projektů a lze tak vzhledem k míře proplácení a závazkování (36 % alokace je proplaceno% alokace je závazkováno) očekávat naplnění stanoveného cíle. Naprostá většina projektů (93 %) podávaných prostřednictvím MAS byla zaměřena na opatření osy III sloužící ke zlepšení kvality života – 2 703 projektů. Nejvíce proplacených žádostí bylo v podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby a III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (1 311 resp. 713 projektů v částce 41 781 tis. EUR). Projekty s hlavním opatřením z osy I (209 realizovaných projektů) byly směřovány v naprosté většině výhradně do opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (141 projektů), dále do opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (35 projektů) a do I.1.2 Investice do lesů (20 projektů).

4.5.3 Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce (kód 421)

Realizace projektů spolupráce umožňuje významně posílit efektivnost osy IV Leader zaměřením na využití příkladů nejlepší praxe, inovace a přenos znalostí. Dotace je poskytována na projekty spolupráce mezi územími na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi Místními akčními skupinami v rámci členských států a na území třetích zemí. Rozpočet na opatření činí na období 2007 – 2013 cca 18 mil. EUR.

Přehled administrace opatření v roce 2011 (aktuální data k 31. 12. 2011)

V roce 2011 bylo v rámci tohoto opatření nově zaregistrováno 50 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 98 mil. Kč (3 908 tis. EUR). Schváleno bylo 32 projektů spolupráce s finančním požadavkem 63 mil. Kč (2 498 tis. EUR), z nichž vzhledem k termínu schvalování byly k 31. 12. 2011 podepsány zatím 3 Dohody.

V rámci administrace projektů zaregistrovaných v roce 2010 byly v roce 2011 podepsány Dohody u 12 žádostí o dotaci, které zůstávaly v administraci. Realizováno a proplaceno bylo 24 projektů na základě žádostí z roku 2009 a 6 projektů na základě žádostí podaných v roce 2008. Platby shrnuje níže uvedená tabulka.

Tabulka 224: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011)

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	50	3 908
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	18	1 411
Schválené žádosti	32	2 498
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Podepsané Dohody	3	295
Proplacené žádosti	0	0
Realizované a dokončené projekty v roce 2011	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 225: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421 - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Schválené žádosti	0	0
Podepsané Dohody	12	1 668
Proplacené žádosti	0	0
Realizované a dokončené projekty v roce 2011	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 226: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008-2009

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2009	24	3 194
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty) registrované v roce 2008	6	757

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2011 - souhrn a zhodnocení

Tabulka 227: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované žádosti	186	23 137
Schválené žádosti	98	11 945
Podepsané Dohody	68	8 805
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	35	4 492


Zdroj: IS SZIF

V rámci opatření je plánováno podpořit 140 projektů spolupráce a dosáhnout hodnoty 100 spolupracujících MAS. K 31. 12. 2011 bylo realizováno a proplaceno 35 projektů spolupráce v částce 111 mil. Kč (4 492 tis. EUR), což představuje 26 % rozpočtu na opatření, nicméně téměř 68 % rozpočtu je již závazkováno. Můžeme tak vzhledem k nárůstu zájmu žadatelů a počtu schválených projektů předpokládat postupného dosažení plánovaného cíle. Pouze jeden projekt byl realizován jako nadnárodní spolupráce.

Ze schválených projektů je patrné zaměření na společné akce při pořízení vybavení pro spolky a zájmová sdružení, úpravách veřejného prostranství, realizaci studií týkajících se

kulturního dědictví, budování naučných stezek situovaných v regionech spolupracujících MAS a realizaci vzdělávacích akcí v oblastech péče o krajinu, cestovního ruchu či regionálního značení výrobků. Na realizovaných 35 projektech se podílelo celkem 55 různých českých spolupracujících MAS a jedna zahraniční.

Graf 27: IV.2.1 Realizace projektů spolupráce - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci



V roce 2010 byla stejně jako v roce 2009 původně plánována dvě kola příjmu žádostí o dotaci, proto byla alokace na 10. kolo příjmu žádostí nižší. Vzhledem k rozsáhlým úpravám Pravidel pro žadatele (vycházejících z doporučení hodnotitele IV. osy PRV) se však v roce 2010 stihlo vyhlásit pouze jedno kolo příjmu.

5 Implementace priorit v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy a nových výzev Health Check

Dodatečné finanční prostředky alokované v rámci Evropského plánu hospodářské obnovy a Health Check (ERP/HC) budou v České republice využity k dosažení cílů vybraných čtyř nových výzev stanovených při revizi Společné zemědělské politiky (boj proti změně klimatu, podpora obnovitelných zdrojů energie, vodní hospodářství a restrukturalizace odvětví mléka a mléčných výrobků), a to posílením stávajících vybraných opatření, při jejichž realizaci budou zmíněné nové výzvy nejlépe naplněny a navýšení financí přinese nejrychlejší dopad. Jedná se o opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (121), I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (123), I.1.4 Pozemkové úpravy (125), III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy (311) a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (312).

Nejvíce finančních prostředků je věnováno podpoře zmírňování dopadů klimatických změn (cca 35 % z dodatečného příspěvku EZFRV v rámci ERP/HC). Mezi podporované operace v rámci opatření Modernizace zemědělských podniků a Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům se řadí projekty vedoucí ke zlepšení skladování statkových hnojiv, zvýšení energetické účinnosti (např. použití stavebních materiálů, které snižují tepelné ztráty) a podpora mechanismů pro předcházení nepříznivým dopadům mimořádných klimatických událostí (např. instalace sítí zajišťujících ochranu proti škodám v důsledku krupobití). Dopadem těchto operací bude zejména snížení emisí skleníkových plynů, projekty mohou rovněž přispívat ke snížení znečištění vod.

Významná část finančních prostředků je určena na opatření přispívající k restrukturalizaci odvětví mléka a mléčných výrobků - cca 30 % z dodatečného příspěvku EZFRV v rámci ERP/HC, a to v rámci opatření Modernizace zemědělských podniků a Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům formou podpory investic v souvislosti s produkcí, zpracováním a uváděním na trh mléka a mléčných výrobků.

Využívání obnovitelných zdrojů je podporováno v rámci opatření Diverzifikace činností nezemědělské povahy a Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje investicemi do zpracování biomasy za účelem výroby paliva (peletek) a investicemi do zařízení na výrobu obnovitelné energie z biomasy a z jiných obnovitelných zdrojů. Této prioritě je vyčleněno 19 % z dodatečného příspěvku EZFRV v rámci ERP/HC.

Priorita vodní hospodářství je podporována v rámci opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a Pozemkové úpravy. Jedná se zejména o zlepšení účinnějšího využívání vody podporou čistíren odpadních vod, které vznikají při zpracování zemědělských a potravinářských produktů. V rámci opatření Pozemkové úpravy pak jsou podporována vodohospodářská opatření sloužící ke zlepšení vodního režimu v krajině s cílem retence vody v krajině, snížení rizika eroze a povodní. Této prioritě je vyčleněno 16 % dodatečného příspěvku EZFRV v rámci ERP/HC.

V roce 2011 byly v rámci výše uvedených opatření schvalovány ty projekty zaměřené na vybrané operace, které byly podány v rámci 13. kola (opatření Modernizace zemědělských podniků a Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům).

V rámci opatření Modernizace zemědělských podniků (kód 121) bylo schváleno dalších 6 projektů zaměřených na výstavbu nosných konstrukcí s protikroupovými sítěmi sloužícími k ochraně ovocných sadů s částkou dotace 38 mil. Kč (cca 1 506 tis. EUR) a 27 projektů



zaměřených na investice související s produkcí mléka s částkou dotace 66 mil Kč (cca 2 643 tis. EUR).

V rámci opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) byly schváleny 2 projekty s dotací cca 10 mil. Kč (389 tis. EUR) zaměřené na investice do čištění vod vznikajících při zpracování zemědělských produktů a dalších 8 projektů za 31 mil. Kč (1 226 tis. EUR) ke zlepšení zpracování mléka a mléčných výrobků

Aktuální stav schválených/podpořených projektů k 31. 12. 2011 a stanovené cíle, včetně aktuálního stavu plnění cílů pro dané operace a čerpání stanoveného rozpočtu uvádí následující tabulky.

Tabulka 228: Aktuální stav implementace projektů naplňujících nové výzvy Health Check – opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)

priorita HC		změna klimatu			opatření přispívající k restrukturalizaci odvětví mléka a mléčných výrobků	
druhy operací HC - zaměření podporovaných projektů		zlepšení skladování statkových hnojiv	zvýšení energetické účinnosti	mechanismy pro předcházení nepříznivým dopadům mimořádných klimatických změn	podpora investic v souvislosti s produkcí mléka	celkem
cíle	počet podpořených podniků	85	10	40	80	215
	celkový objem investic v tis. EUR	23 470	2 620	4 690	18 780	49 560
	dotace (veřejné prostředky celkem) v tis. EUR	11 738	1 310	2 345	9 387	24 780
závazky	počet schválených projektů celkem	89	9	10	82	190
	celkem závazkováno ³¹ v tis. EUR	13 490	1 749	2 602	9 408	27 249
platby	počet podpořených podniků	49	5	4	28	86
	dotace (veřejné prostředky celkem) v tis. EUR	5 515	721	1 004	3 126	10 365
	celkový objem investic v tis. EUR	18 673	1 970	3 589	10 764	34 995
míra plnění cílů	počet podpořených podniků	58%	50%	10%	35%	40%
	celkový objem investic	80%	75%	77%	57%	71%
	rozpočet	47%	55%	43%	33%	42%

³¹ Použitý kurz pro přepočítání závazkové částky je 24,5 Kč/EUR

Tabulka 229: Aktuální stav implementace projektů naplňujících nové výzvy Health Check – opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským podnikům (kód 123)

priorita HC		změny klimatu	vodní hospodářství	opatření přispívající k restrukturalizaci odvětví mléka a mléčných výrobků	
druhy operací HC - zaměření podporovaných projektů		projekty zaměřené na zvýšení energetické účinnosti	projekty zahrnující ČOV vznikajících při zpracování zemědělských produktů	projekty ke zlepšení zpracování a marketingu mléka a mléčných výrobků	celkem
cíle	počet podpořených podniků	10	5	35	50
	celkový objem investic v tis. EUR	8 490	3 730	14 940	27 160
	dotace (veřejné prostředky celkem) v tis. EUR	4 247	1 867	7 467	13 580
závazky	počet schválených projektů celkem	13	4	47	64
	celkem závazkováno v tis. EUR	4 601	498	8 447	13 546
platby	počet podpořených podniků	3	1	12	16
	dotace (veřejné prostředky celkem) v tis. EUR	979	59	3 557	4 599
	celkový objem investic v tis. EUR	2 832	177	9 381	12 390
míra plnění cílů	počet podpořených podniků	30%	20%	34%	32%
	celkový objem investic	33%	5%	63%	46%
	rozpočet	23%	3%	48%	34%

Tabulka 230: Aktuální stav implementace projektů naplňujících nové výzvy Health Check – opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)

priorita HC		vodní hospodářství
druhy operací HC - zaměření podporovaných projektů		projekty zahrnující vodohospodářská opatření napomáhající retenci vody (i v záplavových oblastech)
cíle	počet podpořených operací	20
	celkový objem investic v tis. EUR	7 280
	dotace (veřejné prostředky celkem) v tis. EUR	7 280
závazky	počet schválených projektů	16
	celkem závazkováno v tis. EUR	4 114
platby	počet podpořených operací	10
	dotace (veřejné prostředky celkem) v tis. EUR	1 791
	celkový objem investic v tis. EUR	2 172
míra plnění cílů	počet podpořených operací	50 %
	celkový objem investic	30 %
	rozpočet	25 %

Tabulka 231: Aktuální stav implementace projektů naplňujících nové výzvy Health Check – opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)

priorita HC		obnovitelné zdroje energie		
druhy operací HC - zaměření podporovaných projektů		zpracování zemědělské/ lesní biomasy na výrobu obnovitelné energie - peletárny	zařízení na výrobu obnovitelné energie z biomasy a z jiných obnovitelných zdrojů -BPS	celkem
cíle	počet podpořených podniků	10	4	14
	celkový objem investic v tis. EUR	893	9 467	10 360
	dotace (veřejné prostředky celkem) v tis. EUR	447	4 734	5 180
závazky	počet schválených projektů celkem	3	8	11
	celkem závazkováno v tis. EUR	491	5 359	5 850
platby	počet podpořených podniků	1	5	6
	dotace (veřejné prostředky celkem) v tis. EUR	348	3 444	3 792
	celkový objem investic v tis. EUR	684	14 213	14 897
míra plnění cílů	počet podpořených podniků	10%	125%	43%
	celkový objem investic	77%	150%	144%
	rozpočet	39%	36%	37%

Tabulka 232: Aktuální stav implementace projektů naplňujících nové výzvy Health Check – opatření III.1.2 Podpora zakládání a rozvoje podniků (kód 312)

priorita HC		obnovitelné zdroje energie		
druhy operací HC - zaměření podporovaných projektů		zpracování zemědělské/ lesní biomasy na výrobu obnovitelné energie - peletárny	zařízení na výrobu obnovitelné energie z biomasy a z jiných obnovitelných zdrojů -BPS	Celkem
cíle	počet podpořených podniků	30	4	34
	celkový objem investic v tis. EUR	4 108	6 252	10 360
	dotace (veřejné prostředky celkem) v tis. EUR	2 054	3 126	5 180
závazky	počet schválených projektů celkem	28	9	37
	celkem závazkováno v tis. EUR	2 124	3 124	5 248
platby	počet podpořených podniků	13	3	16
	dotace (veřejné prostředky celkem) v tis. EUR	1 085	1 675	2 760
	celkový objem investic v tis. EUR	2 513	7 590	10 103
míra plnění cílů	počet podpořených podniků	43%	75%	47%
	celkový objem investic	61%	121%	98%
	rozpočet	53%	54%	53%

6 Finanční provádění Programu rozvoje venkova ČR

V souladu s finančním výhledem na období 2007 - 2013 a s interinstitucionální dohodou o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení přijala Rada zásadní právní akt k realizaci PRV (rozhodnutí Rady č. 2006/144/ES, ze dne 20. února 2006 o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 - 2013)). Rozhodnutím Komise č. 2007/383/ES ze dne 1. 6. 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/636/ES, kterým se stanoví roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K (2007) 2274) byla stanovena celková částka pro rozvoj venkova na období 2007 - 2013 pro Českou republiku ve výši 2,82 mld. EUR.

Na základě rozhodnutí Komise č. 2009/545/ES ze dne 7. 7. 2009, kterým se stanoví roční rozdělení částky podle jednotlivých členských států uvedené v článku 69 odst. 2a nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 týkajícího se podpory pro rozvoj venkova a kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/636/ES, byly navýšeny částky z EZFRV pro Českou republiku o 21 mil. EUR pro rok 2009 a 14,7 mil. EUR pro rok 2010.

Na základě rozhodnutí Komise č. 2009/444/ES ze dne 10. 6. 2009, kterým se členským státům přidělují pro období 2009 až 2010 částky vyplývající z modulace podle článků 7 a 10 nařízení Rady (ES) č. 73/2006 byla České republice přidělena částka 6,3 mil. EUR.

Společně s částkou ze státního rozpočtu tak činí celková alokace na PRV na programové období 3 670 mil. EUR.

Alokace pro rok 2011 z EZFRV je stanovena ve výši 406 640 tis. EUR.

Tabulka 233: Finanční alokace Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Osa	Veřejné zdroje		
	Celkem veřejné (tis. EUR)	podíl spolufinancování z EZFRV	EZFRV (tis. EUR)
Osa I	858 401	75%	643 801
Osa II celkem	1 945 739	80%	1 554 160
<i>regiony v cíli konvergence</i>	1 936 013	80%	1 548 810
<i>regiony v cíli konkurenceschopnost</i>	9 726	55%	5 349
Osa III	645 914	75%	484 435
Osa IV	201 995	80%	161 596
Technická pomoc	18 019	75%	13 514
Celkem	3 670 068	78%	2 857 506

Tabulka 234: Souhrn finančního provádění PRV dle jednotlivých kódů opatření (celkové veřejné výdaje) – cíl konvergence

osa/ opatření	název opatření/podopatření	platby v roce 2011 (EUR)	kumulativní platby 2007 - 2011 (EUR)
111	I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost	2 298 878	4 881 716
112	I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců	9 429 138	46 308 922
113	I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti	5 131 684	14 826 794
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		1 967 136	8 417 854
114	I.3.4 Využívání poradenských služeb	1 889 961	4 304 238
121	I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků	86 682 194	202 918 909
122	I.1.2.1 Lesnická technika	4 685 761	15 250 144
123	I.1.2.2 Technické vybavení provozoven	18 132 354	52 256 601
	I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům		
124	I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství	6 064 624	7 720 632
	I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství		
125	I.1.2.3 Lesnická infrastruktura	13 271 829	81 570 119
	I.1.4 Pozemkové úpravy		
142	I.2.1 Seskupení producentů	1 547 739	8 576 966
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		1 547 739	8 576 966
OSA I celkem		149 134 161	438 615 040
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		1 967 136	8 417 854
211	II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech	56 706 251	289 273 633
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		0	0
212	II.1.1 Platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech	51 100 239	248 944 416
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		0	0
213	II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES	435 417	2 044 824
214	II.1.3 Agroenvironmentální opatření	181 826 561	624 467 881
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		9 012 602	209 358 649
221	II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy	3 090 698	11 764 139
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		1 047 556	4 331 472
224	II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích	78 674	149 855
225	II.2.3 Lesnicko-environmentální platby	169 481	169 481
226	II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření	4 188 848	10 648 448
227	II.2.4 Neproduktivní investice v lesích	398 826	1 672 837
OSA II celkem		297 994 996	1 189 135 515
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		10 060 158	213 690 121

osa/ opatření	název opatření/podopatření	platby v roce 2011 (EUR)	kumulativní platby 2007 - 2011 (EUR)
311	III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy	24 396 129	69 167 437
312	III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje	14 650 472	35 490 867
313	III.1.3 Podpora cestovního ruchu	7 467 107	20 295 661
321	III.2.1.2 Občanské vybavení a služby	6 293 055	28 348 580
322	III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic	26 403 177	122 193 797
323	III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova	6 450 040	18 433 311
331	III.3.1 Vzdělávání a informace	592 457	2 166 969
OSA III celkem		86 252 437	296 096 623
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
411	IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie	1 658 407	3 079 360
412	IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie	100 387	100 387
413	IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie	31 316 410	53 389 384
421	IV.2.1 Provádění projektů spolupráce	3961909,48	4 492 199
431	IV.1.1 Místní akční skupina	6 454 517	16 281 315
OSA IV celkem		43 491 631	77 342 646
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Technická pomoc	V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci Programu	1 686 108	4 112 467
	V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov		
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Program celkem		578 559 334	2 005 302 291
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		<i>12 027 294</i>	<i>222 155 716</i>

Zdroj: RDIS Annual Financial Implementation – V1.3.2

Tabulka 235: Souhrn finančního provádění PRV dle jednotlivých kódů opatření (celkové veřejné výdaje) – regiony konvergence a konkurenceschopnost celkem

osa/ opatření	název opatření/podopatření	platby v roce 2011 (EUR)	kumulativní platby 2007 - 2011 (EUR)
111	I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost	2 298 878	4 881 716
112	I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců	9 429 138	46 308 922
113	I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti	5 131 684	14 826 794
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		1 967 136	8 417 854
114	I.3.4 Využívání poradenských služeb	1 889 961	4 304 238
121	I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků	86 682 194	202 918 909
122	I.1.2.1 Lesnická technika	4 685 761	15 250 144
123	I.1.2.2 Technické vybavení provozoven	18 132 354	52 256 601
	I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům		
124	I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství	6 064 624	7 720 632
	I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství		
125	I.1.2.3 Lesnická infrastruktura	13 271 829	81 570 119
	I.1.4 Pozemkové úpravy		
142	I.2.1 Seskupení producentů	1 547 739	8 576 966
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		1 547 739	8 576 966
OSA I celkem		149 134 161	438 615 040
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		1 967 136	8 417 854
211	II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech	56 706 251	289 273 633
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		0	0
212	II.1.1 Platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech	51 100 239	248 944 416
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		0	0
213	II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD))	435 417	2 044 824
214	II.1.3 Agroenvironmentální opatření	181 841 908	624 702 881
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		9 012 602	209 358 649
221	II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy	3 090 698	11 764 139
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		1 047 556	4 331 472
224	II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích	78 674	149 855
225	II.2.3 Lesnicko-environmentální platby	169 481	169 481
226	II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření	4 188 848	10 648 448
227	II.2.4 Neproduktivní investice v lesích	398 826	1 672 837
OSA II celkem		298 010 344	1 189 370 515
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		10 060 158	213 690 121

osa/ opatření	název opatření/podopatření	platby v roce 2011 (EUR)	kumulativní platby 2007 - 2011 (EUR)
311	III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy	24 396 129	69 167 437
312	III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje	14 650 472	35 490 867
313	III.1.3 Podpora cestovního ruchu	7 467 107	20 295 661
321	III.2.1.2 Občanské vybavení a služby	6 293 055	28 348 580
322	III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic	26 403 177	122 193 797
323	III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova	6 450 040	18 433 311
331	III.3.1 Vzdělávání a informace	592 457	2 166 969
OSA III celkem		86 252 437	296 096 623
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
411	IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie	1 658 407	3 079 360
412	IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie	100 387	100 387
413	IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie	31 316 410	53 389 384
421	IV.2.1 Provádění projektů spolupráce	3961909,48	4 492 199
431	IV.1.1 Místní akční skupina	6 454 517	16 281 315
OSA IV celkem		43 491 631	77 342 646
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Technická pomoc	V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci Programu	1 686 108	4 112 467
	V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov		
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Program celkem		578 574 681	2 005 537 291
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		<i>12 027 294</i>	<i>222 155 716</i>

Zdroj: RDIS Annual Financial Implementation – V1.3.2

Celková platba nárokováná z EZFRV platební agenturou SZIF v rámci čtyř výkazů pokrývajících období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 činila 451 002 tis. EUR, kumulativně za období 2007-2011 činily celkové nároky na platby z EZFRV 1 575 341 tis. EUR³².

Shrnutí finančního provádění programu podle jednotlivých kódů opatření je rovněž obsaženo v příloze 1 monitorovací tabulky list G5 a dále v příloze 3 „Financial Implementation Report 2011“, která je sestavena na základě výkazů plateb prostřednictvím systému SFC 2007. Finanční údaje vykazované za nároková opatření Osy II, které jsou uvedeny v dílčích tabulkách pro implementaci jednotlivých opatření a v monitorovacích tabulkách, nezohledňuje účetní opravy platební agentury, které monitorovací systém neviduje. Částky vyplacených veřejných prostředků uváděných v dílčích tabulkách VZ některých opatření, zejména osy II, se v některých případech proto mohou lišit od hodnot požadovaných platební agenturou v rámci výkazů Komisi.

³² RDIS Financial Implementation Report 2011

7 Souhrn probíhajících hodnotících akcí

7.1 Úvod

Pro zajištění průběžného hodnocení v roce 2009 - 2013, a to včetně zpracování zprávy o střednědobém hodnocení, byla v dubnu 2009 vypsána veřejná zakázka „Průběžné hodnocení PRV ČR na období 2007 - 2013. Po podání nabídek 6 firem (ČZU Praha, DHV ČR, Navreme Boheme, s.r.o, Deloitte Advisory, s.r.o, CWE, a.s., Evasco s.r.o.) proběhla jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise. Na základě posouzení nabídek hodnotící komisí a jejího doporučení bylo vydáno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (sdružení DHV, spol. s.r.o. a Tima Liberec, s.r.o). Smlouvou definovaný výstup práce hodnotitele je předběžná zpráva o hodnocení, dílčí průběžné zprávy v průběhu hodnocení, které budou zahrnovat období 2007 - 2013 a zpráva pro střednědobé hodnocení. Smlouva s hodnotitelem byla podepsána dne 18. 12. 2009.

7.2 Systém zavedený pro průběžné hodnocení

Systém průběžného hodnocení PRV zahrnuje jednak práci hodnotitele definovanou ve smlouvě a vedoucí zejména k zodpovězení všech hodnotících otázek v rámci střednědobého hodnocení, dále pak rovněž doplňující dílčí činnosti řídicího orgánu ve spolupráci s externími subjekty.

Na základě smlouvy uzavřené s hodnotitelem byly v roce 2011 zpracovány dvě průběžné zprávy o hodnocení PRV (k datu 15. 4. 2011 a 15. 10. 2011).

Průběžné zprávy obsahovaly především analýzu dostupných informací – zhodnocení finančního a věcného pokroku, kvantifikaci vybraných ukazatelů, dílčí odpovědi na hodnotící otázky a závěry z analýzy pro jednotlivá opatření i program jako celek.

7.3 Prováděné hodnotící činnosti (pokračující i dokončené)

7.3.1 Průběžné hodnotící činnosti zajišťované ŘO PRV

V roce 2011 byl standardně průběžně vyhodnocován stav implementace PRV v rámci řídicího orgánu (odborem řídicí orgán PRV ve spolupráci s odborem environmentálních podpor PRV). Vždy před vyhlášením další výzvy pro předkládání žádostí o dotaci jsou hodnoceny výsledky předchozích výzev jednak z hlediska zájmu žadatelů, počtu schválených žádostí i postupného plnění stanovených cílů, včetně finančního čerpání. Po zhodnocení i z pohledu administrativní náročnosti byly v rámci pracovních skupin MV PRV postupně aktualizovány podmínky pro poskytování dotací pro výzvy plánované pro rok 2011, resp. 2012 (bližší informace viz kapitola 8.2). Kromě průběžného sledování postupu implementace byla zajišťována data pro výsledkové indikátory. U nárokových opatření byla zejména zajišťována data pro monitoring stavu biodiverzity, tak aby mohl být vyhodnocen vliv opatření na životní prostředí.

Jako doplněk průběžného hodnocení zajišťovaného externím hodnotitelem byla v rámci tematického úkolu ÚZEI provedeno hodnocení efektu investičních podpor pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků. Hlavním cílem projektu bylo vyhodnotit přímé i nepřímé dopady ekonomické a neekonomické efekty podopatření nad rámec evaluačních otázek všeobecného monitorovacího rámce za pomoci jak kvantitativních tak kvalitativních analýz. Dílčími cíli projektu bylo kvantifikovat skutečné kauzální účinky podpory ve srovnání s kontrafaktuální situací bez intervence na podpořené podniky zejména na jejich ekonomickou



výkonnost eventuálně vliv na zaměstnanost a dále identifikovat, zda existují statisticky významné rozdíly v účinku na některé skupiny podpořených podniků. Dále pak provést srovnání a vybrat nejvhodnější metodu pro vyhodnocení dopadů v oblasti tvorby hrubé přidané hodnoty, pracovních míst a dalších ekonomických aspektů v rámci kontrafaktuální analýzy.

V roce 2011 proběhlo za spolupráce ŘO PRV, SZIF a Národní sítě MAS druhé celkové hodnocení MAS podpořených v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013. Hlavním cílem hodnocení bylo poskytnout přehled o činnosti jednotlivých MAS, stavu plnění jejich strategických plánů LEADER, a rozlišit úroveň prováděných aktivit z pohledu kvality i rozsahu.

Hodnocení probíhalo během prvních dvou týdnů v září formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Zástupci MAS představili svou činnost před hodnotitelskou komisí formou veřejné prezentace a doložením podkladů v písemné či elektronické formě. Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Řídícího orgánu PRV, CP SZIF, NS MAS ČR a zástupci hodnotitele za IV. osu Programu rozvoje venkova ČR. Zástupci MAS představili svou činnost před hodnotitelskou komisí formou veřejné prezentace a doložením podkladů v písemné či elektronické formě.

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v sedmi oblastech:

1. Strategické dokumenty MAS
2. Personální zajištění činnosti MAS
3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu LEADER
4. Integrace a rozvoj MAS
5. Monitoring a evaluace MAS
6. Propagace MAS
7. Nadstavba aktivit MAS

Sedmá oblast je oblastí průřezovou, místní akční skupiny v ní dostaly možnost prezentovat činnosti, o kterých se domnívají, že mohou sloužit jako příklady dobré praxe pro ostatní MAS.

Jako podklad pro hodnocení sloužil Komisi dotazník vyplněný MAS. Hodnoceno bylo období od července 2010 do června 2011. Podle získaných bodů byly MAS rozřazeny do následujících skupin dle získaného počtu bodů. Skupinu A tvoří MAS nejlépe fungující – příklady dobré praxe, vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území. Do skupiny B jsou zařazeny dobře fungující MAS s prokazatelnou nadstavbou metody LEADER (tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování). Ve skupině C jsou průměrné MAS, které splňují formální požadavky pro existenci a čerpání, efekt je téměř stejný, jako kdyby finance byly přerozdělovány centrálně a v poslední D skupině jsou MAS, které by svůj přístup měly přehodnotit, protože jsou na hranici toho, co se od nich očekává, splňují pouze formální pravidla.

Pokud porovnáme počty místních akčních skupin umístěných ve skupině A a B v roce 2011 s předcházejícím rokem 2010, je znát významné zlepšení v činnosti MAS. Celkově se v prvních dvou skupinách umístilo 80 % MAS, což znamená zlepšení oproti roku 2010 o 14 procentních bodů.

Jako příklady dobré praxe mohou sloužit některá vlastní hodnocení činnosti MAS jak s pomocí externích subjektů, tak prostřednictvím dotazníkových šetření u široké veřejnosti. Tato šetření tedy nejsou zaměřena pouze na potřeby potenciálních žadatelů v území, ale zejména na zhodnocení vlastní činnosti MAS, resp. spokojenosti obyvatel s činností MAS. Dvě

z místních akčních skupin jsou dokonce držitelé certifikátu ISO. Velký pokrok byl znát zejména ve spolupráci místních akčních skupin, a to nejen na národní úrovni, ale i na úrovni mezinárodní. Ze zahraničních MAS spolupracují zejména s nejbližšími sousedy – tedy s rakouskými, německými, slovenskými a polskými MAS. Nezřídka však navazují spolupráci i s MAS z Estonska či Finska.

MAS se aktivně zapojují do společenských akcí pořádaných v regionu, většina pořádá i vlastní společenské akce, které vhodně doplňují nabídku v regionu. Informování obyvatel území o dění v regionu prostřednictvím nejrozličnějších informačních kanálů je takřka samozřejmostí u všech MAS.

7.3.2 Průběžné hodnotící činnosti zajišťované hodnotitelem

Jako součást smluvního závazku byly hodnotitelem pravidelně předkládány zprávy o realizovaných činnostech ke zpracování průběžných zpráv.

Na začátku roku 2011 probíhala jednání mezi zástupci hodnotitele a zástupci MZe ČR týkající se obsahu, rozsahu a způsobu zpracování Zpráv o průběžném hodnocení PRV zpracovávaných za rok 2011. V průběhu roku 2011 byly zpracovány celkem dvě Zprávy o průběžném hodnocení PRV. Hlavní činnosti hodnotitelského týmu proto byly v průběhu roku 2011 soustředěny na naplňování kapitol výše uvedených zpráv, včetně formulace odpovědí na hodnotící otázky. V některých případech byla ještě dosbírána data potřebná k hodnocení.

První byla zpracovávána v průběhu ledna až dubna 2011 a odevzdána MZe ČR k 15. dubnu 2011 k připomínkám. Na základě došlých připomínek byla zpráva ještě ze strany hodnotitele upravena.

Druhá zpráva o průběžném hodnocení byla zpracovávána v průběhu června – října 2011 a odevzdána MZe ČR byla k 15. říjnu 2011 k připomínkám. Na základě došlých připomínek byla zpráva ze strany hodnotitele také upravena.

Zástupce hodnotitele se také účastnili četných jednání týkajících se vlastního hodnocení PRV či přípravy nové metodiky hodnocení HPH.

V závislosti na postupu hodnocení byly v rámci průběžného hodnocení deklarovány tyto zásadní postupně realizované činnosti pro jednotlivá opatření:

- Pro vyhodnocení výsledků investičních opatření osy I a III hodnotitel spolupracoval s MZe a s ÚZEI na revizi systému monitoringu indikátorů výsledku R.2 Nárůst HPH v podporovaných hospodářstvích/podnicích (OSA I) a R.7 Zvýšení nezemědělské hrubé přidané hodnoty (OSA III).
- Hodnocení pro podopatření I.1.3.1 bylo zaměřeno na zodpovězení evaluační otázky 1231: Do jaké míry přispěly podporované investice k zavedení nových technologií a inovacím?
- Hodnocení pro podopatření I.1.3.2 bylo zaměřeno na otázku Do jaké míry zlepšila podpora přístup primárních zemědělských a lesnických produktů na trh a jejich podíl na trhu na základě vývoje nových produktů, postupů a technologií prostřednictvím spolupráce účastníků výrobního řetězce?

- Hodnocení pro podopatření I.1.2.3 bylo zaměřeno na otázku 1251: Do jaké míry přispěl program k restrukturalizaci a rozvoji fyzického potenciálu zdokonalením infrastruktury
- Hodnocení opatření I.1.4 bylo směřováno na zodpovězení otázky Jaké jsou regionální charakteristiky příspěvku programu k restrukturalizaci a rozvoji fyzického potenciálu?
- Opatření I.3.2 bylo hodnoceno z hlediska do jaké míry podpora usnadnila zahájení trvalé činnosti mladých zemědělců obou pohlaví.
- Pro opatření I.3.3 byla řešena evaluační otázka 1131 Do jaké míry přispěla podpora pro předčasný odchod do důchodu ke strukturální změně hospodářství, zejména prostřednictvím součinnosti s ostatními opatřeními
- V rámci hodnocení opatření I.3.4 se hodnotitel zaměřil na otázku 1141 Do jaké míry program zlepšil řízení a hospodářskou výkonnost zemědělských hospodářství a lesních podniků?
- Vyhodnocení dopadů opatření II.1.1 na zachování životaschopného společenství na venkově - měření výsledkového indikátoru 1 Míra pokrytí zisku na ha z.p. podniků průměrnými platbami LFA na ha z. p. (na základě dat FADN v členění dle jednotlivých typů zatřídění podniků, IS SZIF, ČSÚ). Ve věci příspěvku opatření k zachování životaschopného společenství na venkově byla použita logika stanovená na základě pokynů Evropské Komise pro evaluaci programového období 2000-2006.
- Vyhodnocení dopadů opatření II.1.2.1 k ochraně hospodaření v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě na základě dat z IS SZIF a portálu justice.cz (údaje použity pro hodnocení hospodářského výsledku). Míra vlivu příspěvku k ochraně hospodaření v těchto oblastech byla hodnocena prostřednictvím porovnání vývoje podpořených ploch u podpořených subjektů vůči celkové ploše těchto podniků a porovnání hospodářského výsledku příjemců před zdaněním vůči výši poskytnuté dotace.
- Zhodnocení opatření II.1.3 ve vztahu k biologické rozmanitosti na základě rešerše studií Zpracování monitoringu biologické rozmanitosti vinic a sadů v systému integrované produkce (IP) v roce 2010 (zpracovatel: Biocont Laboratory, spol. s r.o.) a Monitoring vlivů agroenvironmentálních opatření na biodiverzitu (fáze I. – VI.) – zpracovatel VIA service s.r.o.
- Vyhodnocení dopadů opatření II.2.1 ke zlepšení životního prostředí na základě studie Vliv programů rozvoje venkova a zvláště agro-environmentálních opatření a zalesňování na zmírňování změn klimatu, Guidelines IPCC (LULUCF), CRF 2007 a 2008, NIR 1990-2008.
- Analýza stavu implementace opatření II.2.2 na základě srovnání dat z IS SZIF (vývoj v letech 2007 – 2011).
- Vyhodnocení opatření II.2.3 – zachování podílu melioračních a zpevňujících dřevin a ve vztahu k druhové biodiverzitě.
- Zhodnocení podpořených projektů po kalamitních situacích v lesích v rámci opatření II.2.4.1 na základě dat z IS SZIF.
- Vyhodnocení příspěvku opatření II.2.4.2 ke zvýšení společenské hodnoty lesních oblastí.



- Analýza za využití GIS vztahující se k příspěvku AEO k zachování a zlepšení kvality vody (data z LPIS a znečištění vod dusičnany).
- Analýza erozně ohrožených ploch a ploch AEO s cílem vyhodnotit vliv opatření II.1.3 k zachování a zlepšení kvality půdy.
- Hodnocení oblasti III.1. (a opatření III.2.1.2) se více zaměřilo na věcnou i časovou provázanost projektů s analýzou nově zakládaných oborů živnostenského podnikání evidovaných Registrem živnostenského podnikání.
- Dále byla v rámci priority III.1 hodnocena byla efektivita vzniku pracovních míst
- Pro skupinu opatření III.2 se hodnotitel zaměřil na kvantifikaci příspěvků opatření na zkvalitňování života na venkově. Příspěvek realizace akcí byl poměřován jejich věcnou a časovou provázaností z hlediska jejich výstupů a výsledků. Kontextuálně byly provedeny srovnávací analýzy příspěvků zrealizovaných akcí na řešení nezaměstnanosti v dotčených obcích a migraci obyvatel.
- Hodnocení opatření III.3.1 se zaměřilo na otázku do jaké míry byly využity znalosti získané z podporovaného odborného vzdělávání a informační činnosti v dotčené oblasti.
- Osa IV - LEADER byl vyhodnocována pomocí následujících tří otázek:

Do jaké míry zvýšila podpora kapacity místních akčních skupin a dalších partnerů podílejících se na provádění strategií místního rozvoje?

Do jaké míry přispěl přístup LEADER k prioritám OSY I, II, III?

Do jaké míry přispěla podpora ke zlepšení spolupráce a podpoře předávání osvědčených postupů?

7.4 Sběr dat

Sběr dat k zajištění vyhodnocení programu probíhá na několika úrovních. Indikátory výstupů jsou definovány v žádostech o dotaci a žádostech o proplacení. Údaje vyplňují příjemci dotace před zahájením realizace projektu (v žádostech o dotaci) a po jeho ukončení (v žádostech o proplacení) a jsou průběžně vkládány do informačního systému SZIF pro administraci a sledování PRV. Ten pak na základě takto získaných dat umožňuje generovat podklady pro závazné monitorovací tabulky výstupů stanovené EK, které jsou nedílnou součástí výroční zprávy. Monitorovací tabulky výstupů tvoří přílohu 1 výroční zprávy.

Data pro zajištění následujících indikátorů výsledků: R1 - Počet účastníků, kteří úspěšně zakončili vzdělávací aktivitu ve vztahu k zemědělství a/nebo lesnictví, R3 - Počet podniků, které zavádějí nové produkty a /nebo technologie, R6 - Plocha zemědělské půdy obhospodařovaná způsobem, který přispívá k zachování biodiverzity, kvalitě vod, zmírnění klimatických změn, kvalitě půdy, vyvarování se opouštění půdy, R10 - Populace venkovských oblastí využívající zkvalitněné služby, R11 - Zvýšení přístupu k internetu ve venkovských oblastech a R12 - Počet účastníků, kteří úspěšně ukončili vzdělávací aktivitu v rámci osy 3 pro jednotlivá opatření PRV jsou rovněž získávána z formulářů žádostí o dotaci a žádostí o proplacení a v případě nárokových opatření také z registru půdy LPIS.

Data pro indikátory výsledku R2 - Hrubá přidaná hodnota v podporovaných podnicích, R7 - Nezemědělská hrubá přidaná hodnota v podporovaných podnicích, R8 - Hrubý počet

vytvořených pracovních míst a R9 - Dodatečný počet turistických návštěv jsou zajišťována externím šetřením.

Pro zajištění dat a následné zpracování pro účely střednědobého hodnocení bylo na jaře 2012 realizováno rozsáhlé dotazníkové šetření pro indikátory R2, R7, R8 a R9 externím subjektem. V první fázi byla vybrána ta opatření, pro která byla data pro příjemce dotace ke zjištění indikátoru R2 dostupná z databáze Creditinfo. Pro výpočet HPH byly z databáze Creditinfo využity kromě identifikačních údajů podniků (IČ, název subjektu, adresa) také roční obrát (mil. Kč) a údaje ze zjednodušených účetních závěrek (nejsou k dispozici úplně všechny položky rozvahy a výsledovky). Jednalo se o opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2. 3 Lesnická infrastruktura a I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Pro ostatní opatření a indikátory byl realizován sběr dat pomocí personalizované aplikace dostupné přes internet pomocí prohlížeče www stránek. Seznam žadatelů spolu s projekty, které byly relevantní pro monitoring, byl dodán v rámci smlouvy s MZe. Sesbírání data byla zpracována dle pokynů stanovených zadávací metodikou. Samotný projekt byl realizován v několika časových úsecích. V první fázi byla naprogramována webová aplikace, připraveno běhové prostředí, vypracována metodika pro telefonický kontakt operátorek s žadateli. Po předání podkladových dat (seznam žadatelů a projektů) byla zpracována a vytvořena provozní databáze informačního systému. Sběr dat byl zahájen odesláním první vlny informačních emailů žadatelům. E-mail obsahoval kromě kontaktů na helpdesk monitoringu odkaz na přímý personalizovaný vstup do aplikace monitoringu. Po dokončení první vlny obesílání následovalo opakování elektronického kontaktu a dvakrát opakování telefonický kontakt u nedoručených odpovědí.

Vzhledem k rozsahu a nákladnosti šetření předpokládáme obdobné šetření až pro účely ex-post hodnocení.

K výpočtu HPH pro monitorovací tabulky byla použita celopodniková metoda a sladěn tak přístup k výpočtu s přístupem hodnotitele v rámci střednědobého hodnocení. HPH u podporovaných subjektů byla sledována za všechny ekonomické aktivity. Při kalkulaci celopodnikové HPH byl sledovaný subjekt zařazen do odvětví podle toho, v jakém opatření byla poskytnuta podpora. Celopodniková HPH vyžaduje výrazně méně vstupních dat než odvětvová HPH. Při použití celopodnikové HPH je potenciální menší administrativní zátěž respondentů (vyžaduje se méně dat, lze získat kvalitnější data - menší chybovost ve vyplňování dotazníku) a dochází ke snížení nákladů na výběrová šetření. Určitou nevýhodou celopodnikové HPH je menší přesnost vykazovaných hodnot v porovnání s odvětvovou HPH založenou na analýze struktury tržeb. Dílčí konkrétní výsledky výpočtu pro indikátor R2 jsou uvedeny u jednotlivých opatření.

Pro potřeby průběžného hodnocení opatření osy II probíhal v letech 2007 – 2010 sběr dat (monitoring) pro vyhodnocení vlivu AEO na biodiverzitu. Výsledky tohoto monitoringu byly využity ke zpracování průběžných hodnotících zpráv nezávislým hodnotitelem (viz kap. 4.3). Jednalo se o monitoring botanický, ornitologický a entomologický na pozemcích, kde je hospodařeno v souladu s podmínkami jednotlivých titulů AEO a na které jsou čerpány dotace v rámci opatření II.1.3. Dále probíhá od roku 2009 pravidelný monitoring biodiverzity vinic a sadů začleněných do integrované produkce a ekologického zemědělství, na které mohou žadatele čerpat dotace v rámci podopatření II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí. Cílem sběru dat, které zajišťuje pro MZe Biocont Laboratory s.r.o. je podchycení případných kvalitativních a kvantitativních změn biodiverzity a porovnání různých typů hospodaření na vinicích a v sadech (konveční postupy, integrovaná produkce a ekologické zemědělství).

Na základě výše uvedeného monitoringu AEO je možné tvrdit, že dochází k postupnému růstu druhové diverzity. Roste zejména počet rostlinných druhů, které na komerčně obhospodařovaných lučních porostech bývají agrotechnickými postupy potlačovány. Pozitivní je zejména setrvalý a poměrně výrazný nárůst průměrného počtu rostlinných druhů na půdních blocích zařazených do titulu „Mezofilní a vlhkomilné louky“. Z monitoringu vyplývá, že díky realizovaným opatřením se na lokalitách po celou dobu sledování objevují nové tzv. luční druhy a ubývá druhů plevelných. Důsledkem je celkové výrazné obohacování fytoocenóz lučních porostů. Entomologický monitoring probíhal v letech 2009 a 2010, při srovnání obou let sledování bylo zjištěno, že indexy diverzity byly v druhém roce sledování o něco nižší než v roce prvním. Rozdíly mezi různými typy hodnocených podporovaných ploch nebyly výrazné, biodiverzita nadstavbových titulů v rámci ošetřování travních porostů (AEO) se podle výsledků monitoringu vyrovná diverzitě ekotonu (meze apod.) a vzrostlým křovinám, které složily jako plochy kontrolní. Tyto výsledky můžeme obecně považovat za pozitivní.

Z výsledků ornitologického monitoringu lze konstatovat setrvalý stav ve využívání sledovaných lokalit chřástaly. Stav opatření splňuje dle zpracovatelů monitoringu svůj účel, tj. management je realizován adekvátním způsobem, biotop je v dobrém stavu a chřástalové podporované půdní bloky opakovaně využívají. V případě bahňáků lze konstatovat, že podporované půdní bloky vytvářejí vhodný biotop. Přítomnost bahňáků byla potvrzena zhruba na polovině lokalit. Nepřítomnost bahňáků v území, kde se dlouhodobě vyskytovali (a možná stále ještě vyskytují) může být způsobena celkově špatným stavem populací bahňáků v ČR a vysokou setrvačností při obsazování dříve opuštěných lokalit.

Cílem studie biodiverzity různě obhospodařovaných typů vinic (konvenčně, integrované a ekologicky) je standardizovanou a reprodukovatelnou metodou transektového sčítání podchytit jak druhové složení, tak početnost přítomných druhů všech monitorovaných skupin organismů. V roce 2011 byly v sadech monitorovány vyšší rostliny, denní motýli a vřetenušky, střevlíkovití brouci a půdní edafon. Na vinicích (vzhledem k dostatečnému množství sesbíraných údajů v letech předchozích) byl sledován pouze půdní edafon. Vztahy mezi druhovou bohatostí na ploše a celkovým počtem druhů v jednotlivých vinicích ukazují, že ekologické a integrované vinice a sady mohou hostit vyšší počet rostlinných druhů než konvenční vinice. Lepších výsledků z hlediska biodiverzity obecně dosahovaly vinice a sady ekologické, v mnoha hodnocených složkách si byly výsledky v konvenčních sadech a vinicích a v režimu integrované produkce velmi blízké (podrobnější shrnutí výsledků je obsaženo v kap. 4.3 v části týkající se kvalitativního hodnocení agroenvironmentálních opatření).


Kontinuálně je rovněž sledován a vyhodnocován stav ptáčích populací Českou společností ornitologickou pro další využití k hodnocení vlivu opatření PRV na biodiverzitu. Účelem zpracování indikátoru ptáků zemědělské krajiny je naplnění ukazatele základních situací souvisejících s cíli č. 17 (Biologická rozmanitost – populace ptáků žijící na zemědělské půdě) stanoveného v nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 PRV.

Tabulka 236: Číselné hodnoty indikátoru ptáků zemědělské krajiny vypočtené na základě dat z let 1982 – 2011, indexováno k výchozímu roku 2000.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
IPZK	100,0	108,1	106,5	97,9	119,6	104,2	89,5	87,6	104,3	95,0	87,6	77,2

Zdroj: ČSO, listopad 2011

Graf: Vývoj indikátoru ptáků zemědělské krajiny v letech 2000 – 2011 (výchozím rokem je rok 2000, hodnota indikátoru v tomto roce je 100%).



Zdroj: ČSO, listopad 2011

Za sledované období 2000 – 2011 vykazuje křivka přes výkyvy v letech 2004 a 2008 celkově mírně sestupný trend (sklon proložené regresní přímky je -2,48). Tato skutečnost odpovídá trendům jednotlivým druhům, které indikátor tvoří: 10 druhů dlouhodobě ubývá, dva druhy vykazují stabilní početnost a šest druhů mírně přibývá. Trend dvou druhů je nejistý.

Pro potřeby zjištění příspěvku některých opatření osy II (konkrétně AEO a zalesňování zemědělské půdy) na změny klimatu byl v roce 2011 zpracován monitoring vlivů těchto opatření na zmírňování změn klimatu, resp. změn zásob půdního organického uhlíku a změn temp sekvestrace uhlíku. Zpracovatelem této studie byla ECODIS s.r.o. Mezi deklarovanými cíli AEO uplatňovanými v ČR se v současnosti neuvádí příspěvek ke zmírňování (mitigaci) změn klimatu. Přitom mnohá z opatření přispívají ke změně využití půdy (např. zatravnění orné půdy) nebo k extenzivní údržbě trvalých travních porostů, což jsou opatření, která by měla přispívat k sekvestraci uhlíku v půdě a tedy k omezování emisí skleníkových plynů. Studie potvrdila pozitivní vliv opatření na zmírňování emisí skleníkových plynů. Ve studii byly podrobně zhodnoceny příspěvky jednotlivých managementů a byla navržena doporučení směřující ke zvýšení efektivity v souvislosti se zmírňováním změn klimatu. V roce 2011 bylo analyzováno 600 vzorků půdy, a to: orná půda, zatravněné plochy bývalé orné půdy, zalesněné plochy bývalé orné půdy, plochy s aplikovaným titulem Mezofilní a vlhkomilné louky (B2), plochy s aplikovaným titulem Trvale podmáčené a rašelinné louky (B4), plochy s aplikovaným titulem Pastviny (B8), konvenční sady, ekologické sady, konvenční vinice a ekologické vinice.

Porovnáním stavu zásob uhlíku v půdách pod titulem Zatravnění orné půdy (C1), resp. opatřením Zalesňování zemědělské půdy, se stavem zásob uhlíku pod obdobnou plochou orné půdy bylo zjištěno, že od zahájení těchto opatření došlo k nárůstu zásob půdního organického uhlíku o 155.385 Mg C, resp. o 11.113 Mg C; dohromady celkem tedy o 166.498 Mg C. Lze hovořit o odčerpání z atmosféry 570.262 Mg CO₂ (v případě Zatravnění a o 40.785 Mg CO₂ v případě Zalesňování); dohromady celkem tedy o 611.048 Mg CO₂. V průměru za každý rok tak tento přínos činí 101.842 Mg CO₂. Na základě různých scénářů stanovení hodnoty emisní povolenky se pohybuje roční finanční přínos těchto opatření ve smyslu zvýšení obsahu půdního organického C a tedy sekvestrace CO₂ v rozmezí 35 – 183 mil. Kč. Na základě této analýzy byly sestaveny i některá doporučení k optimalizaci podmínek jednotlivých AEO:

- U zatravněných pozemků, které nejsou nadměrně zásobeny dusíkem a leží dále od vodotečí se jako žádoucí jeví povolit omezenou aplikaci statkových hnojiv nebo kompostu.
- V případě vinic s integrovanou produkcí rozšířit povinnost pokrytí bylinným porostem na všechna meziřadí. V případě, že bylinný pokrýv půdy v ovocných sadech zařazených do integrované produkce není všeobecnou praxí, je doporučeno zařazení této podmínky mezi požadavky na integrovanou produkci ovoce.
- Zavedení opatření jako je vytváření pásů přírodní vegetace podél okrajů polí, okrajů lesních porostů nebo v rozích polí se pravděpodobně projeví v nárůstu tempa sekvestrace uhlíku.
- Jako vhodné se jeví zachovat podopatření První zalesnění zemědělské půdy, přičemž se zaměřit především na zalesňování orné půdy, spíše než na zalesňování travních porostů.
- Do případných agroenvironmentálních opatření na orné půdě doplnit zařazování víceletých pícnin do osevních postupů, větší používání ozimů či používání ozimých krycích plodin.
- Zamezení odvodňování trvale podmáčených a rašelinných louk a jejich přeměně na ornou půdu. U orných půd vzniklých dřívějším vysoušením lze doporučit v případě zpětného zatravnění také realizaci opatření, která ruší účinky umělého odvodnění. Jedná se především o vysoce organické půdy, kde je reálná šance jejich zpětné přeměny na trvale podmáčené/rašelinné louky.
- Do případných AEO na orné půdě by na vhodných pozemcích (například erozně ohrožených) bylo možné doplnit požadavek na bezorební obhospodařování, případně na snížení intenzity orby.

V roce 2011 byly zahájeny přípravy opatření pro další programové období 2014 – 2020 a byla realizována řada aktivit, které pomohou při nastavení podmínek jednotlivých opatření a povedou k optimalizaci těch stávajících (např. analytické studie s doporučeními pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci, návrh opatření zaměřených na komplexní ochranu půdy, hospodaření v lesích, monitoring nově navržených agroenvironmentálních opatření na orné půdě a optimalizace podmínek ošetřování travních porostů ad.).

7.5 Vytváření sítě osob zapojených do hodnocení

Základní strukturu sítě pro hodnocení v ČR tvoří pracovníci řídicího orgánu PRV, tým hodnotitele a relevantní instituce, které disponují daty potřebnými k zodpovězení otázek v průběhu evaluace. Mezi takovéto instituce můžeme zařadit např. ÚZEI, který poskytuje ekonomické informace o zemědělských podnicích. Pro potřeby hodnocení biodiverzity jsou využívána mimo jiné data shromažďovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny, jedná se zejména o mapové podklady, resp. vrstvy biotopů ČR, informace o oblastech Natura 2000 apod. Studie a analýzy, jejichž výsledky mohou posloužit k hodnocení příspěvku opatření na kvalitu vody, jsou zpracovávány např. Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka, kvality půdy – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy a řada dalších. Nejen pro potřeby hodnocení je v případě lesnictví zajišťována spolupráce např. s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů nebo Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti. Pro zajištění dat k vyhodnocení HPH hodnotitel navázal kontakt s ČSÚ, další spolupráce je ve fázi jednání.

7.6 Zjištěné obtíže a potřeba další práce

Zásadní problémy při sběru dat ani při hodnocení nebyly identifikovány. Komplikace při výběrovém šetření však přináší nesprávně zadané kontaktní údaje příjemce dotace a chybně zadané údaje do dotazníkových formulářů ze strany žadatelů, a to přes poskytovanou pomoc při zadávání dat zajišťovanou subjektem šetřícím data.e stran

8 Kroky přijaté Řídícím orgánem a Monitorovacím výborem k zajištění kvality a účinnosti provádění Programu rozvoje venkova

8.1 Popis celkové zodpovědnosti za řízení a kontrolu PRV

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) byl v České republice určen řídicí orgán, který je zodpovědný za účinné a správné řízení a provádění PRV. Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. V rámci Ministerstva zemědělství se na implementaci opatření PRV podílí zejména odbor řídicí orgán PRV (podle změny organizačního řádu MZe k 28. 2. 2010 byl zrušen odbor venkovských podpor a činnosti v jeho pravomoci byly delegovány do odboru řídicí orgán PRV) a odbor environmentálních podpor PRV spolu s odbornými útvary.

Na realizaci PRV se podílí Státní zemědělský intervenční fond jako platební agentura akreditovaná v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. 6. 2005 o financování společné zemědělské politiky. Platební agentura (PA) provádí administraci a kontrolu žádostí o podporu v rámci opatření PRV a zajišťuje také platby všech opatření PRV. V České republice je k tomuto účelu využito stávající struktury Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), právnické osoby vzniklé na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu byla rozhodnutím náměstka ministra financí podle článku 1, odstavce 3 nařízení Komise (ES) č. 885/2006 udělena dne 10. 10. 2007 akreditace pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského fondu pro rozvoj venkova.

Činnost SZIF zabezpečuje sedm regionálních odborů na úrovni NUTS 2 (v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě) a centrální pracoviště v Praze.

Každý program pro rozvoj venkova by měl být náležitě monitorován monitorovacím výborem. Z tohoto důvodu a v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 byl zřízen Monitorovací výbor PRV (dále MV PRV). Jeho hlavním úkolem je dohlížet na řádnou implementaci Programu rozvoje venkova. MV PRV proto zejména sleduje naplňování cílů stanovených v programovém dokumentu, schvaluje preferenční kritéria a způsobilé výdaje pro jednotlivá opatření PRV, projednává a schvaluje výroční zprávy a úpravy programového dokumentu.

Statut MV PRV byl schválen ministrem zemědělství dne 8. 12. 2006 a Jednací řád MV PRV projednal a schválil MV PRV na svém prvním zasedání dne 5. 6. 2007. V roce 2009 byl Statut MV PRV aktualizován z důvodu rozšíření počtu členů o zástupce MZe a Národní sítě MAS o.p.s., v roce 2011 byl MV PRV rozšířen o zástupce Sdružení místních samospráv ČR (v této souvislosti byla aktualizován Statut MV - schválen dne 21. 9. 2011. MV PRV má v současné době celkem 39 členů a jsou v něm zastoupeny jak vládní, tak i nevládní partnerské organizace. Z nevládních organizací je významné zastoupení hlavně zemědělských organizací a dále také zástupců jednotlivých krajů a samospráv. Přehled jednání Monitorovacího výboru v roce 2011 shrnuje následující tabulka.



Tabulka 237: Přehled jednání Monitorovacího výboru PRV v roce 2011

Termín jednání	Obsah jednání
4. dubna 2011 (10. zasedání MV PRV)	- Projednání a schválení změn podmínek pro poskytování dotace pro opatření: I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost, I.3.4 Využívání poradenských služeb, II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.3 Podpora cestovního ruchu, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce - Schválená usnesení: - Zúžení spektra podporovaných záměrů opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby - Realokace finančních prostředků opatření III.3.1 Vzdělávání a informace na opatření v tomto poměru: ➤ 50 % podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby ➤ 40 % osa IV, podpora dodatečně vybraných MAS, ve 2. kole výběru MAS ➤ 10 % nové opatření III.4.1 Získávání dovedností, oživení a provádění - Přesun finančních prostředků (v případě jejich nečerpání v rámci letního kola), z podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství do podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků - Informace o stavu střednědobého hodnocení PRV - Informace o aktuálním stavu implementace PRV a plnění daných cílů - Informace o projednávání změn PRV
6. - 11. dubna 2011 (per rollam)	Schválení záměru b) rostlinná výroba opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků s omezením na ovoce, zelenina, chmel a okrasné rostliny v rámci 13. kola příjmu žádostí - podmínky záměru b) byly schváleny
6. - 21. června 2011 (per rollam)	Schválení Výroční zprávy za rok 2010 – VZ 2010 byla schválena
12. - 26. srpna 2011 (per rollam)	- Projednání a schválení změn podmínek pro poskytování dotace pro opatření: I.1.2 Investice do lesů, I.1.4 Pozemkové úpravy, I.3.4 Využívání poradenských služeb, III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby - Opatření I.1.2, I.1.4, I.3.4 a III.2.1 byla schválena - Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje členové MV PRV neshválili (důvodem bylo vyřazení záměru b) výstavba a modernizace bioplynové stanice), s tímto rozporem byla Pravidla pro opatření III.1.2 předložena ministru zemědělství, který je i přes toto negativní stanovisko MV PRV dne 27.9.2011 schválil a podepsal.

30. září - 14. října 2011 (per rollam)	▪ Spuštění opatření I.2.1 Seskupování producentů v roce 2012 MV PRV neschválil spuštění opatření I.2.1 v roce 2012
27. října - 11. listopadu 2011 (per rollam)	▪ Spuštění opatření I.2.1 Seskupování producentů v roce 2012 2. hlasování (rozhodovala prostá většina hlasujících) ▪ 27. 10. 2011 proběhla PS MV PRV k problematice spuštění opatření I.2.1 v roce 2012, pracovní skupina doporučila členům MV PRV návrh na vyhlášení opatření I.2.1 přijmout Celkem hlasovalo 20 členů MV PRV (<i>13 bylo pro návrh, 3 členové se zdrželi, 4 byli proti návrhu</i>) ▪ MV PRV schválil spuštění opatření I.2.1 v roce 2012 prostou většinou hlasujících
7. – 16. listopadu 2011 per rollam	▪ Spuštění podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství v roce 2012 ▪ MV PRV schválil spuštění opatření I.1.1.2 v roce 2012
29. listopadu 2011 (11. zasedání MV PRV)	▪ Projednání a schválení změn podmínek pro poskytování dotace pro opatření: I.3.4 Využívání poradenských služeb, III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova IV.1.1 Místní akční skupina IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1 Realizace projektů spolupráce ▪ Členové MV PRV schválili harmonogram příjmu žádostí na rok 2012: ▪ Spuštění opatření I.2.1 Seskupení producentů závisí na finalizaci přípravy opatření ke spuštění, bude vyhlášeno samostatně v průběhu roku 2012. ▪ V případě zajištění dodatečných prostředků, resp. po případném přesunu disponibilních prostředků z jiného opatření, bude vyhlášeno kolo příjmu žádostí i na opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, a to v rámci podzimního kola příjmu žádostí ▪ Informace o aktuálním stavu implementace PRV a plnění daných cílů ▪ Informace o zkušenostech s novým systémem administrace PRV (prezentace SZIF) ▪ Informace o změnách programového dokumentu ▪ Informace o přípravě podmínek pro nové programovací období 2014+ ▪ Informace o stavu průběžného hodnocení PRV

8.2 Zajištění kvality a účinnosti provádění PRV v roce 2011

K zajištění výběru kvalitních projektů, které budou nejlépe naplňovat cíle stanovené v programovém dokumentu, jsou v prováděcích předpisech pro projektová opatření (Pravidlech pro žadatele) stanovena preferenční kritéria. Na základě zkušeností z administrace dosud proběhlých kol, potřeby zjednodušení některých postupů, přesnějšího vydefinování podmínek či přizpůsobení stávající ekonomické situaci byly navrženy úpravy Pravidel pro žadatele. Úpravy Pravidel vyplývají z projednání dotčených opatření v rámci pracovních skupin MV PRV, složených ze zástupců vládních a nevládních odborných organizací, zástupců MZe a SZIF. Návazně po projednání pracovními skupinami byly veškeré návrhy na úpravy projednány a schváleny Monitorovacím výborem PRV a předloženy ke schválení ministru zemědělství.

8.2.1 Úpravy Pravidel pro žadatele pro 12. kolo příjmu žádostí o dotaci

Mezi hlavní změny v Obecných podmínkách Pravidel pro žadatele patřilo zakotvení ustanovení, které žadatelům umožňuje nechat si ještě před zahájením realizace projektu od SZIF závazně posoudit správnost provedení zadávacího řízení. Toto ustanovení bylo poprvé použito při aktualizaci pravidel 9. kola u opatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství, jako pilotního opatření. Novým prvkem v rámci 12. kola bylo zřízení tzv. Přezkumné komise Ministerstva zemědělství, jejímž cílem je řešit stížnosti příjemců dotace (po podpisu Dohody) na postup administrace SZIF či MZe.

Hlavní změny ve specifických podmínkách opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců se týkaly zejména preferenčních kritérií. Zpřesněno bylo kritérium zvýhodňujících ekologické podnikatele a projekty obnovující stávající stavby (regenerace brownfields). Zvýhodnění byli také žadatelé s vyššími vlastními investicemi.

V opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova byly pro zjednodušení administrace sloučeny záměry b) obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova a c) stálé výstavní expozice a muzea. Další změny u obsahu preferenčních kritérií a výdajů, ze kterých je stanovena dotace, vyplývaly z uvedeného sloučení záměrů.

U obou uvedených opatření byly dále aktualizovány údaje o průměrné roční míře nezaměstnanosti a doplněna příloha vymezující regiony se soustředěnou podporou státu.

8.2.2 Úpravy Pravidel pro žadatele pro 13. kolo příjmu žádostí o dotaci

Mezi hlavní změny v Obecných podmínkách Pravidel pro žadatele, které vedou ke zjednodušení a větší vstřícnosti systému vůči žadatelům, patřilo zmírnění sankcí při provádění změn projektu. Příjemce dotace již například nemusí nahlásit SZIF změnu částky kódů a výdajů, ze kterých je stanovena dotace, oproti údajům v Dohodě. Ke zmírnění sankcí došlo také v případě pozdního nahlášení změny místa realizace projektu, změny žadatele/příjemce dotace/vlastnictví majetku, který je předmětem dotace (kromě dědického řízení), pronájmu předmětu projektu dalšímu subjektu, přidávání/odstranění kódů výdajů, na které může být poskytnuta dotace, oproti údajům v Dohodě. Doplněno bylo také ustanovení k zániku příjemce dotace – právnické osoby.

V opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků patřila mezi zásadní úpravy změna postupu administrace projektů, kdy žadatelé zasílají projekty pouze v elektronické podobě a všechny přílohy dokládají až po obodování žádosti. Touto změnou dochází k významnému snížení administrativní zátěže žadatelů. Z důvodu velmi malého objemu zbývajících finančních prostředků pro celé opatření byl kladen důraz na záměr a) živočišná výroba a v rámci záměru b)



rošlinná výroba byl omezen rozsah výdajů, na které lze podat žádost o dotaci. Příjem žádostí na projekty v rošlinné výrobě byl vyhlášen pouze pro sektor ovoce, zelenina, chmel a okrasné rošliny. V podopatření, které je zaměřeno na podporu inovací v rámci zemědělské výroby, bylo zrušeno omezení předmětu projektu na využití bioplynu a inovace se otevírají celému spektru sektorových záměrů. Zpřesněna byla preferenční kritéria zvýhodňující ekologické podnikatele (pouze 100 % ekologické podnikání, min. 5 ha půdy) a projekty obnovující stávající stavby (regenerace brownfields). Z důvodu nutnosti naplnění závazků vyplývajících z ERP bylo nově zařazeno kritérium zvýhodňující protikroupové systémy nebo projekty zaměřené na dojírny. Současne byly upraveny některé limity podporovaných výdajů.

V rámci opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům bylo v návaznosti na plnění stanovených cílů ERP zařazeno nové preferenční kritérium, které se týká technologie na čištění odpadních vod vznikajících při zpracování. Dále bylo navýšeno bodové hodnocení za zpracování mléka, masa, ovoce/zeleniny a obilovin, přičemž současně s tím byla vyražena podmínka znevýhodňující vinaře v rámci preferenčního kritéria zaměřujícího se na žadatele - zemědělské podnikatele.

V případě opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost bylo výraznou změnou zařazení preferenčního kritéria zvýhodňujícího takové právní subjekty, které nebyly založeny za účelem podnikání a současně mají 5ti-letou historii. Dále byl nově bodově zvýhodněn žadatel, který v daném kole předložil pouze jednu žádost na záměr opatření. V návaznosti na závěry střednědobého hodnocení byly sníženy hranice intervalů v rámci ekonomické efektivnosti akcí z důvodů výraznější stimulace ke snižování nákladů na studentohodiny.

V rámci opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb byly poradenské služby rozděleny na základní a tematické, přičemž budou periodicky aktualizovány kvůli vyšší frekvenci poskytovaných poradenských služeb.

Hlavní změny ve specifických podmínkách opatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření se týkaly záměru Obnova lesního potenciálu po kalamitách. Pro tento záměr byl nově stanoven limit pro náklady spojené s monitorováním kalamity maximálně na 700,- Kč na hektar plochy lesního porostu zasaženého kalamitou.

U podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích byly upřesněny výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace. Nově byla doplněna položka stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova, které zahrnuje např. kaple, drobnou sakrální architekturu, kulturní prvky venkovské krajiny a obcí apod. Tyto výdaje lze financovat v rámci opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Další změnou bylo upřesnění preferenčního kritéria č. 1 - Projekt navazuje na již realizované projekty. Od 13. kola příjmu žádostí žadatel získal preferenční body v případě, že ukončení realizace předchozího projektu nebylo k podání žádosti o dotaci na aktuální projekt starší deseti let a zároveň musel aktuální projekt tematicky souviset s předchozím projektem.

V opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy bylo největší změnou nové kritérium přijatelnosti pro projekty bioplynových stanic omezující podporované bioplynové stanice pouze na ty, které zpracovávají produkty živočišné výroby v rozsahu minimálně 30 % z hmotnosti vstupních materiálů. Cílem tohoto kritéria je nepodporovat bioplynové stanice, které zpracovávají pouze cíleně pěstovanou biomasu. Dále došlo kromě zpřesnění kritérií na ekologické podnikání a obnovu staveb podobně jako v opatření I.1.1 k výraznému zesílení vazby podpory bioplynových stanic na obhospodařovanou půdu a vlastnictví hospodářských zvířat, s cílem multiplikovat efekt výše uvedeného kritéria přijatelnosti. Smyslem je jednoznačná

preferenci zemědělských bioplynových stanic zpracovávajících vlastní produkci a zejména odpady ze zemědělské výroby.

U opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu došlo k obdobným změnám v preferenčních kritériích jako u opatření I.1.1 a III.1.1, tedy zejména ve vztahu k ekologickému podnikání a využívání staveb.

V rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce došlo k významným změnám jak ve strukturování výdajů, na které může být poskytnuta dotace, tak v celkové struktuře Pravidel pro žadatele. Komplexní změnu zaznamenala rovněž preferenční kritéria a obdobně jako v opatření I.1.1 je pro projekty Spolupráce nastaven nový postup administrace, kdy žadatelé zasílají projekty pouze v elektronické podobě a všechny přílohy dokládají až po obodování žádosti o dotaci. Nově již Pravidla IV.2.1 nejsou rozdělena na část obecnou a specifickou. Rozsah výdajů, na které může být poskytnuta dotace, zůstal téměř nezměněn, došlo však ke značnému zjednodušení a seskupení do 6 kódů výdajů (oproti původním 105) příslušnost výdaje k oblasti podpory (např. cestovní ruch, kulturní dědictví, vzdělávací akce apod.) již nebude nastavena samotným kódem výdaje, ale oblastí podpory, kterou si žadatel zvolí. Preferenční kritéria založená na kvantitativních ukazatelích byla z velké části vypuštěna a nahrazena kritérii kvalitativními. Spolu se změnou preferenčních kritérií byl také změněn přístup k bodování a výběru projektů spolupráce. K obodování projektů na základě kvalitativních preferenčních kritérií bude kromě využití pracovníků Státního zemědělského intervenčního fondu SZIF zřízena Hodnotitelská komise.

8.2.3 Úpravy Pravidel pro žadatele pro 14. kolo příjmu žádostí o dotaci

Úpravy Pravidel pro 14. kolo se týkaly opatření I.1.2 Investice do lesů, opatření I.1.4 Pozemkové úpravy, opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb, opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby.

Zásadní změnou pro všechna opatření byla změna postupu administrace projektů, kdy žadatelé zasílají projekty pouze v elektronické podobě a všechny přílohy dokládají pouze žadatelé s vyšší pravděpodobností schválení dotace, a to až po obodování žádosti.

V rámci opatření I.1.2 Investice do lesů nebyly pro 14. kolo příjmu žádostí podporovány retenční vodní nádrže z důvodu nedostatku nástrojů pro kontrolu způsobilosti projektů ke spolufinancování. V návaznosti na to byly prostřednictvím preferenčních kritérií zvýhodněny meliorace a ostatní infrastrukturní objekty upravující vodní režim v lesích. Dále byly na základě výsledků hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 nově stanoveny limity nákladů na výstavbu a celkové opravy, modernizaci nebo rekonstrukci lesních cest.

Zásadní změna Pravidel pro žadatele v opatření I.1.4 Pozemkové úpravy se týká nové preference projektů realizovaných v záplavových oblastech (v souladu s prioritami MZe pro rok 2011). Na základě zkušeností z předchozí administrace projektů byla prodloužena doba realizace projektů u záměru d) a navýšena maximální částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jeden projekt a maximální výše dotace na žadatele.

V rámci opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb bylo doplněno jednoznačné upřesnění příslušnosti poradců k poskytování jednotlivých druhů tématického poradenství a provedeny formální úpravy textu.

V rámci opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje nebyl vyhlášen záměr b) bioplynové stanice, a to v návaznosti na nevyjasněnou energetickou koncepci.

V rámci opatření III.2.1 Obnova a rozvoj a vesnic, občanské vybavení a služby bylo přistoupeno z důvodu téměř vyčerpané alokace k omezení některých výdajů a snížení maximálních hodnot dotací u podporovaných projektů. V případě podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic bude v rámci každého regionu NUTS II vyhlášen pouze jeden záměr, a to buď záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí nebo záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu. V rámci podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby nebude nadále podporována občanská vybavenost v oblasti sociální infrastruktury, v oblasti zdraví a v souvislosti s církevními a spolkovými aktivitami. Monitorovací výbor PRV navrhl snížení maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, z 15 mil. Kč na 3 mil. Kč. Nicméně na základě připomínek vznesených v průběhu vnitřního připomínkového řízení a s ohledem na riziko neefektivního čerpání (nekomplexnosti a rozdrobenosti projektů) byla maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, opět navýšena, a to na 10 mil. Kč.

Všechny nové návrhy znění výdajů, na které může být poskytnuta dotace, jejich limitů a preferenčních kritérií byly konzultovány na pracovních skupinách Monitorovacího výboru PRV a dne 26. srpna 2011 členy Monitorovacího výboru PRV schváleny s výjimkou opatření III.1.2, které Monitorovací výbor z důvodu zastavení podpory bioplynových stanic neschválil. Vzhledem k tomu, že Monitorovací výbor má v souladu se statutem a evropskými právními předpisy pouze konzultační roli a s ohledem na rozhodnutí ministra zemědělství, bylo opatření přesto předloženo ke schválení.

8.2.4 Úpravy prováděcích předpisů pro nároková opatření osy II v roce 2011

V roce 2011 byly schváleny následující novely právních předpisů – vnitrostátních prováděcích předpisů k implementaci nárokových opatření osy II PRV:

- Nařízení vlády č. 283/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou došlo počínaje rokem 2012 k prodloužení kontrolního období pro zjišťování intenzity chovu hospodářských zvířat (VDJ) z jednoho dne (31. července) na tři měsíce (každý den od 1. června do 31. srpna). Žadatelé jsou povinni splňovat po celou dobu kontrolního období intenzitu VDJ v rozmezí 0,2 VDJ/ha TP až 1,5 VDJ/ha ZP.

- Nařízení vlády č. 282/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

S novelou dochází od roku 2012 k zastavení příjmu nových žádostí o zařazení. Od roku 2012 již nebude umožněn vstup nových žadatelů do AEO, s výjimkou titulu zatravňování orné půdy, do kterého bude možné vstoupit ještě v roce 2012 a 2013. Stávající závazky v AEO nejsou touto změnou dotčeny a délka jejich trvání nebude ze strany MZe nijak ovlivňována s výjimkou možnosti prodloužení stávajícího závazku pro žadatele, kterým končí závazek k 31. 12. 2011, nebo k 31. 12. 2012. Důvodem těchto změn je naplnění absorpční kapacity AEO a potřeba adekvátně se připravit na konec stávajícího programového období v roce 2013. V návaznosti na zastavení příjmu nových žádostí o zařazení od roku 2012 též nelze navyšovat zařazenou výměru zemědělské půdy o více než 25 % výměry zařazené v prvním roce závazku a navyšovat zařazenou výměru v pátém roce závazku. Dále již není možné podat žádost o převod zařazení z titulu Integrovaná produkce (IP-O a IP-V) do titulu EZ. Důvodem je provázanost všech těchto změn s podáním nové žádosti o zařazení.

Další změna se týká pardonovaného snížení zařazené výměry. Žadatelé uplatňující pardonovaný důvod pozbytí užívání pozemku v LPIS (§ 5 písm. g NV 79) nově nemusí dokládat pozbytí právního důvodu užívání pozemku (PDÚ) a pardonovaný důvod může být uplatněn pro jakékoli pozbytí pozemku v LPIS. Podmínkou je, aby žadatel o příslušnou výměru skutečně v LPIS přišel. Pro nové závazky v Zatravňování orné půdy, uzavřené v letech 2012 a 2013 je limit pro pardonované snížení původně zařazené výměry zemědělské půdy upraven na 10 % za celé období trvání závazku. Tato změny vychází z novely nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.

Vzhledem k uzavření příjmu žádostí o zařazení je žadatelům, kteří se nacházejí v pátém roce závazku, umožněno prodloužení stávajících závazků do 31. prosince 2013, respektive do 31. března 2014 v případě titulu Biopásy a titulu Pěstování meziplovin. Konkrétně se jedná o žadatele vstupující do AEO v roce 2007 (ukončení 2011) a 2008 (ukončení 2012). V prodlouženém závazku pak musí po celou dobu závazku dodržovat veškeré podmínky pro poskytnutí dotace a návaznými právními předpisy. Pro prodloužené závazky je zaveden nový limit pro pardonované snížení původně zařazené výměry zemědělské půdy z důvodu ukončení AEO závazku o 3 % ročně (tj. 6 % u závazků prodloužených o 2 roky). V rámci prodloužování stávajících závazků je žadatelům umožněno na PB mimo ZCHÚ změnit základní titul Louky na základní titul Pastviny. Změnu žadatel provede podáním změnové žádosti na jaře roku následujícího po roku podání žádosti o prodloužení závazku s vyznačením PB, na kterých hodlá provést změnu. Změna z titulu Pastviny na titul Louky a změny na PB nacházejících se v ZCHÚ nejsou možné.

Počínaje rokem 2012 podobně jako v případě LFA dochází k prodloužení kontrolního období pro zjišťování intenzity chovu hospodářských zvířat (VDJ) z jednoho dne (31. července kalendářního roku) na období 1. června až 31. srpna kalendářního roku. Žadatelé zařazení v EZ – travní porosty a OTP jsou povinni po celou dobu kontrolního období splňovat intenzitu VDJ v rozmezí 0,2 VDJ/ha TP až 1,5 VDJ/ha ZP evidovanou na žadatele v LPIS. Žadatelé chovající koně doloží do 15. září příslušného kalendářního roku kopii registru koní držených v hospodářství (dle § 41 vyhlášky č. 136) společně s vyplněným formulářem vydaným SZIF, ve kterém uvedou počet a kategorii chovaných zvířat k 1. červnu příslušného kalendářního roku, včetně přepočtu na VDJ a dále každou změnu v počtu nebo kategorii chovaných zvířat. V případě změny počtu chovaných zvířat v průběhu kontrolního období je žadatel povinen tuto změnu neprodleně zaznamenat v Registru koní. Pro účely kontroly a ověření splnění podmínek pro poskytnutí dotace v AEO bude zjišťována intenzita VDJ pro každý den kontrolního období. Pokud kontrola na místě (KNM) nezjistí jinak, pak bude pro výpočet intenzity VDJ použit počet zvířat uvedený ve stájovém registru (IZR) a plocha ZP a plocha ZP s kulturou TP evidovaná v LPIS na žadatele. Při KNM budou zjišťována všechna zvířata aktuálně přítomná na hospodářství. Při deklaraci chovu koní v roce 2012 je třeba vycházet z Registru koní v hospodářství vedeného podle § 41 vyhlášky č. 136/2004 Sb. V úvahu se berou údaje jak z bloku č. 1 – Koně, osli a jejich kříženci držení v hospodářství, tak údaje z bloku č. 2 – Přemístění koní, oslů a jejich kříženců držených v hospodářství. Deklarovat lze jen ty koně, kteří jsou v konkrétní deklarovaný den fyzicky přítomní na hospodářství a kteří jsou řádným způsobem zapsáni v Registru koní v hospodářství

Novelou byla dále zavedena podmínka v titulu EZ – sady minimální údržby sadů zařazených v tomto titulu. Žadatelé nově musí provádět řez k prosvětlení korun ovocných stromů do 15. srpna kalendářního roku a dále údržbu meziřadí a příkmenných pásů spočívající v provedení seče k 15. srpnu, nebo pastvy s posečením nedopasků do 15. srpna kalendářního roku. Sady založené po 1. říjnu 2011 a zařazené v tomto titulu musí být založeny

rozmnožovacím materiálem dle zákona o oběhu osiva a sadby a nesmí být k založení sadu použito podnože. U nově vysázených sadů žadatel zajistí oporu ovocných stromů a účinnou ochranu proti okusu. V titulu IP zeleniny byl do seznamu zeleniny, kterou je možno v IP zeleniny pěstovat, doplněna čekanka hlávková a ředkev setá černá.

Tabulka 238: Přehled prováděcích předpisů pro nároková opatření osy II účinných v roce 2011

Kód opatření	Název právního předpisu	Číslo novely	Termín účinnosti novely	Podávání žádostí
211 212 213	Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě – č.75/2007 Sb.	113/2008 Sb., 83/2009 Sb., 480/2009 Sb., 111/2010 Sb., 369/2010 Sb., 372/2010 Sb., 283/2012 Sb.,	15. 4. 2008 1. 4. 2009 1. 1. 2010 20. 4. 2010 1. 7. 2010 1. 1. 2011 1. 10. 2011	do 16. 5.
214	Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření – č.79/2007 Sb.	114/2008 Sb., 45/2009 Sb., 83/2009 Sb., 480/2009 Sb., 78/2010 Sb., 112/2010 Sb., 369/2010 Sb., 282/2011 Sb.	15. 4. 2008 15. 2. 2009 1. 4. 2009 1. 1. 2010 1. 4. 2010 20. 4. 2010 1. 1. 2011 1. 10. 2011	do 16. 5.
221	Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy – č. 239/2007 Sb.	148/2008 Sb., 83/2009 Sb., 480/2009 Sb., 369/2010 Sb.	1. 5. 2008 1. 4. 2009 1. 1. 2010 1. 7. 2011	do 16.5. ¹⁰⁾ 30.11. ¹¹⁾
224	Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích – č. 147/2008 Sb.	51/2009 Sb., 83/2009 Sb., 480/2009 Sb., 369/2010 Sb.	28. 2. 2009 1. 4. 2009 1. 1. 2010 1. 7. 2011	do 16.5.
225	Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko - environmentální opatření – č. 53/2009 Sb.	83/2009 Sb., 480/2009 Sb., 369/2010 Sb.	1. 4. 2009 1. 1. 2010 1. 7. 2011	do 16.5.

8.2.5 Souhrn hlavních problémů, které se vyskytly při řízení programu a všechna přijatá opatření, včetně opatření v odpověď na komentáře podle článku 83 nařízení (ES) č. 1698/2005

Jednou z hlavních snah při řízení programu je snížení administrativní zátěže. Proto byl v rámci 14. kola příjmu žádostí (podzimní termín 2011) poprvé aplikován nový systém administrace, který má za cíl snížení zátěže žadatelů a usnadnění administrace žádostí o dotaci. Nový systém administrace spočívá v principu, kdy na základě finančních prostředků alokovaných na dotační opatření a preferenčních bodů, které získají jednotlivé žádosti, se sestaví seznam doporučených projektů a projektů „náhradníků“. Teprve tito žadatelé, kteří mají reálnou šanci na úspěch přidělení požadované dotace, jsou vyzváni k tomu, aby předložily potřebné dokumenty (přílohy k Žádosti o dotaci). Mezi hlavní prokázané přínosy patří jednoznačně registrace Žádostí o dotaci bez nutnosti osobní návštěvy žadatele a dále úspora nákladů, zrychlení procesu administrace, eliminace čekání na podatelkách Regionálních odborů SZIF zejména v posledních dnech příjmu žádostí. Dalšími ověřenými přínosy jsou při nepředkládání příloh žadatelů rovněž ušetřené náklady jak na straně žadatele (tisk, kopírování atd.), tak i SZIF (výrazné snížení nákladů na přepravu a archivaci složek neúspěšných resp. neschválených žádostí), menší zátěž žadatelů v první fázi administrace, a tím snížení stresových situací žadatelů a zjednodušení administrativních kontrol prováděných referenty SZIF, tedy efektivnější využívání personálních kapacit SZIF a zároveň prohloubení důrazu na kvalitu administrovaných Žádostí o dotaci resp. projektů.

Jako další podstatný přínos a možnost zlepšení do budoucnosti vnímáme zvýšený zájem a využití Portálu Farmáře, kde jsou žadatelé srozumitelně a průběžně informováni o aktuálním stavu administrace Žádostí, zde jsou veškeré dokumenty zobrazeny ihned po jejich vytvoření a žadatel má okamžitý přístup k potřebným dokumentům kdekoliv, kde má přístup k internetu. Co je však ještě nutné do budoucna zlepšit, tak aby byl nový systém maximálně efektivní, je počítačová gramotnost žadatelů, ale i zvýšení důvěry žadatelů, kdy se stává, že se žadatelé obávají, že jejich Žádost o dotaci nebyla doručena elektronicky prostřednictvím Portálu Farmáře resp. „fyzicky“ (v listinné podobě prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou). Žadatelé se o doporučení Žádostí a „náhradníků“, stejně jako o nedoporučení dozvědí díky novému systému administrace o 5 až 6 týdnů dříve než v minulých kolech příjmu žádostí. Díky tomu mohou doporučení žadatelé resp. „náhradníci“ začít například dříve organizovat výběr dodavatele, zajišťovat předfinancování realizace projektu, řešit nájemní vztahy financovaných nemovitostí apod., stejně tak jako neúspěšní resp. nedoporučení žadatelé, kteří tak mohou hledat alternativní řešení realizace uvažované investice.

Podle čl. 83 nařízení Rady č. 1698/2005 každý rok po předložení Výroční zprávy o pokroku přezkoumává Komise a Řídicí orgán hlavní výsledky za předcházející rok. Ke zhodnocení výsledků roku 2011 se jednání Komise a ŘO PRV spolu se zástupci platební agentury uskutečnilo 28. 11. 2011. Hlavní body agendy jsou shrnuty níže:

Přehled o stavu implementace PRV za rok 2010. Doporučení EK: ke zvýšení kvality budoucí výroční zprávy doporučuje EK věnovat zvláštní pozornost souladu dat v textu výroční zprávy a monitorovacích tabulek, kvalitativní analýze vůči pokroku v plnění stanovených cílů a přehlednému strukturování tabulek a jejich komentářů.

Přehled o stavu implementace PRV za rok 2011. EK diskutovala s ŘO PRV stav implementace na základě souboru dat zpracovaných k 11. 11. 2011. Zejména byla řešena situace u opatření ještě nespuštěných, s nízkou úrovní implementace či u opatření s nevyváženým

plněním cílů. Spuštěna dosud nebyla dvě opatření I.4.2 Seskupení producentů (142) a podopatření II.1.2.2, "Vodní rámcová směrnice". Ze strany ČR bylo potvrzeno, že opatření Seskupení producentů bude pravděpodobně spuštěno v roce 2012. Co se týká podopatření Vodní rámcová směrnice, předpokládá se v prvním čtvrtletí diskuse s EK, související modifikace PRV a následné spuštění v roce 2013. Mezi opatření s nízkou úrovní provádění patří: I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114), I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (123) a I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124). Bližší odůvodnění jsou uvedena u jednotlivých opatření v kapitole 4.

Co se týká lesnických opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích (kód 224) a II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225), je plánována modifikace podmínek těchto opatření v souvislosti s oznámením veřejné podpory.

Mezi opatření, u kterých je zřejmá nevyváženost provádění vůči stanoveným cílům, patří: I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123). EK se dotazovala, zda ŘO akceptuje vícenásobné podávání žádostí. Odůvodnění ŘO spočívalo ve vysvětlení, že žadatelé, kteří předkládají více projektů lépe vyhovují plnění preferenčních kritérií a mají vyšší kvalitu projektů. Doporučení EK je zajistit rovnováhu mezi příjemci dotace, tak, aby i malé podniky s problémy s konkurenceschopností byly podporovány.

U opatření II.2.4 Neproduktivní investice v lesích byla diskutována vysoká míra čerpání rozpočtu oproti nízkému počtu příjemců dotace. EK zdůraznila, že před revizí indikátorů musí být zřejmé, že není možná jiná akce k zajištění dosažení cíle. Vzhledem ke skutečnosti, že příjemci jsou většinou velké podniky (Lesy ČR) předkládající projekty, které pokrývají větší rozlohu území je konečným důsledkem nižší počet podpořených projektů. V tomto opatření se plánuje realokace dodatečných prostředků. Obdobná situace je u opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) a III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313), kde jsou realizovány finančně náročnější projekty než bylo předpokládáno, a tak původního cíle pro počet podpořených podniků nebude dosaženo. Ekonomická krize rovněž ovlivnila počet vytvořených pracovních míst. EK zdůraznila, že priorita musí být věnována projektům vytvářejícím pracovní místa.

EK požádala o vysvětlení důvodu přezávazkování u opatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) a I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) a připomněla, že musí být respektována částka vyhlášená ve výzvě k podávání žádostí o dotaci. Tato praxe byla ze strany ŘO potvrzena. Co se týká přezávazkování, hraje zde roli výpočet závazkované částky s použitím predikovaných kurzů Kč/EUR, kdežto částky plateb jsou uváděny dle skutečného použitého kurzu. Závazky tak odpovídají alokaci. Co se týká lesnické infrastruktury, pak při vyhlášení výzvy byla oznámena částka vyšší než rozpočet z důvodu vysoké míry nedokončených projektů (15-20%). EK zdůraznila, že přezávazkování je na vlastní riziko členského státu a mělo by k němu docházet až při posledních výzvách. EK požádala o vysvětlení vyšších nákladů na 1 km lesní cesty. Důvodem dle vysvětlení ŘO může být mimo jiné vyšší kvalita budovaných cest a s tím spojené vyšší náklady. Bližší detaily byly přislíbeny zpracovat v rámci hodnocení opatření I.1.2.3 do výroční zprávy za rok 2011.

Dále byla diskutována situace v implementaci LEADER. Největší zájem je o realizaci projektů spadajících do osy III. Diskutovanou otázkou byla míra zastoupení veřejného a soukromého sektoru. V některých případech došlo k tomu, že starosta obce je zároveň podnikatelem, a je pak nezbytné přesně definovat, koho reprezentuje.

Technická pomoc. Zástupci ŘO informovali o stavu provádění technické pomoci včetně Celostátní sítě pro rozvoj venkova a o podpisu smlouvy ke zpracování studie

k širokopásmovému internetu. Výsledky studie budou k dispozici na konci dubna 2012. EK požádala o výsledky této studie. EK doporučila ŘO poskytnout akční plán Sítě v předstihu pro informaci členům Monitorovacího výboru.

Zpětná vazba z výročního jednání v roce 2010 a střednědobého hodnocení. Dotaz EK směřoval k revizi metodiky pro výpočet HPH. Revidovaná metodika bude zohledněna při zpracování výroční zprávy za rok 2011. EK konstatovala, že kromě dokumentů ke schválení Monitorovacím výborem je praktické distribuovat i informativní dokumenty. Co se týká návaznosti na zjištění střednědobého hodnocení, zástupci ŘO konstatovali, že tato zjištění jsou diskutována pracovními skupinami Monitorovacího výboru a zapracována do následných výzev k podávání žádostí. Např. na základě doporučení ze střednědobého hodnocení byl posunut termín pro předkládání žádostí pro opatření II.2.4.2 Obnova lesního potenciálu po kalamitách. Některá doporučení se však promítnou až při přípravě příštího programového období.

Finanční provádění. Co se týká finančního provádění, tak z obecného hlediska je uspokojivé a nehrozí zde riziko vracení nevyčerpaných alokovaných finančních prostředků kvůli pravidlu $n+2$.

Aktivity hodnocení. ŘO prezentoval aktivity průběžného hodnocení v roce 2011 a plánované aktivity na rok 2012. Hodnocení se zaměřuje na určité skupiny otázek. Pro rok 2011 byly v centru pozornosti náklady na lesní cesty a metoda k zjišťování HPH. EK zdůraznila, že je třeba mít jasnou vazbu mezi výsledky průběžného hodnocení a modifikacemi PRV, tyto informace by měly být rovněž obsaženy ve výroční zprávě. EK vznesla dotaz na zpětnou vazbu ke zprávě EK ke střednědobému hodnocení. Dopis EK s posouzením střednědobého hodnocení byl předán hodnotiteli.

Monitorovací výbor. EK byla informována o plánovaném jarním zasedání Monitorovacího výboru, který bude doplněn exkurzí.

Modifikace PRV. EK požádala o přehled připravovaných změn PRV. ŘO informoval o 7. modifikaci zasílané během prosince 2011, která zahrnuje realokace v rámci opatření Investice do lesů a podmínek technické pomoci a změny míry podpory u opatření I.1.1.2. 8. modifikace je plánovaná na rok 2012 a zahrne významnější finanční realokace, změny indikátorů na základě střednědobého hodnocení, modifikaci opatření a zařazení nových opatření.

Provádění nařízení Komise (ES) č. 1913/2006. EK informovala o nález auditu EÚD k používání špatných kurzů Kč/EUR a mechanismu implementace nařízení Komise (EU) č. 1913/2006 a zdůraznila, že je nezbytné aplikovat čl. 7 a 11 zmíněného nařízení. Problematiku kurzových rozdílů řeší Řídící orgán v rámci auditního šetření RD2/2011/13. V návaznosti na projednávání tohoto auditu budou přijata dodatečná opatření.

8.2.6 Využití technické pomoci

8.2.6.1 Opatření V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu („Technická pomoc“)

Dotace v rámci opatření „Technická pomoc“ je poskytována na podporu aktivit nezbytných pro implementaci jednotlivých opatření PRV, jejich monitoring a hodnocení a dále k zajištění informačních a propagačních akcí. Celková částka alokovaná na opatření „Technická pomoc“ činí cca 10 812 tis. EUR. Příjemcem dotace je Ministerstvo zemědělství, odbor Řídící orgán PRV a Státní zemědělský intervenční fond – centrální pracoviště – sekce Z5000. Příjem žádostí pro opatření byl vyhlášen kontinuálně od ledna 2008.

V roce 2011 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno celkem 48 projektů v celkové částce 45 mil. Kč (1 792 tis. EUR). Z toho 15 projektů v částce 20 mil. Kč (799 tis. EUR) bylo zaregistrováno SZIF a 33 projektů v částce 25 mil. Kč (793 tis. EUR) MZe. Schváleno k realizaci bylo v roce 2011 celkem 46 projektů (u dvou projektů odstoupili žadatelé před podpisem dohody). Proplaceno v roce 2011 bylo celkem 13 projektů zaregistrovaných v roce 2011 v částce 7 mil. Kč (274 tis. EUR). Včetně plateb ze projekty registrované v předchozích letech tak celková částka vyplacená v roce 2011 pro Technickou pomoc činila 37 mil. Kč (686 tis. EUR).

Ze strany SZIF byly obdobně jako v roce 2010 realizovány zejména projekty zaměřené na personální a mzdové zajištění odborných pracovníků, dále na technické zabezpečení a vzdělávání pracovníků.

Ministerstvo zemědělství realizovalo projekty zejména v oblasti zajištění analýz a expertních studií sloužících jako podklady pro monitoring a hodnocení. Další významnou skupinou byly projekty propagace (tisk Pravidel a Metodik, propagace na seminářích a veletrzích) a projekty k zajištění vzdělávání a stabilizace pracovníků. V neposlední řadě byly realizovány projekty k zabezpečení jednání pracovních skupin, hodnotitelských komisí a zasedání Monitorovacího výboru.

Tabulka 239: Přehled projektů technické pomoci zaregistrovaných v roce 2011 podle zaměření

Zaměření projektu TP	Počet projektů	Částka způsobilých výdajů k financování (tis. Kč/ tis.EUR)
monitoring, hodnocení, analýzy	18	433
propagace a publicita	10	91
technické zabezpečení	20	1 257
celkem	48	1 781

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2011

Tabulka 240: Opatření V.1 „Technická pomoc“ (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu („Technická pomoc“)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Schválené žádosti	194	5 411
Podepsané Dohody	185	5 328
Žádosti ke schválení (v administraci)	9	83
Proplacené žádosti/realizované projekty	153	3 526

Zdroj: IS SZIF


8.2.6.2 Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov

Technickou pomoc je možné dále využít pro akce v rámci zřízení a provozu Celostátní sítě pro venkov (dále Sít') podle článku 68 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Finanční podpora může být poskytována na pokrytí nákladů spojených s přípravou odborných studií, seminářů na národní i mezinárodní úrovni, pořízení a instalaci počítačových systémů pro řízení, monitoring a hodnocení programu a výdaje z iniciativy Komise (např. semináře organizované Evropskou komisí). Dále na pokrytí nákladů spojených se shromažďováním, analýzou a šířením informací o opatřeních PRV, zejména příkladech dobré praxe. Dotaci je možné rovněž využít pro zakládání a provozování sítě odborníků za účelem usnadnění výměny odborných znalostí a podpory provádění a hodnocení politiky rozvoje venkova či pro rozvoj spolupráce mezi regiony a nadnárodní spolupráci.

Sít' byla oficiálně ustanovena dne 11. 11. 2008 na zasedání Monitorovacího výboru PRV (Statut a jednací řád Sítě byly podepsány ministrem zemědělství dne 22. 12. 2008). Poradním orgánem Sítě je Koordinační výbor, který spolupracuje s Řídícím orgánem a sekretariátem Sítě na přípravě a koordinaci činností Sítě. Konzultuje a dává doporučení v otázkách změny Akčního plánu a ročních prováděcích plánů a přispívá k výběru tematické činnosti, kterou Sít' vykonává. Jeho první zasedání se konalo 6. dubna 2009. V roce 2011 se konalo jednání Koordinačního výboru dne 15. února, kde byly konzultovány návrhy ročních prováděcích plánů akcí organizovaných na krajské a celorepublikové úrovni. O aktivitách CSV jsou na svých jednáních pravidelně informováni také členové Monitorovacího výboru PRV.

V roce 2011 byli také pravidelně informováni členové Sítě i široká veřejnost o aktivitách Sítě prostřednictvím internetového portálu Sítě v rámci oficiálních stránek Ministerstva zemědělství www.eagri.cz, jež je důležitým nástrojem Sítě.

Organizační struktura Sítě



V roce 2011 byly vypracovány roční prováděcí plány za účelem naplnění těchto nástrojů Sítě:

- Nástroj 3.1. - Setkávání aktérů působících v zemědělství, venkovském prostoru a jejich vzdělávání
- Nástroj 3.2. - Informační systém
- Nástroj 3.3. - Poskytování informací

Realizace nástroje 3.1. probíhala na několika úrovních – celostátní, krajské a regionální (okresní). Na všech těchto úrovních proběhla setkání s partnery v daném regionu za účelem

projednání zhodnocení činnosti Sítě v roce 2011 a ke konci roku také k přípravě plánů aktivit na rok 2012. Dále byly realizovány aktivity na prohloubení partnerství a proběhlo ustanovení tematických pracovních skupin (TPS). Uskutěčnila se celá řada odborných tematických seminářů a školení zaměřených na opatření PRV, zejména pak osy III a IV.

Informační portál Sítě (subportál Venkov v rámci portálu eAgri), který funguje od roku 2010, je neustále aktualizován a doplňován o nové funkcionality.

Nástroj 3.3 byl realizován při všech aktivitách a činnostech Sítě, kde proběhlo šíření informací o rozvoji venkova a samotném PRV. Síť začala na podzim 2011 vydávat dvouměsíčník Venkov (primárně v elektronické podobě), který informuje o aktualitách z PRV, o činnosti Sítě a jejích partnerů na národní i regionální úrovni, o úspěšných projektech PRV a dalších tématech týkajících se rozvoje venkova.

Celkem v rámci všech výše uvedených nástrojů bylo v roce 2011 zaregistrováno a schváleno 30 projektů Sítě v celkové hodnotě 11 mil. Kč (439 tis. EUR). Z toho jeden projekt je zaměřen na budování struktur Sítě, ostatní zejména na předávání zkušeností, příkladů dobré praxe a publicitu a prezentaci. Proplacen v roce 2011 byl 1 projekt zaregistrovaný v roce 2011 v částce 52 tis. Kč (2 tis. EUR), za 31 projektů registrovaných v předchozích letech byla celková částka vyplacená v roce 2011 pro opatření V.2 3 537 tis. Kč (152 tis. EUR).

Tabulka 241: Přehled projektů Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov zaregistrovaných v roce 2011 dle jednotlivých podopatření

Typy výdajů pro Celostátní síť pro venkov	Počet projektů	Částka způsobilých výdajů k financování (tis. EUR)
a) na provoz struktury Sítě	1	22
b) na provádění akčního plánu Sítě, včetně jeho hodnocení	29	417
Celkem	30	439

Tabulka 242: Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)

Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Schválené žádosti	88	851
Podepsané Dohody	80	786
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti/realizované projekty	44	441

Zdroj: IS SZIF

8.2.6.3 Kroky přijaté k zajištění publicity Programu rozvoje venkova

Kroky k zajištění propagace programu lze rozdělit do několika oblastí:

- vzdělávání a předávání zkušeností partnerům Sítě;
- prezentace PRV a Sítě;
- propagace příkladů dobré praxe;
- propagační a informační materiály
- webový portál.

8.2.6.3.1 *Vzdělávání a předávání zkušeností partnerům Sítě*

Na celorepublikové úrovni proběhla Společná školení pracovníků RO SZIF a zástupců jednotlivých MAS a KAZV k metodě LEADER se zaměřením na aktualizaci pravidel osy IV. Celkem bylo proškoleno 636 účastníků. V květnu 2011 se v městečku Štramberk uskutečnilo mezinárodní setkání Leaderů evropských zemí – LeaderFEST 2011 za účelem výměny zkušeností partnerů Sítě pracujících metodou Leader. Celkem se zúčastnilo této akce 530, z toho 216 účastníků ze zahraničí a 314 tuzemských. Na podzim roku 2011 se konalo v rámci CSV setkání partnerů za účelem prezentace příkladů dobré praxe v oblasti zemědělských podpor. Hlavním tématem setkání bylo budoucnost SZP po roce 2013.

Na regionální úrovni bylo v listopadu 2011 v Libereckém kraji uskutečněno setkání formou kulatého stolu pod názvem „Budoucnost rozvoje venkova a zemědělství 2014 – 2020“. Zúčastnilo se ho celkem 28 zástupců nejvyšších ústavních i vládních představitelů, zástupců obcí a měst, jednotlivých profesních organizací zastupujících zemědělce a potravináře a neziskových organizací. V rámci aktivit krajské Sítě - KAZV Středočeský kraj proběhl dne 9.9.2011 v Královicích u Slaného pilotní seminář a workshop „Mikro zdroje vodní energie jako součást energetické soběstačnosti obce“, na který navazují další workshopy a semináře pořádané i ostatními krajskými sítěmi v roce 2012.

Dále v roce 2011 probíhala činnost 4 tematických pracovních skupin, které byly na celorepublikové a regionální úrovni zřízeny za účelem umožnění diskuze mezi veřejným, podnikatelským a neziskovým sektorem nad otázkami a problémy rozvoje venkova a zemědělství. Jednalo se o tematickou pracovní skupinu LEADER (zřízena již od roku 2009), TPS s názvem Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině v Ústeckém kraji, v Jihomoravském kraji funguje TPS pod názvem Možnosti zachování plnohodnotného života v aridních oblastech ČR. Nově byla v roce 2011 zřízena TPS ve Středočeském kraji zabývající se problematikou ochrany půdního fondu, vodních zdrojů a ochranou proti povodním.

8.2.6.3.2 *Prezentace PRV a Sítě*

Síť byla v roce 2011 prezentována na výstavě Země živitelka ve dnech 25. 8. - 30. 8. v Českých Budějovicích, kde byla již tradičně podpořena společná expozice CSV a jejích partnerů v pavilonu venkova a v jeho venkovních prostorách. Součástí expozice byl i Večer venkova, kterého se jako tradičně zúčastnili zástupci hlavních partnerů Sítě. Tento večer nabídl prostor pro neformální setkání osob zabývajících se problematikou rozvoje venkova. Prezentace PRV byla zajištěna také v rámci oficiální expozice Ministerstva zemědělství.

Dále byly aktivity CSV prezentovány na výstavě Agrokomplex, která se konala v srpnu 2011 v Nitře na Slovensku.

V listopadu 2011 (14.-16. 11. 2011) proběhla v Sedlčanech a Sedlci-Prčici Národní konference Venkov 2011. Organizátorem bylo Krajské sdružení Spolku pro obnovu venkova ve Středočeském kraji. Zúčastnilo se jí necelých 300 návštěvníků z řad MAS, zemědělské i nezemědělské veřejnosti, zástupců jednotlivých resortů. Účastníci diskutovali ve 4 speciálních workshopech zaměřených např. na problematiku rozvoje a ekonomiky venkova, venkovských tradic a rodiny, zemědělství a životního prostředí a veřejné osobní dopravy a navrhovali priority rozvoje venkova po roce 2013.

V říjnu 2011 bylo vydáno první číslo periodika Sítě s názvem „Venkov“ (dvouměsíčník). Toto periodikum informuje o aktualitách z činnosti Sítě, jejích partnerů na národní i regionální

úrovni. Významná část je věnována prezentování příkladů dobré praxe a představování úspěšných projektů podpořených z PRV. Periodikum je vydáváno v tištěné a elektronické formě.

V rámci krajských Sítí byly pořádány 2 větší konference. V Olomouckém kraji proběhla 20. 10. 2011 v Olomouci konference s názvem „Analýza venkova: Nové otazníky a výzvy“. Zúčastnilo se jí 115 posluchačů a proběhla cenná výměna zkušeností. Ve dnech 26. - 27.5.2011 se uskutečnila v Lednici v Jihomoravském kraji ve spolupráci s ČHMÚ vědecká konference „Půda, základ udržitelného rozvoje“ týkající se problematiky sucha v oblasti Jižní Moravy. Konference se zúčastnilo asi 130 zástupců z řad MZe, MMR, VÚMOP, PÚ, Povodí Moravy, Mendelovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí včetně starostů obcí a zemědělců.

8.2.6.3.3 *Propagace případů dobré praxe*

V rámci akcí pořádaných na celorepublikové a regionální úrovni byly propagovány příklady úspěšně realizovaných projektů z PRV a ostatních dotačních titulů zaměřených na rozvoj venkovských regionů. Akce měly ve většině případů připravenou část věnovanou exkurzím na místa konkrétně realizovaných projektů a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Účastníci se měli také možnost seznámit se zajímavými aktivitami v regionech.

Ze zajímavých projektů na regionální úrovni je možné zmínit fotosoutěž úspěšných projektů PRV, která byla organizována na podzim 2011 v Ústeckém kraji. Fotosoutěže se zúčastnilo okolo 150 soutěžících. Bylo vybráno 14 vítězných fotografií, z kterých byl vydán kalendář pro rok 2012.

8.2.6.3.4 *Propagační a informační materiál*

Z rozpočtu opatření V.1 „Technická pomoc“ byly v roce 2011 vždy před každým kolem příjmu žádostí vydány v tištěné podobě brožury - „Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013“ (dále jen Pravidla“) k zajištění detailních informací o jednotlivých projektových opatřeních, obecných i specifických podmínkách poskytnutí podpory a jako metodické vodítko k sestavení projektů. Obdobně pro opatření osy II byly k zajištění informací pro zájemce o dotaci tištěny brožury „Metodiky k provádění nařízení vlády“ (dále „Metodiky“).

V rámci aktivit Sítě byly v roce 2011 pořízeny propagační materiály (předměty, letáky), brožury, bannery a informační materiály zaměřené na rozvoj venkova a PRV, např. letáky PRV, brožura Jak na faremní prodej ze dvora a Regiony Olomouckého kraje. Propagační materiály byly použity na prezentačních akcích PRV a Sítě v rámci seminářů, školení, konferencí a setkávání partnerů.

8.2.6.3.5 *Webový portál*

V rámci portálu eAGRI (www.eagri.cz) jsou z hlediska PRV podstatné dva samostatné subportály - Dotace a Venkov. Subportál Dotace poskytuje informace o základních dokumentech - PRV a NSP. Dále zde zájemci naleznou aktuální dokumenty nutné k úspěšné přípravě Žádosti o dotaci, jako jsou Pravidla pro žadatele pro jednotlivá opatření, příslušná nařízení vlády, metodické listy a výklady a kontakty na gestory jednotlivých opatření. Na těchto stránkách jsou také pravidelně zveřejňovány informace o termínech pro příjem žádostí v jednotlivých kolech, po schválení projektů pak seznamy úspěšných žadatelů. Dále jsou veřejnosti k dispozici základní informace týkající se Monitorovacího výboru, jeho složení a zápisy z jednání.

Subportál Venkov funguje jako hlavní komunikační platforma Sítě a poskytuje informace o práci subjektů na venkově. Obsahuje informace o Síti, její činnosti, struktuře, základních

dokumentech, přehled uskutečněných a plánovaných akcí, a to jak na celostátní, tak i regionální úrovni, odkazy na informace o krajských a okresních agenturách, včetně kontaktů a přehledu partnerů, dále neveřejnou část sloužící k výměně informací mezi centrální úrovní a regionálními sítěmi. K dispozici je databáze úspěšných projektů a databáze MAS.

Na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) pod záložkou Program rozvoje venkova jsou kromě základních dokumentů a informačních materiálů zveřejněny formuláře pro podávání Žádosti o dotaci, Žádosti o proplacení a další formuláře potřebné v průběhu realizace projektů financovaných z PRV spolu se seznamy schválených projektů v jednotlivých kolech.

9 Prohlášení o shodě s politikami Společenství v souvislostech podpory, včetně identifikace zjištěných problémů a opatření přijatých k jejich řešení

PRV podporuje pouze takové aktivity, které dodržují pravidla hospodářské soutěže, transparentnosti veřejných zakázek, ochrany životního prostředí a jeho zlepšení a podporu rovnosti pohlaví a nediskriminace. V roce 2011 nebyly zjištěny žádné problémy v oblasti dodržování shody s politikami Společenství.



10 Případné opětovné použití podpory navrácené podle článku 33 nařízení (ES) č. 1290/2005

V roce 2011 nabylo právní moci 230 rozhodnutí o vrácení finančních prostředků v celkové částce 10,5 mil. Kč (cca 419 tis. EUR), ze které bylo k 31. 12. 2011 uhrazeno 7,4 mil. Kč (cca 296 tis. EUR). Dále byla v roce 2011 uhrazena částka 2 mil. Kč (87 tis. EUR) vymáhaná z předchozího finančního období. Navrácené částky byly využity ve prospěch opatření, v rámci kterých byly vymożeny.

Tabulka 243: Přehled vymáhaných a uhrazených finančních prostředků od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Opatření	Vymáhané finanční prostředky (pohledávky) od 1.1.2011 do 31. 12. 2011 (včetně dlužných částek z předchozích období)			Uhrazené finanční prostředky (pohledávky) od 1.1.2011 do 31. 12. 2011	
	počet případů	tis. Kč	tis. EUR	tis. Kč	tis. EUR
Modernizace zemědělských podniků (121)	1	9	0	9	0
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (123)	1	12	0	12	0
Předčasné ukončení zemědělské činnosti (113)	2	36	1	36	1
Zahájení činnosti mladých zemědělců (112)	35	10 249	409	6 292	251
LFA (211)	16	172	7	122	5
LFA mimo horské oblasti (212)	25	200	8	159	6
Agro-environmentální opatření (213)	154	4 014	160	2 167	86
Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě	3	6	0	6	0
První zalesnění zemědělské půdy (221)	8	1 011	40	641	26
Lesnicko-environmentální platby	2	10	0	10	0
Diverzifikace činností nezemědělské povahy (311)	2	26	1	26	1
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (312)	1	26	1	26	1
Obnova a rozvoj vesnic (322)	1	34	1	34	1
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova	1	14	1	14	1
Celkem	252	15 818	631	9 553	381

Zdroj: SZIF - Hlášení o dlužných a uhrazených finančních částkách (pohledávkách) z prostředků EU v období od 01.01.2011 do 31.12.2011 za oblast EZFRV. Výtah z Velké knihy dlužníků

11 Stručný výhled do roku 2012

V roce 2012 je plánováno vyhlášení tří výzev k příjmu (kol) žádostí o dotaci pro projektová opatření v termínech únor/březen, červen, říjen. Bude pokračovat administrace (schvalování) žádostí podaných v podzimním kole roku 2011 a realizace a proplácení projektů dříve registrovaných žádostí o dotaci.

Jarní kolo proběhne ve dvou termínech. Pro opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost proběhne příjem žádostí proběhne samostatně v termínu 22. - 28. 2. 2011. V termínu 21. 3. - 27. 3. 2011 bude probíhat příjem žádostí na opatření. I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství, I.1.4 Pozemkové úpravy, III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Letní kolo proběhne v termínu od 27. 6. do 3. 7. 2012. Příjem žádostí se bude týkat opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

Podzimní termín výzvy k podávání žádostí o dotaci je plánován na říjen pro opatření I.1.2 Investice do lesů, I.1.4 Pozemkové úpravy – v případě nevyčerpání rozpočtu opatření již v jarním kole příjmu žádostí, I.3.4 Využívání poradenských služeb, II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, III.1.3 Podpora cestovního ruchu, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Spuštění opatření I.2.1 Seskupení producentů závisí na finalizaci přípravy opatření, bude vyhlášeno samostatně v průběhu roku 2012 (pravděpodobně na podzim roku 2012).

V termínech stanovených prováděcími předpisy (příslušná nařízení vlády) proběhnou příjmy žádostí o dotaci pro nároková opatření osy II.

Pro nároková opatření osy II, která jsou implementována na základě nařízení vlády, budou podle potřeby novelizována nařízení vlády (dále NV) č. 75/2007 Sb., NV č. 79/2007 Sb., NV č. 239/2007 Sb., NV č. 147/2008 Sb. a NV č. 53/2009 Sb.

Na základě aktuálního stavu implementace budou provedeny případné změny finančních alokací jednotlivých opatření tak, aby odrážely reálný stav implementace opatření, a společně s nimi budou zváženy možné úpravy výsledkových indikátorů, tak aby odpovídaly reálným absorpčním kapacitám jednotlivých opatření.

V roce 2012 se předpokládá projednání změny programového dokumentu týkající se zejména úpravy finanční tabulky a zohlednění doporučení ze střednědobého a průběžného hodnocení PRV.

12 Seznam zkratek

AEO	agroenvironmentální opatření
AZV	Agentura pro zemědělství a venkov
AWU	roční pracovní jednotka (Annual Work Unit)
CMEF	Společný rámec pro monitorování a hodnocení (Common Monitoring and Evaluation Framework)
ČOV	čistička odpadních vod
ČR	Česká republika
DPH	daň z přidané hodnoty
EZFRV/EAFRD	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova/European Agricultural Fund for Rural Development
ECB	Evropská centrální banka
EFRR	Evropský fond regionálního rozvoje
EHS	Evropské hospodářské společenství
EK	Evropská komise
e.o.	ekvivalentní obyvatel
ES (Společenství)	Evropské společenství
ESF	Evropský sociální fond
EU	Evropská unie
EZOZF	Evropský zemědělský orientační a záruční fond
EZZF	Evropský zemědělský záruční fond
FS	Fond soudržnosti
GOM	tabulky obecné a výstupů pro cíl konvergence i konkurenceschopnost
GOC	tabulky obecné a výstupů pro cíl konvergence
GOHC	tabulky obecné a výstupů pro nové výzvy
HDP	hrubý domácí produkt
HK MAS	hodnotitelská komise Místní akční skupiny
HPH	hrubá přidaná hodnota
HRDP	Horizontální plán rozvoje venkova (Horizontal Rural Development Plan) (2004-2006)
CHKO	chráněná krajinná oblast
IČ	identifikační číslo



IS	informační systém
KIS	krajské informační středisko
LEADER	Iniciativa společenství pro rozvoj venkova (Liaison entre les actions economic rural)
LFA	méně příznivé oblasti (Less-Favoured Areas)
LPIS	veřejný registr půdy (Land Parcel Identificaton System)
MAS	Místní akční skupina
MV PRV	Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova
MZe	Ministerstvo zemědělství České republiky
NATURA 2000	soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie
NK	Nařízení komise
NOK	Národní orgán pro komunikaci
NP	národní park
NSP	Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007 - 2013
NSRR	Národní strategický referenční rámec
NUTS	Územní nomenklatura statistických jednotek (Nomenclature of Units for Territorial Statistics)
OKEČ	odvětvová klasifikace ekonomických činností
OP LZZ	Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“
OP	operační program
OPPI	Operační program „Podnikání a inovace“
OP Zemědělství	Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (2004 – 2006)
OZE	obnovitelné zdroje energie
OP ŽP	Operační program „Životní prostředí“
PA	platební agentura
p.b.	procentní bod
Pravidla	Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
Program SAPARD	Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova (Special Pre-Accession Programme for Agriculture and Rural Development)
PRV	Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
ROP	regionální operační program
RO SZIF	regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu



ŘO	řídící orgán
Sít'	Celostátní síť pro rozvoj venkova
SOT	Společná organizace trhů
SPL	Strategický plán Leader
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
SZP	Společná zemědělská politika
TAIEX	Technical Assistance Information Exchange (nástroj Evropské komise pro cílenou asistenci expertů)
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu)
ÚZEI	Ústav zemědělské ekonomiky a informací
ÚZPI	Ústav zemědělských a potravinářských informací
VÚZE	Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky
WFD	Vodní rámcová směrnice (Water Framework Directive)



13 Seznam tabulek

Tabulka 1: Přehled termínů jednotlivých vyhlašovaných kol pro projektová opatření PRV	12
Tabulka 2: Přehled opatření PRV a termínů příjmu žádostí	13
Tabulka 3: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	15
Tabulka 4: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	15
Tabulka 5: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011	16
Tabulka 6: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007-2010.....	16
Tabulka 7: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem	17
Tabulka 8: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)	17
Tabulka 9: Podopatření I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně	20
Tabulka 10: Podopatření I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011	20
Tabulka 11: Podopatření I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)	20
Tabulka 12: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	21
Tabulka 13: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	21
Tabulka 14: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011	22
Tabulka 15: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010	22
Tabulka 16: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007-2009	22
Tabulka 17: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem	22
Tabulka 18: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)	23
Tabulka 19: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	24
Tabulka 20: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	24
Tabulka 21: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011	25
Tabulka 22: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010	25
Tabulka 23: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008-2009.....	25



Tabulka 24: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem	26
Tabulka 25: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)	26
Tabulka 26: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně	27
Tabulka 27: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	27
Tabulka 28: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011	28
Tabulka 29: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010	28
Tabulka 30: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008-2009	28
Tabulka 31: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem.....	29
Tabulka 32: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011).....	29
Tabulka 33: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	32
Tabulka 34: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011	32
Tabulka 35: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011. 33	
Tabulka 36: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010. 33	
Tabulka 37: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008-2009.....	33
Tabulka 38: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem	33
Tabulka 39: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)	34
Tabulka 40: Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně	35
Tabulka 41: I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	35
Tabulka 42: Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011	36
Tabulka 43: Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010	36
Tabulka 44: Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2009	37
Tabulka 45: Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem ..	37

Tabulka 46: Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)	37
Tabulka 47: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)- přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	39
Tabulka 48: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	39
Tabulka 49: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011	39
Tabulka 50: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007-2009	40
Tabulka 51: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled proplacených žádostí v roce 2011.....	40
Tabulka 52: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011).....	40
Tabulka 53: Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	42
Tabulka 54: Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	42
Tabulka 55: Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci podané v roce 2011	42
Tabulka 56: Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011).....	43
Tabulka 57: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (kód 111) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	43
Tabulka 58: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (kód 111) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011	44
Tabulka 59: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011	44
Tabulka 60: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010	44
Tabulka 61: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007-2009.....	45
Tabulka 62: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled proplacených žádostí v roce 2011	45
Tabulka 63: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)	45
Tabulka 64: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	47
Tabulka 65: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	47
Tabulka 66: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011	48
Tabulka 67: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010	48
Tabulka 68: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2009	48
Tabulka 69: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008	48



Tabulka 70: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011).....	49
Tabulka 71: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	51
Tabulka 72: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	51
Tabulka 73: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace u žadatelů s první Žádostí o proplacení zaregistrovanou v roce 2011	51
Tabulka 74: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace u žadatelů s první Žádostí o proplacení zaregistrovanou v roce 2010	52
Tabulka 75: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace Žádostí o proplacení zaregistrovaných v roce 2011.....	52
Tabulka 76: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace Žádostí o proplacení zaregistrovaných v roce 2010.....	52
Tabulka 77: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - souhrn administrace závazků PRV (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011).....	52
Tabulka 78: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace žádostí o platbu zaregistrovaných v roce 2011	53
Tabulka 79: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace žádostí o platbu zaregistrovaných v roce 2010 a 2009	53
Tabulka 80: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - souhrn administrace závazků HRDP (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011).....	53
Tabulka 81: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114) - přehled plnění indikátorů v roce 2010 a kumulativně	54
Tabulka 82: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	54
Tabulka 83: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011	55
Tabulka 84: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010	55
Tabulka 85: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008-2009	55
Tabulka 86: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb - přehled proplacených žádostí v roce 2011.....	55
Tabulka 87: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011).....	56
Tabulka 88: Opatření II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) (kód 211, 212) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	62
Tabulka 89: Opatření II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) (kód 211, 212) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011	62
Tabulka 90: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2011.....	63
Tabulka 91: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí na závazky PRV zaregistrované v roce 2010	63
Tabulka 92: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí na závazky PRV zaregistrované v roce 2009	63



Tabulka 93: Opatření I.1.1 LFA (kód 211, 212) - přehled o dotacích vyplacených na závazky PRV v roce 2011 celkem	64
Tabulka 94: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - přehled administrace.....	64
Tabulka 95: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP).....	64
Tabulka 96: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011) – HRDP + PRV	64
Tabulka 97: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) – přehled jedinečně podpořených podniků a plochy	65
Tabulka 98: Podopatření II.1.2.1 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě (kód 213) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	67
Tabulka 99: Opatření II.1.2 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	67
Tabulka 100: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2011	68
Tabulka 101: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2010	68
Tabulka 102: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009	68
Tabulka 103: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - přehled o dotacích vyplacených v roce 2011 celkem	69
Tabulka 104: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011) - PRV	69
Tabulka 105: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - přehled administrace.....	69
Tabulka 106: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a WFD 2000/60/ES (kód 213) - přehled podpořených podniků a plochy (1. 1. 2007 – 31. 12. 2011)	69
Tabulka 107: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	71
Tabulka 108: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011 (všechny regiony).....	71
Tabulka 109: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2011	72
Tabulka 110: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2010	72
Tabulka 111: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2009	72
Tabulka 112: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2008	72
Tabulka 113: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled o dotacích vyplacených v roce 2011 - PRV celkem	73
Tabulka 114: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled administrace PRV	73
Tabulka 115: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí závazků předchozího programového období (HRDP) - podané v roce 2010.....	73
Tabulka 116: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí závazků předchozího programového období (HRDP) - podané v roce 2009.....	73

Tabulka 117: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí závazků předchozího programovém období (HRDP) - podané v roce 2008.....	73
Tabulka 118: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) – podané v letech 2008 - 2010.....	74
Tabulka 119: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled administrace PRV.....	74
Tabulka 120: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011).....	74
Tabulka 121: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2011.....	75
Tabulka 122: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v letech 2008 až 2010	75
Tabulka 123: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011) - PRV.....	75
Tabulka 124: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2011	76
Tabulka 125: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v 2010	76
Tabulka 126: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v 2009	77
Tabulka 127: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v letech 2009 až 2010	77
Tabulka 128: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - kumulativní data (od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2011) - PRV	77
Tabulka 129: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - míra plnění absorpční kapacity jednotlivých titulů k 31. 12. 2011	79
Tabulka 130: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2011.....	80
Tabulka 131: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2010.....	80
Tabulka 132: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009.....	80
Tabulka 133: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v letech 2009 až 2010.....	80
Tabulka 134: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011) - PRV	81
Tabulka 135: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně	83
Tabulka 136: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	84
Tabulka 137: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí (zalesnění, péče a náhrada) zaregistrovaných v roce 2011	84
Tabulka 138: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2010	85
Tabulka 139: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009	85
Tabulka 140: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - celkový přehled výplat za rok 2011	85

Tabulka 141: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - přehled administrace včetně péče a náhrady.....	85
Tabulka 142: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - přehled administrace vázáno na platbu.....	85
Tabulka 143: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - vyplaceno v roce 2011.....	86
Tabulka 144: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2011.....	86
Tabulka 145: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2010.....	86
Tabulka 146: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009.....	86
Tabulka 147: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - kumulativně.....	86
Tabulka 148: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011) včetně péče a náhrady (započítány i závazky HRDP).....	87
Tabulka 149: II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích (kód 224) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	88
Tabulka 150: II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích (kód 224) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	88
Tabulka 151: Opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2011.....	89
Tabulka 152: Opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2010.....	89
Tabulka 153: Opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2009.....	89
Tabulka 154: Opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích - kumulativní data (od 1. 1. 2008 - 31. 12. 2011).....	89
Tabulka 155: Opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích - kumulativní data (od 1. 1. 2008 - 31. 12. 2011).....	90
Tabulka 156: Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	90
Tabulka 157: Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	91
Tabulka 158: Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2011.....	91
Tabulka 159: Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2010.....	91
Tabulka 160: Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2009.....	91
Tabulka 161: Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby - kumulativní data (od 1. 1. 2009 - 31. 12. 2011).....	92
Tabulka 162: II.2.3 Lesnicko-environmentální platby - kumulativní data (od 1. 1. 2009 - 31. 12. 2011).....	92
Tabulka 163: Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (kód 226, 227) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	92
Tabulka 164: Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (kód 226, 227) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	93

Tabulka 165: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2011.....	93
Tabulka 166: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2010.....	94
Tabulka 167: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009.....	94
Tabulka 168: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	94
Tabulka 169: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) - (kumulativně od 1. 1. 2008 - 31. 12. 2011.....	94
Tabulka 170: Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2011	96
Tabulka 171: Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2010	96
Tabulka 172: Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009	96
Tabulka 173: Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227) - (kumulativně od 1. 1. 2008 - 31. 12. 2011	97
Tabulka 174: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) – přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	103
Tabulka 175: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011	103
Tabulka 176: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011	104
Tabulka 177: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008 - 2010.....	104
Tabulka 178: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem	104
Tabulka 179: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)	105
Tabulka 180: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	107
Tabulka 181: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011	107
Tabulka 182: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011	107
Tabulka 183: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007-2010.....	108
Tabulka 184: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem	108
Tabulka 185: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)	108
Tabulka 186: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně	110

Tabulka 187: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	110
Tabulka 188: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011	111
Tabulka 189: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010	111
Tabulka 190: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007-2009	112
Tabulka 191: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem.....	112
Tabulka 192: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011).....	112
Tabulka 194: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	114
Tabulka 196: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008	115
Tabulka 197: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007	115
Tabulka 198: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011).....	115
Tabulka 199: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně.....	117
Tabulka 200: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	117
Tabulka 201: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2009	117
Tabulka 202: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008	118
Tabulka 203: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007	118
Tabulka 204: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011).....	118
Tabulka 206: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011	120
Tabulka 188: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011	120
Tabulka 208: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008	121
Tabulka 209: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)	121
Tabulka 210: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně	123
Tabulka 211: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011.....	123
Tabulka 212: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2007-2009	123
Tabulka 213: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled proplacených žádostí v roce 2011 celkem	123

Tabulka 214: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011).....	124
Tabulka 215: Opatření osy IV LEADER - přehled plnění indikátorů v roce 2011 a kumulativně	129
Tabulka 216: Opatření osy IV LEADER - přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2011	129
Tabulka 217: Rozdělení žádostí o podporu SPL v jednotlivých regionech	130
Tabulka 218: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011	131
Tabulka 219: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010	131
Tabulka 220: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2009	132
Tabulka 221: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008	132
Tabulka 222: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)	132
Tabulka 223: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2011)	133
Tabulka 224: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421 - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2010	134
Tabulka 225: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421) - přehled administrace v roce 2011 pro Žádosti o dotaci zaregistrované v roce 2008-2009	134
Tabulka 226: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011).....	134
Tabulka 227: Aktuální stav implementace projektů naplňujících nové výzvy Health Check – opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)	137
Tabulka 228: Aktuální stav implementace projektů naplňujících nové výzvy Health Check – opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským podnikům (kód 123)	138
Tabulka 229: Aktuální stav implementace projektů naplňujících nové výzvy Health Check – opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)	138
Tabulka 230: Aktuální stav implementace projektů naplňujících nové výzvy Health Check – opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)	139
Tabulka 231: Aktuální stav implementace projektů naplňujících nové výzvy Health Check – opatření III.1.2 Podpora zakládání a rozvoje podniků (kód 312)	139
Tabulka 232: Finanční alokace Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013	140
Tabulka 233: Souhrn finančního provádění PRV dle jednotlivých kódů opatření (celkové veřejné výdaje) – cíl konvergence	141
Tabulka 234: Souhrn finančního provádění PRV dle jednotlivých kódů opatření (celkové veřejné výdaje) – regiony konvergence a konkurenceschopnost celkem	143
Tabulka 235: Číselné hodnoty indikátoru ptáků zemědělské krajiny vypočtené na základě dat z let 1982 – 2011, indexováno k výchozímu roku 2000.	151
Tabulka 236: Přehled jednání Monitorovacího výboru PRV v roce 2011.....	155
Tabulka 237: Přehled prováděcích předpisů pro nároková opatření osy II účinných v roce 2011	162
Tabulka 238: Přehled projektů technické pomoci zaregistrovaných v roce 2011 podle zaměření	166
Tabulka 239: Opatření V.1 „Technická pomoc“ (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011) ...	166

Tabulka 240: Přehled projektů Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov zaregistrovaných v roce 2011 dle jednotlivých podopatření	168
Tabulka 241: Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011)	168
Tabulka 242: Přehled vymáhaných a uhrazených finančních prostředků od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.....	172



14 Seznam grafů a obrázků

Graf 1: I.1.1 Modernizace zemědělských podniků - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011	19
Graf 2: I.1.2.1 Lesnická technika - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011	24
Graf 3: I.1.2.2 Technické vybavení provozoven - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011	27
Graf 4: I.1.2.3 Lesnická infrastruktura - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011	31
Graf 5: I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011.....	35
Graf 6: I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011	38
Graf 7: I.1.4 Pozemkové úpravy - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011	41
Graf 8: I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011	46
Graf 9: I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011	50
Graf 10: I.3.4 Využívání poradenských služeb - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011	57
Graf 11: Poskytnuté dotace v rámci projektových opatření osy I – kumulativně za období 2007-2011 - regionální členění dle krajů	59
Obrázek 12: Poskytnuté dotace v rámci projektových opatření osy I – kumulativně za období 2007-2011 - regionální členění dle okresů.....	59
Graf 13: II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011.....	95
Graf 14: II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011.....	98
Graf 15: Poskytnuté dotace v rámci opatření osy II – kumulativně za období 2007-2011 - regionální členění dle krajů.....	100
Obrázek 16: Poskytnuté dotace v rámci nárokových opatření osy II – kumulativně za období 2007-2011 - regionální členění dle okresů.....	100
Graf 17: III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011	106
Graf 18: III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011	110
Graf 19: III.1.3 Podpora cestovního ruchu - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011	113
Graf 20: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011	116
Graf 21: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011	119

Graf 22: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011	122
Graf 23: III.3.1 Vzdělávání a informace - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2011 (v roce 2010 a 2011 neprobíhal příjem žádostí)	125
Graf 24: Poskytnuté dotace v rámci projektových opatření osy III – kumulativně za období 2007-2011 - regionální členění dle krajů	127
Obrázek 25: Poskytnuté dotace v rámci projektových opatření osy III – kumulativně za období 2007-2011 - regionální členění dle okresů	127
Obrázek 26: Regionální rozložení MAS	130
Graf 27: IV.2.1 Realizace projektů spolupráce - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci	135

15 Seznam příloh

1. Monitorovací tabulky dle CMEF – tabulky výstupů
2. Monitorovací tabulky dle CMEF – tabulky výsledků
3. „Financial Implementation Report 2011“

