



VÝROČNÍ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 - 2013 ZA ROK 2009



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 - 2013 ZA ROK 2009

OBSAH

1	Shrnutí	4
2	Úvod	6
3	Změny všeobecných podmínek	7
3.1	Změny obecných socio-ekonomických podmínek, které mají přímý dopad na podmínky pro implementaci programu	7
3.2	Změny politik Společenství a národních politik, které mají vliv na soudržnost mezi EZFRV a ostatními finančními nástroji.....	8
3.3	Změny legislativního rámce ES, které mají přímý dopad na implementaci programu v roce 2009	9
3.4	Změny programového dokumentu v roce 2009.....	10
4	Pokrok Programu rozvoje venkova ČR ve vztahu ke stanoveným cílům	12
4.1	Přehled opatření PRV a termíny pro příjem žádostí o dotaci v průběhu roku 2009 a předchozích letech	12
4.2	Realizace jednotlivých opatření Osy I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví.....	14
4.2.1	Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121, 124)	15
4.2.1.1	<i>Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)</i>	<i>15</i>
4.2.1.2	<i>Podopatření I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124)</i>	<i>18</i>
4.2.2	Opatření I.1. 2 Investice do lesů (kód 122, 123, 125).....	18
4.2.2.1	<i>Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)</i>	<i>18</i>
4.2.2.2	<i>Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)</i>	<i>21</i>
4.2.2.3	<i>Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)</i>	<i>23</i>
4.2.3	Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123, 124)	25
4.2.3.1	<i>Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)</i>	<i>25</i>
4.2.3.2	<i>Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)</i>	<i>28</i>
4.2.4	Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)	29
4.2.5	Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142)	32
4.2.6	Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (kód 111)	33
4.2.7	Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)	35
4.2.8	Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113).....	38
4.2.9	Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114).....	41



4.3	Realizace jednotlivých opatření Osy II - Zlepšování životního prostředí a krajiny	43
4.3.1	II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech („Méně příznivé oblasti“ - LFA) (kód 211, 212)	45
4.3.2	II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213)	48
4.3.2.1	II.1.2.1 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě	48
4.3.3	II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214)	51
4.3.3.1	II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí	54
4.3.3.2	II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů	56
4.3.3.3	II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu	60
4.3.4	II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221)	63
4.3.5	II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (kód 224)	66
4.3.6	II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225)	67
4.3.7	II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (kód 226, 227)	68
4.3.7.1	Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226)	68
4.3.7.2	Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227)	70
4.4	Realizace jednotlivých opatření Osy III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova	73
4.4.1	Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)	74
4.4.2	Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)	76
4.4.3	Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313)	78
4.4.4	Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (kód 321, 322)	81
4.4.4.1	Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)	81
4.4.4.2	Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)	84
4.4.5	Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)	86
4.4.6	Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331)	89
4.5	Realizace jednotlivých opatření Osy IV – LEADER	92
4.5.1	Opatření IV.1.1 Místní akční skupina (kód 431)	93
4.5.2	Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412, 413)	94
4.5.3	Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce (kód 421)	96
5	Implementace priorit v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy a nových výzev Health Check	98
6	Finanční provádění Programu rozvoje venkova ČR	101
7	Souhrn probíhajících hodnotících akcí	106
7.1	Úvod	106
7.2	System zavedený pro průběžné hodnocení	106
7.3	Prováděné hodnotící činnosti (pokračující i dokončené)	106
7.4	Sběr dat	107
7.5	Vytváření sítí osob zapojených do hodnocení	109
7.6	Zjištěné obtíže a potřeba další práce	109



8	Kroky přijaté Řídícím orgánem a Monitorovacím výborem k zajištění kvality a účinnosti provádění Programu rozvoje venkova	109
8.1	Popis celkové zodpovědnosti za řízení a kontrolu PRV	109
8.2	Zajištění kvality a účinnosti provádění PRV v roce 2009	111
8.2.1	Úpravy Pravidel pro žadatele pro 7. kolo příjmu žádostí o dotaci	111
8.2.2	Úpravy Pravidel pro žadatele pro 8. kolo příjmu žádostí o dotaci	113
8.2.3	Úpravy Pravidel pro žadatele pro 9. kolo příjmu žádostí o dotaci	114
8.2.4	Úpravy prováděcích předpisů pro nároková opatření osy II v roce 2009	115
8.2.5	Souhrn hlavních problémů, které se vyskytly při řízení programu a všechna přijatá opatření, včetně opatření v odpověď na komentáře podle článku 83 nařízení (ES) č. 1698/2005	117
8.2.6	Využití technické pomoci	118
8.2.6.1	<i>Opatření V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu („Technická pomoc“)</i>	118
8.2.6.2	<i>Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov</i>	119
8.2.6.3	<i>Kroky přijaté k zajištění publicity Programu rozvoje venkova</i>	121
9	Prohlášení o shodě s politikami Společenství v souvislostech podpory, včetně identifikace zjištěných problémů a opatření přijatých k jejich řešení	125
10	Případné opětovné použití podpory navrácené podle článku 33 nařízení (ES) č. 1290/2005	126
11	Stručný výhled do roku 2010	127
12	Seznam zkratk	128
13	Seznam tabulek	131
14	Seznam grafů a obrázků	138
15	Seznam příloh	139

1 Shrnutí

Výroční zpráva o implementaci Programu rozvoje venkova (dále PRV) za rok 2009 podává informace o postupu administrace opatření PRV v průběhu roku 2009, tj. o průběhu jednotlivých kol výzev k předkládání žádostí o dotaci pro projektová opatření PRV i o administraci nárokových opatření PRV. Dále informuje o souhrnném stavu schválených žádostí o dotaci, podepsaných Dohod o poskytnutí dotace a realizovaných plateb od počátku implementace programu, a to včetně plateb za závazky z minulého programovacího období.

V roce 2009 byly přijímány žádosti o dotaci pro 24 opatření z celkových 25 stávajících opatření Programu rozvoje venkova ČR, tj. příjem žádostí o dotaci nebyl vyhlášen pouze pro opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142). Oproti roku 2008 byly nově přijímány žádosti o dotaci pro opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225).

Během roku 2009 došlo k vyhlášení 3 nových výzev pro podávání žádostí o dotaci pro projektová opatření PRV. Žádosti o dotaci pro nároková opatření byly přijímány dle termínů uvedených v příslušných nařízeních vlády, případně měly kontinuální příjem. Rovněž pro Technickou pomoc probíhá kontinuální příjem žádostí o dotaci.

Dosažený pokrok v čerpání finančních prostředků na úrovni jednotlivých os:

V ose I „**Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví**“ byly v roce 2009 vyhlášeny tři nové výzvy. V rámci těchto výzev bylo zaregistrováno 4 454 žádostí s požadavkem na spolufinancování ve výši 7,1 mld. Kč (265 mil. EUR)¹. V roce 2009 bylo podepsáno 3 293 Dohod s částkou spolufinancování 4,6 mld. Kč (174 mil. EUR). Celková částka nárokována v roce 2009 na platbu z EZFRV činila 2 mld. Kč (76 mil. EUR).

Celkově bylo pro osu I od počátku programového období k 31. 12. 2009 vyhlášeno 8 výzev pro předkládání projektů. V rámci těchto výzev bylo uzavřeno 6 992 Dohod o poskytnutí dotace o celkovém finančním objemu cca 10,9 mld. Kč (405 mil. EUR). Proplaceno bylo dosud přes 3 tisíce projektů (resp. podnikatelských plánů) v částce dotace 3,5 mld. Kč (130 mil. EUR). Dále bylo v rámci kontinuálního příjmu žádostí u nárokového opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti proplaceno 136 mil. Kč (5,3 mil. EUR), a to včetně závazků z minulého programového období. Podpořeno tak bylo 137 zemědělců v rámci nového programového období a 366 zemědělců se závazky ze starého programového období. Za závazky v opatření I.4.2 Seskupení producentů z minulého programového období bylo uhrazeno 130 mil. Kč (4,9 mil. EUR). Podporu obdrželo 197 seskupení producentů.

Z celkové alokace finančního prostředku na osu I bylo k 31. 12. 2009 závazkováno cca 47 % a proplaceno cca 16 %.

Osa II „**Zlepšování životního prostředí a krajiny**“ zahrnuje zejména nároková opatření. V roce 2009 bylo podáno 24 556 žádostí o poskytnutí dotace o celkovém finančním objemu 6,6 mld. Kč (247 mil. EUR). Za stejné období bylo vyplaceno 7 566 žádostí o dotaci ve výši 2,9 mld. Kč (110 mil. EUR). Za stejné období bylo podáno 3 271 žádostí o podporu 369 mil. Kč (14 mil. EUR) na staré závazky programu HRDP. Vyplaceno na tyto staré závazky bylo 2,8 mld. Kč (105 mil. EUR).

¹ Finanční částky ve výroční zprávě jsou uváděny v Kč případně EUR. Pro zaregistrované, ukončené (neschválené) a schválené žádosti jsou údaje z Kč přepočteny ročním kurzem uvedeným v Official Journal k 2. 1. 2009 (případně k 2. 1. 2008, resp. 2. 1. 2007), proplacené částky jsou pak uváděny v předposledním kurzu vydaném ECB před měsícem v rámci kterého byly výdaje vykázány (Nařízení komise (ES) č. 883/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV)

V rámci jedné výzvy pro nárokové opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů bylo ke konci roku 2009 zaregistrováno 218 projektů v částce 272 mil. Kč (10 mil. EUR), schváleno bylo 104 žádostí o celkovém finančním objemu cca 128 mil. Kč (4,8 mil. EUR). Kumulativní závazkovaná částka na projektové opatření osy II činí 338 mil. Kč (12,6 mil. EUR) pro 219 podepsaných Dohod.

Celková částka nárokováná v roce 2009 na platbu z EZFRV za osu II činila 170 mil. EUR, kumulativní částka dosud nárokováná z EZFRV za osu II činí 451 mil. EUR.

Z celkové alokace finančních prostředků na osu II bylo k 31. 12. 2009 proplaceno cca 29 %.

V ose III „**Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova**“ byly v roce 2009 vyhlášeny tři nové výzvy. V rámci těchto výzev bylo v roce 2009 zaregistrováno 2 352 žádostí s požadavkem na spolufinancování ve výši 10,5 mld. Kč (392 mil. EUR). V roce 2009 bylo podepsáno 997 Dohod s částkou spolufinancování 3,3 mld. Kč (123 mil. EUR). Celková částka nárokováná v roce 2009 na platbu z EZFRV činila 51 mil. EUR.

Celkově bylo pro osu III od počátku programového období k 31. 12. 2009 vyhlášeno 8 výzev pro předkládání projektů. V rámci těchto výzev bylo ke konci roku 2009 uzavřeno 2 209 Dohod o celkovém finančním objemu 8,5 mld. Kč (316 mil. EUR). Dosud bylo v rámci osy III proplaceno z EZFRV 63 mil. EUR.

Z celkové alokace finančních prostředků na osu III bylo k 31. 12. 2009 závazkováno cca 49 % finančních prostředků a proplaceno cca 13 %.

V rámci osy IV „**LEADER**“ bylo v roce 2009 vybráno k podpoře dalších 64 místních akčních skupin. Celkově tak bude z opatření IV.1.1 Místní akční skupina podpořena realizace 112 strategických plánů LEADER. Dotace v rámci opatření IV.1.2 je určena na podporu jednotlivých projektů v souladu se schváleným strategickým plánem. V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 1 867 projektů s celkovým finančním požadavkem 1 mld. Kč (39 mil. EUR). Schváleno k podpoře bylo 585 projektů v částce 317 mil. Kč (11,8 mil. EUR). Realizováno bylo od roku 2007 celkem 130 projektů a nárokováná platba z EZFRV činila 4,3 mil. EUR. Celkové nárokové platby v rámci osy IV činí 4,6 mil. EUR.

Z alokace na osu IV je tak k 31. 12. 2009 proplaceno cca 3 %.

V rámci **Technické pomoci** byl příjem žádostí o dotaci kontinuální. Za rok 2009 bylo schváleno k podpoře 79 ze zaregistrovaných 87 projektů, celkem je tedy k 31. 12. 2009 závazkováno 136 projektů o celkovém finančním objemu cca 76 mil. Kč (2,8 mil. EUR). Celkové nárokové platby z EZFRV v roce 2009 činily 17 mil. Kč (646 tis. EUR), kumulativně bylo nárokováno 21 mil. Kč (808 tis. EUR).

Z alokace na Technickou pomoc je tak k 31. 12. 2009 proplaceno cca 6 %.

K 31.12. 2009 bylo předloženo Komisi k proplacení 624 mil. EUR z EZFRV souhrnně za všechna opatření PRV, což představuje 22 % rozpočtu programu.

2 Úvod

Pro nové sedmileté programové období byl na základě nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování Společné zemědělské politiky (dále SZP) zřízen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)/ European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). Obecná pravidla pro podporu poskytovanou Společenstvím pro rozvoj venkova financovanou z EZFRV stanoví nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Česká republika na základě tohoto nařízení zpracovala základní strategický dokument - Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007 - 2013 (NSP) a následně programový dokument – Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 (PRV), který blíže specifikuje opatření k naplňování cílů rozvoje venkova České republiky.

NSP byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 10. května 2006 č. 499 a předložen Evropské komisi (dále EK) na vědomí. PRV byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 16. srpna 2006 č. 948 a předložen EK ke schválení. Po projednání dne 23. května 2007 Výborem pro rozvoj venkova EK byl PRV schválen rozhodnutím Komise č. K(2007)3406 ze dne 17. července 2007 (CCI 2007CZ06RPO001).

NSP vychází z hlavních strategických priorit EU pro léta 2007 - 2013, vyjádřených nařízením Rady (ES) č. 1698/2005, s důrazem na zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních příležitostí a udržitelný ekonomický rozvoj. Dále navazuje na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, o financování SZP, a na rozhodnutí Rady (ES) č. 144/2006, o Strategických pokynech Společenství pro rozvoj venkova: programové období 2007–2013. NSP vyhodnocuje situaci a potenciál českého zemědělství a venkova, popisuje hlavní problémy a vymezuje evropské a národní strategické cíle. Obsahuje rozbor dosavadních zkušeností z HRDP, OP Zemědělství a programu SAPARD a definuje prostředky k zajištění koordinace mezi rezorty ve vazbě na ostatní evropské fondy.

PRV obsahuje návrh řešení a podrobné vymezení priorit, souhrn a popis všech opatření, popis administrativních a finančních souvislostí. Podrobnosti pak stanoví národní předpisy - nařízení vlády pro nároková opatření PRV a Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 (dále Pravidla) pro jednotlivá projektová opatření PRV. Česká republika předložila jeden Program rozvoje venkova, který je vymezen a určen pro celé území ČR, s výjimkou hlavního města Prahy. Pouze agroenvironmentální opatření mohou být prováděna na celém území státu (v rámci cíle konvergence), včetně hlavního města Prahy (mimo cíl konvergence).

V souladu s požadavkem článku 82 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 zpracoval odbor Řídící orgán PRV Výroční zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova ČR za rok 2009. Při zpracování zprávy vycházel z požadavků na strukturu a věcný obsah, které jsou stanoveny v článku 60 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV. Nejzazší termín odeslání výroční zprávy pro rok 2009 vychází z článku 82 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 a je stanoven na 30. 6. 2010.

Tuto Výroční zprávu schválil k předložení Komisi Monitorovací výbor PRV v rámci procedury per rollam, která proběhla ve dnech 17. 6. 2010 - 25. 6. 2010.

Cílem této zprávy je shrnutí základních informací o realizaci a pokroku PRV v České republice v roce 2009. Výroční zpráva spolu s přílohami shrnuje a popisuje stav k 31. 12. 2009, případně k datu jinému, které je pak vždy uvedeno v komentářích.

3 Změny všeobecných podmínek

3.1 Změny obecných socio-ekonomických podmínek, které mají přímý dopad na podmínky pro implementaci programu

K nejvýznamnějším změnám socioekonomických podmínek v roce 2009 došlo v důsledku celosvětové finanční krize.

Přestože se v ČR ekonomická krize objevila s určitým zpožděním proti zahraničí, došlo v roce 2009 k celkovému poklesu výkonnosti české ekonomiky, na kterém měl největší podíl pokles produktivity práce, zejména pak ve zpracovatelském průmyslu, kde byl zaznamenán největší pokles cen provázený nárůstem nezaměstnanosti.

Hlavním faktorem, který zapříčinil propady produkce zemědělství, je prudké meziroční snížení cen placených zemědělským prvovýrobcům, a to téměř u všech zemědělských komodit. Na poklesu tuzemské zemědělské produkce se podílely všechny nejvýznamnější zemědělské komodity z rostlinné i živočišné výroby. V průměru za celý rok 2009 v porovnání s rokem 2008 byly ceny zemědělských výrobců nižší o 24,8 procenta. Například hodnota produkce obilovin loni meziročně klesla o 27,8 procenta na 19,1 miliardy korun a výroba mléka se snížila o 29,5 procenta na 16,1 miliardy korun. Tyto změny mají přímý dopad na ekonomiku podniku, což se rovněž nepříznivě odráží v možnostech žadatelů dokončit projekt. Výsledkem nepříznivého cenového vývoje je vedle poklesu stavů hospodářských zvířat také pokračující snižování počtu pracovních míst v oboru. Zemědělství je nadále charakterizováno mzdovou disparitou a zaostává v úrovni průměrných mezd za průměrem ČR.

Aktuálním projevem dopadů ekonomické krize do zemědělství se ukázal nedostatek disponibilních provozních financí a rovněž zhoršený přístup k provozním i investičním úvěrům. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace projektů významně závisí na poskytnutí bankovních úvěrů, je důsledkem krize množství ukončených administrací ze strany žadatelů z důvodu neschopnosti financovat projekt. Tato situace se nejvíce dotýká opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků. Ke zjištění, do jaké míry jsou žadatelé schopni dokončit svůj projekt, do jaké míry předpokládají naplnění plánovaného rozpočtu a co je hlavní překážkou v případě nerealizování projektu byla zadána analýza stavu realizace projektů PRV pro dané opatření (hlavní závěry viz. kapitola 8.2.5). S ohledem na zhoršené možnosti získávání úvěru žadatelů byla přehodnocena maximální lhůta pro realizaci projektu u projektových opatření PRV (s výjimkou opatření Pozemkové úpravy) z 18 měsíců na 24 měsíců a tím byla poskytnuta žadatelům delší doba k zajištění financování projektů. Tato změna se promítla v aktualizaci Pravidel pro poskytování dotací od ledna 2009.

Ve vztahu Kč vůči EUR v roce 2009 došlo k meziročnímu oslabení v průměru o 5,97 % (roční průměr pro rok 2009 je 26,45 Kč/EUR). Kurzový pohyb má vliv na disponibilní prostředky ke spolufinancování z EZFRV v Kč, zejména při posilování koruny oproti stavu v době schválení rozpočtových částek pro financování PRV (28,383 Kč/EUR) dochází k reálnému snížení celkové částky ke spolufinancování.

3.2 Změny politik Společenství a národních politik, které mají vliv na soudržnost mezi EZFRV a ostatními finančními nástroji

V roce 2009 nedošlo k takovým změnám, které by měly vliv na soudržnost mezi EZFRV a Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR), Fondem soudržnosti (FS) a Evropským sociálním fondem (ESF). Vymezení, které je zajištěno většinou definicí žadatele/příjemce podpory nebo způsobilostí výdajů ve strategických a programových dokumentech a dále v implementačních dokumentech (Pravidlech, které stanovují podmínky pro poskytování dotace) zůstává stejné. Z institucionálního hlediska je doplňkovost programů (zamezení překryvů i eliminace tzv. „bílých míst“) zajištěna i vzájemnou účastí zástupců řídicích orgánů v příslušných monitorovacích výborech. Jedná se o monitorovací výbory OPPI, OP LZZ, OP ŽP a MV regionálních operačních programů, jejichž zasedání, při kterých byly projednávány podmínky podpory pro jednotlivé výzvy v rámci zmíněných programů, se v průběhu roku 2009 zúčastnili zástupci řídicího orgánu PRV.

Pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovacím období 2007 - 2013 byl usnesením vlády č. 245 ze dne 2. března 2005 zřízen Řídicí a koordinační výbor, kde je rovněž zastoupeno Ministerstvo zemědělství jako řídicí orgán PRV. Centrálním koordinátorem jednotného rámce implementačního prostředí pro řídicí orgány v oblasti řízení, realizace, kontroly, monitorování a evaluace operačních programů je Národní orgán pro koordinaci (NOK).

Vzhledem k potřebě komunikace mezi řídicími orgány NOK plánuje vznik extranetu jako společného komunikačního nástroje pro subjekty implementační struktury EU fondů v ČR. K dispozici bude od března 2010. V roce 2009 proběhla 3 jednání ŘKV, účast MZe na jednáních je vzhledem neměnnému nastavení rozhraní mezi fondy spíše informativní a bez přímého vlivu na implementaci PRV.

Co se týká Společné zemědělské politiky - jejího I. pilíře, zejména podpor Společných organizací trhu, bylo třeba v roce 2009 zpřesnit vymezení podpor poskytovaných v rámci PRV, aby nedocházelo k možným překryvům s pětiletým programem na víno a národní strategií pro operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny. V roce 2009 byl upraven PRV a příslušné prováděcí předpisy tak, že byly některé typy investic do vína vyloučeny z podpory v rámci PRV. Jedná se o lis na hrozny, speciální kvasnou nádobu pro získávání červeného vína s aktivním zařízením k potápění matolinového klobouku a filtr na víno.

Vymezení podpor v rámci operačních programů organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny s PRV bylo stanoveno na základě definice příjemce podpory, kdy v rámci PRV nebudou podporovány producentské organizace definované Nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 a v rámci výdajů nejsou způsobilé kolektivní investice realizované organizacemi producentů v rámci jejich operačních programů podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

3.3 Změny legislativního rámce ES, které mají přímý dopad na implementaci programu v roce 2009

K řešení nastalé situace v důsledku krize na úrovni EU Evropská rada již koncem roku 2008 (11. a 12. prosince 2008) schválila plán evropské hospodářské obnovy, který předpokládá zavedení prioritních opatření, jež mají ekonomikám členských států umožnit rychleji se přizpůsobit současným výzvám. Ten se opírá se o podporu, jejíž celková výše odpovídá přibližně 1,5 % HDP Evropské unie, tedy částce dosahující zhruba 200 miliard EUR. Pro podporu venkovských oblastí prostřednictvím EZFRV byla vyčleněna částka cca 1,5 mld. EUR. Vzhledem k možnosti využít flexibilně částku 35,7 mil. EUR připadající České republice k podpoře nových výzev, bylo rozhodnuto o posílení rozpočtu těch opatření PRV, které naplňují cíle nových výzev (boj proti změně klimatu, podpora obnovitelných zdrojů energie, vodní hospodářství a restrukturalizace odvětví mléka a mléčných výrobků) - blíže viz kapitola 5. V roce 2009 byly na základě schváleného plánu evropské hospodářské obnovy aktualizovány příslušné právní předpisy EK (viz níže) a návazně i programové a strategické dokumenty.

- **Rozhodnutí Rady ze dne 19. ledna 2009**, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 až 2013) (Rada 2009/61/ES),
- **Nařízení Rady (ES) č. 74/2009** ze dne 19. ledna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV),
- **Nařízení Komise (ES) č. 363/2009** ze dne 4. května 2009 o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV),
- **Nařízení Rady (ES) č. 473/2009** ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky,
- **Nařízení Komise (ES) č. 482/2009** ze dne 8. června 2009 o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV,
- **Nařízení Komise (ES) č. 484/2009** ze dne 9. 6. 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1975/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.

Mimo výše uvedené právní předpisy bylo dále aktualizováno:

- **Nařízení Rady (ES) č. 73/2009** ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí



některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.

- **Nařízení Komise (ES) č. 1120/2009** ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
- **Nařízení Komise (ES) č. 1121/2009** ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení.
- **Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009** ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína.

Evropská nařízení (především nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění a nařízení Komise (ES) 1122/2009, v platném znění) zavádějí v roce 2009 plný systém kontrol podmíněnosti, který klade důraz na odpovědný přístup ke kvalitě a bezpečnosti potravin a na zajištění dobré pohody zvířat. Jedná se především o provázání dodržování platných legislativních požadavků na výplatu dotací z EU.

3.4 Změny programového dokumentu v roce 2009

V roce 2009 předložila Česká republika dvě změny programového dokumentu. První z nich, předložená 26. 6. 2009 se týkala zejména vymezení rozhraní mezi podporami z Programu rozvoje venkova a Operačními programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny. U opatření, ve kterých by mohlo dojít k překryvu podpory (I.1.1. Modernizace zemědělských podniků, I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců a I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost), byly jako příjemci podpory vyloučeny producentské organizace definované nařízením Rady č. 1234/2007, u opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům byly vyloučeny z podpory v PRV specifické způsobilé výdaje (lis na víno, speciální kvasná nádoba, filtr na víno). Další úprava se týkala přesunů finančních prostředků z EZFRV ve výši 20,82 mil. EUR z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) ve prospěch opatření IV.1.1. MAS. U opatření IV.1.1. místní akční skupina došlo v této souvislosti k navýšení indikovaného počtu podporovaných MAS.

Dne 14. 7. 2009 předložila Česká republika aktualizovaný programový i strategický dokument v návaznosti na dodatečné navýšení rozpočtu v souvislosti s reformou společné zemědělské politiky a plánem evropské hospodářské obnovy. Jednalo se o celkovou částku ve výši 42 mil. EUR z evropských zdrojů. Česká republika tyto prostředky využila na podporu nových výzev – zmírnění změny klimatu, obnovitelné zdroje energie, vodní hospodářství a restrukturalizaci odvětví mléka a mléčných výrobků prostřednictvím stávajících opatření (I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121), I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským podnikům (kód 123), I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125), Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312).



Další provedené úpravy programového dokumentu se týkaly vymezení rozhraní s Českým včelařským programem, tak aby nemohlo dojít ke dvojímu financování stejných výdajů.

Zpracovány dále byly úpravy v opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (rozdělení sazeb v rámci titulu ekologické zemědělství, trvalé kultury, zemědělská kultura sad), a to zejména z následujících důvodů: v roce 2008 byl zaznamenán značný nárůst zemědělské kultury sad registrované do přechodného období v ekologickém zemědělství. Důvodem navrhované diferenciací sazeby u kategorie trvalé kultury – zemědělské kultury sad je reakce na zvýšený zájem o podporu této kultury. Vzhledem k omezené finanční alokaci bylo schváleno rozdělení výše sazeby na dvě kategorie, a to kategorii produkčních sadů (stávající výše sazeby) a kategorii sadů plnících mimoprodukční funkce tzv. ostatních sadů (nově navrhovaná výše sazeby).

V návaznosti na výzvu Komise k aktualizaci a revizi cílových ukazatelů byly revidovány a aktualizovány některé ukazatele výchozího stavu, výstupu výsledků i dopadů zejména s ohledem na definici jednotek, případně období za které mají být vykazovány a v případě dopadových indikátorů skutečný vliv spuštěných opatření programu na definovaný indikátor. Jako samostatná příloha byly do programového dokumentu zařazeny aktualizované tabulky ukazatelů výchozího stavu pro rok 2006.

Do opatření, která jsou upravena režimem de minimis (I.1.2 Investice do lesů, III.3.1 vzdělávání a informace a III.2.2 Ochrana a rozvoje kulturního dědictví venkova) byl doplněn v textu opatření legislativní rámec, který umožňuje čerpání zvýšené podpory v souladu s dočasným rámcem společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize a návazně schváleném „Českým přechodným rámcem“ (veřejná podpora č. N 236/2009 – Česká republika – Limited amounts of compatible aid under the Temporary Framework schválená rozhodnutím Komise C(2009)3782 ze dne 7. 5. 2009.

4 Pokrok Programu rozvoje venkova ČR ve vztahu ke stanoveným cílům

4.1 Přehled opatření PRV a termíny pro příjem žádostí o dotaci v průběhu roku 2009 a předchozích letech

V roce 2009 byl vyhlášen příjem žádostí o dotaci pro projektová opatření obdobně jako v roce 2008 ve třech termínech („kolech“). Konkrétní termíny vyhlášení jednotlivých kol od začátku implementace PRV a termíny schvalování žádostí o dotaci uvádí tabulka 1.

Dále byly přijímány žádosti o dotace pro nároková opatření PRV, pro něž jsou termíny příjmu žádostí o dotaci stanoveny příslušnými nařízeními vlády, případně je příjem žádostí kontinuální (I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (113)).

V roce 2009 byl vyhlášen příjem pro 24 z 27 opatření PRV. Prozatím nejsou přijímány nové žádosti o dotaci pro opatření I.2.1 Seskupení producentů, které bude otevřeno až po dokončení administrace závazků z minulého programového období.

Mimo opatření os I - IV byly rovněž kontinuálně přijímány žádosti o dotaci v rámci opatření osy V Technická pomoc.

Přehled opatření PRV a termíny pro příjem žádostí o dotaci v roce 2009 a předchozích letech uvádí tabulka 2.

Tabulka 1: Přehled termínů jednotlivých vyhlášených kol pro projektová opatření PRV

	Termín příjmu žádostí	Termíny schvalování žádostí
1. kolo	9. 7. – 20. 7. 2007 ² , 9. 7. - 27. 7. 2007	7. 9. 2007 ² , 8. 11. 2007
2. kolo	5. 11. - 26. 11. 2007	20. 3. 2008
3. kolo	3. 3. - 14. 3. 2008 ² , 26. 2. - 17. 3. 2008 ³	30. 4. 2008 ² , 3. 7. 2008
4. kolo	10. 6. - 30. 6. 2008	23. 10. 2008, 26. 1. 2009 ⁴
5. kolo	7. 10. - 27. 10. 2008	3. 3. 2009, 10. 2. 2009 ⁵
6. kolo	10. 2. - 9. 3. 2009, 17. 2. - 9. 3. 2009 ² , 10. 3. - 31. 3. 2009 ⁶	16. 4. 2009 ² , 23. 6. 2009 ⁷ , 24. 6. 2009 ⁸ , 22. 7. 2009 ⁶ , 8. 12. 2009 ⁹
7. kolo	9. 6. - 29. 6. 2009	30. 10. 2009, 6. 11. 2009 ¹⁰
8. kolo	6. 10. - 26. 10. 2009	4. 3. 2010

² Pro opatření I.3.2

³ Pro podopatření II.2.4.1a) byl prodloužen příjem z důvodu kalamity až do 28.3.2008

⁴ 39 schválených projektů pro opatření I.1.3

⁵ Pro opatření I.1.4 (současně doschváleny i projekty 2.kola)

⁶ Pro opatření II.2.4

⁷ Pro opatření osy I

⁸ Pro opatření osy III

⁹ Dodatečné schválení 9 žádostí pro III.1.1 a III.1.2(po doplnění požadovaných informací u projektů)

¹⁰ Pro podopatření I.1.3.2

Tabulka 2: Přehled opatření PRV a termínů příjmu žádostí

Opatření / podopatření	Příjem žádostí
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků	1., 3., 6. kolo
I.1.2 Investice do lesů	2., 5., 8. kolo
I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravin. produktům	2., 4., 7. kolo
I.1.4 Pozemkové úpravy	2., 5., 7. kolo
I.2.1 Seskupení producentů	nevyhlášen
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost	2., 4., 7. kolo
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců	1., 3., 6. kolo
I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti	kontinuální příjem od ledna 2008
I.3.4 Využívání poradenských služeb	4., 6. kolo
II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)	do 15. května
II.1.2.1 Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě	do 15. května
II.1.3 Agroenvironmentální opatření	do 15. května
II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy	do 15. května ¹¹ , do 30. listopadu ¹²
II.2.2 Platba v rámci Natury 2000 v lesích	do 15. května
II.2.3 Lesnicko-environmentální platby	do 15. května
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů	3., 6. kolo
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy	1., 2., 3., 6. kolo
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje	2., 3., 6. kolo
III.1.3 Podpora cestovního ruchu	2., 4., 7. kolo
III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby	2., 5., 8. kolo
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova	2., 5., 8. kolo
III.3.1 Vzdělávání a informace	2., 5., 8. kolo
IV.1.1 Místní akční skupina	19. 11. - 21. 12. 2007, 7. 11. - 27. 11. 2008
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie	5. ¹³ , 6., 7., 8. kolo
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce	5. ¹³ , 7., 8. kolo
V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu	kontinuální příjem od ledna 2008
V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov	kontinuální příjem od října 2008

¹¹ Příjem žádostí o dotaci na péči o porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti, pro podpořené zalesnění předchozího roku

¹² Příjem žádostí o dotaci na zalesnění

¹³ Příjem žádostí od 7. 10. - 10. 11. 2008

4.2 *Realizace jednotlivých opatření Osy I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví*

Osa I je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě a v navazujícím potravinářství. Finanční alokace na osu I činí 22,53% celkových prostředků EZFRV, tedy podílu EU. Prioritní oblastí je modernizace zemědělských podniků, pozemkové úpravy a přidávání hodnoty zemědělským produktům, proto je na tyto účely soustředěno největší množství finančních prostředků.

Priorita 1.1 Modernizace, inovace a kvalita

Priorita „Modernizace, inovace a kvalita“ zahrnuje skupiny opatření na podporu zemědělských podniků a jejich činnosti, zlepšování kvality a přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů, lesního hospodářství a posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí. Na tuto prioritu je soustředěno maximální množství finančních prostředků – 85,5% prostředků určených pro osu I. V rámci toho je nejdůležitější oblastí podpora modernizace zemědělských podniků.

Priorita 1.2 Přenos znalostí

Priorita „Přenos znalostí“ zahrnuje skupiny opatření na podporu odborného vzdělávání a využívání poradenských služeb subjektů podnikajících v zemědělství, potravinářství a lesnictví a dále opatření na podporu mladých zemědělců a předčasného ukončení zemědělské činnosti. Na tuto prioritu připadá v rámci osy I 14,5% finančních prostředků.



4.2.1 Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121, 124)

Opatření vyplývá ze strategického cíle zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a svým zaměřením je určeno na podporu modernizace zemědělských podniků, kde je nedostatečná úroveň investic, jak stavebních tak technologických, v rostlinné i živočišné výrobě.

Toto opatření se skládá ze tří podopatření:

- Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)
- Podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124)
- Podopatření I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití (kód 121)

Příjem projektů v rámci podopatření I.1.1.3 nebyl v roce 2009 vyhlášen.

4.2.1.1 Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)

Dotace v rámci tohoto podopatření jsou zaměřeny na investice, které zlepšují celkovou výkonnost zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti, konkrétně na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb) včetně nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Podopatření je dále zaměřeno na využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.

Lze konstatovat, že implementace opatření probíhá úspěšně s velkým zájmem žadatelů a jsou průběžně plněny stanovené cíle na úrovni výstupů. V rámci podopatření I.1.1.1 je plánováno podpořit 3 155 podniků za období 2007 - 2013 (z toho 215 v rámci nových výzev, blíže viz kapitola 6). Cílová hodnota pro celkový objem investic včetně soukromých výdajů žadatele byla stanovena na 627 mil. EUR za období 2007 - 2013. Dle schváleného počtu projektů lze usuzovat, že stanovených cílů výstupů bude dosaženo. Dosud bylo podpořeno 607 zemědělských podniků, které realizovaly 755 projektů v celkové výši investic 228 mil. EUR. Co se týče výrobního zaměření podniku, převažovala smíšená činnost a cílem téměř poloviny projektů byla výstavba či rekonstrukce budov sloužících pro rostlinnou či živočišnou výrobu. Projekty zaměřené na živočišnou výrobu tvoří tři čtvrtiny všech schválených projektů. Z členění monitorovací tabulky indikátorů výstupů je patrné, že zhruba 20 % schválených projektů tvořily projekty z oblasti ekologického zemědělství. Téměř 70 % podpořených žadatelů tvoří právnické osoby, z fyzických osob pouze 13% podpořených subjektů jsou ženy. Z porovnání typu území, na kterém jsou realizovány schválené projekty, je patrná vyrovnanost u LFA oblastí a ostatních oblastí. V rámci opatření jsou rovněž realizovány projekty na zpracování biomasy (zejména výstavba kotelen a vytopen na biomasu), ale vzhledem k omezení využití energií pouze na vlastní potřebu není o tyto výdaje výrazný zájem ve srovnání s investicemi do živočišné výroby.

Z vyhodnocení výsledkového indikátoru HPH pro opatření je patrný pokles hodnot u podporovaných podniků jak meziroční, tak ve vztahu k roku 2007 a to 215 mil. EUR. Tento pokles lze vysvětlit obecným trendem hospodářského propadu odvětví způsobeným ekonomickou krizí. Z prováděného průběžného hodnocení je patrné, že podpořené investice mají významný vliv na výrobní faktory z hlediska snížení energetické a materiálové náročnosti a náročnosti na lidskou práci. Analýza ukazatelů hospodářské činnosti ukazuje na snížení konkurenceschopnosti podpořených podniků, toto snížení je však mírnější než u srovnávací skupiny nepodpořených podniků. Podrobnější analýza propadu HPH bude součástí střednědobého hodnocení PRV.



Příjem žádostí v roce 2009 probíhal v termínu 10. 2. - 9. 3. 2009. V rámci podopatření bylo zaregistrováno 1 103 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 3 117 mil. Kč (116 mil. EUR), což je zhruba dvojnásobek průměrné roční částky alokované na opatření a o cca 800 mil. Kč (30 mil. EUR) více než v předchozím roce.

Více než dvě třetiny předložených projektů byly zaměřeny na živočišnou výrobu, zejména pak na stáje pro skot, stavby pro skladování krmiv a steliv a jímky na kejdu. Projekty zaměřené na rostlinnou výrobu se týkaly zejména skladování obilovin a olejnin, ovoce a zeleniny a nosných konstrukcí pro trvalé kultury.

SZIF dne 23. 6. 2009 schválil k podpoře 740 žádostí o dotaci pro záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu v celkové výši 2 234 mil. Kč (83 mil. EUR) a 285 žádostí o dotaci pro záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu v celkové výši 730 mil. Kč (27 mil. EUR). Data uvedená v tabulce 3 zohledňují ukončené projekty po schválení, k 31. 12. 2009 tak bylo v administraci celkem 998 žádostí registrovaných v roce 2009. Proplaceno bylo v roce 2009 21 projektů (odpovídá 21 jednotlivým zemědělským podnikům) v částce dotace 1 362 tis. EUR.

Z žádostí o dotaci zaregistrovaných a schválených v 3. kole příjmu žádostí (rok 2008) bylo v roce 2009 realizováno a vyplaceno 246 projektů (podpořeno bylo 234 podniků). Vyplacená částka dotace činila 530 mil. Kč (20 mil. EUR). Z žádostí o dotaci zaregistrovaných a schválených v 1. kole příjmu žádostí (rok 2007) bylo realizováno v roce 2009 262 projektů a vyplacena částka dotace 650 mil. Kč (24 mil. EUR) celkem pro 237 podniků.

Tabulka 6 shrnuje kumulativní stav podopatření k 31. 12. 2009. Realizováno bylo dosud 755 projektů v celkové částce dotace 1 561 mil. Kč (60 mil. EUR). V roce 2009 byly u třech realizovaných projektů vymáhány na základě kontrol finanční prostředky ve výši 32 tis. Kč (1 tis. EUR).

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 3: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/ podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	1103	116 208
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	105	7 696
Schválené žádosti	998	108 512
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Podepsané Dohody	998	108 512
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	21	1 362

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 4: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/ podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	246	20 178

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 5: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/ podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	262	24 350

Zdroj: IS SZIF


Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 6: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/ podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	2 112	203 518
Podepsané Dohody	2 112	203 518
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	755	59 898

Zdroj: IS SZIF

Graf 1: I.1.1 Modernizace zemědělských podniků - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009



Z grafu je patrný stálý nárůst počtu žadatelů o dotaci, který každoročně převyšuje průměrnou roční alokovanou částku na opatření. Dále lze sledovat rozdíl mezi původním schváleným počtem žádostí a aktuálním stavem schválených žádostí v administraci k 31. 12. 2009, který v případě prvního roku administrace činí cca 16 %, a to zejména důvodu nedodržení termínu pro předložení žádosti o proplacení, případně odstoupení žadatele po podpisu Dohody.

4.2.1.2 Podopatření I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124)

Dotace v rámci tohoto podopatření jsou zaměřeny na investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských produktů, postupů a technologií v rostlinné nebo živočišné výrobě (způsobilé výdaje jsou hrazeny zemědělskému podnikateli, který aplikuje výsledky výzkumu a vývoje ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na tomto vývoji nebo výzkumu).

V roce 2009 byl v rámci příjmu žádostí pro toto podopatření zaregistrován pouze jeden projekt v částce 0,8 mil. Kč (30 tis. EUR). Po projednání obsahu projektu Hodnotitelskou komisí dne 1. 7. 2009 nebyl projekt shledán jako inovativní. Vzhledem k tomu, že projekt tak nesplnil kritérium přijatelnosti, byla mu ukončena administrace. V roce 2008 nebyl vyhlášen příjem žádostí pro dané podopatření a v roce 2007 nebyla podána v rámci výzvy žádná žádost o dotaci, k 31. 12. 2009 tak není schválena žádná žádost o dotaci.

S ohledem na tuto skutečnost bude nutné přehodnotit stanovené cíle pro podopatření, tj. plánovaných 140 podpořených iniciativ spolupráce a případně realokovat nevyčerpaný finanční podíl na podopatření ve výši cca 9 mil. EUR celkových veřejných prostředků.

4.2.2 Opatření I.1. 2 Investice do lesů (kód 122, 123, 125)

Opatření sleduje strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti lesnictví, zejména se zaměřuje na podporu rozvoje dynamického podnikání v lesnictví, vyšší výkonnosti lesnických podniků, na restrukturalizaci lesnického sektoru a zlepšení ochrany životního prostředí v lesnictví. Podporované akce by měly řešit problematiku oblastí jako nízkou úroveň investic v lesnickém sektoru a zastaralé a technicky nevyhovující vybavení lesnických podniků. Dále podpora napomáhá řešit problémy spojené s nedostatečnou infrastrukturou v lesnictví.

Opatření se skládá ze tří podopatření, kterým přísluší samostatné kódy dle NK (ES) č. 1974/2006:

- I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)
- I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)
- I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)

4.2.2.1 Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)

Toto podopatření je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi.

Podopatření je realizováno úspěšně s vysokým zájmem žadatelů o dotaci. Během období 2007-2009 byly podpořeny zejména univerzální kolové traktory, ale také motorové pily, křovinořezy, nakladače, návěsy, přívěsy, valníky, vleky, navijáky na soustřeďování dříví a lanovky. Podpora pomohla nejen k šetrnému obhospodařování lesních pozemků, ale i ke zvýšení nezávislosti příjemců na dodavatelských službách. Z důvodu nasycení trhu harvesterovými technologiemi byl tento typ stroje vyřazen ze způsobilých výdajů. Podpora dalších vybraných technologií byla vzhledem k využitelnosti stroje omezena velikostí obhospodařovaných lesních pozemků, kdy např. odvozní soupravy může získat žadatel s více než 2 000 ha obhospodařovaných lesních pozemků.

V rámci podopatření I.1.2.1 je plánováno podpořit 490 lesnických podniků za období, cíl pro objem investic byl stanoven ve výši 51 087 tis. EUR. Dosud bylo podpořeno 273 podniků (bez dvojího započítání), které realizovaly 288 projektů v celkovém objemu investic 19 161 tis. EUR. Vzhledem k počtu schválených projektů lze tedy předpokládat překročení stanoveného cíle. Z celkového počtu schválených žádostí tvoří 70 % žadatelů soukromí vlastníci lesa (fyzické i právnické osoby) oproti 30 % vlastníků obecních lesů. Při porovnání typu území na kterém jsou realizovány schválené projekty, je patrná vyrovnanost mezi LFA a ostatními územími. Z šetření výsledkového indikátoru HPH u podpořených podniků v roce 2009 je zřejmý pokles způsobený ekonomickou krizí. Z porovnání mezi roky 2007 a 2009 vyplývá rozdíl ve výši 16 mil. EUR.

V roce 2009 bylo v rámci podopatření I.1.2.1 zaregistrováno 456 projektů v částce dotace 234 mil. Kč (8 740 tis. EUR), což je srovnatelné množství s rokem 2008. Největší zájem žadatelé projeví o univerzální kolové traktory a jejich příslušenství a motorové pily. Schvalování žádostí ke spolufinancování proběhne v roce 2010.

Z projektů registrovaných v rámci 5. kola (2008) bylo 3. 3. 2009 schváleno celkem 244 projektů, vzhledem k nedostavení se žadatele k podpisu Dohody byly ukončeny administrace u 4 žadatelů, k 31. 12. 2009 tak bylo schválených 240 projektů v částce 112 mil. Kč (4 159 tis. EUR). Z těchto projektů pak v roce 2009 bylo realizováno a proplaceno 122 projektů (podpořeno bylo 122 podniků) v částce 40 mil. Kč (1 536 tis. EUR).

Z projektů zaregistrovaných v roce 2007 bylo v roce 2009 proplaceno 47 projektů (podpořeno bylo 47 podniků) v částce 41 mil. Kč (1 499 tis. EUR).

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 7: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření I.1.2 Investice do lesů/Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	456	8 740
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	4	29
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci)	452	8 710
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 8: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	240	4 159
Podepsané Dohody	240	4 159
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	122	1 536

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 9: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	47	1 499

Zdroj: IS SZIF


Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 10: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	418	9 267
Podepsané Dohody	418	9 267
Žádosti ke schválení (v administraci)	452	8 710
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	288	6 364

Zdroj: IS SZIF

Graf 2: I.1.2.1 Lesnická technika - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009



Z grafu je patrný setrvalý velký zájem žadatelů o opatření, který v roce 2009 více než dvakrát překročil průměrnou roční částku alokovanou na opatření. Procento ukončených administrací dosahuje průměrně 2,5%, a to zejména z důvodu stažení žádosti žadatelem.

4.2.2.2 Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)

Toto podopatření je zaměřeno na pořízení a modernizace technologií (včetně nehmotných investic), které umožní zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely. Dále je podporováno vybudování či modernizace malokapacitních venkovských provozů, které budou produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty (včetně nehmotných investic).

V rámci podopatření I.1.2.2 je plánováno podpořit celkem 315 podniků s celkovou výší investic 51 087 tis. EUR. Dosud bylo podpořeno 15 podniků, které realizovaly 17 projektů v celkové výši investice 1 105 tis. EUR (částka dotace činila 10 mil. Kč (409 tis. EUR)). Realizované projekty jsou zaměřeny především na nákup manipulační techniky do pilařských provozoven. Přestože počet zaregistrovaných projektů stoupá (viz graf 3), o opatření je celkově menší zájem, který lze vysvětlit stagnací cen prvotně zpracovaného dřeva a snížením marže dřevozpracujících podniků a tedy prostoru pro investice. Výsledná hodnota HPH u podpořených podniků dosáhla v roce 2009 422 tis. EUR, což znamená oproti roku 2007 pokles o 187 tis. EUR.

V roce 2009 bylo v rámci podopatření I.1.2.2 zaregistrováno 35 projektů v částce dotace 28 mil. Kč (1 035 tis. EUR). Projekty budou schvalovány v roce 2010.

Z projektů zaregistrovaných v 5. kole (rok 2008) bylo schváleno ke spolufinancování 22 projektů. Vzhledem ke skutečnosti, že dva žadatelé se nedostavili k podpisu Dohody, bylo k 31. 12. 2009 schváleno 20 projektů v částce 27 mil. Kč (1 006 tis. EUR). Z těchto projektů bylo v roce 2009 realizováno a proplaceno 10 (podpora byla poskytnuta 10 podnikům) a poskytnuta dotace 7 mil. Kč (277 tis. EUR).

Z projektů zaregistrovaných v roce 2007 bylo proplaceno a realizováno v roce 2009 5 projektů, které realizovalo 5 podniků s dotací 2 mil. Kč (78 tis. EUR).

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 11: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	35	1 035
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	3	61
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci)	32	974
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 12: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	20	1 006
Podepsané Dohody	20	1 006
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	10	277

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 13: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti (t.j. realizované projekty)	5	78

Zdroj: IS SZIF


Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 14: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	30	1 221
Podepsané Dohody	30	1 221
Žádosti ke schválení (v administraci)	32	974
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	17	409

Zdroj: IS SZIF

Graf 3: I.1.2.2 Technické vybavení provozoven - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009



Přestože o opatření je patrný rostoucí zájem, požadavek na spolufinancování u zaregistrovaných projektů v roce 2009 byl pouze třetinový, než je částka průměrné roční alokace.

4.2.2.3 Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)

Toto podopatření je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy lesních cest, včetně souvisejících objektů. Jsou také podporovány investice do zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství.

V rámci podopatření I.1.2.3 je plánováno podpořit 392 projektů s výší investic 34 058 tis. EUR za období. Dosud bylo zrealizováno a proplaceno 86 projektů, s celkovou výší investic 11 683 tis. EUR. S ohledem na počet schválených projektů a časovou náročnost realizace projektů lesnické infrastruktury lze předpokládat překročení stanoveného cíle. Převážná část projektů byla zaměřena na rekonstrukce či budování lesních cest, pouze 4 projekty se týkaly retenčních nádrží.

V roce 2009 bylo v rámci podopatření I.1.2.3 zaregistrováno 206 projektů (srovnatelné množství s rokem 2008) v částce dotace 629 mil. Kč (24 917 tis. EUR). Schvalování těchto projektů proběhne v roce 2010.

Ze žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 jich bylo 3. 3. 2009 schváleno 123, k 31. 12. 2009 bylo v administraci 115 schválených žádostí s podepsanými Dohodami v částce dotace 278 mil. Kč (10 376 tis. EUR). Z nich pak bylo 22 realizováno v roce 2009 a proplacena částka 50 mil. Kč (1 927 tis. EUR).

Dále bylo v roce 2009 proplaceno 40 projektů zaregistrovaných v roce 2007 v částce 112 mil. Kč (4 144 tis. EUR).

Celkem bylo tedy k 31. 12. 2009 realizováno a proplaceno 86 projektů v částce 206 mil. Kč (7 834 tis. EUR).

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 15: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	206	24 917
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	11	1 467
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci)	195	23 451
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 16: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	115	10 376
Podepsané Dohody	115	10 376
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	22	1 927

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 17: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	40	4 144

Zdroj: IS SZIF


Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 18: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	183	17 170
Podepsané Dohody	183	17 170
Žádosti ke schválení (v administraci)	195	23 451
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	86	7 834

Zdroj: IS SZIF

Graf 4: I.1.2.3 Lesnická infrastruktura - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009



Z grafu je patrný výrazný zájem žadatelů o opatření, v roce 2009 pětkrát převýšil roční průměrnou částku alokovanou na podopatření.

4.2.3 Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123, 124)

Opatření má za cíl zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví, zejména se zaměřuje na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, dále na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků a na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby, a to formou spolupráce se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji.

Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování, a/nebo uvádění na trh, a/nebo vývoje nových produktů, procesů a technologií vztahených k produktům uvedeným v Příloze I. Smlouvy o založení ES (s výjimkou produktů rybolovu) a dodržují standardy ES vztahující se k dotyčné investici.

Toto opatření se skládá ze dvou podopatření:

- I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)
- I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)

4.2.3.1 Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)

Dotace je zaměřena na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.

V rámci podopatření I.1.3.1 je plánováno podpořit 750 podniků (včetně 50 v rámci nových výzev Health Check) za období, odhadovaná výše celkových investic činí 210 856 tis. EUR za období. Vzhledem k počtu schválených projektů lze předpokládat naplnění stanoveného cíle. Podpořeno bylo dosud 155 podniků, které realizovaly 177 projektů v celkové výši investic 47 319 tis. EUR. Podpořené projekty jsou zaměřeny zejména na technologie zpracování vína, masa a masných

výrobníků. Při porovnání dosažených hodnot výsledkového indikátorů HPH pro podporované podniky je patrný pokles hodnoty oproti roku 2007. Absolutní hodnota HPH vytvořená v roce 2009 u podpořených podniků je o 28 mil. EUR nižší než v roce 2007.

V roce 2009 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno 257 projektů v celkové částce dotace 848 mil. Kč (31 607 tis. EUR), což znamená srovnatelný zájem jako v roce 2008. Co se týká sektorového zaměření podaných projektů, největší zájem byl obdobně jako v roce 2008 o investice do zpracování vína, masa, ovoce, zeleniny a mléka. Schváleno k realizaci bylo k 30. 10. 2009 230 projektů v celkové částce 747 mil. Kč (27 829 tis. EUR). Ze zaregistrovaných projektů nebyl v roce 2009 realizován a proplacen žádný projekt.

Z projektů zaregistrovaných v roce 2008 bylo v roce 2009 (26. 1. 2009) schváleno ke spolufinancování z PRV 39 projektů za 77 mil. Kč (2 865 tis. EU), a to díky uvolněným finančním prostředkům alokovaným původně na podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124). Zrealizováno a proplaceno bylo 59 projektů (podpořeno bylo 59 podniků) ve výši 94 mil. Kč (3 531 tis. EUR).

Z projektů zaregistrovaných v roce 2007 bylo proplaceno 73 projektů (podpořeno bylo 68 podniků) ve výši 228 mil Kč (8 648 tis. EUR).

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 19: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	257	31 607
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	27	3 777
Schválené žádosti	230	27 829
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Podepsané Dohody	207 ¹⁴	25 301
Proplacené (tj. realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 20: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	39	2 865
Podepsané Dohody	39	2 865
Proplacené (tj. realizované projekty)	59	3 531

Zdroj: IS SZIF

¹⁴ Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k 31. 12. 2009 dosud podepsány u 23 schválených projektů Dohody o poskytnutí dotace

Tabulka 21: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené (tj.realizované projekty)	73	8 648

Zdroj: IS SZIF


Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 22: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	523	61 079
Podepsané Dohody	500 ¹⁵	58 551
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené (tj.realizované projekty)	177	15 671

Zdroj: IS SZIF

Graf 5: I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci



Z grafu je vidět setrvalý zájem žadatelů, který překračuje finanční alokaci opatření.

¹⁵ Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k 31. 12. 2009 dosud podepsány u 23 schválených projektů Dohody o poskytnutí dotace

4.2.3.2 Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)

Podopatření I.1.3.2 je zaměřeno na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby formou spolupráce se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních odborných škol). Pod inovací se rozumí vytvoření a zavedení nové technologie, nového výrobního postupu či výrobku. Dále také zlepšení stávající technologie výroby nebo produktu, které vede ke zvýšení efektivity výroby (nikoliv jen z hlediska produkovaného množství), zvýšení konkurenceschopnosti, ke snížení rizika porušení bezpečnosti a jakosti produktu.

V roce 2009 bylo v tomto podopatření zaregistrováno 10 projektů v celkové částce dotace 200 mil.Kč (7 474 mil. EUR). Na základě posouzení projektů hodnotitelskou komisí bylo doporučeno ke schválení 8 projektů v částce dotace 119 mil. Kč (4 428 tis. EUR).

Projekty schválené v roce 2008 (v rámci zaregistrovaných žádostí v roce 2007 a 2008) jsou rovněž dosud v realizaci a nebyly k 31. 12. 2009 dokončeny, a to vzhledem k větší časové náročnosti realizace projektů zaměřených na vývoj inovativních postupů oproti investičním opatřením. V roce 2009 byly ze strany žadatele ukončeny administrace u dvou projektů schválených v roce 2008, v administraci tak bylo k 31. 12. 2009 celkem 11 schválených projektů s požadovanou částkou dotace 134 mil. Kč (4 995 tis. EUR). Zaměření inovativních projektů má široké spektrum od optimalizace procesů výroby přes inovaci technologií pro zlepšení senzorických vlastností a trvanlivosti potravin až po návrhy nových produktů.

V rámci podopatření I.1.3.2 je plánováno podpořit průměrně 20 iniciativ spolupráce ročně. Skutečně realizovaných iniciativ spolupráce je oproti plánovanému počtu nižší. Tento stav lze přisuzovat poměrně náročné přípravě projektů jak časové, tak finanční. Z dosavadního příjmu žádostí však lze konstatovat, že se zájem žadatelů o tento typ projektů zvyšuje.

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 23: Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	10	7 474
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	2	3 046
Schválené žádosti	8	4 428
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Podepsané Dohody	8	4 428
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 24: Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům / Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	11	4 995
Podepsané Dohody	11	4 995
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

4.2.4 Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Prostřednictvím tohoto opatření je řešena problematika vlastnických vztahů pozemkové držby, nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability krajiny. Opatření také nepřímo napomáhá rozvoji podnikání a má nesporný efekt v oblasti udržitelného rozvoje krajiny. Opatření Pozemkové úpravy napomáhá k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním území. Slouží k zaměření řešeného území, k reálnému vytyčení pozemků v terénu a k realizaci potřebných opatření v území (plán společných zařízení).

V rámci opatření I.1.4 je plánováno podpořit 1210 akcí (včetně 20 akcí v rámci Health Check) za programové období. Vzhledem k počtu schválených projektů lze předpokládat naplnění stanoveného cíle, přestože dosud bylo proplaceno jen 91 projektů, a to z důvodu velké časové náročnosti při realizaci projektů pozemkových úprav. Převážná většina realizovaných projektů je zaměřena na rekonstrukce polních cest v rámci záměru d) realizace společných zařízení pozemkových úprav.

V roce 2009 bylo zaregistrováno 178 žádostí o dotaci s požadavkem na dotaci ve výši 1 144 mil. Kč (43 mil. EUR). Projekty budou schvalovány v roce 2010.

Z 57 projektů zaregistrovaných v roce 2008 bylo 10. 2. 2009 schváleno 56 projektů, jedna žádost o dotaci byla následně stažena žadatelem. K 31. 12. 2009 tak bylo schváleno 55 projektů v částce 306 mil. Kč (11 mil. EUR). Proplacen nebyl dosud žádný projekt.

10. 2. 2009 bylo doschváleno dalších 49 projektů v částce 313 mil. Kč (12 mil. EUR), z žádostí podaných v roce 2007. Z projektů registrovaných v rámci 2. kola je tak v administraci celkem 265 schválených projektů v částce 1 559 mil. Kč. (58 mil. EUR).

K 31. 12. 2009 bylo realizováno a proplaceno 91 projektů v částce 343 mil. Kč (13 mil. EUR), celkové investice u podpořených projektů dosáhly 16 mil. EUR, což představuje cca 9 % naplnění stanoveného cíle (174 mil. EUR celkových investic).

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 25: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	178	42 643
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	0	0
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci)	178	42 643
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené žádosti (tj.realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 26: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	55	11 394
Podepsané Dohody	55	11 394
Proplacené žádosti (tj.realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 27: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	49	11 671
Podepsané Dohody	49	11 671
Proplacené žádosti (tj.realizované projekty)	90	12 580

Zdroj: IS SZIF


Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 28: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	320	69 508
Podepsané Dohody	320	69 508
Žádosti ke schválení (v administraci)	178	42 643
Proplacené žádosti (tj.realizované projekty)	91	12 842

Zdroj: IS SZIF

Graf 6: I.1.4 Pozemkové úpravy - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci



Z grafu je patrná nevyrovnanost zaregistrovaných žádostí, nicméně není způsobena poklesem zájmu žadatelů o dotaci. Po prvním kole příjmu žádostí, kdy požadovaná částka dotace výrazně převýšila alokaci na opatření, proběhla jednání mezi Ústředním pozemkovým úřadem (dále ÚPÚ)) a Řídicím orgánem PRV. Vzhledem ke skutečnosti, že příjemcem podpory jsou pouze pozemkové úřady, bylo podávání žádostí pro 5. kolo koordinováno ÚPÚ s přihlédnutím na finanční alokace pro opatření, tak aby nedocházelo ke zbytečné administraci projektů, které nemohou být schváleny kvůli nedostatečným finančním prostředkům.

4.2.5 Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142)

Opatření řeší zejména problém slabého postavení zemědělců na trhu, slabou vyjednávací pozici vůči zpracovatelům a odběratelům. Podpora se poskytuje na zakládání a činnost organizací výrobců, zejména na přizpůsobení produkce členů seskupení požadavkům trhu, společné uvádění zboží na trh, včetně jeho přípravy k prodeji, centralizace prodeje a dodávky odběratelům a stanovení společných pravidel pro informace o produkci.

Příjem žádostí v rámci tohoto opatření nebyl v roce 2009 vyhlášen. Spuštění opatření předpokládáme po doplacení závazků v rámci HRDP z minulého programovacího období. V roce 2009 byly proto pouze propláceny závazky z předchozího programového období, a to ve výši 73 mil. Kč (2 833 tis. EUR) za žádosti registrované v roce 2008 a 2009. Kumulativně tak bylo proplaceno z alokace opatření v PRV 124 mil. Kč (4 885 tis. EUR) celkových veřejných výdajů. Podpořeno bylo bez kumulativního započítání v roce 2009 197 seskupení výrobců

Původní plánované cílové hodnoty pro opatření v rámci PRV byly 60 seskupení producentů s obratem 168 mil. EUR. Vzhledem k dosavadnímu nespouštění opatření budou v rámci střednědobého hodnocení plánované cíle přehodnoceny a případně upraveny.

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 29: Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142).	Celkem	
	Počet žádostí	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	225	2 529
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	27	-
Schválené žádosti /vydaná Rozhodnutí	198	2 220
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti	197 ¹⁶	2 209

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace podopatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 30: Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142).	Celkem	
	Počet žádostí	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	835	24 339
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	260	0
Schválené žádosti /vydaná Rozhodnutí	575	13 071 ¹⁷
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti kumulativně	574	13 059 ¹⁷
Proplacené žádosti z rozpočtu PRV	395	4 885

Zdroj: IS SZIF

¹⁶ 1 schválená žádost dosud nebyla proplacena.

¹⁷ V roce 2007 a 2008 byly ještě částečně hrazeny platby z rozpočtu HRDP

4.2.6 Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (kód 111)

Opatření sleduje jeden ze strategických cílů Společenství, kterým jsou investice do lidského kapitálu. Proto je podpora zaměřena na připravenost a informovanost v oblasti inovací vedoucích jak ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, tak k potřebné a různorodé diverzifikaci zemědělské činnosti. Opatření má průřezový charakter a kromě osy I bude využíváno také v rámci témat osy II. Podpora je cílena na vzdělávací projekty zaměřené na získávání a prohlubování znalostí a dovedností a šíření informací k jednotlivým opatřením PRV a k cílům Společné zemědělské politiky a to především v oblasti:

- zákonných požadavků na hospodaření, dobrých zemědělských a ekologických podmínek a správné zemědělské praxe včetně požadavků na cross-compliance,
- přidávání hodnoty zemědělským produktům, bezpečnost, kvalita a hygienické požadavky na výrobu potravin, včetně zavádění systémů jakosti a správné výrobní a hygienické praxe,
- zavádění nových výrobních metod a technologií, které jsou slučitelné s trvale udržitelným rozvojem,
- zvyšování efektivnosti a konkurenceschopnosti hospodaření subjektů působících v resortu,
- zaměření na problematiku zachování a údržby krajiny a ochrany životního prostředí v souvislosti se zemědělským/lesnickým hospodařením, požadavků správného lesnického a lesnicko-environmentálního hospodaření, na problémy související s erozí půdy, znečišťováním vod, na pomoc při snižování energetické zátěže, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny.

V rámci opatření I.3.1 je plánováno podpořit 17 000 účastníků vzdělávacích a informačních akcí za programové období. V rámci dosud realizovaných projektů bylo proškolen přes 18 tisíc účastníků informačních a vzdělávacích akcí (realizované a proplacené projekty) většina z nich byla školená v sektoru zemědělství. Podstatně vyšší podíl účastníků tvořili muži. Účastníkům bylo poskytnuto více než 25 tisíc dní školení. Z průběžného hodnocení vyplývá, že opatření plní svůj cíl – na základě dotazníkových šetření respondenti konstatovali, že získané informace napomohly při zvýšení produktivity práce či zavedení opatření ke zlepšení kvality výrobků, což je předpokladem pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 100 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 64 mil. Kč (2 385 tis. EUR). Dne 30. 10. 2009 bylo schváleno ke spolufinancování 80 projektů, vzhledem k ukončení administrace u 2 projektů bylo k 31. 12. 2009 v administraci 78 schválených projektů v částce 52 mil. Kč (1 930 tis. EUR).

Z projektů registrovaných v roce 2008 bylo v roce 2009 realizováno a proplaceno 15 projektů v částce 6 mil. Kč (241 tis. EUR).

K 31. 12. 2009 bylo realizováno celkem 61 projektů v celkové částce dotace 36 mil. Kč (1 283 tis. EUR).

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 31: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	100	2 385
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	22	455
Schválené žádosti	78	1 930
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Podepsané Dohody	71 ¹⁸	1 747
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 32: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	15	241

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 33: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti/ (tj. realizované projekty)	37	858

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)


Tabulka 34: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	178	4 159
Podepsané Dohody	171 ¹⁸	3 975
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti (tj. realizované projekty)	61	1 283

Zdroj: IS SZIF

¹⁸ Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k 31. 12. 2009 dosud podepsány u 7 schválených projektů Dohody o poskytnutí dotace

Graf 7: I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci



Z grafu je zřejmý zvýšený nárůst zájmu žadatelů oproti předchozím rokům, kdy byly požadavky na poskytnutí dotace vyrovnané s průměrnou roční alokovanou částkou. V roce 2009 již požadavky o třetinu přesáhly alokované prostředky. Důvodem ukončení významného podílu žádostí v roce 2008 je stažení žádosti žadatelem, nebo odstoupení od Dohody.

4.2.7 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)

Opatření je spojeno se strategickým cílem zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství. Zaměřuje se na podporu rozvoje dynamického podnikání u zemědělců v nižší věkové kategorii a tím bude příznivě ovlivňovat věkovou strukturu zemědělců. Bude tak působit proti odchodu mladých pracovníků ze zemědělství a zlepšovat procento zaměstnanosti ve venkovských oblastech.

Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě a je určena mladým začínajícím zemědělským podnikatelům. Dotace je vyplácena formou taxativní částky určené k zahájení a rozvoji podnikatelské činnosti a realizaci podnikatelského plánu ve dvou splátkách (1. splátka = zálohová platba a 2. splátka = dopletek).

Zájem o zahájení zemědělské činnosti je ze strany mladých osob vysoký, což dokládá trvalý převis žádostí o dotaci nad finanční možností jednotlivých kol. Aktuální stav schválených podnikatelských plánů je 850 dosud schválených plánů v celkové částce dotace cca 35 mil. EUR. V rámci opatření I.3.2 je plánováno podpořit celkem 1 500 subjektů v průběhu programovacího období. Dosud bylo kompletně podpořeno 352 podnikatelských plánů (179 registrovaných v roce 2008 a 173 registrovaných v roce 2007). Vzhledem k počtu schválených podnikatelských plánů lze usuzovat, že cíl opatření bude naplněn. Téměř dvě třetiny mladých začínajících zemědělců fyzických osob tvoří muži. Pouze cca 7 % mladých začínajících zemědělců navazuje svou činností na předané hospodaření v rámci opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti, a cca dvě třetiny zahajují svou činnost na tzv. „zelené louce“. Co se týká zaměření zemědělských podniků, pak převažujícím typem odvětví podnikání je smíšená rostlinná a živočišná výroba, dále pasoucí se hospodářská zvířata a polní plodiny. Minimální zájem začínajících podnikatelů je o samostatný chov prasat a drůbeže, či o odvětví mléka.

Celkové investice vyvolané podporou z PRV u schválených projektů dosáhly výše 46 mil. EUR, což ve srovnání s plánovanou hodnotou cca 58 mil. EUR znamená úspěšné

naplňování cílů. Celkové investice u kompletně realizovaných projektů dosáhly 19 mil. EUR. Podpora z opatření s sebou přináší vyšší investice zemědělců realizované z vlastních zdrojů jako doplněk k limitované výši dotace 40 tis. EUR. Hodnota sledovaného výsledkového indikátoru – nárůst HPH u podporovaných podniků - dosáhla v roce 2009 679 tis. EUR.

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 693 podnikatelských plánů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 757 mil. Kč (28 mil. EUR), což znamená stálý nárůst žádostí od roku 2007, který násobně převyšuje roční alokaci opatření. Ze žádostí zaregistrovaných v roce 2009 bylo ke spolufinancování schváleno dne 16. 4. 2009 celkem 398 podnikatelských plánů, vzhledem k ukončení administrace u 8 žadatelů bylo k 31. 12. 2009 v administraci 390 schválených žádostí v celkové částce dotace 427 mil. Kč (16 mil. EUR). Zálohové platby byly poskytnuty celkem 389 subjektům s podepsanou Dohodou, a to ve výši 194 mil. Kč (7 293 tis. EUR). U jednoho žadatele k 31. 12. 2009 dosud nebyla podepsána Dohoda a proplacena zálohová platba.

Dále byly v roce 2009 propláceny po kontrole plnění podnikatelského plánu druhé splátky žadatelům registrovaným v roce 2008 a 2007. K 31. 12. 2009 bylo v rámci těchto splátek proplaceno 179 žádostí v částce 100 mil. Kč (3 799 tis. EUR) u podnikatelských plánů předložených v roce 2008 a 44 žádostí v částce 25 mil. Kč (941 tis. EUR) u podnikatelských plánů předložených v roce 2007. Vzhledem ke skutečnosti, že někteří žadatelé odstoupili od Dohody, případně bylo zjištěno nedodržení Pravidel až po proplacení záloh, byly v roce 2009 vráceny finanční prostředky zpět do rozpočtu opatření, a to ve výši 148 tis. EUR.

V kumulativní tabulce je rovněž uveden počet plateb zahrnující zálohové platby, 2. splátky i platby k dorovnání kurzových rozdílů s celkovou dosud proplacenou částkou za opatření ve výši 24 mil. EUR.

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 35: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	693	28 218
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	303	12 291
Schválené žádosti	390	15 927
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Podepsané Dohody	389	15 886
Proplacené žádosti (zálohové platby)	389	7 293
Realizované podnikatelské plány ¹⁹	0	0

Zdroj: IS SZIF

¹⁹ Projekty se zálohovou platbou i doplatkem vyplacenými v roce 2009

Tabulka 36: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti (2.splátky)	179	3 799
Realizované podnikatelské plány	179	7 441 ²⁰

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 37: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti (2.splátky)	44	941
Realizované podnikatelské plány	44	1 749 ²¹
Dorovnání kurzových rozdílů ²²	85	69

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 38: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	850	34 597
Podepsané Dohody	849	34 556
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti (zálohové platby i 2.splátky)	1 310	24 183
Realizované podnikatelské plány	352	12 689


Zdroj: IS SZIF

²⁰ Částka zahrnuje zálohu z roku 2008 a doplatek vyplacený v roce 2009

²¹ Částka zahrnuje zálohu z roku 2007 a doplatek vyplacený v roce 2009

²² Na základě požadavku auditu BDO byly žadatelům zaregistrovaným v roce 2007 pro 2. splátku dorovnány formou třetí platby kurzové rozdíly plateb původně vypočtených dle měsíčního kurzu (doplatek byl přepočten na roční kurz ECB)

Graf 8: I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci



Trvale stejný scénář vývoje lze za poslední 3 roky sledovat u opatření pro mladé začínající zemědělce, kdy je zaznamenáván enormní a zároveň narůstající zájem o toto opatření. V současné nepříznivé ekonomické situaci bylo žádoucí podpořit existující investiční zájem – v příštím roce se dá předpokládat útlum investování, proto byla závazkována částka představující 150% roční alokace na opatření.

4.2.8 Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113)

Podporou v rámci tohoto opatření je zejména řešení problémů nepříznivé věkové struktury zemědělců a nízký příliv mladých pracovníků do zemědělství. Obdobně jako u opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců má opatření I.3.3 za cíl zlepšení věkové struktury zemědělců a přispěje tak k vyšší výkonnosti zemědělských podniků a intenzivnějšímu zavádění inovací. Opatření motivuje starší zemědělce po dosažení věku 55 let ukončit aktivní zemědělskou činnost a předat (postoupit) svůj podnik mladším zemědělcům, což může přispět k posílení ekonomické a sociální dimenze trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova.

Zájemci o dotaci mohou podávat Žádosti o dotaci (vstup do programu) kontinuálně na příslušných regionálních odborech SZIF.

Následně žadatel (postupitel zemědělského podniku) podává První žádost o proplacení (dále jen „PŽoP“) společně s doložením převodu podniku, a to v termínu stanoveném v Projektu, nejpozději však do 12 měsíců ode dne podání Žádosti o dotaci. V případě, že SZIF dojde kontrolou žádosti k závěru, že podmínky pro schválení PŽoP jsou splněny, je žadatel písemně vyzván k podpisu Dohody a následně dojde k proplacení dotace. K PŽoP je vždy vztažena také plocha převedené zemědělské půdy (počet uvolněných hektarů).

Vzhledem k víceletému typu podpory, podává žadatel (postupitel podniku) pro vyplacení dotace v následujících letech účasti v opatření Žádost o proplacení (dále jen „ŽoP“), a to každoročně vždy do 15.2. daného roku účasti v opatření. Dotace je proplacena na základě provedení administrativní kontroly, která ověřuje splnění podmínek pro schválení žádosti.

Žadatelé je tato skutečnost oznámena formou Sdělení o výši přiznané dotace pro daný kalendářní rok.

V roce 2009 bylo zaregistrováno s PŽoP celkem 153 zájemců s výměrou 7 694 ha, k 31.12. 2009 bylo schváleno k proplacení 86 PŽoP v částce 12 mil. Kč (430 tis. EUR), ke stejnému datu bylo proplaceno 85 žádostí v částce 12 mil. Kč (409 tis. EUR). Počet uvolněných hektarů u schválených žádostí činí 4 731 ha a u proplacených 4701 ha.

V roce 2009 pokračovala také administrace PŽoP zaregistrovaných v roce 2008. K 31. 12. 2009 bylo schváleno celkem 61 PŽoP, z čehož 52 bylo v roce 2009 také proplaceno, a to v částce dotace 4 mil. Kč (158 tis. EUR).

V roce 2009 byly rovněž poprvé administrovány ŽoP. K 31. 12. 2009 bylo schváleno 57 žádostí, z čehož 46 bylo v roce 2009 proplaceno, a to v částce 9 mil. Kč (358 tis. EUR).

Z rozpočtu PRV jsou hrazeny i závazky z minulého programového období z HRDP, v roce 2009 se jednalo o částku ve výši 60 mil. Kč (2 291 tis. EUR). Celkem bylo včetně roku 2008 vyplaceno z rozpočtu PRV na závazky HRDP 111 mil. Kč (4 384 tis. EUR).

Kumulativně (a včetně závazků z HRDP) bylo z rozpočtu opatření od roku 2007 do 31. 12. 2009 proplaceno 135 mil. Kč (5,3 mil. EUR).

V rámci opatření I.3.3 je plánováno podpořit 250 subjektů za období 2007 - 2013, které převedou cca 19 tis. ha zemědělské půdy. Vzhledem k počtu podpořených žadatelů a dosud převedených hektarů lze soudit, že stanovený cíl bude naplněn. Dosud bylo převedeno 7 640 ha zemědělské půdy (ve vazbě na proplacené žádosti) a podpořeno 137 subjektů. Při srovnání věkových kategorií je zřejmé, že podporováni jsou pouze zemědělci mladší 64 let, mezi podpořenými výrazně převažují muži.

Přehled administrace opatření v roce 2009 - závazky PRV (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 39: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace u žadatelů s první Žádostí o proplacení zaregistrovanou v roce 2009

Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113)	Celkem		
	počet žádostí	počet uvolněných ha	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované PŽoP	153	7 694	582
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	1	-	-
Schválené žádosti /podepsané Dohody	86	4 731	430
Žádosti ke schválení (v administraci)	66	2 963	152
Proplacené žádosti	85	4 701	409

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 40: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace u žadatelů s první Žádostí o proplacení zaregistrovanou v roce 2008

Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113)	Celkem		
	počet žádostí	počet uvolněných ha	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Proplacené žádosti	52	2 939	158

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 41: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace dalších Žádostí o proplacení zaregistrovaných v roce 2009

Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113)	Celkem	
	počet žádostí	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Zaregistrované ŽoP	64	457
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	4	0
Schválené žádosti ²³	57	433
Žádosti ke schválení (v administraci)	3	24
Proplacené žádosti	46	358

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2009 - závazky PRV (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 42: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - souhrn administrace závazků PRV (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113)	Celkem		
	počet žádostí	počet uvolněných ha	Veřejné výdaje (tis. EUR)
Schválené první žádosti o proplacení	147	8 179	592
Schválené žádosti o proplacení	57	-	433
PŽOP ke schválení (v administraci)	66	2 963	152
ŽOP ke schválení (v administraci)	3	-	24
Proplacené PŽOP	137	7 640	567
Proplacené ŽOP	46	-	358

Zdroj: IS SZIF

Přehled administrace opatření v roce 2009 - závazky HRDP (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 43: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009

Žádosti o dotaci z minulého programového období (HRDP) proplacených v roce 2009	Počet podpořených zemědělců	360
	Výměra (ha)	19 363
	Finanční prostředky (000 EUR)	1 642

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2009 - závazky HRDP

Tabulka 44: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - souhrn administrace závazků HRDP (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Žádosti o dotaci z minulého programového období (HRDP) kumulativně	Počet podpořených zemědělců	366
	Výměra (ha)	20 468
	Finanční prostředky (000 EUR)	4 384

Zdroj: IS SZIF

²³ V rámci administrace Žádosti o proplacení není s žadatelem podepisována Dohoda, pouze se zasílá Sdělení o poskytování dotace

4.2.9 Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114)

Opatření má průřezový charakter a kromě osy I je využíváno také v rámci témat osy II. Předmětem dotace je:

- finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, který zemědělcům poskytuje poradenské služby k hospodaření a dodržování zásad SZP, zejména cross-compliance a správné zemědělské praxe, nejméně v rozsahu povinných norem Společenství v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a norem bezpečnosti práce. Finanční podpora dále slouží k podpoře šetrného způsobu hospodaření v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními,
- finanční podpora vlastníkům lesa a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy. Finanční podpora dále slouží k podpoře šetrného způsobu hospodaření v lesích v souvislosti např. s lesnicko-environmentálními opatřeními.

V roce 2009 bylo zaregistrováno celkem 1 416 žádostí o poradenskou službu / z toho 1 312 žádostí o poradenskou službu pro zemědělce a 104 žádostí pro lesní hospodářství), což je o cca 200 vyšší počet proti roku 2008, s celkovým finančním požadavkem na dotaci 44 mil. Kč (1 629 tis. EUR). Oproti roku 2008 se výrazněji zvýšil počet žadatelů o poradenské služby týkající se lesního hospodářství. Schváleno k financování bylo dne 30. 10 2009 celkem 1 398 žádostí Vzhledem k ukončení administrace některých žádostí bylo k 31. 12. 2009 v administraci 1 309 žádostí (1 214 pro zemědělství a 95 pro lesnictví). v částce 40 mil. Kč (1 479 tis. EUR). Hlavním důvodem ukončení administrace žádostí bylo nedostavení se žadatele k podpisu Dohody nebo nepředložení žádosti o proplacení v daném termínu. Realizováno a proplaceno bylo celkem 241 poradenských služeb (z toho 59 pro oblast lesnictví a 182 pro zemědělství) za 7 mil. Kč (277 tis. EUR).

Z žádostí zaregistrovaných v roce 2008 bylo zrealizováno a proplaceno v roce 2009 celkem 945 poradenských služeb (942 pro zemědělce a 3 pro lesníky) v částce 27 mil. Kč (1 021 tis. EUR). K 31. 12. 2009 bylo celkem proplaceno 1 206 poradenských služeb (z toho 1 144 pro zemědělce a 62 pro lesníky) v částce dotace 35 mil. Kč (1 323 tis. EUR).

V rámci opatření I.3.4 je plánováno podpořit 7 000 zemědělských podniků a 3 500 vlastníků lesa za období. Dosud bylo podpořeno 1 144 poradenských služeb pro zemědělce a 62 poradenských služeb pro lesníky. Vzhledem k počtu schválených žádostí lze předpokládat splnění stanovených cílů pro poradenství v oblasti zemědělství, v případě poradenství pro oblast lesnictví není průběžný cíl dosahován.

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 45: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů zemědělství/lesnictví	Veřejné výdaje (000 EUR) zemědělství/lesnictví
Zaregistrované žádosti	1 312/ 104	1 512/ 117
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	98/ 9	154/ 9
Schválené žádosti / podepsané Dohody	1 214/ 95	1 371/ 108
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Realizované/ proplacené poradenské služby	182/ 59	209/ 68

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 46: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů zemědělství/lesnictví	Veřejné výdaje (000 EUR) zemědělství/lesnictví
Realizované/ proplacené poradenské služby	942/ 3	1 018/ 3

Zdroj: IS SZIF


Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 47: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů zemědělství/lesnictví	Veřejné výdaje (000 EUR) zemědělství/lesnictví
Schválené žádosti / podepsané Dohody	2 300/ 98	2 558/ 112
Realizované/ proplacené poradenské služby	1 144/ 62	1 251/ 72

Zdroj: IS SZIF

Graf 9: I.3.4 Využívání poradenských služeb - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009



Z grafu je zřejmý zvýšený počet zaregistrovaných projektů oproti roku 2008, nicméně výše požadavku na dotaci zůstává pod hranicí roční průměrné alokace opatření.

4.3 Realizace jednotlivých opatření Osy II - Zlepšování životního prostředí a krajiny

Osa II obsahuje tři priority, a její váha na celkové finanční alokaci EZFRV, tedy podílu EU, činí 55,2 %.

Priorita 2.1 Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajín

Priorita podporuje zvyšování biodiverzity v krajině a opatření jsou zaměřená na ochranu přírodních zdrojů. Je na ni alokováno 80,10 % prostředků osy II.

Priorita 2.2 Ochrana vody a půdy

Tato priorita podporuje zejména zachování kvalitního přirozeného vodního režimu v krajině pomocí vhodných zemědělských systémů. V rámci osy II je na ni určeno 14,76 % prostředků.

Priorita 2.3 Zmírňování klimatických změn

Priorita podporuje snižování emisí skleníkových plynů a zachování funkce lesů. Podíl priority na celkovém objemu osy II činí 5,14 %.



Níže uvedené přehledové tabulky dle jednotlivých nárokových opatření popisují průběh veškeré administrace v časovém období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 a informují tak o průběhu plnění PRV 2007 – 2013 za osu II v kalendářním roce 2009.

Uváděna je kategorie žádostí „Zaregistrované“, která zahrnuje všechny žádosti o zařazení, respektive o dotaci, v uváděném období dle termínu stanoveného pro příjem žádostí jednotlivých opatření. V kategorii „Schválené“ žádosti jsou uváděny informace o všech žádostech, u kterých úspěšně proběhla 1. i 2. softwarová kontrola, byly ukončeny kontroly na místě a žádost naplnila všechny stanovené podmínky opatření a je tak schválená k proplacení. Dále je uvedena informace o žádostech zamítnutých a žádostech, které jsou „k vyřízení“. Poslední uváděnou kategorií jsou žádosti „Proplacené“. V této kategorii jsou zahrnuty žádosti, které byly v daném roce zaregistrovány, schváleny a proplaceny. Pro všechny kategorie žádostí je uváděna informace o počtu žádostí, výši finančních prostředků na které jsou žádosti podány, a to v EUR a u vyplacených prostředků jsou v souhrnných tabulkách pro období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009 zohledněny vratky (popř. nesrovnalosti).

Pro lepší porovnání a možné sledování vývoje administrace žádostí jsou uváděné přehledy vyplacení žádostí členěny dle roku zaregistrování žádosti. Pro převod finančních prostředků je použit kurz k 2. 1. roku 2007, 2008 a 2009 v Kč/EUR (pro HRDP kurz 2006 – 28,343 Kč/EUR, 2007 – 27,762 Kč/EUR, 2008 – 26,364 Kč/EUR a 2009 – 26,285 Kč/EUR). Kumulativní částka finančních prostředků je uváděna v EUR dle užitého kurzu při výplatě každé žádosti. Tato částka odpovídá nárokovaným finančním prostředkům vůči EK. Dále jsou uváděny informace o podpořené výměře za jednotlivá opatření v hektarech a celková plocha podpořená v rámci jednotlivých opatření. V případě, že u některých opatření (LFA, AEO, Zalesňování zemědělské půdy) jsou vypláceny z finanční obálky PRV závazky z minulého programového období 2004 - 2006, jsou uváděny stejně strukturované tabulky pro „staré závazky“ – data jsou uváděna odděleně. Jedna tabulka tak vypovídá o plnění Programu rozvoje venkova 2007 - 2013 a druhá informuje o proplacení starých závazků předcházejícího programu HRDP 2004 - 2006 v souladu s NK (ES) č.1320/2006.




4.3.1 II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech („Méně příznivé oblasti“ - LFA) (kód 211, 212)

Podpory na opatření „Méně příznivé oblasti“ jsou v ČR vypláceny na travní porosty a směřují k udržení příjmové stability zemědělců hospodařících v horších přírodních podmínkách a podporují chov skotu a dalších hospodářských zvířat ve venkovských oblastech při využití travních porostů.

V rámci tohoto opatření je podpora poskytována celkem do třech znevýhodněných oblastí, které jsou ještě dále členěny na typy dle stanovených podmínek. Tyto oblasti jsou vymezeny na základě konkrétních kritérií a jejich vymezení je vedeno v evidenci půdy (LPIS).

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření podáno celkem 11 549 žádostí o dotaci v celkové výši 2 754 mil. Kč (103 mil. EUR) na výměru 775,6 tis. ha.

Graf 10: II.1.1 LFA - přehled žádostí o dotaci v jednotlivých regionech NUTS II



Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Závazky PRV

V roce 2009 bylo vyplaceno celkem 2 118 žádostí o dotaci v celkové výši 1 287 mil. Kč (48 mil. EUR) na výměru 520,37 tis. ha.

Tabulka 48: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009

Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	11 549
	Výměra (ha)	775 619
	Finanční prostředky (000 EUR)	102 638,59
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	85
	Výměra (ha)	489
K vyřízení	Žádosti (ks)	965
	Výměra (ha)	27 410
	Finanční prostředky (000 EUR)	3 483,08
Schválené	Žádosti (ks)	10 499
	Výměra (ha)	747 720
	Finanční prostředky (000 EUR)	99 094,01
Proplacené	Žádosti (ks)	1 793
	Výměra (ha)	518 849
	Finanční prostředky (000 EUR)	45 676,04

Zdroj: IS SZIF
kurz 2009: 26,825 CZK/EUR

Tabulka 49: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí na závazky PRV zaregistrované v roce 2008

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2008 a proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	319
	Výměra (000 ha)	21,42
	Finanční prostředky (000 EUR)	2 235,58

Zdroj: IS SZIF
Administrace 2008/2009
kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 50: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí na závazky PRV zaregistrované v roce 2007

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2007 a proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	6
	Výměra (000 ha)	1,52
	Finanční prostředky (000 EUR)	39,34

Zdroj: IS SZIF
Administrace 2007/2009
kurz 2007: 27,525 CZK/EUR

Tabulka 51: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - přehled o dotacích vyplacených na závazky PRV v roce 2009 celkem

Počet žádostí proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	2 118
	Výměra (000 ha)	520,37
	Finanční prostředky (000 EUR)	47 911,62

Kumulativní údaje závazky PRV

Tabulka 52: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - přehled administrace

Opatření II.1.1 LFA (kódy 211, 212)	Počet podniků se schválenou podporou	Výměra (ha)
2007	9 874 /vše vyplaceno	757 600
2008	10 316 /vše vyplaceno	766 864
2009	10 499/ 8706 bude vyplaceno	518 849/747 720

- 27 410ha roku 2009 zbývá k administraci

Závazky HRDP

Tabulka 53: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP)

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) předložených v roce 2009	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR

V roce 2009 bylo vyplaceno 70 206 Kč (2 617 EUR) na poslední závazek z předcházejícího programového období (HRDP).

Tabulka 54: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP)

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	1
	Výměra (ha)	2,38
	Finanční prostředky (000 EUR)	2,617

Zdroj: IS SZIF

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR

Kumulativní údaje závazky HRDP

Celkově bylo z finančních zdrojů EZFRV proplaceno 6 závazků minulého programovacího období. Celkem tak bylo proplaceno 449 tis. Kč.

Tabulka 55: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP)

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	6
	Finanční prostředky (000 EUR)	16,75

Kumulativní údaje o opatření

Tabulka 56: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - kumulativní data (od 1.1. 2007 - 31.12.2009) - PRV

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	Finanční prostředky (000 EUR)	257 784
--	-------------------------------	---------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Celkově je alokace tohoto opatření čerpána na 36,5 % s tím, že převážná část závazků roku 2009 - 1,6 mld. Kč (56,9 mil. EUR) - bude administrována a vyplácena v roce 2010. V roce 2010 bude také proplacena poslední žádost z předchozího období HRDP.

Tabulka 57: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) – přehled jedinečně podpořených podniků a plochy

Druh oblasti	Počet podniků	Výměra (ha)
Horské oblasti (H)	4 319	394 111
Ostatní znevýhodněné oblasti (O)	4 790	305 427
Oblasti postižené zvláštními nevýhodami (S)	1 753	131 044
Celkem	10 862	830 582



Od počátku programového období bylo celkem podpořeno 10 862 žadatelů finanční částkou 257 784 tis. EUR. Celkem byla podpořena plocha 830,58 tis. ha. V roce 2009 bylo nově podpořeno 197 nových žadatelů. Celkem bylo jedinečně podpořená plocha v rámci celého opatření všemi žadateli roku 2009 rozšířena o 46,57 tis. ha. Míra naplňování cíle plochy, stejně jako cíle počtu podpořených podniků je k 31. 12. 2009 119 % původního předpokladu.

Horské oblasti (H) (kód 211)

V oblastech typu H bylo v roce 2009 zažádáno o dotaci na celkovou částku 1 493 mil. Kč (56 mil. EUR) a výměru 358,89 tis. ha. Jedná se o nejrozšířenější typ LFA oblastí. V roce 2009 bylo 59 žadatelů nových a plocha byla rozšířena o 25,4 tis. ha. Do roku 2009 bylo podpořeno 4 319 podniků v horských oblastech, což představuje 123 % plánovaného počtu podpořených podniků (plánováno 3 500 podniků). Co se týká podporované plochy v horských oblastech LFA, bylo podpořeno 394,11 tis. ha, což je 131 % plánované plochy zemědělské půdy v těchto oblastech (300 tis. ha).

Ostatní méně příznivé oblasti (O) a oblasti se specifickými omezeními (S) (součástí kódu 212)

V typu O bylo celkem zažádáno o dotaci na celkovou částku 894 mil. Kč (33 mil. EUR) a výměru 295,64 tis. ha, což představuje druhý největší objem zažádaných finančních prostředků v rámci LFA.

Ve specifických oblastech (typ S) byly v roce 2009 podány žádosti o dotaci na celkovou částku 366 mil. Kč (14 mil. EUR) a výměru 121,08 tis. ha.

Nově bylo v jiných než horských LFA oblastech podpořeno 138 žadatelů a podporovaná plocha byla rozšířena o 21,17 tis. ha

V případě oblastí jiných než horských bylo do roku 2009 podpořeno celkem 6 543 podniků, což dosahuje 117 % plánovaného počtu podpořených podniků. (cílem je 5 600 podpořených podniků). U jiných oblastí než horských bylo podpořeno v roce 2009 celkem 436,47 tis. ha, což představuje 109 % plánované podpořené plochy (400 tis. ha).

4.3.2 II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213)

Cílem opatření je pomoci zemědělcům při řešení specifického znevýhodnění vyplývajícího z implementace evropských směrnic pro soustavu Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku ES.

Toto opatření se skládá ze dvou podopatření:

- Podopatření II.1.2.1 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě
- Podopatření II.1.2.2 Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES

Podopatření II.1.2.2. bude spuštěno po roce 2010.


4.3.2.1 II.1.2.1 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě

Toto podopatření je zaměřeno na podporu zemědělců hospodařících v oblastech Natura 2000 (oblasti vyhlášené dle směrnice Rady 79/409/EHS a oblasti vyhlášené dle směrnice Rady 92/43/EHS) a současně v 1. zónách NP a CHKO, s cílem přispět k zachování venkovské krajiny, podpořit systémy hospodaření šetrné k životnímu prostředí a pomoci zajistit pro zemědělce odpovídající úroveň příjmů.



V roce 2009 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 223 žádostí o dotaci v celkové výši 11 mil. Kč (417 tis. EUR) na výměru 3,74 tis. ha.

Graf 11: II.1.2.1 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě -přehled žádostí o dotaci v jednotlivých regionech NUTS II



Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Závazky PRV

V roce 2009 bylo vyplaceno 36 žádostí na výměru 342,56 ha na zbylé žádosti o dotaci podané v roce 2008 ve výši 947 tis. Kč (36 tis. EUR). Očekává se, že zbylé finanční prostředky budou vyplaceny v průběhu roku 2010.

Tabulka 58: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009

II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	223
	Výměra (ha)	3 740,58
	Finanční prostředky (000 EUR)	417,36
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0
K vyřízení	Žádosti (ks)	34
	Výměra (ha)	512
	Finanční prostředky (000 EUR)	57,32
Schválené	Žádosti (ks)	189
	Výměra (ha)	3 398
	Finanční prostředky (000 EUR)	380,37
Proplacené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR

Tabulka 59: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2008 a proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	36
	Výměra (ha)	342,56
	Finanční prostředky (000 EUR)	35,94

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2008/2009

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Všechny žádosti zaregistrované v roce 2007 již byly proplaceny, a proto jsou ve výroční zprávě 2009 uvedeny pouze v přehledu kumulativních hodnot za celé programové období.

Tabulka 60: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - přehled o dotacích vyplacených v roce 2009 celkem

Počet žádostí proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	36
	Výměra (ha)	342,56
	Finanční prostředky (000 EUR)	35,94

Zdroj: IS SZIF

Kumulativní údaje o opatření

Tabulka 61: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - kumulativní data (od 1.1. 2007 - 31.12.2009) - PRV

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	Finanční prostředky (000 EUR)	745,49
--	-------------------------------	--------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Celkově je alokace tohoto podopatření čerpána na 13 % s tím, že závazky vzniklé v roce 2009 budou administrovány a vypláceny v roce 2010. Z celkové alokace opatření se jedná o cca 1% čerpání rozpočtu, a to z důvodu nespuštění druhého podopatření souvisejícího s WFD (2000/60/ES).

Tabulka 62: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - přehled administrace

Opatření II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213)	Počet podniků se schválenou podporou	Výměra (ha)
2007	147 / vše vyplaceno	2 651,60
2008	200 / vše vyplaceno	3 720,00
2009	189 / bude vyplaceno 2010	3 398,00

34 žádosti roku 2009 bude administrováno v roce 2010

Všechny zbývající závazkované žádosti z roku 2007 a 2008 již byly v roce 2009 vyplaceny. Dále k 31. 12. 2009 zbývá z nových žádostí přijatých v roce 2009 vyplatit 189 doposud schválených žádostí a u 34 žádosti zbývá dokončit administraci.

Tabulka 63: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a WFD 2000/60/ES (kód 213) - přehled podpořených podniků a plochy (1. 1. 2007 – 31. 12. 2009)

Druh oblasti	Počet podporovaných hospodářství	Podporovaná ZVP (ha)
Oblasti Natura 2000	204	3 819,4

Od počátku programového období bylo bez dvojího započítávání podpořeno 204 podniků na celkovou plochu 3 819,41 ha. V roce 2009 bylo nově podpořeno 12 podniků a celková podporovaná plocha v rámci tohoto podopatření se rozšířila o 90 ha.

V rámci opatření II.1.2 je plánováno podpořit 300 podniků (žadatelů) a výměru zemědělské půdy ve výši 4 tis. ha. Do roku 2009 bylo podpořeno 204 žadatelů (68% plánu) s celkovou výměrou zemědělské půdy 3,82 tis. ha (95 % plánu). Na základě zkušeností s průběhem implementace tohoto opatření byla snížena hodnota nastavení indikátorů plochy u podopatření II.1.2.1 Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě z původních 8 tis. ha na 4 tis. ha.

4.3.3 II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214)

Opatření má za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny.

Toto opatření se skládá ze třech podopatření:


- Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí
- Podopatření II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů
- Podopatření II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Závazky PRV

V rámci závazků PRV bylo v roce 2009 podáno 11 988 žádostí o dotaci u 9 857 žadatelů v celkové výši 3 816 mil. Kč (142 mil. EUR) na 1 235,68 tis. ha.

Graf 12: II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled žádostí o dotaci v jednotlivých regionech NUTS II



V roce 2009 bylo na závazky PRV vyplaceno 1 576 mil. Kč (60 mil. EUR) na plochu 580,18 tis. ha. Jedná se o podporu poskytnutou na žádosti zaregistrované v roce 2007 a 2008. Z hlediska podmínek opatření končí kontrolní období pro rok 2009 k 31. 12. 2009, respektive k 31. 3. 2010 u titulu pěstování mezipločin a biopásy. Z tohoto důvodu bude vyplácení finančních prostředků pokračovat v následujících letech. Celkem bylo podpořeno 4 869 podniků.

Tabulka 64: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2009

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	11 988
	Výměra (ha 000)	1 235,68
	Finanční prostředky (mil. EUR)	142,27
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
K vyřízení	Žádosti (ks)	11 988
	Výměra (ha 000)	1 235,68
	Finanční prostředky (mil. EUR)	142,27
Schválené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (mil. EUR)	0
Proplacené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (mil. EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2009: 26,825CZK/EUR

Tabulka 65: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2008

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2008 a proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	4 840
	Výměra (ha)	575 269,56
	Finanční prostředky (000 EUR)	59 547,16

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009 / 2008

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 66: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2007

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2007 a proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	29
	Výměra (ha)	4 910,00
	Finanční prostředky (000 EUR)	212,38

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009 / 2007

kurz 2007: 27,525 CZK/EUR

Tabulka 67: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled o dotacích vyplacených v roce 2009 - PRV celkem

Počet žádostí proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	4 869
	Smlouvy (ks)	10 366
	Výměra (ha)	580 179,56
	Finanční prostředky (000 EUR)	59 759,54

Zdroj: IS SZIF

Kumulativní údaje PRV

Tabulka 68: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled administrace PRV

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214)	Počet podniků se schválenou podporou	Výměra (ha)
2007	3 368 / vše vyplaceno	380 193
2008	4 845 / 12 bude vyplaceno	441 178
2009	11 988 žádostí zaregistrováno	1 235 680

Veškeré závazky vzniklé v roce 2007 z PRV již byly vyplaceny. Převážná část závazků (4 833) roku 2008 byla vyplacena v roce 2009 a zbylých 12 závazků v hodnotě 2,4 mil. Kč (93 tis. EUR) bude proplaceno v roce 2010. Závazky roku 2009 budou vypláceny od roku 2010 po ukončení období kontrol.

Závazky HRDP

V roce 2009 bylo podáno celkem 2 327 žádostí o dotaci na staré závazky předchozího období - HRDP v celkové výši 369 mil. Kč (14 mil. EUR) na výměru 71,38 tis. ha. Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 bylo na závazky AEO - HRDP vyplaceno celkem 2 791 mil. Kč (104 mil. EUR) na 10 730 žádostí o celkové ploše 545,07 tis. ha.

Tabulka 69: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - předložené v roce 2009

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) předložených v roce 2009	Žádosti (ks)	2 327
	Výměra (ha)	71 375,77
	Finanční prostředky (000. EUR)	13 766,44

Zdroj: IS SZIF

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR

Tabulka 70: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - proplacené

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	10 730
	Výměra (ha)	545 064,45
	Finanční prostředky (000 EUR)	104 055,06

Zdroj: IS SZIF

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR

Kumulativní údaje HRDP

Kumulativní finanční částka obsahuje i finanční prostředky vyplacené na staré závazky programovacího období HRDP. Při výplatě uvedených 296,34 mil. EUR se jedná o 28% čerpání finanční alokace po vyplacení závazku let 2007 a 2008. Celkem je tedy zazávazkováno cca 438 mil. EUR, což odpovídá 42 % alokace po 3 letech průběhu programu.

Tabulka 71: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled administrace PRV

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214)	V roce 2009	Celkem
Počet podporovaných hospodářství	1 233	4 508
Celkově podporovaná plocha (ha)	204 639	580 517
Skutečně podpořená plocha (ha)	50 230	443 723

Kumulativní údaje o opatření

Tabulka 72: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	Finanční prostředky (000 EUR)	296 343,95
---	-------------------------------	-------------------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Od počátku programového období bylo v rámci PRV bez dvojího započítávání podpořeno 4 508 žadatelů na celkovou plochu 443 tis. ha. Z toho nově za rok 2009 přibýlo 1 233 žadatelů a fyzicky podpořená plocha v rámci ČR se rozšířila o 50 tis. ha. V příštím roce se očekává nárůst podpořené plochy na cca dvojnásobné množství a to z důvodu vyplácení závazků roku 2009, které obsahují již velké množství žadatelů kteří vstoupili do tohoto programu po ukončení závazků z předchozího programového období.

Celkem bylo v rámci tohoto opatření vyplaceno celkem 10 730 žádostí o dotaci na staré závazky HRDP v celkové výši 2 791 mil. Kč (104 mil. EUR) na výměru 545,07 tis. ha. Dále bylo podpořeno 4 508 žadatelů v celkové výši dotace 1 576 mil. Kč (60 mil. EUR) na 580,52 tis. ha na závazky PRV. K 31.12.2009 je tak dosaženo míry u stanovených cílů 58 % co se týče výměry půdy a 47,5 % co se týče počtu podpořených podniků.

V rámci opatření II.1.3 je plánováno podpořit 9 500 podniků (žadatelů), dále dosáhnout celkově 1 300 tis. ha podpořené plochy, 1 000 tis. ha skutečně podporované plochy v AEO a celkový počet závazků v rámci AEO by měl dosáhnout 18 000 závazků.

4.3.3.1 II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí

V roce 2009 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 2 393 žádostí o dotaci v celkové výši 608 mil. Kč (23 mil. EUR) na výměru 109,56 tis. ha.

Tabulka 73: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální podopatření/ II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí		
Zaregistrované	Smlouvy (ks)	2 393
	Výměra (ha)	109 556,79
	Finanční prostředky (000 EUR)	22 678,65
Ukončená administrace	Smlouvy (ks)	0
	Výměra (ha)	0
K vyřízení	Smlouvy (ks)	2 393
	Výměra (ha)	109 556,79
	Finanční prostředky (000 EUR)	22 678,65
Schválené	Smlouvy (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0
Proplacené	Smlouvy (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2009: 26,825CZK/EUR

Tabulka 74: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008 a 2007

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2007, 2008 a proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	2 249
	Výměra (ha)	191 752,93
	Finanční prostředky (000 EUR)	17 043

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2007-2008 / 2009

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Žádosti podané v tomto podopatření v roce 2007 již byly vyplaceny v roce 2008 a jsou tedy zahrnuty pouze v kumulativních údajích.

Tabulka 75: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí - kumulativní data (od 1.1. 2007 - 31.12.2009) - PRV

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1.1. 2007 do 31.12.2009)	Finanční prostředky (000 EUR)	40 903,24
--	-------------------------------	-----------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí zahrnuje dva tituly:


- Ekologické zemědělství (EZ)
- Integrovaná produkce (IP).

Titul Ekologické zemědělství – A1

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1 428 žádostí o dotaci v celkové výši 577,9 mil. Kč (21,5 mil. EUR) na výměru 166,15 tis. ha.

Obrázek 13: Kumulativní výměra titulu A1 – Ekologické zemědělství


Výměry titulů AEO PRV (EAFRD)
v jednotlivých katastrálních územích ČR 2009



Titul Integrovaná produkce – A2

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 821 žádostí o dotaci v celkové výši 519 mil. Kč (19,4 mil. EUR) na výměru 25,61 tis. ha.

Obrázek 14: Kumulativní výměra titulu A2 – Integrovaná produkce



4.3.3.2 II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 17 809 žádostí o dotaci v celkové výši 2 091 mil. Kč (78 mil. EUR) na výměru 737,93 tis. ha.

Tabulka 76: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální podopatření/ II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů		
Zaregistrované	Smlouvy (ks)	17 809
	Výměra (ha)	737 930,34
	Finanční prostředky (000 EUR)	77 935,49
Ukončená administrace	Smlouvy (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (EUR)	0
K vyřízení	Smlouvy (ks)	17 809
	Výměra (ha)	737 930,34
	Finanční prostředky (EUR)	77 935,49
Schválené	Smlouvy (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0
Proplacené	Smlouvy (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0

Zdroj: IS SZIF
kurz 2009: 26,825 CZK/EUR

Tabulka 77: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v 2008

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2008 a proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	5 474
	Výměra (ha)	207 966,98
	Finanční prostředky (000 EUR)	22 886,2

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2008 / 2009

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 78: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2007

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2007 a proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	29
	Výměra (ha)	4 910,00
	Finanční prostředky (000 EUR)	212,38

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2008 / 2009

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 79: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - kumulativní data (od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009) - PRV

Kumulativní data o vyplacených žádostech (od 1. 1. 2007 - do 31. 12. 2009)	Finanční prostředky (000 EUR)	44 778,58
--	-------------------------------	-----------



Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Obrázek 15: Kumulativní výměra podopatření B – Ošetřování travních porostů

Výměry titulů AEO PRV (EAFRD)
v jednotlivých katastrálních územích ČR 2009

B: Ošetřování travních porostů [ha]



Zpracoval: J. Kučera, ÚZEI, 18.10.2010
Zdroj: LPIS 2009, SZIF 2009

ÚZEI Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Mánesova 75, 120 56 Praha 2
www.uzei.cz

Podopatření ošetřování travních porostů zahrnuje devět titulů:

- Louky
- Mezofilní a vlhkomilné louky
- Horské a suchomilné louky
- Trvale podmáčené a rašelinné louky
- Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků
- Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního
- Pastviny
- Druhově bohaté pastviny
- Suché stepní trávníky a vřesoviště

Titul Louky – B1

Tento titul je jedním ze základních titulů v podopatření. V rámci titulu louky je podporováno šetrné hospodaření na travních porostech sečením. Tento způsob hospodaření přispívá k zadržení vody v krajině, zabráňuje degradaci půdy a umožňuje stabilizaci a zvýšení biodiverzity v lučních společenstvech.

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1 584 žádostí o dotaci v celkové výši 252,8 mil. Kč (9,4 mil. EUR) na výměru 68,47 tis. ha.

Titul Mezofilní a vlhkomilné louky – B2

Do titulu mezofilní a vlhkomilné louky řadíme takové typy lučních společenstev, kde jsou obsahy živin, vlhkost a půdní reakce v průměrných hodnotách s přechodem k loukám s vyšší hladinou podzemní vody nebo s dočasným zaplavováním. Šetrné hospodaření zde má za následek zabránění ochuzení porostu, snížení zatížení nadbytkem živin a podporu druhové rozmanitosti rostlin a živočichů.

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno 1 009 žádostí o dotaci v celkové výši 95,9 mil. Kč (3,6 mil. EUR) na výměru 16,93 tis. ha.

Horské a suchomilné louky – B3

Titul horské a suchomilné louky zahrnuje travní porosty nacházející se v horských a podhorských polohách, které jsou lokalizovány většinou na chudých kyselých půdách. Šetrné obhospodařování těchto luk má za následek snížení rizika zarůstání luk náletovými dřevinami, zamezení zhoršování kvality produkované biomasy a zajištění lepších funkcí půdy.

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 366 žádostí o dotaci v celkové výši 31 mil. Kč (1,2 mil. EUR) na výměru 5,04 tis. ha.

Trvale podmáčené a rašelinné louky – B4

Titul trvale podmáčené a rašelinné louky je speciální titul pro travní porosty v lokalitách se zvýšenou hladinou podzemní vody např. luční prameniště, zrašelinělá nebo podmáčená místa na okrajích rybníků, podél toků a v údolních sníženinách. Cílem titulu je zachování stanovišť, které jsou nezbytné pro celou řadu ohrožených rostlinných druhů např. srstnatec májový, ale i živočišných druhů např. skokan zelený. Jedná se tedy o zachování či rozšíření životního prostoru pro rostlinné a živočišné druhy, pro něž je trvale vlhké prostředí základní životní podmínkou.

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 184 žádostí o dotaci v celkové výši 12 mil. Kč (0,45 mil. EUR) na výměru 610,43 ha.

Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků – B5

Cílem tohoto titulu je vytvoření vhodných podmínek pro hnízdění skupiny ptačích druhů vázaných na vlhké louky, především kolem rybníků. Mnoho hnízd např. čejky chocholaté nebo bekasiny otavní je zničeno při válení, smykování a časném kosení luk. Nastavením vhodných podmínek hospodaření přispívá tento titul k udržení celkové populace těchto vzácných ptáků v krajině.

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 35 žádostí o dotaci v celkové výši 6,6 mil. Kč (0,25 mil. EUR) na výměru 603 ha.

Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního – B6

Chřástal polní je úzce vázán na vlhké biotopy, kde mu vyšší porost nabízí dobrý úkryt a dostatek potravy. Početnost chřástala polního se v celé Evropě velmi snižuje, proto jsou podmínky titulu zaměřené na jeho ochranu nastaveny tak, aby byly vytvořeny dostatečné podmínky pro hnízdění tohoto druhu a bylo zabráněno ničení hnízd zemědělskou činností.

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 139 žádostí o dotaci v celkové výši 26,5 mil. Kč (1 mil. EUR) na výměru 2,82 tis. ha.

Pastviny – B7

Tento titul je druhým základním titulem v rámci podopatření. Šetrně prováděné pastevní hospodaření, které je zde podporováno, napomáhá zvýšením druhové rozmanitosti na pastvinách, která se na intenzivně hnojených a vypásaných pastvinách ztrácí. Extenzivní pastvina se rovněž vyznačuje nerovnoměrným vypasením, což je příznivé pro vykvetení rostlin a tvorbu úkrytů bezobratlé živočichy. Včasným kosením nedopasků lze pak předcházet zaplevelení pastvin.

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1 434 žádostí o dotaci v celkové výši 437,7 mil. Kč (16,3 mil. EUR) na výměru 79,24 tis. ha.

Druhově bohaté pastviny – B8

Cílem u titulu druhově bohaté pastviny je tvorba příznivých podmínek pro rozmnožování ustupujících rostlinných a živočišných druhů. Na pastevní společenstva je vázáno mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů, přičemž kosení, které se zde mnohdy místo pastvy uplatňuje, není plnohodnotnou náhradou pastvy.

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu podáno celkem 716 žádostí o dotaci v celkové výši 326,42 mil. Kč (12,17 mil. EUR) na výměru 38,36 tis. ha.

Suché stepní trávníky a vřesoviště – B9

Do suchých stepních trávníků a vřesovišť spadají lokality v nejteplejších a nejsušších oblastech a často i travní porosty na prudkých svazích a skalnatých stráních. Cílem titulu je zajištění šetrné pastvy ovcí a koz s podporou druhové rozmanitosti rostlin a živočichů.

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 36 žádostí o dotaci v celkové výši 12,25 mil. Kč (0,46 mil. EUR) na výměru 755 ha.

Tabulka 80: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - míra plnění absorpční kapacity jednotlivých titulů

Titul	Absorpční kapacita(ha)	Rok 2009 – zaregistrováno (ha)	Míra závazkování(%)
B2 + B3 + B8	208 303,87	169 576,87	81,41
B4	3 659,14	1 533,01	41,90
B5	3 939,04	2 241,16	56,90
B6	24 808,96	21 799,42	87,87
B9	1 918,71	983,42	51,25

Potenciál jednotlivých titulů formou míry zazávazkování v rámci tohoto podopatření byl stanoven na základě absorpční kapacity jednotlivých titulů vycházející z údajů evidence LPIS a skutečné zaregistrované plochy k 31. 12. 2009.

4.3.3.3 II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu

Podopatření zastřešuje tituly vhodné pro speciální podmínky jednotlivých stanovišť, pro které byl vždy vypracován management ošetřování odpovídající daným specifikům a potřebám. Jednotlivé managementy jsou přesně cíleny a mohou být uplatňovány jen na části zemědělcem obhospodařovaných ploch.

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 5 767 žádostí o dotaci v celkové výši 1 117 mil. Kč (42 mil. EUR) na výměru 388,2 tis. ha.

Tabulka 81: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální podopatření / II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu		
Zaregistrované	Smlouvy (ks)	5 767
	Výměra (ha)	388 195,49
	Finanční prostředky (000 EUR)	41 652, 69
Ukončená administrace	Smlouvy (ks)	0
	Výměra (ha)	0
K vyřízení	Smlouvy (ks)	5 767
	Výměra (ha)	388 195,49
	Finanční prostředky (000 EUR)	41 652, 69
Schválené	Smlouvy (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0
Proplacené	Smlouvy (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2009: 26, 825 CZK/EUR

Tabulka 82: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2007 a 2008

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2007, 2008 a proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	2 614
	Výměra (ha)	175 887,26
	Finanční prostředky (000 EUR)	19 617,71

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Veškeré žádosti tohoto podopatření zaregistrované v roce 2007 již byly vyplaceny do konce roku 2008 a jsou proto zahrnuty pouze v tabulkách kumulativních údajů.

Tabulka 83: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) - PRV

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1. 1. 2007 - do 31. 12. 2009)	Finanční prostředky (000 EUR)	24 817,71
---	-------------------------------	-----------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Podopatření péče o krajinu zahrnuje tři tituly:

- Zatravňování orné půdy
- Pěstování meziplodin
- Biopásy


Zatravňování orné půdy – C1

Cílem tohoto titulu je snížení vysokého zornění v České republice podporou zatravňování v cílových oblastech např. oblastech s vysokou svažitostí, v oblastech LFA nebo v oblastech s nevhodnou strukturou půdy (např. se jedná o zatravňování regionální travní směsi a zatravňování podél vodního toku).

V roce 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 2 394 žádostí o dotaci v celkové výši 627 mil. Kč (23,3 mil. EUR) na výměru 165,62 tis. ha.

Obrázek 16: Kumulativní výměra titulu C1 – zatravňování orné půdy

Výměry titulů AEO PRV (EAFRD)
v jednotlivých katastrálních územích ČR 2009



Pěstování meziplodin – C2

Cílem tohoto titulu je tvorba a ochrana životního prostředí zejména přísunem organické hmoty do půdy, omezením šíření plevelů, protierozním působením a redukcí vyplavování živin nebo potlačováním šíření škůdců a chorob.

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 152 žádostí o dotaci v celkové výši 28,99 mil. Kč (1,08 mil. EUR) na výměru 9,62 tis. ha.

Biopásy – C3

Hlavním cílem titulu Biopásy je zvýšení potravní nabídky a tím podpora rozvoje především ptačích společenstev, ale i ostatních živočišných druhů vázaných na polní stanoviště a ekosystémy spojené s polními lokalitami. Titul Biopásy tak přispívá ke zvyšování biologické různorodosti a ekologické stability krajiny.


K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 68 žádostí o dotaci v celkové výši 9,9 mil. Kč (0,4 mil. EUR) na výměru 577 ha.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Obrázek 17: Kumulativní výměra titulu C3 - biopásy

Výměry titulů AEO PRV (EAFRD)
v jednotlivých katastrálních územích ČR 2009



4.3.4 II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221)

Žadatel může v rámci tohoto podopatření žádat o dotaci na založení lesního porostu a při splnění dalších podmínek také o dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku.

Žadatelé mohli v roce 2009 podávat žádosti na založení lesního porostu do 30. 11. 2009. Dále mohli žadatelé od následujícího roku po zalesnění žádat o příspěvky na péči a náhradu o založené porosty. Termín pro podání těchto žádostí byl do 15. 5. 2009.


Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Závazky PRV

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření podáno celkem 256 žádostí o dotaci na zalesnění v celkové výši 38 mil. Kč (970 tis. EUR) na výměru 383,85 ha. Dále bylo podáno celkem 499 žádostí o náhradu a péči za porost v celkové výši 17 mil. Kč. (647 tis. EUR).

Celkem bylo v roce 2009 podpořeno 657 ha nového zalesnění, resp. 262 žadatelů (včetně žádostí podaných v předchozích letech). K 31. 12. 2009 tak bylo celkem podpořeno 520 žadatelů (plnění cíle programu z 14,6 %), kteří k tomuto datu zalesnili zemědělskou půdu o výměře 1 202 ha (13,4 % plnění cíle programu). V rámci opatření II.2.1 je plánováno podpořit 3 550 příjemců podpory a plocha zalesněné půdy by měla být ve výši 9 000 ha. Nastavený cílový ukazatel bude třeba přehodnotit, vzhledem k poměrně nižšímu zájmu žadatelů.

Graf 18: II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - přehled žádostí o dotaci v jednotlivých regionech NUTS II



Tabulka 84: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí (zalesnění, péče a náhrada) zaregistrovaných v roce 2009

Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy(kód 221)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	755
	Výměra (ha)	1 444
	Finanční prostředky (000 EUR)	1 617,43
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
K vyřízení	Žádosti (ks)	497
	Výměra (ha)	984
	Finanční prostředky (000 EUR)	1 321,75
Schválené	Žádosti (ks)	258
	Výměra (ha)	454
	Finanční prostředky (000 EUR)	286,13
Proplacené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR

Tabulka 85: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2008 a proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	524
	Výměra (ha)	1 126
	Finanční prostředky (000 EUR)	1 822,08

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009 / 2008

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 86: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2007

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2007 a proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	13
	Výměra (ha)	98
	Finanční prostředky (000 EUR)	186,48

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009 / 2007

kurz 2007: 27,525 CZK/EUR

Tabulka 87: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - celkový přehled výplat za rok 2009

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2007 a 2008 proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	537
	Výměra (ha)	1 224
	Finanční prostředky (000 EUR)	2 008,56

Zdroj: IS SZIF

Kumulativní údaje PRV

Tabulka 88: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - přehled administrace včetně péče a náhrady

Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221)	Počet podniků se schválenou podporou	Výměra (ha)
2007	271 / vše vyplaceno	644
2008	524 / vše vyplaceno	1 126
2009	258 / bude administrováno* (755)	454 (1 438)

* zbývajících 497 žádostí o podporu na plochu 984 ha bude administrováno v roce 2010

Tabulka 89: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - přehled administrace vázáno na platbu

Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221)	V roce 2009	Celkem
Počet podporovaných hospodářství	262	520
Celkově podporovaná plocha (ha)	657	1 202

Závazky HRDP

V roce 2009 podalo 943 žadatelů žádost o podporu na staré závazky HRDP, a to v hodnotě 26 mil. Kč (976 tis. EUR). K 31. 12. 2009 bylo v rámci starých závazků HRDP vyplaceno 160 žádostí, které byly podpořeny finanční částkou 15 mil. Kč. (567 tis. EUR). Žádosti roku 2009 budou administrovány a propláceny v následujícím období. Celkem tedy bylo z finanční obálky PRV vyplaceno 53 mil. Kč (2,6 mil. EUR).

Tabulka 90: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP)

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) podaných v roce 2009	Žádosti (ks)	943
	Výměra (ha)	1 548
	Finanční prostředky (000 EUR)	976

Zdroj: IS SZIF

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR

Tabulka 91: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - vyplaceno v roce 2009

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	160
	Finanční prostředky (000 EUR)	567,21

Zdroj: IS SZIF

kurz 2009: 26,364 CZK/EUR

Kumulativní údaje HRDP

Celkem bylo z finančních prostředků EAFRD podpořeno 2 834 žadatelů o dotaci na zalesnění zemědělské půdy, náhradu popřípadě péči o založený porost. Vyplacená částka dosahuje 68 mil. Kč (cca. 2,5 mil. EUR). K vyplacení zůstává posledních 6 žádostí v hodnotě 1,4 mil. Kč.

Tabulka 92: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - kumulativně

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP)	Žádosti (ks)	2 834
	Finanční prostředky (000 EUR)	67 676

Kumulativní údaje o opatření

Tabulka 93: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) včetně péče a náhrady

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1. 1. 2007 - do 31. 12. 2009)	Finanční prostředky (000 EUR)	6 186,17
---	-------------------------------	----------

Zdroj: IS SZIF


aktuální kurz dle výplaty žádosti

4.3.5 II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (kód 224)

Opatření má za cíl zachovat stav přírodních stanovišť chráněných podle evropské legislativy tím, že na vybraných územích bude podporováno zachování současné optimální druhové skladby základních dřevin lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa.

Toto opatření bylo spuštěno poprvé roce 2008. V roce 2009 bylo přijato 11 žádostí na finanční podporu ve výši 1,6 mil. Kč (61 tis. EUR) na plochu 1,21 tis. ha. Finanční prostředky budou vyplaceny v následujících letech.

Graf 19: II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - přehled žádostí o dotaci v jednotlivých regionech NUTS II



Tabulka 94: Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009

Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (kód 224)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	11
	Výměra (ha)	1 210,46
	Finanční prostředky (000 EUR)	60,91
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
K vyřízení	Žádosti (ks)	11
	Výměra (ha)	1 210,46
	Finanční prostředky (000 EUR)	60,91
Schválené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR

Tabulka 95: Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2008

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2008 a proplacených v roce 2009	Žádosti (ks)	6
	Výměra (ha)	262
	Finanční prostředky (EUR)	4 759,93

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2009 / 2008

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Kumulativní údaje za opatření

Tabulka 96: Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1. 1. 2007 - do 31. 12. 2009)	Finanční prostředky (000 EUR)	4,79
--	-------------------------------	------

Tabulka 97: Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221)	Počet podniků se schválenou podporou	Výměra (ha)
2008	6 / vše vyplaceno	262
2009	11 / bude administrováno*	1 210,46


* žádosti o podporu budou administrovány v následujícím roce

Celkem bylo v roce 2009 vyplaceno 6 žádostí o dotaci na plochu 262 ha, které byly podpořeny částkou 125 tis. Kč (4 792 EUR). V rámci opatření II.2.2 je plánováno podpořit 450 lesnických podniků což odpovídá 1,7 % plnění a podpořená plocha lesa v oblastech Natura 2000 by měla být ve výši 37 tis. ha. Opatření bylo propláceno prvním rokem.

4.3.6 II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225)

Cílem opatření je posílit zastoupení dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a melioračními účinky na půdu. Díky podpoře je možné optimálně využít produkční potenciál stanoviště pěstováním porostů odpovídající druhové a prostorové skladby a zajistit tak udržení a rozvoj biodiverzity lesních porostů. Opatření bylo spuštěno v roce 2009 poprvé. K 31. 12. 2009 bylo přijato 30 žádostí o dotaci na plochu 2 609 ha s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 146 tis. Kč (5,5 tis. EUR).

Graf 20: II.2.3 Lesnicko-environmentální platby - přehled žádostí o dotaci v jednotlivých regionech NUTS II



Tabulka 98: Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby -průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009

Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	30
	Výměra (ha)	2 609
	Finanční prostředky (000 EUR)	5,49
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
K vyřízení	Žádosti (ks)	30
	Výměra (ha)	2 609
	Finanční prostředky (000 EUR)	5,49
Schválené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR

Opatření bylo spuštěno prvním rokem, jeho administrace i následné vyplacení bude probíhat od roku 2010.

V rámci opatření II.2.3 je plánováno podpořit 1 550 lesnických podniků a podpořená plocha lesa v rámci tohoto opatření by měla být ve výši 40 tis. ha . Počet závazků v rámci tohoto opatření by měl dosáhnout výše 1 550 závazků.

4.3.7 II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (kód 226, 227)

Opatření skládá se ze dvou podopatření - II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227).

4.3.7.1 Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226)

Cílem podpory jsou ochranná opatření pro zamezení, resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích a mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými činiteli, tj. zejména hmyzími a houbovými škůdci i abiotickými vlivy. Podporována je zejména rekonstrukce poškozených lesních porostů, obnova lesa po kalamitních těžbách, provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření na lesních půdách.

V rámci podopatření bylo v roce 2009 zaregistrováno 144 projektů v částce dotace 232 mil. Kč (8 660 tis. EUR). Schváleno bylo 97 projektů za 117 mil. Kč (4 353 tis. EUR) a realizováno 6 projektů za 1,6 mil. Kč (61 tis. EUR).

Z projektů zaregistrovaných v roce 2008 bylo v roce 2009 realizováno a proplaceno celkem 41 projektů za 33 mil. Kč (1 236 tis. EUR).

K 31. 12. 2009 bylo celkem realizováno a proplaceno 60 projektů – aktivit k obnově lesního potenciálu - s finanční podporou ve výši 39 mil. Kč (1,5 mil. EUR). Díky dokončeným projektům byla obnovena plocha lesa o výměře cca 620 ha. Další projekty napomohly úpravě cca 10 km malých vodních toků. Plánovaná podpora počítá s cílovou hodnotou 600 podpořených

aktivit obnovy lesa za programové období a celkovou podpořenou plochou o rozloze 290 ha. Z počtu realizovaných projektů lze usuzovat, že stanovené cíle budou naplněny.

Tabulka 99: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	144	8 660
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	47	4 307
Schválené žádosti	97	4 353
Podepsané Dohody	97	4 353
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti /realizované projekty	6	61

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 100: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti/realizované projekty	41	1 236


Zdroj: IS SZIF

Tabulka 101: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) - (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	183	10 937
Podepsané Dohody	183	10 937
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti /realizované projekty	60	1 489

Zdroj: IS SZIF

Graf 21: II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009



Z grafu je patrný narůstající zájem žadatelů o opatření, který v roce 2009 přesáhl průměrnou roční alokaci na podopatření.

4.3.7.2 Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227)

Dotace v rámci podopatření tvoří jednorázový příspěvek na neproduktivní investice k podpoře činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků. Podporována je zejména výstavba, rekonstrukce a modernizace cest sloužících jako stezky pro turisty do šířky 2 metrů, cyklostezky a objekty pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, parkovací místa, odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, lesní studánky apod.

V rámci tohoto podopatření bylo v roce 2009 zaregistrováno 74 projektů v částce dotace 69 mil. Kč (2 579 tis. EUR). Vzhledem ke skutečnosti, že průměrná roční alokace v opatření činí 456 tis. EUR, bylo schváleno pouze 7 projektů, a to v částce 433 tis. EUR.

Ze žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 bylo v roce 2009 realizováno 14 projektů s poskytnutou dotací ve výši 13 mil. Kč (508 tis. EUR).

K 31. 12. 2009 bylo proplaceno celkem 16 projektů s finanční podporou ve výši 14 mil. Kč (534 tis. EUR). V rámci investic bylo vystaveno nebo zrekonstruováno 51 km. stezek pro turisty a zřízeno 44 parkovacích míst. Dále byla podpořena výstavba odpočinkových stanovišť a přístřešků (44 ks), informačních cedulí (133 ks), odpadkových košů (38 ks) a laviček (66 ks). Celkový objem investic dosahuje 791 tis. EUR, což představuje čtvrtinu plánované částky (3 187 tis. EUR).

Tabulka 102: Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	74	2 579
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	67	2 146
Schválené žádosti	7	433
Podepsané Dohody	7	433
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti/realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 103: Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti /realizované projekty	14	508


Zdroj: IS SZIF

Tabulka 104: Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227) - (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	36	1 684
Podepsané Dohody	36	1 684
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti/realizované projekty	16	534

Zdroj: IS SZIF

Graf 22: II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009



Z grafu je patrný rostoucí zájem žadatelů, jejichž požadavky na dotaci již v roce 2008 překročily roční průměrnou částku alokace, vzhledem k závazkované částce však bylo možné uspokojit téměř všechny žadatele. V roce 2009 požadavek na dotaci přesáhl roční alokaci téměř šestkrát.

4.4 Realizace jednotlivých opatření Osy III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Osa III se člení na tři priority a její relativní váha na finanční alokaci EZFRV, tedy podílu EU, činí 16,95 %.

Priorita 3.1 Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE

Na tuto prioritu je v souhrnu plánován podíl finančních prostředků v rámci osy III ve výši 50,8 %, přičemž hlavní důraz bude kladen na diverzifikaci zemědělských aktivit, podporu zakládání podniků a podporu cestovního ruchu. V rámci diverzifikace zemědělských aktivit je cílem zejména podpora energetické soběstačnosti venkova a naplnění závazků ČR k dosažení 8 % energie z obnovitelných zdrojů. Priorita je orientována na zajištění náhrady za očekávané úbytky pracovních příležitostí v zemědělství a potravinářském sektoru, a tím naplnění cílů Lisabonské strategie.

Priorita 3.2 Podmínky růstu a kvalita života na venkově

Priorita je orientována na zlepšení podmínek kvality života ve venkovských oblastech (infrastruktura, čistota vody v obcích, zajištění občanské vybavenosti, ochrana kulturních památek). Na prioritu 3.2 je v souhrnu plánováno 47,2 % finančních prostředků v rámci osy III.

Priorita 3.3 Vzdělávání

Priorita je zacílena na vzdělávání a informování hospodářských subjektů, na něž se vztahuje osa III. Priorita se podílí na celkové finanční alokaci osy III 2 % finančních prostředků.



4.4.1 Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)

Pro venkov je aktuálním problémem k řešení stabilizace venkovského obyvatelstva. Podpora v rámci tohoto opatření je zaměřená na rozvoj nezemědělských aktivit s cílem zajistit stabilní příjem, udržet či vytvořit nová pracovní místa, a tím zajistit podmínky pro kvalitní život místních obyvatel a stabilitu venkovského prostoru. Důležitou součástí opatření je i podpora výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie – bioplynových stanic, kotelen či zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

Opatření je členěno do čtyř záměrů, z nichž tři jsou zaměřeny na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie: a) diverzifikace činností nezemědělské povahy, b) výstavba a modernizace bioplynové stanice, c) výstavba a modernizace kotelen a vytopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny a d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

Implementace opatření probíhá úspěšně, o opatření je zájem ze strany žadatelů zejména co se týká projektů zaměřených na využití obnovitelných zdrojů energie, zvláště pak na výstavbu bioplynových stanic. V rámci opatření III.1.1 je plánováno podpořit 1 064 podniků (z toho 14 v rámci nových výzev Health Check) s celkovým objemem investic 296 359 tis. EUR. Během prvních tří let implementace opatření bylo realizováno a proplaceno 61 projektů, s celkovou částkou investic cca 55 893 tis. EUR. Dalším sledovaným indikátorem je počet podpořených projektů bioplynových stanic. Za období 2007 – 2013 je plánováno podpořit 119 projektů na bioplynové stanice, při vyhodnocení dosud podpořeného počtu projektů (22 BPS) lze předpokládat naplnění stanoveného cíle.

Z vyhodnocení dat pro výsledkový indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst“ (viz příloha 2) je zřejmé, že v rámci opatření bylo vytvořeno 73 pracovních míst. Opatření tak přispívá nejen k udržení pracovních míst ale malou měrou k vytváření pracovních míst nových. Nicméně z průběžného hodnocení vyplývá, že cílové stanovené hodnoty pro vytvořená pracovní místa zřejmě dosaženo nebude.

U podpořených projektů byla dále zjišťována výše hrubé přidané hodnoty v letech 2007 - 2009 k výpočtu výsledkového indikátoru „Nezemědělská hrubá přidaná hodnota v podporovaných podnicích“. V roce 2009 byla zjištěna absolutní hodnota HPH podpořených podniků ve výši 8 mil. EUR, ve srovnání s rokem 2007 se však jedná o poloviční hodnotu. Můžeme tedy sledovat pokles HPH o cca 8 mil. EUR zapříčiněný zejména hospodářskou krizí, a tím nenaplnění stanovených cílů. Přestože u HPH nejsou průběžně plněny stanovené cíle, lze v porovnání s nepodpořenými podniky konstatovat nižší pokles HPH.

V roce 2009 v rámci tohoto opatření proběhl příjem žádostí o dotaci v termínu od 10. 2. - 9. 3. 2009. Vybrané projekty ke spolufinancování z PRV byly schváleny SZIF 24. 6. 2009 (resp. 8. 12. 2009).

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 103 žádostí o dotaci s celkovým finančním požadavkem na dotaci 639 mil. Kč (23 838 tis. EUR). Při porovnání obsahu předkládaných projektů je patrné, že polovina z nich je zaměřená na využití obnovitelných zdrojů (51 projektů), z toho 28 projektů na bioplynové stanice. Vzhledem k finanční náročnosti těchto projektů však požadovaná částka na projekty OZE činí téměř 85% z celkových požadavků na dotaci v rámci opatření. Z celkem 94 schválených projektů jich bylo k 31. 12. 2009 v administraci 90 (z důvodu stažení žádosti žadatelem) v celkové částce dotace 582 mil. Kč (21 695 tis. EUR). Z těchto projektů byly 4 zrealizovány a proplaceny v roce 2009 v částce dotace 11 mil. Kč (426 tis. EUR).

Z projektů registrovaných v roce 2008 (3. kolo) bylo v roce 2009 zrealizováno a proplaceno 19 projektů v částce 166 mil. Kč (6 348 tis. EUR) (včetně jednoho projektu z roku 2008 je tedy celkem realizováno 20 projektů).

Z projektů registrovaných v roce 2007 (1. a 2. kolo) bylo v roce 2009 zrealizováno a proplaceno 28 projektů v částce 299 mil. Kč (11 281 tis. EUR), celkem tedy je realizováno 37 projektů.

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 105: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	103	23 838
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	13	2 143
Schválené žádosti	90	21 695
Podepsané Dohody	90	21 695
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti/realizované projekty	4	426

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 106: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti/realizované projekty	19	6 348

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 107: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené/realizované projekty	28	11 281

Zdroj: IS SZIF


Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 108: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	187	59 348
Podepsané Dohody	187	59 348
Proplacené žádosti/realizované projekty	61	19 429

Zdroj: IS SZIF

Graf 23: III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009



Z grafu je patrný narůstající zájem žadatelů o opatření, jejichž požadavky na dotaci překročily v roce 2009 alokovanou částku na opatření o cca 13%.

4.4.2 Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)

Podpora zakládání nových a rozvoje existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků²⁴ včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování napomůže zejména naplňování cílů Lisabonské strategie. Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Podpora je určena v rámci záměru a) na zakládání nových a rozvoj stávajících mikropodniků zejména v oblasti výroby a zpracování včetně řemeslné a tradiční výroby. V rámci záměrů b), c), d) je podporováno využití obnovitelných zdrojů energie obdobně jako u předchozího opatření.

V rámci opatření III.1.2 je plánováno podpořit 1 084 podniků (z toho 34 podniků v rámci nových výzev). Vzhledem k propagačním akcím (zejména publicita v tisku) se oproti předchozím rokům v roce 2009 podstatně zvýšil zájem žadatelů a lze tedy předpokládat dosažení stanoveného cíle. V naprosté většině schválených žádostí se jedná o podporu již stávajícího mikropodniku, založení nového podniku představuje jen 12% žádostí. Podle typu podpořeného podniku převažují trojnásobně fyzické osoby. Z celkového počtu 119 podpořených fyzických osob bylo jen 9 žen. Co se sektorového zaměření týká převažují podniky zaměřené na zpracování dřeva.

Z vyhodnocení dat za roky 2007 - 2009 pro výsledkový indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst“ (viz příloha 2) je zřejmé, že v rámci podpořených podniků bylo vytvořeno 167 nových pracovních míst. Hodnoty výsledkových indikátorů „Nezemědělská hrubá přidaná hodnota v podporovaných podnicích“ pro dané opatření ukazují, že hodnota HPH v podpořených podnicích výrazně klesla na 3 mil. EUR v roce 2009 oproti 27 mil. EUR zjištěným pro rok 2007. Tento pokles lze přičítat zejména hospodářské krizi.

²⁴ Doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a středních podniků. Mikropodnik: definován jako podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrát a/nebo roční celková účetní rozvaha nepřekračují 2 mil. Euro

V roce 2009 v rámci tohoto opatření proběhl příjem žádostí o dotaci v termínu od 10. 2. - 9. 3. 2009. Vybrané projekty pak byly schváleny SZIF 24. 6. 2009 (resp. 8. 12. 2009). Dále pokračovala realizace projektů schválených k podpoře v předchozích letech.

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 460 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 710 mil. Kč (26 461 tis. EUR), což znamená v porovnání s rokem 2008 trojnásobný nárůst v počtu projektů (ze 152 v roce 2008) i celkových finančních požadavků. Většina projektů (85%) byla předložena v rámci záměru a) založení nových či rozvoj stávajících mikropodniků, přičemž téměř polovina registrovaných projektů je zaměřena na výrobu nábytku či zpracování dřeva.

Z celkem 399 schválených projektů jich bylo k 31. 12. 2009 v administraci 391 (administrace projektů byla ukončena zejména z důvodu nedostavení se žadatele k podpisu Dohody) v celkové částce dotace 625 mil. Kč (23 312 tis. EUR). 29 projektů bylo zrealizováno a proplacena částka 26 mil. Kč (983 tis. EUR).

K 31. 12. 2009 bylo zrealizováno a proplaceno celkem 160 projektů v částce cca 212 mil. Kč (8 113 tis. EUR).

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 109: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	460	26 461
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	67	2 975
Schválené žádosti	391	23 312
Žádosti ke schválení (v administraci)	2	174
Podepsané Dohody	391	23 312
Proplacené žádosti/realizované projekty	29	983

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 110: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti/realizované projekty	49	1 682

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 111: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti/realizované projekty	45	4 686

Zdroj: IS SZIF


Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 112: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	592	34 948
Podepsané Dohody	592	34 948
Žádosti ke schválení (v administraci)	2	174
Proplacené žádosti/realizované projekty	160	8 113

Zdroj: IS SZIF

Graf 24: III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009



U opatření je zřejmé výrazné zvýšení zájmu žadatelů v roce 2009, kdy požadovaná částka dotace přesáhla téměř dvakrát alokaci na daný rok. Vzhledem ke skutečnosti, že v předchozích letech opatření zůstávalo nedočerpáno, jedná se o pozitivní změnu.

4.4.3 Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313)

Toto opatření rozvíjí aktivity zaměřené na diverzifikaci venkovské ekonomiky podporou rozvoje cestovního ruchu, zejména ve spojení s využitím přírodního a kulturního dědictví oblasti. V České republice doposud není plně rozvinuta venkovská turistika a není využit potenciál zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Cestovní ruch přitom vykazuje nejdynamičtější růst a poskytuje mnoho pracovních příležitostí i pro nekvalifikované pracovní síly. Zvyšuje odbyt místních specialit a řemesel.

V rámci záměru a) je dotace určena na vybudování turistických tras a stezek. V rámci záměru b) je podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační využití.

V rámci opatření III.1.3 je plánováno podpořit 1 050 podniků. Přestože bylo podpořeno dosud jen 58 žadatelů, lze vzhledem k počtu schválených projektů předpokládat naplnění stanoveného cíle, protože se jedná ve většině případů o projekty vyžadující delší čas k realizaci. U realizovaných projektů byla celkově investovaná částka 7 988 tis. EUR (předpokládaná cílová hodnota je 144 765 tis. EUR). Dosud výrazně převažují projekty zaměřené na investice do ubytovacích zařízení.

Z vyhodnocení dat za roky 2007 - 2009 pro výsledkový indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst“ (viz příloha 2 „Monitorovací tabulka výsledku“) je zřejmé, že v rámci opatření bylo vytvořeno 79 nových pracovních míst. U podpořených projektů lze na základě vyhodnocení dat pro indikátor „Nárůst počtu turistických návštěv“ konstatovat nárůst přenocování o cca 7 894 osob a nárůst počtu denních návštěvníků o cca 4 940 osob. Co se týká hodnoty výsledkového indikátorů „Nezemědělská hrubá přidaná hodnota v podporovaných podnicích“ (HPH), byl zjištěn pokles z 8 mil. EUR dosažené HPH v roce 2007 na 4 mil. EUR HPH dosažené v roce 2009.

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 302 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 786 mil. Kč (29 299 tis. EUR), což je o třetinu větší zájem v porovnání s rokem 2008. Ze zaregistrovaných žádostí o dotaci bylo dne 30.10.2009 schváleno 108 žádostí s finančním požadavkem 336 mil. Kč (12 537 tis. EUR), z nichž většina (98) byla zaměřena na investice do ubytovacích zařízení po agroturistiku. Realizace projektů se předpokládá v následujících dvou letech.

V roce 2009 byly realizovány a dokončeny některé další projekty podané v rámci žádostí z let 2007 a 2008, jedná se o 40 (resp. 7) projektů v částce 225 mil. Kč (2 382 tis. EUR) (resp. 9 mil. Kč (360 tis. EUR)). Kumulativní stav schválených a proplacených projektů od roku 2007 shrnuje níže uvedená tabulka. V průběhu roku 2009 byly ukončeny administrace u již schválených žádostí z roku 2007 a 2008, jednalo se ve většině případů o odstoupení žadatele, případně o promeškání termínu žádosti o proplacení.

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 113: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	302	29 299
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	194	16 762
Schválené žádosti	108	12 537
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Podepsané Dohody	91 ²⁵	11 109
Proplacené žádosti/realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

²⁵ Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k 31. 12. 2009 dosud podepsány u 17 schválených projektů Dohody o poskytnutí dotace

Tabulka 114: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti/realizované projekty	7	360

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 115: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti/realizované projekty	40	2 381

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)


Tabulka 116: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	326	31 413
Podepsané Dohody	309 ²⁶	29 986
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti/realizované projekty	58	3 044

Zdroj: IS SZIF

²⁶ Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k 31. 12. 2009 dosud podepsány u 17 schválených projektů Dohody o poskytnutí dotace

Graf 25: III.1.3 Podpora cestovního ruchu - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009



Z grafu je patrný o třetinu vyšší zájem žadatelů v roce 2009. Počet realizovaných projektů má pomalejší náběh, jedná se většinou o stavební investice.

4.4.4 Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (kód 321, 322)

Opatření III.2.1 je zaměřeno na podporu investic do základní vodohospodářské infrastruktury obcí do 2000 obyvatel (vodovody, kanalizace, ČOV). Dále je také podporováno budování a obnova místních komunikací, obnova či výstavba inženýrských sítí, zlepšení vzhledu obcí (úprava veřejných prostranství) v obcích do 500 obyvatel. Opatření by mělo rovněž zajistit zvýšení kvality života obyvatelstva venkova zlepšením místního občanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel.

Toto opatření se skládá ze dvou podopatření:

- III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)
- III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)

4.4.4.1 Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)

Předmětem podpory podopatření III.2.1.1 je obnova či nová výstavba v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí, a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání či relaxaci.

V rámci podopatření III.2.1.1 je plánováno podpořit 700 obcí a podnitit tak celkové investice ve výši 287 mil. EUR. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud bylo zrealizováno 331 projektů v celkové výši investic 1 925 mil. Kč (73 418 tis. EUR) je patrné, že stanovený cíl bude dosažen. Realizované projekty jsou zaměřeny z podstatné části na zlepšení vzhledu a zkvalitnění dopravní infrastruktury v malých obcích, dále pak na rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV. Jako výsledek podpořených projektů je sledováno zlepšení kvality života – z údajů proplacených projektů vyplývá, že realizace projektů ovlivnila kvalitu života více než 300 tisícům obyvatel venkova.

V roce 2009 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno 763 projektů v celkové částce dotace 4 468 mil. Kč (166 584 tis. EUR). Nejvíce projektů bylo obdobně jako předchozí rok zaměřeno na zlepšení dopravní infrastruktury (549), ve finančním vyjádření nejvyšší podpora byla požadována na obnovu či novou výstavbu vodohospodářské infrastruktury 2 930 mil. Kč (109 mil. EUR). Stejně jako v předchozích letech požadavek zaregistrovaných projektů na podporu několikanásobně překročil alokované finanční prostředky na rok. Dosavadní vývoj nasvědčuje tomu, že ani závazkování ve výši tříleté alokace, jako tomu bylo v roce 2007, není schopné uspokojit požadavky žadatelů - malých obcí. Proto vzhledem k omezení, které pro přezávazkování představuje státní rozpočet a jeho budoucí výhled, byla pro rok 2009 navržena částka k závazkování projektů ve výši 115% alokace stanovené ve finančním plánu daného opatření (15 % představuje statistické množství odhadovaných nedokončených projektů). Ke schválení projektů ke spolufinancování z PRV dojde v roce 2010.

V roce 2009 byly schvalovány žádosti registrované v roce 2008 – schváleno bylo celkem 232 projektů registrovaných v 5. kole v celkové částce dotace 1 230 mil. Kč (45 861 tis. EUR). Z nich pak bylo realizováno a dokončeno v roce 2009 10 projektů v částce 25 mil. Kč (717 tis. EUR), celkem bylo proplaceno 12 žádostí o proplacení (dvě obce využily možnosti průběžné platby).

Ze žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007 bylo k 31. 12. 2009 proplaceno 673 mil. Kč (25 mil. EUR) za 285 žádostí o platbu, což představuje 230 realizovaných a dokončených projektů.

K 31. 12. 2009 bylo celkem proplaceno 482 žádostí (podpořeno tak bylo 373 obcí, včetně poskytnutí průběžných plateb) v částce dotace 1 047 mil. Kč (39 mil. EUR). Zrealizováno a kompletně proplaceno bylo 331 projektů.

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 117: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	763	166 584
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	36	9 092
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci)	727	157 492
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené žádosti ²⁷	0	0
Realizované projekty ²⁸	0	0

Zdroj: IS SZIF

²⁷ V rámci administrace opatření jsou umožněny průběžné platby, řádek zahrnuje veškeré uskutečněné platby včetně plateb průběžných

²⁸ Výdaje zahrnují veškeré platby na dokončené projekty

Tabulka 118: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	232	45 862
Podepsané Dohody	232	45 862
Proplacené žádosti	12	920
Realizované a dokončené projekty	10	717

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 119: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti	285	25 096
Realizované a dokončené projekty	230	17 866

Zdroj: IS SZIF


Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 120: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	664	145 861
Podepsané Dohody	664	145 861
Žádosti ke schválení (v administraci)	727	157 492
Proplacené žádosti	482	39 420
Realizované a dokončené projekty	331	29 432

Zdroj: IS SZIF

Graf 26: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009



Z grafu je patrný setrvalý vysoký zájem žadatelů o opatření a skutečnost, že i přes závazkování vyšší než průměrnou částkou alokace zůstává velké množství projektů neschváleno z důvodu nedostatečných zdrojů pro jejich financování.

4.4.4.2 Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)

Dotace v rámci tohoto podopatření je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. Dotace je poskytována také na zřizování integrovaných informačních a školících center. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.

K 31. 12. 2009 bylo celkem proplaceno celkem 130 žádostí v částce 257 mil. Kč (9 677 tis. EUR), 78 projektů bylo realizováno a proplaceno kompletně. Většina podpořených projektů je cílena na přestavbu stávajících objektů na multifunkční objekty pro občanské vybavení sloužící jak pro kulturní a společenský život, tak pro oblast sociálních služeb. V rámci podopatření III.2.1.2 je plánováno podpořit 280 akcí. Vzhledem k počtu schválených žádostí lze usuzovat, že stanovený cíl bude dosažen. Z vyhodnocení výsledkového indikátoru vyplývá, že realizace projektů přispěla ke zvýšení kvality života vlivem rozvoje občanského vybavení a služeb pro cca 135 tis. obyvatel. Dále bylo prostřednictvím realizovaných projektů zpřístupněn internet pro 11,5 tis. obyvatel.

V roce 2009 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno 501 projektů v celkové částce dotace 2 527 mil. Kč (94 mil. EUR). Tento požadavek stejně jako v předchozích letech výrazně přesáhl rozpočet opatření v PRV. Zaregistrované projekty byly většinou zaměřeny

na výstavbu či rekonstrukci multifunkčních domů, případně na výstavbu sportovišť pro děti a mládež. Po administrativní kontrole budou projekty schvalovány na jaře roku 2010.

V roce 2009 byly schvalovány žádosti registrované v roce 2008 - schváleno bylo celkem 38 projektů registrovaných v 5. kole v celkové částce dotace 272 mil. Kč (10 mil. EUR). Tři žadatelé podali v roce 2009 průběžnou žádost o proplacení, ale dokončen nebyl žádný projekt. Dále byly v roce 2009 realizovány a propláceny projekty ze žádostí zaregistrovaných v podzimním kole roku 2007. Proplaceno bylo 95 žádostí o platbu, což znamená dokončení 65 projektů v roce 2009.

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 121: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	501	94 238
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	14	3 277
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci)	487	90 961
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené žádosti ²⁹	0	0
Realizované a dokončené projekty ³⁰	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 122: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	38	10 159
Podepsané Dohody	38	10 159
Proplacené žádosti	3	312
Realizované a dokončené projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 123: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti	95	7 283
Realizované a dokončené projekty	65	6 573

Zdroj: IS SZIF

²⁹ V rámci administrace opatření jsou umožněny průběžné platby, řádek zahrnuje veškeré uskutečněné platby včetně plateb průběžných

³⁰ Výdaje zahrnují veškeré platby na dokončené projekty


Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 124: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	160	28 249
Podepsané Dohody	160	28 249
Žádosti ke schválení (v administraci)	487	90 961
Proplacené žádosti	130	9 677
Realizované a dokončené projekty	78	7 700

Zdroj: IS SZIF

Graf 27: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009



U tohoto podopatření se nejvýrazněji projevuje mnohonásobná poptávka žadatelů nad stanoveným rozpočtem. Zájem žadatelů v posledních dvou letech více než desetkrát přesáhl alokovanou částku na podopatření.

4.4.5 Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)

Na kvalitu života na venkově má nezanedbatelný vliv celková ochrana a rozvoj venkovského prostoru. Opatření by mělo umožnit především architektonický a urbanistický rozvoj českých a moravských vesnic v souladu s požadavky na zachování a posílení jejich charakteristického vzhledu a hodnot a zároveň zvýšení identity a pospolitosti místních obyvatel. Dotace v rámci opatření III.2.2 je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně

historických parků, zahrad a alejí. Dále je dotace poskytována na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu, a to vše v obcích do 500 obyvatel.

V období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009 bylo dokončeno a proplaceno celkem 81 projektů zaměřených zejména na stavební obnovu sakrálních památek (kostely, kaple, kříže), které tvoří nedílnou součást kulturního dědictví venkova. V rámci opatření III.2.2 je plánováno podpořit 700 aktivit ochrany kulturního dědictví s výší celkové investice 59 742 tis. EUR. Vzhledem k počtu schválených projektů a dosažené částce celkových investic 5 830 tis. EUR, lze usuzovat, že stanoveného cíle bude dosaženo. Dosud realizované projekty přispěly ke zvýšení kvality života u více než 100 tis. obyvatel, a to díky vlivu realizace projektu na zatraktivnění podpořeného území a tím potenciální navýšení návštěvnosti a zvýšení popularity obce.

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 167 projektů, což je srovnatelný počet s minulými lety (viz graf 23), nicméně finanční požadavek na dotaci ve výši 465 mil. Kč (17 330 tis. EUR) o více než třetinu převýšil požadavek roku 2008 a dvojnásobně přesahuje průměrnou roční alokaci. Schvalování projektů proběhne na začátku roku 2010.

Vzhledem k administrativním lhůtám pro kontroly a bodování podaných projektů byly v roce 2009 schvalovány žádosti předložené na podzim roku 2008. K podpoře bylo schváleno celkem 109 žádostí ve výši dotace 229 mil. Kč (8 550 tis. EUR), proplaceno v roce 2009 bylo 7 žádostí o platbu v částce 6 mil. Kč (222 tis. EUR). Znamená to realizaci a dokončení 6 projektů (jeden žadatel využil možnosti průběžného financování) v celkové částce dotace 4 mil. Kč (160 tis. EUR).

V roce 2009 byly rovněž realizovány projekty žádostí zaregistrovaných v roce 2007, proplaceno bylo celkem 67 žádostí o platbu (včetně průběžných) v částce 87 mil. Kč (2 587 tis. EUR), podpořeno tak bylo celkem 60 akcí kulturního dědictví. Kompletně bylo dokončeno 59 projektů v částce 66 mil. Kč (2 450 tis. EUR).

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 125: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	167	17 330
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	2	168
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci)	165	17 161
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené žádosti	0	0
Realizované a dokončené projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 126: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	109	8 550
Podepsané Dohody	109	8 550
Proplacené žádosti	7	222
Realizované a dokončené projekty	6	160

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 127: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti	67	2 587
Realizované a dokončené projekty	59	2 450 ³¹

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)


Tabulka 128: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	221	15 392
Podepsané Dohody	221	15 392
Žádosti ke schválení (v administraci)	165	17 161
Proplacené žádosti	103	3 445
Realizované a dokončené projekty	81	3 071

Zdroj: IS SZIF

³¹ Včetně prvních průběžných plateb uskutečněných v roce 2008

Graf 28: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci



Z grafu je patrný mírně rostoucí zájem žadatelů, který v roce 2009 přesáhl dvojnásobně možnosti alokace. Vzhledem k zaměření projektů zejména na stavební investice je náběh realizovaných projektů pozvolnější.

4.4.6 Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331)

Úspěšná implementace opatření ke zlepšení kvality života na venkově a diverzifikaci hospodářství na venkově vyžaduje rychlejší a dokonalejší přístup k aktuálním informacím a doplnění potřebného vzdělání a kvalifikace hospodářských subjektů.

Podpora v rámci tohoto opatření je proto zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova).

V rámci opatření III.3.1 je plánováno podpořit 7 000 účastníků vzdělávacích akcí za období. V rámci 36 podpořených projektů byly prostřednictvím odborných seminářů poskytnuty informace téměř 6 tisícům účastníků, což v souhrnu představuje přes 9 tisíc dní poskytnutého školení. Z průběžného hodnocení vyplývá, že opatření napomáhá k rozvoji nových podnikatelských aktivit a napomáhá zvýšení zájmu o přípravu nových projektů podávaných v rámci PRV.

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 56 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 37 mil. Kč (1 409 tis. EUR). Zájem žadatelů byl tedy srovnatelný s předchozími lety. Žádosti o dotaci budou schvalovány v roce 2010.

V roce 2009 proběhlo schvalování projektů zaregistrovaných v roce 2008, 3. 3. 2009 bylo schváleno celkem 39 žádostí o dotaci, vzhledem k ukončení administrace 10 žádostí v průběhu

roku zejména z důvodu odstoupení žadatele od Dohody, bylo k 31. 12. 2009 v administraci 29 schválených žádostí s požadovanou částkou dotace 14 mil. Kč (524 tis. EUR).

Z projektů registrovaných v roce 2007 bylo realizováno a proplaceno 31 projektů v částce 17 mil. Kč (638 tis. EUR).

K 31. 12. 2009 bylo realizováno a proplaceno v rámci opatření celkem 36 projektů v částce cca 1 mil. Kč (41 tis. EUR).

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 129: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	56	1 409
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	3	67
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci)	53	1 342
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené žádosti /realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 130: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	29	524
Podepsané Dohody	29	524
Proplacené žádosti/realizované projekty	2	32

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 131: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Proplacené žádosti/realizované projekty	31	638

Zdroj: IS SZIF


Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 132: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	76	1 883
Podepsané Dohody	76	1 883
Žádosti ke schválení (v administraci)	53	1 342
Proplacené žádosti/realizované projekty	36	713

Zdroj: IS SZIF

Graf 29: III.3.1 Vzdělávání a informace - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci



Z grafu je patrný vyrovnaný zájem žadatelů o opatření, který koresponduje s alokovanou finanční částkou.

4.5 Realizace jednotlivých opatření Osy IV – LEADER

Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídicích a administrativních schopností na venkově.

Rozvojová osa zahrnuje 1 prioritu, jež se podílí 5 % na finanční alokaci EZFRV, tedy podílu EU.

Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkova zvlášť dobrou metodou, neboť vedou k pozitivním efektům plynoucím ze spojení různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí. Místní akční skupiny, využívající principu Leaderu, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a přispívají i k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

Zatímco osy I. - III. jsou osami obsahovými, osa IV. Leader je osou metodickou a realizuje se prostřednictvím realizace cílů jednotlivých opatření os I. - III. Osa Leader navazuje na předcházející iniciativu Společenství LEADER+ (a dřívější LEADER II a LEADER I) a v ČR na obdobné programy LEADER+ v Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Program LEADER ČR financovaný ze státního rozpočtu.

Pozitivním poznatkem z programů, které dosud využívaly metody Leader, je skutečnost, že místní akční skupiny si plně uvědomují nezbytnost vytváření zásobníků kvalitních projektů, v zájmu využití a náležitého zhodnocení místních specifik pro využití Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jako nástroje Společné zemědělské politiky EU.

Přístup LEADER je vymezen v článku 61 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a zahrnuje tyto prvky:

- strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená subregionální venkovská území;
- partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni;
- přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám;
- víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství;
- uplatňování inovačních přístupů;
- provádění projektů spolupráce;
- vytváření sítí místních partnerství.

Hlavním přínosem osy IV Leader je způsob, jakým jsou akce rozvoje venkova realizovány a vzájemně propojeny. Osa IV. Leader má stimulovat endogenní místní rozvoj, zvyšovat organizační schopnosti místních komunit a zastavit postupné upadání venkovských oblastí podporou inovací.

4.5.1 Opatření IV.1.1 Místní akční skupina (kód 431)

V rámci tohoto opatření jsou podporovány místní akční skupiny, které v souladu s principem Leader zajišťují realizaci svého Strategického plánu Leader (dále SPL). SPL na období 2007(8) – 2013 vymezuje možné oblasti podpory na základě podmínek Programu rozvoje venkova pro jednotlivé osy a jejich opatření, kromě nárokových opatření osy II a opatření Podpora předčasného ukončení zemědělské činnosti a Seskupení producentů v ose I. Místní akční skupiny (MAS) uplatňují při místním rozvoji partnerský přístup (partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem), navrhuji ucelenou strategii místního rozvoje, resp. SPL a vybírají projekty pro financování v rámci opatření IV.1.2, které jsou v souladu se SPL.

MAS v tomto opatření žádá o finanční podporu na celou realizaci SPL, ale dotaci na realizaci jednotlivých projektů konečných žadatelů neobdrží MAS přímo na svůj účet, ale konečný žadatel na svůj účet v rámci opatření IV.1.2. Přímá dotace místní akční skupině se poskytuje na provoz, administrativu a poradenství spojené s realizací SPL. Finanční alokace pro opatření IV.1.1 je cca 37 mil. EUR na období 2007-2013.

V rámci opatření IV.1.1 bylo plánováno podpořit za období 2007 - 2013 70 MAS zaujímajících celkovou plochu území cca 24 000 km² se zhruba 1,5 mil. obyvatel. Vzhledem k velkému zájmu a počtu předložených SPL (celkem v obou termínech příjmu 194 předložených SPL) byl navýšen cílových indikátor na cca 112 podpořených MAS, adekvátně navýšenému počtu byly navýšeny i další cílové indikátory vztažené k počtu obyvatel a rozloze území MAS, a to na 3,3 mil. obyvatel a 43 tis. km².

V roce 2009 bylo ve dvou fázích vybráno k podpoře celkem 64 místních akčních skupin (MAS) z 92 podaných žádostí v druhém kole příjmu žádostí o realizaci SPL (říjen 2008).

V první fázi schválil ministr zemědělství dne 8. 4. 2009 32 MAS na základě doporučení hodnotitelské komise. Vzhledem k důležitosti využití a aplikace metody Leader, místních akčních skupin, které jsou velmi důležité pro plnohodnotný život ve venkovských oblastech a vzhledem k potřebě zajištění rovnoměrného pokrytí území České republiky místními akčními skupinami, navrhl ministr zemědělství podpořit dalších 32 MAS v pořadí, jak byly obodovány hodnotitelskou komisí.

Na základě tohoto doporučení, schválil Státní zemědělský intervenční fond (nad rámec původního indikativního cíle 70 MAS) dne 16. července 2009 dalších 32 Žádosti o realizaci SPL místních akčních skupin. V roce 2008 bylo vybráno k podpoře 48 MAS ze 102 žádostí podaných v prvním kole příjmu žádostí o realizaci SPL (listopad 2007). Celkem je tedy k 31. 12. 2009 vybráno k podpoře 112 místních akčních skupin. V současné době zaujímá celková rozloha území MAS 45 298 km² s celkovou populací 3 354 tis. obyvatel.


Tabulka 133: Rozdělení žádostí o podporu SPL v jednotlivých regionech

RO SZIF	České Budějovice	Brno	Hradec Králové	Olomouc	Opava	Ústí nad Labem	Praha
Zaregistrované žádosti	31	34	42	45	10	11	21
Schválené žádosti	20	18	24	24	8	7	11

V rámci opatření bylo v 2009 na provoz vybraných místních akčních skupin proplaceno celkem 82 mil. Kč (3 294 tis. EUR), kumulativně k 31. 12. 2009 pak bylo proplaceno 96 mil. Kč (3 631 tis. EUR). Nejvíce podporovaných akcí je zaměřeno na opatření k poskytování informací o místní rozvojové strategii a vzdělávání zaměstnanců, kteří se podílí na přípravě strategie.

Nejvíce finančních prostředků (cca 85 %) je určeno na mzdy zaměstnancům, technické vybavení a kancelářské potřeby. Indikativní cílová hodnota pro počet podpořených projektů zaměřených na provoz místních akčních skupin (910 projektů za období) je již překročena, v roce 2009 bylo podpořeno 1 027 projektů, kumulativní částka od začátku programového období činí 1 141 projektů.

Obrázek 30: Regionální rozložení MAS podporovaných k 31. 12. 2009



4.5.2 Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412, 413)

Realizace metodou zdola nahoru (bottom-up princip) poskytuje plnou podporu projektům místních žadatelů. Metodou Leader lze využít místní přírodní, lidský a kulturní potenciál a zvýšit jeho efektivnost. Dotace v rámci tohoto opatření je poskytována na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader Místní akční skupiny a s příslušnými podmínkami opatření PRV. Projekty k realizaci vybírá na základě předem stanovených bodovacích kritérií Místní akční skupina prostřednictvím své výběrové komise. Konečné schválení projektů provádí platební agentura, tj. Státní zemědělský intervenční fond. Finanční alokace na opatření IV.1.2 je 148 mil. EUR, přičemž téměř 80 % rozpočtu směřuje k naplnění cíle zlepšení kvality života na venkově.

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 1 867 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 1 051 mil. Kč (39 mil. EUR). Z nich bylo v roce 2009 schváleno k podpoře 585 v částce 317 mil. Kč (12 mil. EUR) a realizováno a proplaceno 13 projektů s dotací 4 mil. Kč (163 tis. EUR). Ze žádostí zaregistrovaných v roce 2008 jich bylo v roce 2009 schváleno 474 v celkové částce dotace 250 mil. Kč. (9 303 tis. EUR) a zrealizováno 117 projektů za 47 mil. Kč (1 816 tis. EUR).

V rámci opatření je plánováno podpořit prostřednictvím metody LEADER 7 000 projektů. Celková dosažená hodnota za období k 31. 12. 2009 činí 130 dokončených a proplacených projektů, což je v porovnání s cílem poměrně málo, nicméně vzhledem k termínům výběru MAS lze očekávat v příštích letech výraznější pokrok a naplnění cíle. Projekty podávané prostřednictvím MAS byly zaměřeny zejména na opatření osy III sloužící ke zlepšení kvality života - celkem 112 projektů s hlavním opatřením z osy III. Nejvíce projektů bylo realizováno v opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (85 proplacených žádostí v částce 1 404 mil. EUR). Další projekty byly směřovány do Modernizace zemědělských podniků (13 projektů), Investice do lesů a Přidávání hodnoty zemědělským produktům.

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 134: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009

Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	1 867	39 173
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	409	8 851
Schválené žádosti	585	11 810
Žádosti ke schválení (v administraci)	873	18 358
Podepsané Dohody	585	11 810
Proplacené žádosti	13	163
Realizované projekty	13	163

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 135: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	474	9 303
Podepsané Dohody	474	9 303
Proplacené žádosti	122	1 906
Realizované projekty	117	1 816

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 136: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	1 059	21 113
Podepsané Dohody	1 059	21 113
Žádosti ke schválení (v administraci)	873	18 358
Proplacené žádosti	135	2 069
Realizované projekty	130	1 979

Zdroj: IS SZIF

4.5.3 Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce (kód 421)

Realizace projektů spolupráce umožňuje významně posílit efektivnost osy IV Leader zaměřením na využití příkladů nejlepší praxe, inovace a přenos znalostí. Dotace je poskytována na projekty spolupráce mezi územími na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi Místními akčními skupinami v rámci členských států a na území třetích zemí. Rozpočet na opatření činí na období 2007 – 2013 cca 18 mil. EUR.

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 47 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 160 mil. Kč (5 966 tis. EUR). Schváleno bylo 17 projektů spolupráce s finančním požadavkem 63 mil. Kč (2 341 tis. EUR), 29 žádostí zůstává v administraci a bude schvalováno v roce 2010.

Vzhledem k tomu, že projekty roce 2008 byly zaregistrovány v rámci pátého (podzimního) kola příjmu žádostí, probíhal v roce 2009 schvalovací proces u 18 projektů. Schváleno bylo 11 projektů a uzavřeny Dohody o poskytnutí dotace v celkové výši 38 mil. Kč (1 405 tis. EUR).

V rámci opatření je plánováno podpořit 140 projektů spolupráce a dosáhnout hodnoty 100 spolupracujících MAS. Dosud nebyl vyplacen žádný projekt spolupráce, nicméně vzhledem k termínu příjmu žádostí a charakteru projektů lze předpokládat postupného dosažení plánovaného cíle. Ze schválených projektů je patrné zaměření na společné akce při úpravách veřejného prostranství, pořízení vybavení pro spolky a zájmová sdružení, realizaci studií týkajících se kulturního dědictví, případně budování naučných stezek situovaných v regionech spolupracujících MAS.

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009)

Tabulka 137: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421 - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009)

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	47	5 966
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	1	167
Schválené žádosti	17	2 341
Žádosti ke schválení (v administraci)	29	3 458
Podepsané Dohody	1 ³²	169
Proplacené /realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 138: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421 - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008)

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	11	1 405
Podepsané Dohody	11	1 405
Proplacené /realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Celkový stav administrace opatření k 31. 12. 2009

Tabulka 139: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421 - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009))

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	28	3 746
Podepsané Dohody	12 ³³	1 574
Žádosti ke schválení (v administraci)	29	3 458
Proplacené /realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

³² Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k 31. 12. 2009 dosud podepsány u 16 schválených projektů Dohody o poskytnutí dotace

³³ Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k 31. 12. 2009 dosud podepsány u 16 schválených projektů Dohody o poskytnutí dotace

5 Implementace priorit v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy a nových výzev Health Check

Dodatečné finanční prostředky alokované v rámci Evropského plánu hospodářské obnovy a Health Check (ERP/HC) budou v České republice využity k dosažení cílů vybraných čtyř nových výzev stanovených při revizi Společné zemědělské politiky (boj proti změně klimatu, podpora obnovitelných zdrojů energie, vodní hospodářství a restrukturalizace odvětví mléka a mléčných výrobků), a to posílením stávajících vybraných opatření, při jejichž realizaci budou zmíněné nové výzvy nejlépe naplněny a navýšení financí přinese nejrychlejší dopad. Jedná se o opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (121), I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (123), I.1.4 Pozemkové úpravy (125), III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy (311) a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (312).

Nejvíce finančních prostředků je věnováno podpoře zmírňování dopadů klimatických změn (cca 35% z dodatečného příspěvku EZFRV v rámci ERP/HC). Mezi podporované operace v rámci opatření Modernizace zemědělských podniků a Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům se budou řadit projekty vedoucí ke zlepšení skladování statkových hnojiv, zvýšení energetické účinnosti (např. použití stavebních materiálů, které snižují tepelné ztráty) a podpora mechanismů pro předcházení nepříznivým dopadům mimořádných klimatických událostí (např. instalace sítí zajišťujících ochranu proti škodám v důsledku krupobití). Dopadem těchto operací bude snížení emisí skleníkových plynů. Projekty mohou rovněž nepřímo přispívat ke snížení znečištění vod.

Významná část finančních prostředků bude určena na opatření přispívající k restrukturalizaci odvětví mléka a mléčných výrobků - cca 30 % z dodatečného příspěvku EZFRV v rámci ERP/HC, a to v rámci opatření Modernizace zemědělských podniků a Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům formou podpory investic v souvislosti s produkcí, zpracováním a uváděním na trh mléka a mléčných výrobků.

Využívání obnovitelných zdrojů bude podpořeno v rámci opatření Diverzifikace činností nezemědělské povahy a Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje investicemi do zpracování zemědělské či lesní biomasy na výrobu obnovitelné energie a investicemi do zařízení na výrobu obnovitelné energie z biomasy a z jiných obnovitelných zdrojů. Této prioritě je vyčleněno 19 % z dodatečného příspěvku EZFRV v rámci ERP/HC.

Priorita vodní hospodářství bude podpořena v rámci opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a Pozemkové úpravy. Jedná se zejména o zlepšení účinnějšího využívání vody podporou čistíren odpadních vod, které vznikají při zpracování a marketingu zemědělských a potravinářských produktů. V rámci opatření Pozemkové úpravy pak budou podporována vodohospodářská opatření sloužící ke zlepšení vodního režimu v krajině s cílem retence vody v krajině, snížení rizika eroze a povodní. Této prioritě je vyčleněno 16 % dodatečného příspěvku EZFRV v rámci ERP/HC.

V roce 2009 byly v rámci výše uvedených opatření schvalovány projekty zaměřené na vybrané operace. Aktuální stav schválených/podpořených projektů k 31. 12. 2009 a stanovené cíle pro dané operace uvádí následující tabulka.

Tabulka 140: Postup implementace opatření naplňujících nové výzvy Health Check

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)				
Druhy operací	Počet schválených/ podpořených projektů	Závazkovaná částka pro schválené projekty (tis. EUR) ³⁴	Ukazatel výstupu - stanovený cíl	
			Počet podpořených zemědělských podniků	Celkový objem investic (v tis. EUR)
Zlepšení skladování statkových hnojiv	57/0	4 911	85	23 470
Zvýšení energetické účinnosti (např. použití stavebních materiálů, které snižují tepelné ztráty)	4/0	579	10	2 620
Mechanismy pro předcházení nepříznivým dopadům mimořádných klimatických událostí	4/0	1 038	40	4 690
Podpora investic v souvislosti s produkcí mléka	38/0	3 373	80	18 780
I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským podnikům (kód 123)				
Druhy operací	Počet schválených/ podpořených projektů	Závazkovaná částka pro schválené projekty (v tis. EUR)	Ukazatel výstupu - stanovený cíl	
			Počet podpořených podniků	Celkový objem investic (v tis. EUR)
Zvýšení energetické účinnosti (např. použití stavebních materiálů, které snižují tepelné ztráty nebo využití moderních energeticky úsporných technologií ke skladování zprac. zem. produktů)	0/0	0	10	8 490
Čistírny odpadních vod vznikajících při zpracování zemědělských produktů	0/0	0	5	3 730
Zlepšení zpracování a marketingu mléka a mléčných výrobků	20/0	4 180	35	14 940
I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)				
Druhy operací	Počet schválených/ podpořených projektů	Závazkovaná částka pro schválené projekty (v tis. EUR)	Ukazatel výstupu - stanovený cíl	
			Počet podpořen. operací	Celkový objem investic (v tis. EUR)
Retence vody (i v záplavových oblastech)	7/0	2 025	20	7 280

³⁴ Použitý kurz pro přepočítání závazkované částky je 25 CZK/EUR

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)				
Druhy operací	Počet schválených/ podpořených projektů	Závazkovaná částka pro schválené projekty (v tis. EUR)	Ukazatel výstupu - stanovený cíl	
			Počet příjemců podpory	Celkový objem investic (v tis. EUR)
Zpracování zemědělské/ lesní biomasy na výrobu obnovitelné energie	2/0	389	10	893
Zařízení na výrobu obnovitelné energie z biomasy a z jiných obnovitelných zdrojů	7/0	4 718	4	9 467
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)				
Druhy operací	Počet schválených/ podpořených projektů	Závazkovaná částka pro schválené projekty (v tis. EUR)	Ukazatel výstupu - stanovený cíl	
			Počet podpořených mikropodniků	Celkový objem investic (v tis. EUR)
Zpracování zemědělské/lesní biomasy na výrobu obnovitelné energie	21/0	1 647	30	4 108
Zařízení na výrobu obnovitelné energie z biomasy a z jiných obnovitelných zdrojů	4/0	2 235	4	6 252



6 Finanční provádění Programu rozvoje venkova ČR

V souladu s finančním výhledem na období 2007 - 2013 a s interinstitucionální dohodou o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení přijala Rada zásadní právní akt k realizaci PRV (rozhodnutí Rady č. 2006/144/ES ze dne 20. února 2006 o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 - 2013). Rozhodnutím Komise č. 2007/383/ES ze dne 1. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/636/ES, kterým se stanoví roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K (2007) 2274) byla stanovena celková částka pro rozvoj venkova na období 2007 - 2013 pro Českou republiku ve výši 2,82 mld. EUR.

Na základě rozhodnutí Komise č. 2009/545/ES ze dne 7. července 2009, kterým se stanoví roční rozdělení částky podle jednotlivých členských států uvedené v článku 69 odst. 2a nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 týkající ho se podpory pro rozvoje venkova a kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/636/ES byly navýšeny částky z EZFRV pro Českou republiku o 21 mil. EUR pro rok 2009 a 14,7 mil EUR pro rok 2010.

Na základě rozhodnutí Komise č. 2009/444/ES ze dne 10. června 2009, kterým se členským státům přidělují pro období 2009 až 2010 částky vyplývající z modulace podle článků 7 a 10 nařízení Rady (ES) č. 73/2006 byla České republice přidělena částka 6,3 mil. EUR.

Společně s částkou ze státního rozpočtu tak činí celková alokace na PRV na programové období 3 670 mil. EUR.

Alokace pro rok 2009 z EZFRV je stanovena ve výši 409 mil. EUR, z toho rozpočet na nové výzvy činí 21 mil. EUR.

Tabulka 141: Finanční alokace Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Osa	Veřejné zdroje		
	Celkem veřejné (tis. EUR)	podíl spolufinancování z EZFRV	EZFRV (tis. EUR)
Osa I	858 401	75%	643 801
Osa II celkem	1 945 739	80%	1 554 160
<i>regiony v cíli konvergence</i>	1 936 013	80%	1 548 810
<i>regiony v cíli konkurenceschopnost</i>	9 726	55%	5 349
Osa III	645 914	75%	484 435
Osa IV	201 995	80%	161 596
Technická pomoc	18 019	75%	13 514
Celkem	3 670 068	78%	2 857 506

Tabulka 142: Souhrn finančního provádění PRV dle jednotlivých kódů opatření (celkové veřejné výdaje) – cíl konvergence

osa/ opatření	název opatření/podopatření	platby v roce 2009 (EUR)	kumulativní platby 2007 - 2009 (EUR)
111	I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost	1 099 037	1 282 713
112	I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců	11 905 598	24 182 672
113	I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti	3 248 024	5 308 374
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		2 323 521	4 383 871
114	I.3.4 Využívání poradenských služeb	1 298 847	1 323 103
121	I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků	45 890 374	59 897 874
122	I.1.2.1 Lesnická technika	3 035 496	6 363 544
123	I.1.2.2 Technické vybavení provozoven	12 534 191	16 079 662
	I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům		
124	I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství	0	0
	I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství		
125	I.1.2.3 Lesnická infrastruktura	18 651 658	20 675 714
	I.1.4 Pozemkové úpravy		
142	I.2.1 Seskupení producentů	2 832 770	4 885 141
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		2 832 770	4 885 141
OSA I celkem		100 495 994	139 998 797
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		5 156 291	9 269 012
211	II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech	25 952 109	140 934 002
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		2 617	17 086
212	II.1.1 Platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech	23 113 181	120 255 232
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		0	0
213	II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD))	36 991	746 460
214	II.1.3 Agroenvironmentální opatření	158 268 058	281 739 085
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		104 055 060	184 782 740
221	II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy	2 604 629	6 167 242
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		567 210	2 436 460
224	II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích	4 792	4 792
225	II.2.3 Lesnicko-environmentální platby	-	-
226	II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření	1 296 666	1 489 772
227	II.2.4 Neproduktivní investice v lesích	507 934	533 707
OSA II celkem		211 784 360	551 870 290
<i>z toho přechodové výdaje</i>		105 624 887	187 236 286

<i>dle NK (ES) č. 1320/2006</i>			
osa/ opatření	název opatření/podopatření	platby v roce 2009 (EUR)	kumulativní platby 2007 - 2009 (EUR)
311	III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy	18 055 118	19 428 946
312	III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje	7 351 646	8 112 693
313	III.1.3 Podpora cestovního ruchu	2 740 991	3 044 376
321	III.2.1.2 Občanské vybavení a služby	7 595 543	9 676 766
322	III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic	26 322 558	39 419 718
323	III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova	2 809 284	3 445 057
331	III.3.1 Vzdělávání a informace	670 807	712 697
OSA III celkem		65 545 946	83 840 252
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		0	0
411	IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie	284 708	284 708
413	IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie	1 784 269	1 784 269
421	IV.2.1 Provádění projektů spolupráce	-	
431	IV.1.1 Místní akční skupina	3 293 737	3 631 039
OSA IV celkem		5 362 715	5 700 016
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		0	0
Technická pomoc	V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci Programu	824 072	1 077 531
	V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov		
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		0	0
Program celkem		384 013 087	782 486 887
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		110 781 178	196 505 298



Tabulka 143: Souhrn finančního provádění PRV dle jednotlivých kódů opatření (celkové veřejné výdaje) – celkem

osa/ opatření	název opatření/podopatření	platby v roce 2009 (EUR)	kumulativní platby 2007 - 2009 (EUR)
111	I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost	1 099 037	1 282 713
112	I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců	11 905 598	24 182 672
113	I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti	3 248 024	5 308 374
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		2 323 521	4 383 871
114	I.3.4 Využívání poradenských služeb	1 298 847	1 323 103
121	I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků	45 890 374	59 897 874
122	I.1.2.1 Lesnická technika	3 035 496	6 363 544
123	I.1.2.2 Technické vybavení provozoven	12 534 191	16 079 662
	I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům		
124	I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství	0	0
	I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství		
125	I.1.2.3 Lesnická infrastruktura	18 651 658	20 675 714
	I.1.4 Pozemkové úpravy		
142	I.2.1 Seskupení producentů	2 832 770	4 885 141
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		2 832 770	4 885 141
OSA I celkem		100 495 994	139 998 797
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		5 156 291	9 269 012
211	II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech	25 952 109	140 934 002
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		2 617	17 086
212	II.1.1 Platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech	23 113 181	120 255 232
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		0	0
213	II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD))	36 991	746 460
214	II.1.3 Agroenvironmentální opatření	158 364 386	281 941 397
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		104 055 060	184 782 740
221	II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy	2 604 629	6 167 242
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		567 210	2 436 460
224	II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích	4 792	4 792
225	II.2.3 Lesnicko-environmentální platby	-	-
226	II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření	1 296 666	1 489 772
227	II.2.4 Neproduktivní investice v lesích	507 934	533 707
OSA II celkem		211 880 688	552 072 602
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		105 624 887	187 236 286



osa/ opatření	název opatření/podopatření	platby v roce 2009 (EUR)	kumulativní platby 2007 - 2009 (EUR)
311	III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy	18 055 118	19 428 946
312	III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje	7 351 646	8 112 693
313	III.1.3 Podpora cestovního ruchu	2 740 991	3 044 376
321	III.2.1.2 Občanské vybavení a služby	7 595 543	9 676 766
322	III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic	26 322 558	39 419 718
323	III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova	2 809 284	3 445 057
331	III.3.1 Vzdělávání a informace	670 807	712 697
OSA III celkem		65 545 946	83 840 252
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		0	0
411	IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie	284 708	284 708
413	IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie	1 784 269	1 784 269
421	IV.2.1 Provádění projektů spolupráce	-	
431	IV.1.1 Místní akční skupina	3 293 737	3 631 039
OSA IV celkem		5 362 715	5 700 016
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		0	0
Technická pomoc	V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci Programu	824 072	1 077 531
	V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov		
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		0	0
Program celkem		384 109 415	782 689 199
<i>z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006</i>		110 781 178	196 505 298

Celková platba nárokováná z EZFRV platební agenturou SZIF v rámci čtyř výkazů pokrývajících období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 činila za rok 2009 301 164 tis. EUR, kumulativně za období 2007-2009 činily celkové nároky na platby z EZFRV 623 917 tis. EUR³⁵. Shrnutí finančního provádění programu podle jednotlivých kódů opatření je rovněž obsaženo v příloze 1 monitorovací tabulky list G5 a dále v příloze 3 „Financial Implementation report 2009“, která je sestavena na základě výkazů plateb prostřednictvím systému SFC 2007.³⁶ Částky vyplacených veřejných prostředků uváděných v dílčích tabulkách VZ některých opatření zejména osy II se v některých případech liší od hodnot vykazovaných platební agenturou. Tato skutečnost je způsobena chybným výkazem platební agentury u celkových částek vyplacených financí, způsobeným posuny v administraci, které budou účetně opraveny v roce 2010. Částky vykazované ve výroční zprávě za rok 2009 vycházejí ze skutečně nárokových plateb ze zdrojů EZFRV.

³⁵ RDIS Financial implementation report 2009

³⁶ Finanční údaje vykazované za nároková opatření Osy II, které jsou uvedeny v dílčích tabulkách pro implementaci jednotlivých opatření a v monitorovacích tabulkách, nezohledňuje účetní opravy platební agentury, které monitorovací systém neviduje.

7 Souhrn probíhajících hodnotících akcí

7.1 Úvod

Pro zajištění průběžného hodnocení v roce 2009 - 2013, a to včetně zpracování zprávy o střednědobém hodnocení byla v dubnu 2009 vypsána veřejná zakázka „Průběžné hodnocení PRV ČR na období 2007 - 2013. Po podání nabídek 6 firem (ČZU Praha, DHV ČR, Navreme Boheme, s.r.o, Deloitte Advisory s.r.o, CWE, a.s., Evasco s.r.o.) proběhla jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise. Na základě posouzení nabídek hodnotící komisí a jejího doporučení bylo vydáno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (sdružení DHV, spol. s.r.o. a Tima Liberec, s.r.o). Výstupem práce hodnotitele bude předběžná zpráva o hodnocení, dílčí průběžné zprávy v průběhu hodnocení, které budou zahrnovat období 2007 - 2013 a zpráva pro střednědobé hodnocení. Smlouva s hodnotitelem byla podepsána dne 18. 12. 2009.

7.2 Systém zavedený pro průběžné hodnocení

Na základě smlouvy uzavřené s hodnotitelem bude v roce 2010 zpracována předběžná zpráva o hodnocení, dále pak průběžné zprávy o hodnocení PRV pokrývající období 2007 - 2013 a zpráva o střednědobém hodnocení (rok 2010). Struktura zpráv se bude řídit metodickým pokynem B Společného rámce pro monitoring a hodnocení. Předběžná zpráva bude obsahovat zejména analýzu výchozího stavu pro PRV, zpracování intervenční logiky pro jednotlivá opatření, stanovení ukazatelů a požadavků na informace či dílčí studie umožňující posoudit efektivitu, účinnost a vhodnost opatření/programu, návrh metodiky na zodpovídání hodnotících otázek. Průběžné zprávy pak budou obsahovat zejména analýzu dostupných informací, kvantifikaci vybraných ukazatelů, dílčí odpovědi na hodnotící otázky a závěry z analýzy pro jednotlivá opatření i program jako celek. Vzhledem k termínu podpisu smlouvy s hodnotitelem je předložení předběžné zprávy plánováno na únor 2010, průběžné zprávy pak budou odevzdány v termínech 15. 4. 2010 a 15. 10. 2010.

Zpráva o střednědobém hodnocení bude zahrnovat posouzení efektivity a účinnosti programu, posouzení opatření z hlediska jejich rovnováhy v programu, posouzení míry dosažení cílů stanovených ve strategickém dokumentu závěry a doporučení pro případné úpravy programu. Kromě hodnotících zpráv bude hodnotitel předkládat měsíční zprávy o realizovaných činnostech, aby bylo možné sledovat průběh hodnocení.

7.3 Prováděné hodnotící činnosti (pokračující i dokončené)

V roce 2009 bylo průběžné vyhodnocení implementace PRV prozatím prováděno odborem řídicí orgán PRV ve spolupráci s odbory environmentálních a venkovských podpor a externími experty. Hodnoceny byly jednotlivé výzvy pro příjem žádostí, o dotaci u projektových opatření a dále externě zajištěn sběr dat pro výsledkové indikátory. Před vyhlášením nových výzev pro jednotlivá opatření byl vyhodnocen příjem žádostí v předchozím kole z hlediska zájmu žadatelů, struktury žadatelů, pro schválné projekty byla vyhodnocena účinnost preferenčních kritérií, a tam kde bylo relevantní i zpracována analýza četnosti způsobilých výdajů. Výsledky vyhodnocení jednotlivých kol sloužily jako podklady pro jednání pracovních skupin monitorovacího výboru, v rámci kterých byly projednávány aktualizace podmínek pro poskytování dotací (bližší viz kapitola 8.2). U nárokových opatření byla zejména zajišťována data pro monitoring stavu biodiverzity, tak aby mohla být vyhodnocena účinnost opatření na životní prostředí.

7.4 Sběr dat

Sběr dat k zajištění vyhodnocení programu probíhá na několika úrovních. Indikátory výstupů jsou definovány v žádostech o dotaci a žádostech o proplacení. Údaje vyplňují příjemci dotace před zahájením realizace projektu (v žádostech o dotaci) a po jeho ukončení (v žádostech o proplacení) a jsou průběžně vkládány do informačního systému SAP SZIF pro administraci a sledování PRV. Ten pak na základě takto získaných dat umožňuje generovat podklady pro závazné monitorovací tabulky výstupů stanovené EK, které jsou nedílnou součástí výroční zprávy. Monitorovací tabulky výstupů tvoří přílohu 1 výroční zprávy.

Data pro zajištění následujících indikátorů výsledků: R1 - Počet účastníků, kteří úspěšně zakončili vzdělávací aktivitu ve vztahu k zemědělství a/nebo lesnictví, R3 - Počet podniků, které zavádějí nové produkty a /nebo technologie, R6 - Plocha zemědělské půdy obhospodařovaná způsobem, který přispívá k zachování biodiverzity, kvalitě vod, zmírnění klimatických změn, kvalitě půdy, vyvarování se opouštění půdy, R10 - Populace venkovských oblastí využívající zkvalitněné služby, R11 - Zvýšení přístupu k internetu ve venkovských oblastech a R12 - Počet účastníků, kteří úspěšně ukončili vzdělávací aktivitu v rámci osy 3 pro jednotlivá opatření PRV jsou rovněž získávána z formulářů žádostí o dotaci a žádostí o proplacení a v případě nárokových opatření také z registru půdy LPIS.

Data pro indikátory výsledku R2 - Hrubá přidaná hodnota v podporovaných podnicích, R7 - Nezemědělská hrubá přidaná hodnota v podporovaných podnicích, R8 - Hrubý počet vytvořených pracovních míst a R9 - Dodatečný počet turistických návštěv pro rok 2009 jsou sbírána externím subjektem vybraným na základě výběrového řízení pro výběrový vzorek žadatelů a dopočtena pro základní soubor žadatelů. Výsledky šetření jsou zpracovány jako příloha výroční zprávy ve formě monitorovacích tabulek výsledku.

V rámci průběžného hodnocení opatření osy II probíhá sběr dat (monitoring) pro vyhodnocení vlivu Agroenvironmentálního opatření na biodiverzitu. Sběr dat probíhá od roku 2007 a je zaměřen na monitoring botanický, ornitologický a entomologický ve vybraných titulech Agroenvironmentálního opatření. Dále v rámci Agroenvironmentálního opatření od roku 2007 probíhá pravidelný monitoring biodiverzity vinic začleněných do integrované produkce a ekologického zemědělství.

Z monitoringu zpracovaného firmou Via service, s.r.o., jehož cílem je zhodnocení vlivů jednotlivých opatření na biodiverzitu vybraných oblastí ČR, je zřejmé, že díky agroenvironmentálním opatřením dochází k setrvalému růstu druhové biodiverzity rostlin na sledovaných půdních blocích. V případě rostlin jsou to převážně ty druhy, které na komerčně obhospodařovaných lučních porostech bývají agrotechnickými postupy potlačovány. Vliv jednotlivých opatření lze jen obtížně odseparovat, neboť až na výjimky se opatření na konkrétních půdních blocích nevyskytují samostatně. Z výsledků lze ovšem vysledovat jednoznačný silný pozitivní vliv titulu B1. Podobně jako u vyšších rostlin je potvrzen růst počtu hmyzích druhů na sledovaných půdních blocích. Vzestupné trendy v počtech druhů naopak doprovázejí opačné trendy v hodnotách standardizované diverzity (evenness). Tato skutečnost je zřejmě odrazem procesu, kdy na jedné straně přibývá nových druhů, které však zatím pokrývají jen malé plochy a tím dochází k poklesu hodnot diverzity. Podobně jako z botanického lze i z monitoringu entomologického vysledovat odlišné vlivy jednotlivých agroenvironmentálních opatření na biologickou diverzitu.

Vzhledem k nastavení některých titulů agroenvironmentálních opatření, které jsou zacílené na udržení a zvýšení populace druhů chřástala polního a bahňáků, byl prováděn ornitologický monitoring na půdních blocích pro tyto druhy ptáků. Titul zacílený na hnízdiště



chřástala polního vykazuje vysokou míru úspěšnosti. Je situován do adekvátních území, realizován odpovídajícím způsobem a jeho důsledkem je setrvalá přítomnost tohoto ptačího druhu na podporovaných půdních blocích.

Další z monitoringů, který probíhal v roce 2009 na podporovaných půdních blocích, byl monitoring biologické rozmanitosti vinic a sadů v různých režimech produkce (konvenční, integrovaná a ekologická). Tento monitoring pro Ministerstvo zemědělství zpracoval Biocont Laboratory, spol. s r.o. Studie měla za úkol vedle diverzity rostlin pozorovat také diverzitu vybraných skupin živočichů. V průzkumu byly monitorovány vyšší rostliny, denní motýli a vřetenušky, brouci čeledi střevlíkovití, půdní edafon. Ze studie je možné odvodit závěr, že ekologické a integrované vinice a sady mohou hostit vyšší počet druhů než vinice konvenční, pozitivní ani negativní vliv nebyl zjištěn jen u průzkumu zaměřeného na žížaly na vinicích a jednoznačně pozitivní vliv nelze prozatím prokázat ani u půdních bezobratlých.


Kontinuálně je rovněž sledován a vyhodnocován Českou společností ornitologickou stav ptačích populací pro další využití k hodnocení vlivu opatření PRV na biodiverzitu. Vývoj indikátoru a jeho číselné hodnoty v jednotlivých letech 2000 – 2009 jsou znázorněny v níže uvedené tabulce a grafu.

Tabulka 144: Číselné hodnoty indikátoru „Vývoj populací ptáků v zemědělské krajině (IPZK)“ vypočtené na základě dat z let 1982 – 2008, indexováno k výchozímu roku 2000.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
IPZK 2009 (%)	100,0	107,9	107,8	99,6	126,2	100,0	88,4	85,7	105,5	95,1

Zdroj: ČSO, listopad 2009

Graf 31: Vývoj indikátoru ptáků zemědělské krajiny v letech 2000 – 2009 (IPZK) (výchozím rokem je rok 2000, hodnota indikátoru v tomto roce je 100%).



Zdroj: ČSO, listopad 2009

Za sledované období 2000 – 2009 vykazuje křivka přes výkyvy v letech 2004 a 2008 celkově mírně sestupný trend (sklon proložené regresní přímky je -1,40). Tato skutečnost odpovídá trendům jednotlivým druhům, které indikátor tvoří: 11 druhů dlouhodobě ubývá, 3 druhy vykazují stabilní početnost a jen 5 druhů mírně přibývá. Trend jednoho druhu je nejistý.

Další data (včetně zdrojů a systému sběru) nezbytná pro vyhodnocení PRV budou definována hodnotitelem v rámci předběžné zprávy o hodnocení.

7.5 Vytváření sítě osob zapojených do hodnocení

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2009 ještě nebyly vybrán externí hodnotitel, nedošlo k vytvoření sítě osob zapojených do hodnocení na národní úrovni. Nicméně zástupci řídicího orgánu se pravidelně účastní jednání expertního výboru pro hodnocení na úrovni EU. Struktura potenciální sítě pro hodnocení na úrovni ČR bude závislá na nastavení organizace hodnocení a složení hodnotitelského týmu.

7.6 Zjištěné obtíže a potřeba další práce

Vzhledem ke skutečnosti, že hlavní hodnotící aktivity budou prováděny v roce 2010 a dalších, nebyly v roce 2009 indikovány zásadní obtíže při hodnocení.

8 Kroky přijaté Řídicím orgánem a Monitorovacím výborem k zajištění kvality a účinnosti provádění Programu rozvoje venkova

8.1 Popis celkové zodpovědnosti za řízení a kontrolu PRV

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) byl v České republice určen řídicí orgán, který je zodpovědný za účinné a správné řízení a provádění PRV. Řídicím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. V rámci ministerstva zemědělství se na implementaci opatření PRV podílí zejména odbor řídicí orgán PRV, odbor environmentálních podpor PRV a odbor venkovských podpor spolu s odbornými útvary.

Na realizaci PRV se podílí Státní zemědělský intervenční fond jako platební agentura akreditovaná v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky. Platební agentura (PA) provádí administraci a kontrolu žádostí o podporu v rámci opatření PRV a zajišťuje také platby všech opatření PRV. V České republice je k tomuto účelu využito stávající struktury Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), právnické osoby vzniklé na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu byla rozhodnutím náměstka ministra financí podle článku 1, odstavce 3 nařízení Komise (ES) č. 885/2006 udělena dne 10. 10. 2007 akreditace pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského fondu pro rozvoj venkova.

Činnost SZIF zabezpečuje sedm regionálních odborů na úrovni NUTS 2 (v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě) a centrální pracoviště v Praze.

Každý program pro rozvoj venkova by měl být náležitě monitorován monitorovacím výborem. Z tohoto důvodu a v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 byl zřízen Monitorovací výbor PRV (dále MV PRV). Jeho hlavním úkolem je dohlížet na řádnou implementaci Programu rozvoje venkova. MV PRV proto zejména sleduje naplňování cílů stanovených v programovém dokumentu, schvaluje preferenční kritéria a způsobilé výdaje pro jednotlivá opatření PRV, projednává a schvaluje výroční zprávy a úpravy programového dokumentu.

Statut MV PRV byl schválen ministrem zemědělství dne 8. 12. 2006 a Jednací řád MV PRV projednal a schválil MV PRV na svém prvním zasedání dne 5. června 2007. V roce 2009 byl Statut MV PRV aktualizován z důvodu rozšíření počtu členů o zástupce MZe a Národní sítě MAS o.p.s (poslední verze byla schválena 6.dubna 2009), k úpravě Jednacího řádu došlo pouze z formálního hlediska – změna názvu MV PRV. MV PRV má v současné době celkem 38 členů a jsou v něm zastoupeny jak vládní, tak i nevládní partnerské organizace. Z nevládních organizací je významné zastoupení hlavně zemědělských organizací a dále také zástupců jednotlivých krajů a samospráv. Přehled jednání Monitorovacího výboru shrnuje následující tabulka.

Tabulka 145: Přehled jednání Monitorovacího výboru PRV v roce 2009

Termín jednání	Obsah jednání
7. dubna (5. zasedání MV PRV)	- Projednání a schválení změn podmínek (výběrová kritéria, způsobilé výdaje) pro poskytování dotace pro opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost, III.1.3 Podpora cestovního ruchu - Projednání a schválení možného zařazení opatření II.1.4 Podpora dobrých životních podmínek hospodářských zvířat do PRV včetně podmínek pro poskytování dotace - Informace o způsobilosti/nezpůsobilosti DPH - Informace o připravovaných změnách PRV - Informace o přípravě průběžného a střednědobého hodnocení PRV, VZ za rok 2008 a Celostátní síti pro venkov
5. června – 16. června per rollam	Procedura per rollam ke schválení výroční zprávy o implementaci PRV za rok 2008 k předložení evropské Komisi
3. července (6. zasedání MV PRV)	- Projednání a schválení změn PRV v souvislosti s navýšením rozpočtu PRV v rámci plánu evropské hospodářské obnovy a rozhodnutí o využití finančních prostředků v PRV. - Hlasování o procentickém rozdělení finančních prostředků mezi opatření navržená pracovními skupinami MV PRV
13. srpna – 27. srpna per rollam	Schválení změn podmínek pro poskytnutí dotace pro opatření: I.1.2 Investice do lesů III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1 Vzdělávání a informace
12. listopadu (7. zasedání MV PRV)	- Prezentace aktuální informace o projednávání změn PRV v souvislosti s plánem evropské hospodářské obnovy. - Informování o stavu implementace PRV a plnění stanovených cílů - Projednání a schválení nového opatření „Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat“ - Prezentace a schválení změn podmínek opatření pro 9. kolo příjmu žádostí „I.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy, III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - Prezentace aktualizovaných nařízení vlády k nárokovým opatřením osy II - Informování o aktuálním stavu čerpání finančních prostředků z osy V Technická pomoc a rámcový plán aktivit na rok 2010 - Informování o výběru hodnotitele a nastavení systému hodnocení PRV

8.2 Zajištění kvality a účinnosti provádění PRV v roce 2009

K zajištění výběru kvalitních projektů, které budou nejlépe naplňovat cíle stanovené v programovém dokumentu jsou v prováděcích předpisech pro projektová opatření stanovena preferenční kritéria. Na základě zkušeností z administrace dosud proběhlých kol, potřeby zjednodušení některých postupů, přesnějšího vydefinování podmínek či přizpůsobení stávající ekonomické situaci byly navrženy úpravy Pravidel pro žadatele. Úpravy Pravidel vyplývají z projednání dotčených opatření v rámci pracovních skupin MV PRV, složených ze zástupců vládních a nevládních odborných organizací, zástupců MZe a SZIF. Návně byly veškeré návrhy pracovních skupin projednány a schváleny Monitorovacím výborem PRV a předloženy ke schválení ministru zemědělství.

8.2.1 Úpravy Pravidel pro žadatele pro 7. kolo příjmu žádostí o dotaci

Ze zásadních změn, které byly navrženy pro 7. kolo je možné uvést doplnění Obecné části Pravidel o systém přechodných ustanovení, který umožní aplikovat novou úpravu konkrétních ustanovení plošně i pro již administrované žádosti, a to od data účinnosti aktualizovaných Pravidel. Přechodná ustanovení se budou týkat pouze procesních postupů, nelze je využít např. pro podmínky hodnocení a výběru projektů, a budou aplikována pouze v případě zjednodušení postupu či zmírnění podmínek, tzn. pouze pro úpravy příznivější k žadatelům. Cílem tohoto pro projektová opatření nového kroku je umožnit v době realizace projektů stejný přístup k žadatelům, kteří podali projekt v různých kolech příjmu žádosti, pokud jde o procesní postupy a lhůty. Úprava, která by měla přispět ke zmírnění administrativní zátěže, je zjednodušení postupů zadávacího řízení, zvláště pokud jde o velmi malé zakázky.

Další navrhované změny spočívají např. v možnosti podání žádosti v elektronické podobě (u vybraných opatření), do jednotlivých podmínek bylo zakotveno již dříve schválené prodloužení lhůty pro předložení Žádosti z 18-ti na 24 měsíců. K podstatnému snížení administrativní zátěže žadatelů přispěje napojení systému SZIF na některé externí registry (živnostenský a obchodní rejstřík a evidence zemědělských podnikatelů), jelikož žadatelé nebudou muset na RO SZIF předkládat výpisy ve formě příloh.

Pokud jde o změny v jednotlivých opatřeních, dochází zejména k následujícím úpravám:

V opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům bylo nutné zamezit možnosti dvojího financování jednak s národními podporami (z PRV budou nadále podporováni pouze žadatelé splňující definici mikro, malého a středního podniku), dále s dotacemi v rámci společných organizací trhů pro víno (z PRV byly vyloučeny konkrétní investice v sektoru vína) a pro ovoce a zeleninu (z PRV byly vyloučeny producentské organizace jako příjemci). Další významnou změnou v tomto opatření bylo přehodnocení preferenčních kritérií tak, aby byly bodově odlišeny jednotlivé skupiny žadatelů – zpracovatelé, výrobci krmiv a nově i zemědělci, kteří hodlají diverzifikovat svou činnost směrem ke zpracování potravin. V souvislosti se změnou preferenčních kritérií byly na žádost členů Monitorovacího výboru a ve spolupráci s odborným útvarům MZe zpřísněny podmínky pro získání bodového ohodnocení za produkci biopotravin, či biokrmiv. Pro bonifikaci musí žadatel po 3 roky od vyplacení dotace dosahovat stanoveného minimálního podílu bioprodukce. S ohledem na zkušenosti z předchozích kol příjmu žádostí byly v podopatření I.1.3.2 upraveny limity způsobilých výdajů vymezující podíl výdajů na spolupráci a investičních výdajů. Pro projekty nad 10 mil. Kč byl nahrazen procentický podíl minimální částkou tak, aby výdaje na spolupráci více odpovídaly reálným částkám vynakládaným na vývoj inovativních technologií. V rámci úpravy znění Pravidel byla

ze strany ÚZEI provedena analýza a následně aktualizace metodiky výpočtu finančního zdraví podniku, která nyní lépe koresponduje s aktuální ekonomickou situací v potravinářském sektoru. S výše uvedenými změnami Pravidel souvisí i formální úpravy, jako jsou dopřesnění definic některých způsobilých výdajů, změna příloh Pravidel (např. formuláře prokazující splnění preferenčních kritérií), či další formální úpravy textu, které usnadní orientaci žadatelů.

V opatření I.1.4 Pozemkové úpravy byl vzhledem k velkému rozdílu mezi požadovanými a alokovanými finančními prostředky nastaven limit pro žadatele – pozemkové úřady, a to ve výši 25 mil Kč vztažený na jednoho žadatele v rámci daného kola příjmu.

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost bylo formálně rozděleno na dva záměry (vzdělávací akce do a nad 20 účastníků). Významným zjednodušením administrace je přerozdělení jednotlivých výdajů způsobilých ke spolufinancování do skupin – kódů způsobilých výdajů, které odpovídají předmětu zakázky v rámci zadávacího řízení. V rámci opatření I.3.1 bylo možné poprvé podat Žádosti o dotaci i v elektronické podobě.

Ze zkušeností z administrace opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti vyplynula nutnost úpravy Pravidel týkající se předkládání povinných příloh při kontinuálním podávání žádosti o dotaci. Jedná se o umožnění nahradit daňové přiznání čestným prohlášením, v období, kdy žadatel nemá daňové přiznání ještě k dispozici, tzn. na počátku roku. Formální úpravou je pak upřesnění termínu, od kterého je žadateli stanoveno období, v němž bude dotace poskytována, a to od roku podání první žádosti o proplacení.

Hlavní změnou v opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu je rozšíření způsobilých výdajů o hippostanice a zrušení limitů některých způsobilých výdajů (limit na sportovní zařízení a limit na kilometr stezky). Z dalších změn je třeba zmínit rozšíření definice podnikatele s kratší než 2letou historií v cestovním ruchu i na podnikatele, který již podnikal, ale před alespoň 7 lety činnost ukončil či přerušil. V případě budování stezek již žadatelé nemusí prokazovat vlastnické či nájemní vztahy k nemovitostem, ale postačuje souhlas vlastníků. V návaznosti na opatření spuštěná v 6. kole příjmu žádostí bylo zařazeno nové preferenční kritérium zvýhodňující projekty, které uplatňují stavební výdaje a zároveň nevyjímají další půdu ze zemědělského půdního fondu. Součástí Pravidel se stala také metodika pro posuzování preferenčního kritéria zvýhodňujícího obnovu stávajících staveb (metodika byla dosud zveřejněna pouze na internetových stránkách). Dále byly v opatření výrazně zmírněny sankce za nepředložené přílohy k Žádosti o proplacení. V návaznosti na nový kalendářní rok byly aktualizovány údaje typu míra nezaměstnanosti či počet obyvatel v obcích.

V opatření IV.1.1 Místní akční skupina byly provedeny drobné formální změny tak, aby bylo na jedné straně zamezeno nejednoznačnosti ve výkladu Pravidel a na druhé straně usnadněna realizace tohoto opatření Místními akčními skupinami.

V opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie byla provedena aktualizace obecných podmínek tak, aby byly sladěny s ostatními projektovými opatřeními Programu rozvoje venkova. Přílohy Pravidel, které se týkají již konkrétních projektů, byly přesunuty do Samostatné přílohy 9 Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina. Toto uspořádání bude pro konečné žadatele přehlednější, protože bude mít všechny potřebné informace dostupné v jednom dokumentu.

V opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce byly na základě jednání pracovní skupiny Leader upraveny kódy způsobilých výdajů a upřesněno znění některých preferenčních kritérií, jejichž předcházející formulace nebyla jednoznačná.

Změny v opatření V.1 Technická pomoc a V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov se týkaly zejména doplnění konkrétních postupů pro zadávací řízení a vyloučení DPH ze způsobilých výdajů. Území, kde může být poskytnuta podpora, bylo rozšířeno na celé území EU oproti původnímu vymezení pouze na území České republiky.

8.2.2 Úpravy Pravidel pro žadatele pro 8. kolo příjmu žádostí o dotaci

Ze zásadních změn, které byly schváleny pro 8. kolo lze uvést možnost podání žádosti v elektronické podobě (v návaznosti na pilotní elektronické podávání u opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost v 7. kole příjmu žádostí). V této souvislosti bylo ve všech příslušných opatřeních navrhováno nové preferenční kritérium zvýhodňující elektronické podání žádosti.

V návaznosti na schválení Českého přechodného rámce (rozhodnutí Komise N 236/2009 ze dne 7. 5. 2009), který vychází ze Sdělení Komise – Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize, a který zahrnuje i podpory poskytované prostřednictvím Programu rozvoje venkova, bylo u opatření administrovaných v režimu de minimis (opatření I.1.2 Investice do lesů, opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova a opatření III.3.1 Vzdělávání a informace) navrženo zvýšení maximální částky dotace na 500 000 EUR za období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010.

Vzhledem ke skutečnosti, že od 6. kola příjmu žádostí (únor 2009) není pro obce a svazky obcí způsobilým výdajem DPH, byla ve všech dotčených Pravidlech pro žadatele zakotvena definice nezpůsobilosti DPH v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005.

Pokud jde o další podstatné změny v jednotlivých opatřeních, došlo zejména k následujícím úpravám:

V opatření I.1.2 Investice do lesů byl kromě výše uvedených společných změn zúžen rozsah způsobilých výdajů u podopatření I.1.2.1 Lesnická technika, a to vynětím harvestorů a harvestorových uzlů z důvodu nasycenosti trhu těmito zařízeními. Dále byly stanoveny minimální způsobilé výdaje na projekt ve výši 10 000 Kč. V tomto podopatření byla dále provedena výraznější diferenciací preferenčního kritéria hodnotícího závislost velikosti investice na velikosti obhospodařovaného lesního majetku s cílem zvýšit jeho selektivní schopnost. Současně bylo zařazeno nové preferenční kritérium zvýhodňující žadatele, kteří mají vyšší podíl velikosti rozlohy/plochy lesních pozemků (ha) uvedeného v Lesním hospodářském plánu/Lesní hospodářské osnově vůči celkové rozloze obhospodařovaných zemědělských pozemků uvedených v LPIS.

U podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven byly ze způsobilých výdajů výslovně vyňaty CNC stroje a dělicí pila na deskové řezivo, a to z důvodu praktického nastavení podmínky vyplývající z evropské legislativy, že se nejedná o stroje sloužící pro pracovní operace před průmyslovým zpracováním dřeva. V podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura byl především přesněji vydefinován pojem lesní cesta. Dále byla zařazena nová preferenční kritéria zvýhodňující opravy nebo vybudování retenčních nádrží, návaznost lesních cest na stávající cestní síť a určité typy řešených lesních cest.

V podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic dochází na základě dohody pracovní skupiny MV ke zúžení rozsahu způsobilých výdajů. Cílem této úpravy je snížit opakující se vysoké převisy žádostí nad disponibilními prostředky. Podporovány proto nebudou projekty zaměřené na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury. Dále došlo k úpravě regionálních preferenčních kritérií, která si navrhují jednotlivé regiony soudržnosti NUTS 2.

V podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby a opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova je předkládána kromě výše uvedených společných změn úprava regionálních preferenčních kritérií, která si navrhuji jednotlivé regiony soudržnosti NUTS 2.

V opatření III.3.1 Vzdělávání a informace byl kromě změn týkajících se způsobilosti DPH, elektronického podávání žádosti a Českého přechodného rámce formálně upraven systém definice způsobilých výdajů – pro stanovení způsobilosti výdajů je závazná pouze kapitola č. 5 Specifických podmínek, číselník způsobilých výdajů slouží pouze pro zařazení výdajů do kódů pro účely administrace.

V opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce byly doplněny nové přílohy k aktivitám mezinárodní spolupráce, které pomohou jednoduššímu dokladování aktivit.

V opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov je v souladu s aktualizovaným zněním programového dokumentu vypuštěno vymezení území působnosti tohoto opatření. Cílem je neomezovat realizaci aktivit Celostátní sítě pro venkov pouze na území EU, ale umožnit realizaci zejména projektů sdílení dobré praxe a předávání zkušeností i v kandidátských zemích.

8.2.3 Úpravy Pravidel pro žadatele pro 9. kolo příjmu žádostí o dotaci

Významnou změnou pro žadatele ze všech projektových opatření bylo zmírnění sankce za opožděné předložení žádosti o proplacení, kdy nebude ukončena administrace žádosti, ale výše dotace bude krácena v závislosti na době, o kterou byla lhůta překročena. Žadateli, který předloží žádost o proplacení pozdě, ale v maximální lhůtě stanovené pro realizaci projektu, bude dotace snížena o maximálně 50 %, na rozdíl od současných postupů, kdy dotace nebyla vyplacena vůbec. Jako vstřícný krok k žadatelům byl navíc do obecných podmínek zakotven i nový administrativní krok SZIF, a to informovat žadatele, že lhůta stanovená pro předložení jeho žádosti o proplacení již vypršela, a zároveň žadatele poučit o možnosti předložit žádost o proplacení opožděně a o stanovených sankcích. Díky zakotvení systému přechodných ustanovení v obecných podmínkách se bude zmírnění sankce týkat všech administrovaných projektů.

Podstatným zjednodušením podmínek pro získání dotace z investičních opatření je zrušení podmínky splnění finančního zdraví žadatele, jako základního požadavku pro vstup do opatření. Tento vstřícný krok byl proveden s ohledem na zásadní a nečekané změny ekonomických ukazatelů související se současnou ekonomickou situací, dle kterých bylo finanční zdraví hodnoceno.

Změny týkající se jednotlivých opatření:

U opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků byl na základě zkušeností zrušen požadavek, aby zvířata chovaná v podpořených stávkách byla pouze ve vlastnictví žadatele. V návaznosti na to však Pravidla nově zakotvují minimální 30 % podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby jako podmínku pro vstup do opatření. Cílem této podmínky je směřovat podporu pouze subjektům, které zemědělskou výrobu provozují jako svoji převažující činnost. Nově mohou žadatelé požádat o dotaci na realizaci projektů zaměřených na chov včel.

V opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců došlo k významnému zjednodušení hlášení změn podnikatelských plánů, které spočívá v rozlišení investic financovaných z opatření I.3.2 a investic, které si žadatel pořídí z vlastních zdrojů v rámci realizace podnikatelského plánu, a to plošně pro všechny žádosti v administraci bez ohledu na to, ve kterém kole byly zaregistrovány.

Pro umožnění podpory více žadatelů byla v podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích, záměru a) Zvyšování společenské hodnoty lesů snížena výše maximálních způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na 2 mil. Kč na jeden projekt.

8.2.4 Úpravy prováděcích předpisů pro nároková opatření osy II v roce 2009

- V roce 2009 byly schváleny následující novely právních předpisů – vnitrostátních prováděcích předpisů k implementaci nárokových opatření osy II PRV.
- **Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ze dne 28. března 2007** o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, aktualizovaný novelami **nařízení vlády č. 83/2009 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb.** V navrhovaných novelách, platných i pro další níže uvedené nařízení vlády, se ruší podrobnosti snížení, neposkytnutí, resp. vrácení jednotlivých dotací v důsledku nedodržení podmínek jejich poskytnutí (nedodržení podmínek tzv. dobrého zemědělského a environmentálního stavu), protože tyto podrobnosti jsou obsaženy v nařízení vlády č. 479/2009 Sb., které řeší problematiku cross-compliance komplexně.
- **Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ze dne 11. 4. 2007** o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění **nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb.** V souvislosti s výše uvedenou změnou, rozšíření a změna podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu, nebude nadále za podmínku pro dotaci považována podmínka výšky travního porostu 30 cm. Nařízením se rovněž zavádí povinnost vykázat veškerou zemědělskou půdu, kterou má žadatel k dispozici, bez ohledu na to, zda na ni žádá podporu či nikoliv. Dále byl doplněn pardonovaný důvod snížení výměry o toleranci snížení výměry půdního bloku do 5 % původní výměry z důvodu zákresu krajinného prvku. Od roku 2010 dochází k rozdělení výše sazby pro podporu sadů v titulu ekologické zemědělství a zároveň se pro rok 2010 ruší omezení pro podání žádosti o poskytnutí dotace na sad v titulu ekologické zemědělství.
- **Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ze dne 29. 8. 2007** o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění **nařízení vlády č. 83/2009 Sb.**
- **Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ze dne 16. 4. 2008,** o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění **nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb.** Hlavním cílem předloženého návrhu novely č. 51/2009 je odstranění nedostatků v procesu administrace, které vyplynuly z dosavadní aplikační praxe. Dále se navrhuje zpřesnění lesnických pojmů a úprava podmínek nařízení vlády tak, aby byla snížena administrativní zátěž žadatelů. S ohledem na snížení administrativní zátěže a zmírnění sankčního systému bude mít návrh pozitivní vliv na žadatele.

Dále byl schválen nový právní předpis **nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ze dne 9.2.2009** o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění **nařízení vlády č. 83/2009 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb.** Hlavním cílem nařízení vlády č. 53/2009 Sb. je zajistit implementaci tohoto opatření osy II. Platba podle navrhovaného nařízení vlády je poskytována jako částečná kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů zachováním nebo zvýšením podílu melioračních a zpevňujících dřevin.

Tabulka 146: Přehled prováděcích předpisů pro opatření osy II účinných v roce 2009

Kód opatření	Název právního předpisu	Číslo právního předpisu	Termín účinnosti NV	Podávání žádostí
211 212 213	Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě – č.75/2007 Sb.	83/2009 Sb., 480/2009 Sb.	1. 4. 2009 1. 1. 2010	do 15. 5.
214	NV o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření – č.79/2007 Sb.	45/2009 Sb., 83/2009 Sb., 480/2009 Sb.	15. 2. 2009 1. 4. 2009 1. 1. 2010	do 15. 5.
221	NV o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy – č.239/2007 Sb.	83/2009 Sb., 480/2009 Sb.	1. 4. 2009 1. 1. 2010	do 15.5. ¹⁰⁾ 30.11. ¹¹⁾
224	NV o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích – č.147/2008 Sb.	51/2009 Sb., 83/2009 Sb., 480/2009 Sb.	28. 2. 2009 1. 4. 2009 1. 1. 2010	do 15.5.
225	NV o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko - environmentální opatření – č. 53/2009 Sb.	53/2009 Sb., 83/2009 Sb., 480/2009 Sb.	1. 3. 2009 1. 4. 2009 1. 1. 2010	do 15.5.
226 227	Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 pro opatření Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů - Neproduktivní investice v lesích a Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření	Pravidla - 2009	6. kolo	10. 3. – 31. 3. 2009



8.2.5 Souhrn hlavních problémů, které se vyskytly při řízení programu a všechna přijatá opatření, včetně opatření v odpověď na komentáře podle článku 83 nařízení (ES) č. 1698/2005

Z legislativní úpravy (nařízení Rady 1698/2005 a tzv. šesté směrnice Rady 77/388/EHS) vyplývá, že pro veřejnoprávní subjekty není DPH způsobilým výdajem. Pravidla pro žadatele schválená pro 1. - 5. kolo stanovují, že DPH je pro neplátce daně (tedy i veřejnoprávní subjekty) způsobilým výdajem. Tímto nesouladem došlo v několika opatřeních PRV k situaci, že byl nezpůsobilý výdaj zahrnut mezi způsobilé a proplácen příjemcům v rámci dotace. V návaznosti na konzultace s DG AGRI SZIF odečetl vyčíslenou částku nezpůsobilých výdajů DPH ve čtvrtletních hlášeních EZFRV.

Jednotlivá RO SZIF provedla v roce 2009 vyčíslení nezpůsobilých výdajů DPH (za období 16. 10. 2008 - 15. 10. 2009) v Kč. Oddělení reportingu následně nechalo ponížít o tyto částky jednotlivé výdaje EZFRV v systému BW reportingu. Za finanční rok 2009 se celkově jedná o částku 7 653 tis. EUR. Odpočet této částky je zohledněn v údajích u proplacených projektů v tabulkách o implementaci dotčených opatření ve výroční zprávě a dále v monitorovacích tabulkách výstupů.

Problémem, který přetrvává od začátku implementace, je mnohonásobně větší množství projektů zaregistrovaných pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoje vesnic, občanské vybavení a služby. SZIF je tak zatížen zbytečnou administrací projektů neschválených kvůli nedostatku finančních prostředků. Přestože byly se zástupci obcí v MV PRV a na jeho pracovních skupinách projednány možnosti zúžení výčtu způsobilých výdajů v opatření a užší specifikace výběrových kritérií pro projekty, počet zaregistrovaných projektů neklesá a bude v rámci střednědobého hodnocení vhodné posoudit možnost realokace finančních zdrojů z jiných opatření.

V roce 2009 se častěji objevovaly u žadatelů problémy s dokončením projektů, někteří žadatelé byli nuceni odstoupit od Dohody, a to zejména z finančních důvodů. Jako odraz hospodářské krize se projevila ztížená možnost získávání bankovních úvěrů k zajištění financování projektu. Vzhledem k potřebě podkladových informací pro řídicí orgán sloužících pro stanovení výše zdrojů pro spolufinancování projektů ze státního rozpočtu byla zadána odborná analýza. Účelem této analýzy je poskytnout přehled o stavu realizace projektů, zejména odpovědět na otázky do jaké míry jsou žadatelé schopni dokončit svůj projekt a podat žádost o proplacení v daném termínu, co a v jakém rozsahu je hlavní příčinou nerealizování/nedokončení projektu. Závěry analýzy budou k dispozici v roce 2010.

Podle čl. 83 nařízení Rady č. 1698/2005 každý rok po předložení Výroční zprávy o pokroku přezkoumává Komise a Řídicí orgán hlavní výsledky za předcházející rok. Ke zhodnocení výsledků roku 2009 se jednání Komise a ŘO PR spolu se zástupci platební agentury uskutečnilo 1. února 2010. Mezi hlavní projednávané body patřila výroční zpráva o implementaci PRV za rok 2008 – požadavky Komise na přesné a koherentní zpracování dat, aplikace výběrových kritérií, řešení záměny kódu 321 a 322, čerpání finančních prostředků v rámci osy V "Technická pomoc", závazek ČR k zajištění studie o broadband internetu a příprava na střednědobé hodnocení. Na základě závěrů z diskuse Řídicí orgán poskytl Komisi chybějící informace ve vztahu k procesům výběru projektů a aplikaci výběrových kritérií. Dále byl Komisi zaslán Akční plán Síť pro rok 2010, který shrnuje plánované aktivity Síť pro daný rok. Co se týká záměny kódů pro opatření 321 a 322, byly tyto při modifikaci programu v červnu 2010 opraveny v textu programového dokumentu a ve finanční tabulce tak, aby byly v souladu

s výkazy platební agentury SZIF. Pro zpracování studie ke zmapování bílých míst pokrytí broadband internetem bylo zahájeno výběrové řízení na zpracovatele.

8.2.6 Využití technické pomoci

8.2.6.1 Opatření V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu („Technická pomoc“)

Dotace v rámci opatření „Technická pomoc“ je poskytována na podporu aktivit nezbytných pro implementaci jednotlivých opatření PRV, jejich monitoring a hodnocení a dále k zajištění informačních a propagačních akcí. Příjemcem dotace je Ministerstvo zemědělství, odbor Řídící orgán PRV (dále odbor ŘO PRV) a Státní zemědělský intervenční fond – centrální pracoviště – sekce Z5000. Pravidla pro opatření byla schválena ministrem zemědělství dne 12. 12. 2007 a příjem žádostí byl vyhlášen kontinuálně od ledna 2008.

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno celkem 43 projektů v celkové částce 36 mil. Kč (1,3 mil. EUR). Z toho 10 projektů v částce 12 mil. Kč (0,4 mil. EUR) bylo zaregistrováno SZIF a 33 projektů v částce 24 mil. Kč (0,9 mil. EUR) MZe. Schváleno k realizaci bylo v roce 2009 celkem 40 projektů, tři projekty zaregistrované v prosinci budou schváleny v roce 2010. Proplaceno v roce 2009 bylo celkem 21 projektů zaregistrovaných v roce 2009 v částce 6 mil. Kč (0,2 mil. EUR).

Ze strany SZIF byly realizovány zejména projekty jejichž cílem je vzdělávání pracovníků (semináře např. s tématem účetnictví, komunikace, kontrolní činnost) a dále projekty zaměřené na personální a mzdové zajištění odborných pracovníků.

Ministerstvo zemědělství realizovalo projekty zejména v oblasti analýz a expertních studií sloužících jako podklady pro monitoring a hodnocení. Další významnou skupinou byly projekty propagace (tisk Pravidel, Metodik, informačních letáků k opatřením PRV a zajištění propagace na seminářích a veletrzích) a projekty k zajištění vzdělávání a stabilizace pracovníků. V neposlední řadě byly realizovány projekty k zabezpečení jednání pracovních skupin, hodnotitelských komisí a zasedání Monitorovacího výboru.

Tabulka 147: Přehled projektů technické pomoci schválených v roce 2009 dle zaměření projektů

zaměření projektu TP	počet projektů	částka způsobilých výdajů k financování (tis. Kč/ tis.EUR)
monitoring, hodnocení, analýzy	8	9 377/ 350
propagace a publicita	13	2 874/ 107
technické zabezpečení	19	13 457 /502

Tabulka 148: Opatření V.1 „Technická pomoc“ (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu („Technická pomoc“)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	96	2 377
Podepsané Dohody	95	2 306
Žádosti ke schválení (v administraci)	3	424
Proplacené žádosti/realizované projekty	75	927

Zdroj: IS SZIF

8.2.6.2 Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov

Technickou pomoc je možné dále využít pro akce v rámci zřízení a provozu Celostátní sítě pro venkov (dále Sítě) podle článku 68 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Finanční podpora může být poskytována na pokrytí nákladů spojených s přípravou odborných studií, seminářů na národní i mezinárodní úrovni, pořízení a instalaci počítačových systémů pro řízení, monitoring a hodnocení programu a výdaje z iniciativy Komise (např. semináře organizované Evropskou komisí). Dále na pokrytí nákladů spojených se shromažďováním, analýzou a šířením informací o opatřeních PRV, zejména příkladech dobré praxe. Dotaci je možné rovněž využít pro zakládání a provozování sítě odborníků za účelem usnadnění výměny odborných znalostí a podpory provádění a hodnocení politiky rozvoje venkova či pro rozvoj spolupráce mezi regiony a nadnárodní spolupráci.


Při přípravách na vytvoření Sítě byla vedena bilaterální jednání Řídícího orgánu Sítě (odbor venkovských podpor PRV) s hlavními partnery, experty a budoucími členy Sítě. Základem diskuzí byly představy o zřízení Sítě, nastavení základních struktur, cílů a nástrojů podstatných k dosahování těchto cílů. Na základě těchto jednání byl vytvořen základní rámec fungování Sítě – programový dokument – Akční plán Celostátní sítě pro venkov (dále jen „Akční plán“). Akční plán byl schválen a podepsán ministrem zemědělství dne 19. 8. 2008.

Cíle Sítě korespondují s cíli uvedenými v National Rural Network Fiche vydanou Evropskou komisí, nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a nařízením Komise (ES) č. 1974/2006. Cíle budou naplňovány po celé období fungování Sítě. Důležitá je provázanost a synergie cílů což zvýší efektivní fungování Programu rozvoje venkova. Jedná se o následující cíle:

- Seskupit organizace a administrativu zapojenou do podpory rozvoje venkova a zemědělství.
- Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem technické asistence pro projekty národní a mezinárodní spolupráce.
- Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova a zemědělství sdružením expertů.
- Sběr informací a údajů o nejlepší praxi a know-how.
- Organizace seminářů, setkání, work-shopů týkajících se subjektů podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství.
- Vytvoření databáze expertů a poradců; systém certifikace poradců pro venkov a zemědělství osy III a IV PRV.
- Být komunikačním a marketingovým nástrojem Programu rozvoje venkova

Síť byla oficiálně ustanovena dne 11. listopadu 2008 na zasedání Monitorovacího výboru PRV (Statut a jednací řád Sítě byly podepsány ministrem zemědělství dne 22. 12. 2008). Ke konci roku 2008 byl ustanoven Koordinační výbor Sítě. Jeho první zasedání se konalo 6. dubna 2009. Hlavními závěry a úkoly vyplývajícími ze zasedání Koordinačního výboru Sítě byl příprava činnosti Sítě. Za tímto účelem byl připraven dotazník, který zahrnuje otázky, co jednotliví aktéři od Sítě očekávají a co na druhou stranu mohou Síti sami nabídnout. Důležitým nástrojem k práci Sítě prezentovaným na jednání je internetový portál, k připomínkování členům je zaslán dokument: Podklad pro marketing na zpracování analýzy na zřízení internetového portálu Celostátní sítě pro venkov. Členové Sítě budou pravidelně informováni o všech materiálech a informacích vyvěšených na portále Sítě. Všem členům Sítě bude zaslána výzva k účasti v tematických pracovních skupinách a zápis z jednání KVS.

Organizační struktura Sítě



V roce 2009 byly vytvořeny následující roční prováděcí plány pro tyto nástroje:

- Nástroj 3.1. Setkávání aktérů působících v zemědělství, venkovském prostoru a jejich vzdělávání
- Nástroj 3.2. Informační systém

Realizace nástroje 3.1. probíhala na několika úrovních – celostátní, krajské a regionální (okresní). Na všech těchto úrovních proběhla první setkání s potencionálními partnery v daném regionu za účelem nastavení komunikačních mechanismů, odstranění případných bariér a především představení Sítě a jejích atributů. Na všech úrovních se podařilo rozšířit základní povědomí o Síti a její práci. Celkem bylo uspořádáno 113 takovýchto setkání a proběhla celá řada odborných tematických seminářů a školení. Díky úspěšnému navázání spolupráce s partnery, byli tito vtaženi do samotné činnosti Sítě a měli možnost aktivně se podílet a zapojit do sestavování plánů aktivit Sítě v příslušném regionu. Tato spolupráce byla dále potvrzena i při přípravě plánů na rok 2010. Na celostátní úrovni začala pracovat Tematická pracovní skupina LEADER, která se sešla celkem čtyřikrát a s jejíž činností se počítá i v roce 2010.

Druhým z nástrojů, pro který byl vytvořen roční prováděcí plán pro rok 2009, byl nástroj 3.2. Informační systém. K informačnímu systému byla v rámci podopatření V.2.1. zpracována rozsáhlá analýza za 0,4 mil. Kč (15 tis. EUR) a v průběhu roku 2009 vznikl zcela nový portál eAGRI (bližší viz kapitola 8.2.6.3.3). Nad rámec prováděcího plánu bylo v rámci podopatření V.2.1. pořízeno důležité technické vybavení pro činnost regionálních a krajských sítí i řídicího orgánu CSV, a to v částce 1 mil. Kč (37 tis. EUR).

Celkem v rámci všech výše uvedených nástrojů bylo v roce 2009 zaregistrováno 43 projektů Celostátní sítě pro venkov v celkové hodnotě 13 mil. Kč (485 tis. EUR) z čehož schváleno k realizaci bylo 39 projektů a čtyři budou schváleny v roce 2010. Proplaceno bylo 18 projektů v celkové hodnotě 5 mil. Kč (151 tis. EUR), což představuje 2 % čerpání rozpočtu určeného na Celostátní síť pro venkov.

✓

Tabulka 149: Přehled zaregistrovaných projektů V.2 dle jednotlivých podopatření

Typy výdajů pro Celostátní síť pro venkov	Počet projektů	částka způsobilých výdajů k financování (tis. Kč/ tis.EUR)
a) na provoz struktury Celostátní sítě pro venkov	6	2 244/ 84
b) na provádění akčního plánu Celostátní sítě pro venkov, včetně jeho hodnocení	37	10 461/ 390
Celkem	43	12 705/ 474

Tabulka 150: Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)

Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	Veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	40	438
Podepsané Dohody	40	438
Žádosti ke schválení (v administraci)	4	61
Proplacené žádosti/realizované projekty	18	151

Zdroj: IS SZIF

8.2.6.3 Kroky přijaté k zajištění publicity Programu rozvoje venkova

Kroky k zajištění propagace programu lze rozdělit do několika oblastí:

1. Semináře a školení
2. Reklama a tištěné materiály
3. Internetové stránky
4. Prezence na výstavách a veletrzích

8.2.6.3.1 Semináře a školení

V roce 2009 byly v rámci Technické pomoci zorganizovány dva odborné semináře - Hospodaření v horských a podhorských oblastech a výměna zkušeností s realizací PRV (únor 2009) a Kontroly v rámci cross-compliance (březen 2009).

Další semináře zaměřené na předávání zkušeností a nejlepší praxe byly uspořádány v rámci aktivit Sítě. Za semináře pořádané na mezinárodní úrovni je třeba uvést II. jednání Contact Point Evropské sítě pro rozvoj venkova s tématem podpora mezinárodní spolupráce místních akčních skupin pořádaný v únoru 2009. Dále pak Mezinárodní konferenci k pozemkovým úpravám s odbornou tematickou exkurzí (červen 2009, Praha), setkání vrchních ředitelů zodpovědných za politiku rozvoje venkova v rámci konference Úloha zemědělství v evropských venkovských oblastech (červen 2009, Brno), mezinárodní setkání aktérů pracujících metodou Leader – Leader Fest (červen 2009, Hradec nad Moravicí). Rovněž byly organizovány semináře na národní úrovni, z nejvýznamnějších pak XVI. setkání zemědělských podnikatelů k Programu rozvoje venkova (listopad 2009, Žďár nad Sázavou) a Konference venkov 2009 (listopad 2009, Holešov).

Obrázek 32: Konference Úloha zemědělství v evropských venkovských oblastech (červen 2009, Brno)



8.2.6.3.2 Reklama a tištěné materiály

Za účelem zajištění dostatečné publicity PRV a informování široké veřejnosti o možnostech dotací pro rozvoj venkova a realizaci projektů z PRV, realizoval odbor komunikace MZe ve spolupráci s odborem Řídící orgán PRV mediální kampaň jak v celorepublikových denících, tak i v odborném tisku. Byly vytištěny placené inzeráty například v týdeníku Právo, Deník Česká republika, Euro, Profit a Ekonom.

Z rozpočtu opatření V.1 „Technická pomoc“ byly realizovány letáky s informací o podporách v rámci PRV zaměřené na jednotlivé skupiny žadatelů (zemědělci /potravináři/ lesníci/ podnikatelé/ obce) v nákladu 5000 výtisků PRV a samostatné letáky pro opatření II.2..2 a II.2.3 a I.3.4, které byly k dispozici pro veletrhy a výstavy a další propagační akce. Ve spolupráci s odborem Koncepce a ekonomiky lesního hospodářství byla připravena publikace „Průvodce možnostmi získávání podpor z PRV 2007 - 2013 pro lesní hospodářství“ v nákladu 2000 ks, ve spolupráci s odborem Ústřední pozemkový úřad byl připraven metodický návod pro realizace opatření v pozemkových úpravách v nákladu 400 ks výtisků a 100 ks na CD.

Z rozpočtu opatření V.2 „Síť“ byly v rámci propagace financovány informační materiály pro potřeby sekretariátu Síť, ale také partnerů Síť a pro širokou veřejnost - Akční plán Síť a Akční plán komentované znění - oba dva dokumenty v nákladu 1000 ks. Dále byly vytištěny informační letáky, které slouží především pro šíření povědomí o Síti na výstavách a veletrzích. V neposlední řadě pak byly pořízeny plakáty, roll-upy, bloky, tužky, tašky, bannery, reklamní stojany, to vše ve vizuálním stylu a s logem Síť. Z kategorie tištěných materiálů byla realizována brožura a CD „Dotační možnosti pro obce“ v nákladu 500 ks publikace a 100 ks CD, která přehledným způsobem pro žadatele zpracovává možnosti získání dotací a je určena především starostům obcí. Vydána byla také publikace „LEADER budoucnost venkova“ společně s CD v počtu 2000 ks, která představuje Místní akční skupiny v České republice včetně jejich znázornění na mapách jednotlivých krajů a „LEADER Přehled jihočeských MAS“ ve stejném nákladu, která analogickým způsobem zpracovává MAS v tomto kraji. Pro potřeby osy IV byla dále vydána „Samostatná příloha 9 Pravidel IV.1.1“ v nákladu 500 ks. Pod záštitou Síť bylo také vydáno 1000 ks DVD „Venkovské inspiro“, které se zaměřilo na příklady dobré praxe a představilo vesnice oceněné v rámci ocenění Oranžová stuha v roce 2008.

Pro detailní informace o jednotlivých projektových opatřeních, obecných i specifických podmínkách poskytnutí podpory a jako metodické vodítko k sestavení projektů byly vždy před

každým kolem příjmu žádostí vydány v tištěné podobě brožury - „Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013“ (dále jen Pravidla“). Obdobně pro opatření osy II byly k zajištění informací pro zájemce o dotaci tištěny brožury „Metodiky k provádění nařízení vlády“ (dále „Metodiky“). Podrobný přehled o nákladech jednotlivých brožur je uveden v níže uvedené tabulce.

Tabulka 151: Přehled nákladu jednotlivých publikací pro žadatele vydaných v roce 2009

Opatření / podopatření	Druh publikace/ Náklad
I.1.1. Modernizace zemědělských podniků	Pravidla / 2500 ks
I.1.2. Investice do lesů	Pravidla / 2500 ks
I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům	Pravidla / 1920 ks
I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost	Pravidla / 500 ks
I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců	Pravidla / 2000 ks
I.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti	Pravidla / 1350 ks
I.3.4. Využívání poradenských služeb	Pravidla / 450 ks
II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)	Metodika ³⁷ / 12000 ks
II.1.2.1. <i>Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě</i>	
II.1.3. Agroenvironmentální opatření	Metodika / 16 500 ks
II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy	Metodika / 1000 ks
II.2.2. Platba v rámci Natury 2000 v lesích	Metodika / 800 ks
II.2.3. Lesnicko-environmentální platby	Metodika/1000ks
II.2.4.1. <i>Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření</i>	Pravidla / 2100 ks
II.2.4.2. <i>Neproductivní investice v lesích</i>	Pravidla / 1300 ks
III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy	Pravidla / 1500 ks
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje	Pravidla / 2500 ks
III.1.3. Podpora cestovního ruchu	Pravidla/ 2500 ks
III.2.1.1. <i>Obnova a rozvoj vesnic</i>	Pravidla / 2500 ks
III.2.1.2. <i>Občanské vybavení a služby</i>	Pravidla / 2500 ks
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova	Pravidla / 2300 ks
III.3.1. Vzdělávání a informace	Pravidla / 1300 ks
IV.1.1. Místní akční skupina	Pravidla / 700 ks
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie	Pravidla / 970 ks
IV.2.1. Realizace projektů spolupráce	Pravidla / 2000 ks

Program rozvoje venkova byl rovněž prezentován v televizním vysílání a to v reportáži pořadu POKR v České televizi dne 15.5.2009, dále pak prostřednictvím reklamních spotů na ČT 1 a ČT 2.

8.2.6.3.3 Internet

8.2.6.3.4

V roce 2009 byl spuštěn nový portál eAGRI, který sdružuje celkem 12 subportálů, mezi nimiž jsou i samostatné subportály Dotace a Venkov. Subportál Dotace poskytuje informace o základních dokumentech - PRV a NSP. Dále zde zájemci nalezou aktuální dokumenty nutné k úspěšné přípravě Žádosti o dotaci, jako jsou Pravidla pro žadatele pro jednotlivá opatření, příslušná nařízení vlády, metodické listy a výklady a kontakty na gestory jednotlivých opatření.

³⁷ Společná metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007Sb. ve znění pozdějších předpisů pro opatření II.1.1 a II.1.2.1

Na těchto stránkách jsou také pravidelně zveřejňovány informace o termínech pro příjem žádostí v jednotlivých kolech, po schválení projektů pak seznamy úspěšných žadatelů. Dále jsou veřejnosti k dispozici základní informace týkající se Monitorovacího výboru, jeho složení a zápisy z jednání.

Subportál Venkov funguje jako hlavní komunikační platforma Celostátní sítě pro venkov a poskytuje informace o práci subjektů na venkově. Obsahuje informace o Síti, její činnosti, struktuře, základních dokumentech, přehled uskutečněných a plánovaných akcí, a to jak na celostátní, tak i regionální úrovni, odkazy na informace o krajských a okresních agenturách, včetně kontaktů a přehledu partnerů, dále neveřejnou část sloužící k výměně informací mezi centrální úrovní a regionálními sítěmi. Plánováno je spuštění databáze úspěšných projektů a databáze MAS a také anglická mutace subportálu.

Na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz pod záložkou Program rozvoje venkova jsou kromě základních dokumentů a informačních materiálů zveřejněny formuláře pro podávání Žádosti o dotaci, Žádosti o proplacení a další formuláře potřebné v průběhu realizace projektů financovaných z PRV spolu se seznamy schválených projektů v jednotlivých kolech.

8.2.6.3.5 *Prezentace na výstavách a veletrzích*

V roce 2009 byl PRV prezentován a propagován zejména na výstavách Zemědělec (březen 2009), Vín a destiláty (duben 2009) a Zahrada Čech (září 2009) a dále na 36. zemědělském veletrhu Země živitelka ve dnech 27. 8. - 1. 9. 2009.

V rámci veletrhu Země živitelka byl ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství uspořádán seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“, kde byly prezentovány dotační možnosti pro venkovské oblasti a příklady úspěšných projektů. Aktivita Síť jako takové a činnost MAS byly prezentovány v samostatném pavilonu, kde kromě prezentace činnosti MAS probíhal také bohatý kulturní program. Z rozpočtu Síť byla dále v rámci Země živitelky hrazena expozice v pavilonu H s prezentací regionálních produktů.

Obrázek 33: Země živitelka – prezentace činnosti MAS (srpen 2009)



Tabulka 152: Přehled schválených projektů Technické pomoci k zajištění publicity PRV realizovaných v roce 2009

Registrační číslo	Název projektu	Výdaje na projekt (tis. Kč)	Výdaje na projekt (tis. EUR)
09/000/51000/010/000003	Seminář k hospodaření v horských a podhorských oblastech a výměna zkušeností s realizací PRV	110	4
09/000/51000/010/000014	Tisk Pravidel pro žadatele pro opatření PRV IV.1.1 Místní akční skupina	24	1
09/000/51000/010/000007	Tisk metodik k opatřením Osa II PRV ČR 2007 - 2013 v roce 2009	344	13
09/000/51000/010/000026	Tisk propagačních materiálů k opatření AEO - OSA II PRV ČR 2007 - 2013	44	2
09/000/51000/010/000017	Zajištění propagace PRV na Evropském šampionátu zemědělské mládeže	125	5
09/000/51000/010/000022	Tisk Metodického návodu pro opatření v pozemkových úpravách	40	1
09/000/51000/010/000027	Zajištění propagace PRV na XIV. Celostátní konferenci komplexní pozemkové úpravy	31	1
09/000/51000/010/000042	Tisk propagačních letáků pro opatření II.2.2, II.2.3 a I.3.4 Programu rozvoje venkova	34	1
09/000/51000/010/000039	Tisk "Průvodce možnostmi získávání podpor z PRV 2007 - 2013 a dalších podpor pro lesní hospodářství"	240	9
09/000/51000/010/000059	Tisk propagačních letáků "Dotace z Programu rozvoje venkova"	260	10
09/000/51000/010/000079	Výroba a dodání kalendářů a diářů na rok 2010 pro propagaci PRV	203	8
09/000/51000/010/000008	Propagační předměty PRV v roce 2009	500	19
09/000/51000/010/000034	Tisk Pravidel pro žadatele pro opatření PRV pro 7., 8. a 9. kolo příjmu žádostí	920	34
	celkem	2874	107

9 Prohlášení o shodě s politikami Společenství v souvislostech podpory, včetně identifikace zjištěných problémů a opatření přijatých k jejich řešení

PRV podporuje pouze takové aktivity, které dodržují pravidla hospodářské soutěže, veřejných zakázek, ochrany životního prostředí a jeho zlepšení a podporu rovnosti pohlaví a nediskriminace. V roce 2009 nebyly zjištěny žádné problémy v oblasti dodržování shody s politikami Společenství.

10 Případné opětovné použití podpory navracené podle článku 33 nařízení (ES) č. 1290/2005

V roce 2009 nabylo právní moci 52 rozhodnutí o vrácení finančních prostředků v celkové částce 5 mil. Kč (187 tis. EUR), ze které bylo k 31. 12. 2009 uhrazeno 4,6 mil. Kč (180,4 tis. EUR). Dále byla uhrazena částka 14 tis. Kč (532 EUR) vymáhaná z předchozího finančního období (rok 2008). Navracené částky byly využity ve prospěch opatření, v rámci kterých byly vymoženy.

Tabulka 153: Přehled vymáhaných a uhrazených finančních prostředků od 1.1.2009 do 31. 12. 2009

Opatření	počet případů	Vymáhané finanční prostředky (pohledávky) od 1.1.2009 do 31. 12. 2009		Uhrazené finanční prostředky (pohledávky) od 1.1.2009 do 31. 12. 2009	
		tis. Kč	tis. EUR	tis. Kč	tis. EUR
Modernizace zemědělských podniků	3	32	1	32	1
Další odborné vzdělávání a informační akce	2	9	0	9	0
Zahájení činnosti mladých zemědělců	11	4 125	154	3 750	148
LFA	12	269	10	269	10
Agroenvironmentální opatření	21	443	17	431	17
Zalesňování zemědělské půdy	3	126	5	83	3
celkem	52	5 004	187	4 574	180

11 Stručný výhled do roku 2010

V roce 2010 je předpokládáno vyhlášení tří výzev k příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření v termínech únor/březen, červen, říjen obdobně jako v roce 2009. Bude pokračovat administrace (schvalování) žádostí podaných v podzimním kole roku 2009 a realizace a proplácení projektů dříve registrovaných žádostí o dotaci.

V termínech stanovených prováděcími předpisy (příslušná nařízení vlády) proběhnou příjmy žádostí o dotaci pro nároková opatření osy II.

Po vyhodnocení administrace jednotlivých kol příjmu žádostí budou v případě potřeby aktualizována Pravidla (zejména preferenční kritéria, způsobilé výdaje nebo finanční alokace v rámci opatření). Pro nároková opatření osy II, která jsou implementována na základě nařízení vlády budou aktualizovány novely nařízení vlády (dále NV) č.75/2007 Sb., NV č. 79/2007 Sb., NV č. 239/2007 Sb., NV č. 147/2008 Sb. a NV č. 53/2009 Sb.

V roce 2010 předpokládáme změny programového dokumentu příp. strategického dokumentu z důvodu možného zařazení nového opatření II.1.4 „Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat“ a rozšíření vymezení LFA.



12 Seznam zkratek

AEO	agroenvironmentální opatření
AWU	roční pracovní jednotka (Annual Work Unit)
CMEF	Common Monitoring and Evaluation Framework (Společný rámec pro monitorování a hodnocení)
ČOV	čistička odpadních vod
ČR	Česká republika
DPH	daň z přidané hodnoty
EZFRV/EAFRD	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova/European Agricultural Fund for Rural Development
ECB	Evropská centrální banka
EFRR	Evropský fond regionálního rozvoje
EK	Evropská komise
e.o.	ekvivalentní obyvatel
ES (Společenství)	Evropské společenství
ESF	Evropský sociální fond
EU	Evropská unie
EZOZF	Evropský zemědělský orientační a záruční fond
EZZF	Evropský zemědělský záruční fond
FS	Fond soudržnosti
GOM	tabulky obecné a výstupů pro cíl konvergence i konkurenceschopnost
GOC	tabulky obecné a výstupů pro cíl konvergence
HDP	hrubý domácí produkt
HK MAS	hodnotitelská komise Místní akční skupiny
HPH	hrubá přidaná hodnota
HRDP	Horizontální plán rozvoje venkova (Horizontal Rural Development Plan) (2004-2006)
CHKO	chráněná krajinná oblast
IS	informační systém
KIS	krajské informační středisko
LEADER	Iniciativa společenství pro rozvoj venkova (Liaison entre les actions economic rural)



LFA	méně příznivé oblasti (Less-Favoured Areas)
MAS	Místní akční skupina
MV PRV	Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova
MZe	Ministerstvo zemědělství České republiky
NATURA 2000	soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie
NOK	Národní orgán pro komunikaci
NP	národní park
NSP	Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007 - 2013
NSRR	Národní strategický referenční rámec
NUTS	Územní nomenklatura statistických jednotek (Nomenclature of Units for Territorial Statistics)
OKEČ	odvětvová klasifikace ekonomických činností
OP LZZ	Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“
OP	operační program
OPPI	Operační program „Podnikání a inovace“
OP Zemědělství	Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (2004 – 2006)
OZE	obnovitelné zdroje energie
OP ŽP	Operační program „Životní prostředí“
PA	platební agentura
p.b.	procentní bod
Pravidla	Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
Program SAPARD	Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova (Special Pre-Accession Programme for Agriculture and Rural Development)
PRV	Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
ROP	regionální operační program
RO SZIF	regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu
ŘO	řídící orgán
Sít'	Sít' pro rozvoj venkova
SOT	Společná organizace trhů
SPL	Strategický plán Leader
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond



SZP	Společná zemědělská politika
TAIEX	Technical Assistance Information Exchange (nástroj Evropské komise pro cílenou asistenci expertů)
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu)
ÚZEI	Ústav zemědělské ekonomiky a informací
ÚZPI	Ústav zemědělských a potravinářských informací
VÚZE	Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky



13 Seznam tabulek

Tabulka 1: Přehled termínů jednotlivých vyhlášených kol pro projektová opatření PRV	12
Tabulka 2: Přehled opatření PRV a termínů příjmu žádostí	13
Tabulka 3: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009	16
Tabulka 4: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008	16
Tabulka 5: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007	17
Tabulka 6: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	17
Tabulka 7: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009.....	19
Tabulka 8: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	19
Tabulka 9: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	20
Tabulka 10: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009).....	20
Tabulka 11: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009	21
Tabulka 12: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008	21
Tabulka 13: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007	22
Tabulka 14: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	22
Tabulka 15: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009.....	23
Tabulka 16: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	24
Tabulka 17: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	24
Tabulka 18: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009).....	24
Tabulka 19: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009	26
Tabulka 20: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008	26
Tabulka 21: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007	27
Tabulka 22: Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	27
Tabulka 23: Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009	28

Tabulka 24: Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	29
Tabulka 25: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled administrace Žadostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009	30
Tabulka 26: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled administrace Žadostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008	30
Tabulka 27: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled administrace Žadostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007	30
Tabulka 28: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	31
Tabulka 29: Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142) - přehled administrace Žadostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009	32
Tabulka 30: Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	32
Tabulka 31: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled administrace Žadostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009	34
Tabulka 32: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled administrace Žadostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008	34
Tabulka 33: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled administrace Žadostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007	34
Tabulka 34: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	34
Tabulka 35: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled administrace Žadostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009	36
Tabulka 36: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled administrace Žadostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008	37
Tabulka 37: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled administrace Žadostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007	37
Tabulka 38: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	37
Tabulka 39: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace u žadatelů s první Žadostí o proplacení zaregistrovanou v roce 2009	39
Tabulka 40: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace u žadatelů s první Žadostí o proplacení zaregistrovanou v roce 2008	39
Tabulka 41: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace dalších Žadostí o proplacení zaregistrovaných v roce 2009	40
Tabulka 42: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - souhrn administrace závazků PRV (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	40
Tabulka 43: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009	40
Tabulka 44: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - souhrn administrace závazků HRDP (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	40
Tabulka 45: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb - přehled administrace Žadostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009	41
Tabulka 46: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb - přehled administrace Žadostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008	42
Tabulka 47: Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	42



Tabulka 48: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009	46
Tabulka 49: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí na závazky PRV zaregistrované v roce 2008	46
Tabulka 50: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí na závazky PRV zaregistrované v roce 2007.....	46
Tabulka 51: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - přehled o dotacích vyplacených na závazky PRV v roce 2009 celkem	46
Tabulka 52: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - přehled administrace.....	46
Tabulka 53: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP).....	47
Tabulka 54: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP).....	47
Tabulka 55: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP).....	47
Tabulka 56: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) - kumulativní data (od 1.1. 2007 - 31.12.2009) - PRV	47
Tabulka 57: Opatření II.1.1 LFA (kód 211, 212) – přehled jedinečně podpořených podniků a plochy.....	47
Tabulka 58: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009	49
Tabulka 59: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) -průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008	50
Tabulka 60: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - přehled o dotacích vyplacených v roce 2009 celkem	50
Tabulka 61: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - kumulativní data (od 1.1. 2007 - 31.12.2009) - PRV	50
Tabulka 62: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213) - přehled administrace.....	50
Tabulka 63: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a WFD 2000/60/ES (kód 213) - přehled podpořených podniků a plochy (1. 1. 2007 – 31. 12. 2009)	50
Tabulka 64: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2009	52
Tabulka 65: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2008	52
Tabulka 66: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2007	52
Tabulka 67: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled o dotacích vyplacených v roce 2009 - PRV celkem	52
Tabulka 68: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled administrace PRV	53
Tabulka 69: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - předložené v roce 2009	53
Tabulka 70: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - proplacené	53
Tabulka 71: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled administrace PRV	53

Tabulka 72: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009).....	54
Tabulka 73: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009.....	54
Tabulka 74: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008 a 2007.....	55
Tabulka 75: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí - kumulativní data (od 1.1. 2007 - 31.12.2009) - PRV.....	55
Tabulka 76: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009.....	56
Tabulka 77: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v 2008.....	57
Tabulka 78: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2007.....	57
Tabulka 79: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - kumulativní data (od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009) - PRV.....	57
Tabulka 80: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - míra plnění absorpční kapacity jednotlivých titulů.....	59
Tabulka 81: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009.....	60
Tabulka 82: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2007 a 2008.....	60
Tabulka 83: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) - PRV.....	60
Tabulka 84: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí (zalesnění, péče a náhrada) zaregistrovaných v roce 2009.....	64
Tabulka 85: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008.....	64
Tabulka 86: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2007.....	64
Tabulka 87: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - celkový přehled výplat za rok 2009.....	64
Tabulka 88: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - přehled administrace včetně péče a náhrady.....	64
Tabulka 89: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - přehled administrace vázáno na platbu.....	65
Tabulka 90: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP).....	65
Tabulka 91: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - vyplaceno v roce 2009.....	65
Tabulka 92: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - kumulativně.....	65
Tabulka 93: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) včetně péče a náhrady.....	65
Tabulka 94: Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích -průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009.....	66
Tabulka 95: Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2008.....	66

Tabulka 96: Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009).....	67
Tabulka 97: Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009).....	67
Tabulka 98: Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby -průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2009	68
Tabulka 99: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009.....	69
Tabulka 100: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	69
Tabulka 101: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) - (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009).....	69
Tabulka 102: Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009	71
Tabulka 103: Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008	71
Tabulka 104: Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227) - (kumulativně	71
Tabulka 105: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009	75
Tabulka 106: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008	75
Tabulka 107: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007	75
Tabulka 108: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	75
Tabulka 109: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009	77
Tabulka 110: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008	77
Tabulka 111: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007	77
Tabulka 112: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	78
Tabulka 113: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009.....	79
Tabulka 114: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	80
Tabulka 115: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	80
Tabulka 116: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009).....	80
Tabulka 117: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009.....	82
Tabulka 118: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	83

Tabulka 119: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	83
Tabulka 120: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009).....	83
Tabulka 121: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009.....	85
Tabulka 122: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	85
Tabulka 123: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	85
Tabulka 124: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009).....	86
Tabulka 125: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009	87
Tabulka 126: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008	88
Tabulka 127: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007	88
Tabulka 128: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	88
Tabulka 129: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009.....	90
Tabulka 130: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	90
Tabulka 131: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	90
Tabulka 132: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009).....	91
Tabulka 133: Rozdělení žádostí o podporu SPL v jednotlivých regionech.....	93
Tabulka 134: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009	95
Tabulka 135: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008	95
Tabulka 136: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	96
Tabulka 137: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421 - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009)	97
Tabulka 138: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421 - přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	97
Tabulka 139: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421 - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009).....	97
Tabulka 140: Postup implementace opatření naplňujících nové výzvy Health Check.....	99
Tabulka 141: Finanční alokace Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013	101
Tabulka 142: Souhrn finančního provádění PRV dle jednotlivých kódů opatření (celkové veřejné výdaje) – cíl konvergence	102
Tabulka 143: Souhrn finančního provádění PRV dle jednotlivých kódů opatření (celkové veřejné výdaje) – celkem	104
Tabulka 144: Číselné hodnoty indikátoru „Vývoj populací ptáků v zemědělské krajině (IPZK)“ vypočtené na základě dat z let 1982 – 2008, indexováno k výchozímu roku 2000.....	108



Tabulka 145: Přehled jednání Monitorovacího výboru PRV v roce 2009.....	110
Tabulka 146: Přehled prováděcích předpisů pro opatření osy II účinných v roce 2009.....	116
Tabulka 147: Přehled projektů technické pomoci schválených v roce 2009 dle zaměření projektů	118
Tabulka 148: Opatření V.1 „Technická pomoc“ (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ...	118
Tabulka 149: Přehled zaregistrovaných projektů V.2 dle jednotlivých podopatření.....	121
Tabulka 150: Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)	121
Tabulka 151: Přehled nákladů jednotlivých publikací pro žadatele vydaných v roce 2009.....	123
Tabulka 152: Přehled schválených projektů Technické pomoci k zajištění publicity PRV realizovaných v roce 2009	125
Tabulka 153: Přehled vymáhaných a uhrazených finančních prostředků od 1.1.2009 do 31. 12. 2009.....	126

14 Seznam grafů a obrázků

Graf 1: I.1.1 Modernizace zemědělských podniků - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009	17
Graf 2: I.1.2.1 Lesnická technika - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009	20
Graf 3: I.1.2.2 Technické vybavení provozoven - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009	22
Graf 4: I.1.2.3 Lesnická infrastruktura - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009	25
Graf 5: I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci	27
Graf 6: I.1.4 Pozemkové úpravy - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci	31
Graf 7: I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci	35
Graf 8: I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci	38
Graf 9: I.3.4 Využívání poradenských služeb - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009	42
Graf 10: II.1.1 LFA - přehled žádostí o dotaci v jednotlivých regionech NUTS II	45
Graf 11: II.1.2.1 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě - přehled žádostí o dotaci v jednotlivých regionech NUTS II	49
Graf 12: II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled žádostí o dotaci v jednotlivých regionech NUTS II	51
Obrázek 13: Kumulativní výměra titulu A1 – Ekologické zemědělství	55
Obrázek 14: Kumulativní výměra titulu A2 – Integrovaná produkce	56
Obrázek 15: Kumulativní výměra podopatření B – Ošetřování travních porostů	57
Obrázek 16: Kumulativní výměra titulu C1 – zatravňování orné půdy	61
Obrázek 17: Kumulativní výměra titulu C3 - biopásy	62
Graf 18: II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - přehled žádostí o dotaci v jednotlivých regionech NUTS II	63
Graf 19: II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - přehled žádostí o dotaci v jednotlivých regionech NUTS II	66
Graf 20: II.2.3 Lesnicko-environmentální platby - přehled žádostí o dotaci v jednotlivých regionech NUTS II	67
Graf 21: II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009	70
Graf 22: II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009	72
Graf 23: III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009	76
Graf 24: III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009	78
Graf 25: III.1.3 Podpora cestovního ruchu - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009	81

Graf 26: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009	84
Graf 27: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009	86
Graf 28: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci	89
Graf 29: III.3.1 Vzdělávání a informace - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci...	91
Obrázek 30: Regionální rozložení MAS podporovaných k 31. 12. 2009	94
Graf 31: Vývoj indikátoru ptáků zemědělské krajiny v letech 2000 – 2009 (IPZK) (výchozím rokem je rok 2000, hodnota indikátoru v tomto roce je 100%).	108
Obrázek 32: Konference Úloha zemědělství v evropských venkovských oblastech (červen 2009, Brno)	122
Obrázek 33: Země živitelka – prezentace činnosti MAS (srpen 2009)	124

15 Seznam příloh

1. Monitorovací tabulky dle CMEF – tabulky výstupů (GOM, GOC)
2. Monitorovací tabulky dle CMEF – tabulky výsledků
3. „Financial Implementation report 2009“

