



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 - 2013 ZA ROK 2008

REVIZE NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK EK



**Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí**



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013 ZA ROK 2008

OBSAH

1	Shrnutí.....	2
2	Úvod.....	4
3	Legislativní rámec	4
4	Změny všeobecných podmínek	6
4.1	Změny socio-ekonomických podmínek ve vazbě na PRV	6
4.2	Změny programového dokumentu v roce 2008.....	7
4.3	Legislativní úpravy ES ve vztahu k PRV v roce 2008	7
4.4	Legislativní úpravy ČR ve vztahu k PRV v roce 2008.....	8
4.5	Informace o doplňkovosti PRV ve vztahu k opatřením financovaným prostřednictvím politiky soudržnosti a nástrojem podpory Společenství pro rybolov.....	9
5	Pokrok Programu rozvoje venkova ČR ve vztahu ke stanoveným cílům	12
5.1	Realizace jednotlivých opatření Programu rozvoje venkova ČR v průběhu roku 2008.....	12
5.2	Osa I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví.....	15
5.2.1	Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121, 124).....	15
5.2.1.1	Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)	15
5.2.1.2	Podopatření I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124).....	17
5.2.2	Opatření I.1.2 Investice do lesů (kód 122, 123, 125).....	17
5.2.2.1	Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122).....	18
5.2.2.2	Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123).....	19
5.2.2.3	Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125).....	20
5.2.3	Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123, 124)	21
5.2.3.1	Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)	22
5.2.3.2	Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)	23
5.2.4	Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125).....	24
5.2.5	Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142)	26
5.2.6	Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (kód 111).....	26
5.2.7	Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)	28
5.2.8	Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113)	30
5.2.9	Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114).....	30
5.3	Osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny	32
5.3.1	II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) (kód 211, 212)	33
5.3.2	II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213)	36
5.3.2.1	II.1.2.1 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě	36
5.3.2.2	II.1.2.2 Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES	37
5.3.3	II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214).....	37
5.3.3.1	II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí.....	39
5.3.3.2	II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů	40
5.3.3.3	II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu.....	44

5.3.4	II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221).....	46
5.3.5	II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (kód 224).....	48
5.3.6	II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225).....	48
5.3.7	II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (kód 226, 227).....	48
5.4	Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova	51
5.4.1	Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)	51
5.4.2	Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312).....	53
5.4.3	Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313)	54
5.4.4	Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (kód 321, 322)	56
5.4.4.1	<i>Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)</i>	<i>57</i>
5.4.4.2	<i>Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 322)</i>	<i>58</i>
5.4.5	Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)	60
5.4.6	Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331).....	61
5.5	Osa IV Leader.....	63
5.5.1	Opatření IV.1.1 Místní akční skupina (kód 431)	64
5.5.2	Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412, 413).....	65
5.5.3	Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421).....	66
5.6	Technická pomoc.....	67
5.6.1	Opatření V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu.....	67
5.6.2	Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov	67
6	Finanční provádění Programu rozvoje venkova ČR	68
7	Souhrn probíhajících hodnotících akcí	70
8	Kroky přijaté Řídicím orgánem a Monitorovacím výborem k zajištění kvality a účinnosti provádění Programu rozvoje venkova	72
8.1	Popis celkové zodpovědnosti za řízení a kontrolu.....	72
8.1.1	Řídicí orgán	72
8.1.2	Platební agentura	73
8.2	Opatření pro monitorování a hodnocení	73
8.2.1	Monitorovací výbor	73
8.3	Souhrn hlavních problémů, které se vyskytly při řízení programu a všechna přijatá opatření, včetně opatření v odpověď na komentáře podle článku 83 nařízení (ES) č. 1698/2005.....	75
8.4	Využití technické pomoci.....	76
8.4.1	Celostátní síť pro venkov.....	76
8.5	Kroky přijaté k zajištění publicity Programu rozvoje venkova	78
8.5.1	Semináře a školení	78
8.5.2	Reklama a tištěné materiály.....	79
8.5.3	Internetové stránky	80
8.5.4	Prezentace na výstavách a veletrzích.....	80
9	Prohlášení o shodě s politikami Společenství v souvislostech podpory, včetně identifikace zjištěných problémů a opatření přijatých k jejich řešení	82
10	Případné opětovné použití podpory navrácené podle článku 33 nařízení (ES) č. 1290/2005	83
11	Stručný výhled do roku 2009.....	84
12	Seznam zkratk	85
13	Seznam tabulek a grafů	87
14	Seznam příloh.....	89

Shrnutí

Pro nové sedmileté programové období byl na základě nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování Společné zemědělské politiky (dále SZP) zřízen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) / European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). Obecná pravidla pro podporu poskytovanou Společenstvím pro rozvoj venkova financovanou z EZFRV stanoví nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Česká republika na základě tohoto nařízení zpracovala základní strategický dokument – Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (NSP) a následně programový dokument – Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (PRV), který blíže specifikuje opatření k naplňování cílů rozvoje venkova České republiky.

Výroční zpráva o implementaci Programu rozvoje venkova za rok 2008 shrnuje stav administrace opatření PRV, pro která byl vyhlášen příjem žádostí v roce 2008, informuje o průběhu administrace opatření s příjmem žádostí o dotaci v roce 2007 a dále o výplatě závazků z předchozího programového období.

V roce 2008 byly přijímány žádosti o dotaci pro 23 opatření z celkových 25 opatření Programu rozvoje venkova ČR, tj. spuštěna jsou kromě opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142) a II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225) všechna stávající opatření PRV.

Oproti roku 2007 byly nově přijímány žádosti o dotaci pro opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114), II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (kód 224), II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (kódy 226, 227), IV.1.1 Místní akční skupina (431), IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kódy 411, 412, 413) a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421).

Osa I:

V roce 2008 proběhl příjem žádostí pro projektová opatření osy I ve třech termínech¹ (kolech). Z počtu zaregistrovaných projektů je patrný stoupající zájem žadatelů o dotaci zejména u opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků a I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců. V rámci projektových opatření osy I bylo zaregistrováno celkem 3 890 žádostí o dotaci v částce cca 5 mld. Kč (194 mil. EUR)². Schvalovány v roce 2008 byly žádosti registrované v rámci 3. a 4. kola - k 31.12.2008 bylo schváleno ke spolufinancování celkem 2 207 žádostí v částce 2,3 mld. Kč (87 mil. EUR). Ze žádostí registrovaných v roce 2007 (2. kolo) bylo schváleno k podpoře 723 žádostí v částce 2,5 mld. Kč (95 mil. EUR). K 31.12.2008 bylo proplaceno celkem 1 057 žádostí projektových opatření v částce cca 35 mil. EUR.

V rámci nárokového opatření osy I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti s kontinuálním příjmem žádostí bylo zaregistrováno 121 žádostí o zařazení do opatření s výměrou 6920 ha. Schválena byla v roce 2008 podpora pro 52 žadatelů a vztahovala se na 2 742 uvolněných hektarů. Z finanční alokace tohoto opatření byly v roce 2008 propláceny pouze závazky vzniklé v předchozím programovém období ve výši 51 mil. Kč (2 mil. EUR). Z rozpočtu PRV byly rovněž v roce 2008 hrazeny závazky pro opatření I.2.1 Seskupení producentů, a to ve výši 50 mil. Kč (2 mil. EUR).

¹ Přehled termínů pro příjem žádostí o dotaci od roku 2007 viz tabulka 1, str.16

² Údaje vtažené se k zaregistrovaným či schváleným žádostem/projektům jsou přepočteny dle kursu ECB k 2.1.2008 tj. 26,364 Kč/EUR; údaje vztahované k proplaceným žádostem/projektům jsou přepočteny dle kurzu výplaty žádosti

Celkem tedy bylo na podporu rozvoje venkova v rámci Osy I vyplaceno 39,18 mil. EUR.

Osa II:

V roce 2008 byly ve dvou termínech do 15. května a do 30. listopadu přijímány žádosti o dotaci pro nároková opatření osy II PRV. Celkem bylo na nároková opatření osy II přijato 16 433 žádostí v celkové částce 4 355,33 mil. Kč (165,199 mil. EUR)³ v rámci opatření PRV a 11 496 žádostí v hodnotě 2 869,23 mil. Kč (108,83 mil. EUR)⁴ na staré závazky HRDP, které budou placeny z finanční obálky PRV. V roce 2008 bylo v rámci nárokových opatření proplaceno 13 958 žádostí o dotaci v celkové částce 4 068,122 mil. Kč (150,61 mil. EUR)³ veřejných prostředků na závazky PRV a 10 655 žádostí v celkové částce 2 177,97 mil. Kč (82,61 mil. EUR)⁴ na staré závazky vzniklé v rámci HRDP. Celkem tedy bylo z finanční obálky PRV za rok 2008 vyplaceno 6 246,09 mil. Kč (233,22 mil. EUR). Dle kumulativního výkazu skutečných plateb bylo od počátku programu na závazky PRV a na staré závazky HRDP vyplaceno 351,272 mil. EUR⁵.

V rámci projektových opatření osy II bylo v roce 2008 zaregistrováno 134 projektů na získání finanční podpory ve výši 243 mil. Kč (10,13 mil. EUR)³. Celkem bylo proplaceno 15 projektů v hodnotě 5,45 mil. Kč (0,207 mil. EUR)². Kumulativně bylo od počátku programového období vyplaceno 0,21 mil. EUR².

Celkem tedy bylo na podporu rozvoje venkova v rámci Osy II od počátku programu vyplaceno 351,5 mil. EUR.

Osa III:

Žádosti o dotaci pro projektová opatření osy III byly přijímány ve třech termínech obdobně jako u osy I. Největší zájem stejně jako v roce 2007 projeví žadatelé o dotaci u opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, požadavky až sedminásobně překračovaly roční finanční alokaci na opatření.

Zaregistrováno bylo 1 965 žádostí o dotaci v částce 8,5 mld. Kč (322 mil. EUR), ze žádostí registrovaných v roce 2008 ve 3. a 4. kole bylo schváleno 277 žádostí v částce 0,9 mld. Kč (35 mil. EUR), žádosti registrované v pátém-podzimním kole budou schváleny v roce 2009. Z žádostí registrovaných v roce 2007 bylo k 31.12.2008 schváleno 961 žádostí v částce 3,3 mld. Kč (126 mil. EUR).

Proplaceno bylo na žádosti o dotaci v rámci osy III k 31.12. 2008 celkem 15,7 mil.EUR.

Osa IV:

V rámci opatření IV.1.1 bylo v roce 2008 hodnotitelskou komisí hodnoceno 99 ze 102 zaregistrovaných Strategických plánů Leader (dále SPL) z roku 2007, k podpoře pak z nich bylo schváleno 48 ke dni 5. 6. 2008. V listopadu 2008 bylo zaregistrováno dalších 92 Strategických plánů LEADER podaných místními akčními skupinami, jejich hodnocení a výběr nejlepších k podpoře proběhne v roce 2009. Zahájen byl příjem žádostí o dotaci pro projekty opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, žádosti budou schvalovány v roce 2009. V rámci osy IV bylo k 31.12.2008 proplaceno celkem 337 tis. EUR.

³ Pro převod finančních prostředků na závazky PRV je použit kurz dle roku podání žádosti k 2. 1. 2007 (27,525 Kč/EUR) a 2.1.2008 (26,364 Kč/EUR)

⁴ Pro převod finančních prostředků na závazky HRDP je použit kurz dle roku podání žádosti 2006 – 28,343 Kč/EUR, 2007 – 27,762 Kč/EUR, 2008 – 26,364 Kč/EUR)

⁵ Kumulativní částka vyplacených finančních prostředků je uváděna v EUR dle užitého kurzu při výplatě každé z žádostí.

Osa V – Technická pomoc:

V roce 2008 byl zahájen příjem žádostí o dotaci v opatření V.1 „Technická pomoc“. Zaregistrováno bylo 61 projektů v částce 54 mil. Kč (2 mil. EUR). Schváleno k realizaci bylo v roce 2008 celkem 59 projektů, proplaceno bylo celkem 26 projektů v částce 6 mil. Kč (0,2 mil. EUR).

1 Úvod

Výroční hodnotící zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova ČR za rok 2008 zpracoval odbor Řídící orgán PRV, MZe v souladu s požadavkem článku 82 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Při zpracování zprávy vycházel z požadavků na strukturu a věcný obsah, které jsou stanoveny v článku 60 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV.

Nejzazší termín odeslání výroční zprávy pro rok 2008 vychází z článku 82 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 a je stanoven na 30. 6. 2009.

Tuto Výroční zprávu schválil k předložení Komisi Monitorovací výbor PRV v rámci procedury per rollam, která proběhla ve dnech 5.-19.6.2009.

Cílem této zprávy je shrnutí základních informací o realizaci a pokroku PRV v České republice v roce 2008. Výroční zpráva spolu s přílohami shrnuje a popisuje stav k 31. prosinci 2008, případně k datu jinému, které je pak vždy uvedeno v komentářích.

2 Legislativní rámec

Právní předpisy upravující pravidla financování EZFRV vyžadují, aby členské státy zpracovaly strategii pro rozvoj venkova a vlastní program s konkrétními cíli intervencí pro období let 2007 – 2013. Ministerstvo zemědělství proto v letech 2004 - 2006, ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky (dále VÚZE) a dalšími institucemi, připravilo dva materiály, a to Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (dále NSP) a Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (dále PRV). Oba dokumenty představují pro ČR nástroj k realizaci evropské i národní politiky rozvoje venkova.

NSP byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 10. května 2006 č. 499 a předložen Evropské komisi (dále EK) na vědomí. PRV byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 16. srpna 2006 č. 948 a předložen EK ke schválení. Po projednání dne 23. května 2007 Výborem pro rozvoj venkova EK byl PRV schválen rozhodnutím Komise č. K(2007)3406 ze dne 17. července 2007 (CCI 2007CZ06RPO001).

Národní strategický plán rozvoje venkova ČR bude realizován v období let 2007 - 2013 prostřednictvím Programu rozvoje venkova. NSP vychází z hlavních strategických priorit EU pro léta 2007 – 2013, vyjádřených nařízením Rady (ES) č. 1698/2005, s důrazem na zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních příležitostí a udržitelný ekonomický rozvoj. Dále navazuje na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, o financování SZP, a na rozhodnutí Rady (ES) č. 144/2006, o Strategických pokynech Společenství pro rozvoj venkova: programové období 2007–2013. NSP vyhodnocuje situaci a potenciál českého zemědělství a venkova, popisuje hlavní problémy a vymezuje evropské a národní strategické cíle. Obsahuje rozbor dosavadních zkušeností z HRDP, OP Zemědělství a programu SAPARD a definuje prostředky k zajištění koordinace mezi rezorty ve vazbě na ostatní evropské fondy.

PRV obsahuje návrh řešení a podrobné vymezení priorit, souhrn a základní popis všech opatření, popis základních administrativních a finančních souvislostí. Podrobnosti pak stanoví

nařízení vlády pro nároková opatření PRV a Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (dále Pravidla) pro jednotlivá projektová opatření PRV.

Česká republika předložila jeden Program rozvoje venkova, který je vymezen a určen pro celé území ČR, s výjimkou hlavního města Prahy. Pouze agroenvironmentální opatření mohou být prováděna na celém území státu (v rámci cíle konvergence), včetně hlavního města Prahy (mimo cíl konvergence).

PRV vychází zejména z následujících legislativních předpisů ES:

- **nařízení Rady (ES) č. 1698/2005** o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova,
- **nařízení Rady (ES) č. 1290/2005** o financování Společné zemědělské politiky,
- **rozhodnutí Rady č. 2006/144/ES** o strategických pokynech Společenství pro rozvoj venkova,
- **nařízení Rady (ES) č. 1782/2003** ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 319/2006,
- **nařízení Rady (ES) č. 1257/1999** o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (dále „EZOZF“),
- **nařízení Komise (ES) č. 1320/2006**, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005,
- **nařízení Komise (ES) č. 1974/2006**, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV),
- **nařízení Komise (ES) č. 1975/2006**, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.
- **směrnice 2000/60/ES** Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky,
- a dalších právních předpisů.

K implementaci PRV se vztahují rovněž národní právní předpisy, zejména pak **zákon č. 256/2000 Sb.** o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřizující SZIF, který jakožto akreditovaná platební agentura (**v souladu s NR (ES) č. 1290/2005**) zajišťuje provádění plateb. Na základě **zákona č. 252/1997 Sb.**, o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, má SZIF kompetence provádět opatření k rozvoje venkova.

3 Změny všeobecných podmínek

3.1 Změny socio-ekonomických podmínek ve vazbě na PRV

Rok 2008 byl přelomovým rokem mezi obdobím hospodářského růstu ovlivněného vstupem ČR do EU a počátkem ekonomické recese. Makroekonomický rámec pro realizaci Programu rozvoje venkova se ve druhé polovině roku 2008 výrazně zhoršil. Výkonnost české ekonomiky vyjádřená vývojem HDP ve 4. čtvrtletí roku 2008 vzrostla meziročně reálně o 0,7 %⁶, tento růst byl pozitivně ovlivněn zvýšením HPH ve stálých cenách o 1,1 %, negativně působil pokles daní z produktů o 2,5 %. Pozitivní příspěvek k růstu celkové HPH ve stálých cenách poskytlo ve 4. čtvrtletí odvětví zemědělství (včetně lesního hospodářství), v běžných cenách se však zvýšení HPH v tomto odvětví neprojevilo, neboť nárůst fyzického objemu produkce byl kompenzován výrazným poklesem cen.

Charakteristický pro rok 2008 byl pokles poptávky po zemědělských produktech, celkové snižování producentůvých a spotřebitelůvých cen (např. ceny zemědělských výrobců kravského mléka se ve 4. čtvrtletí 2008 meziročně propadly o 19,4 %).

Významnou roli zde rovněž hraje chování bankovního sektoru ve vztahu k úvěrování podnikatelů, což může mít v konečném důsledku negativní dopad na počet žadatelů o dotaci u některých opatření PRV a následně také na plnění cílů v rámci PRV. S ohledem na zhoršené možnosti získávání úvěru podnikatelů, byla přehodnocena maximální lhůta pro realizaci projektu z 18 měsíců na 24 měsíců pro všechna opatření. Tato změna se promítla v aktualizaci Pravidel pro poskytování dotací od ledna 2009.

Dosavadní pozitivní trend ve vývoji zaměstnanosti se v důsledku působení hospodářské recese mění na trend negativní. Podle odhadu pracovalo v roce 2008 v české ekonomice v průměru 5 268 tis. osob, což je o 61 tisíc, resp. o 1,2 % více než v roce 2007. Počet přepočtených pracovníků v zemědělství však poklesl z 138,1 tis. AWU na 135,3 tis. AWU, tj. o 2 %. Růst celkové zaměstnanosti ovlivnil především nárůst počtu zaměstnaných osob v terciárním sektoru (o 64 tis. osob ve 4. čtvrtletí roku 2008). Důsledky krize se na vývoj nezaměstnanosti projeví s několikaměsíčním zpožděním, nicméně ve 4. čtvrtletí 2008 je tento trend více než zřejmý (od listopadu 2008 do ledna 2009 vzrostla míra nezaměstnanosti z 5,3 na 7,7 %).

K zachování či vytvoření pracovních míst na venkově přispívají zejména opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a I.1.2 Investice do lesů. Při výběru projektů k financování v rámci těchto opatření jsou proto preferováni žadatelé, kteří se zaváží v rámci projektu vytvořit vyšší počet pracovních míst.

V odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu dochází k trvalému poklesu podílu pracovníků odvětví na celkovém počtu pracovníků, v roce 2008 na 3,4 %. Z toho podíl pracovníků v samotném zemědělství (včetně myslivosti a souvisejících činností) poklesl o 0,1 p. b. na 2,9 %. Zemědělství je nadále charakterizováno mzdovou disparitou a zaostává v úrovni průměrných mezd za průměrem ČR. V roce 2008 se toto zaostávání oproti minulému roku mírně snížilo na úroveň 75,3 %. Růst reálné mzdy v zemědělství v roce 2008 činil 4,6 % a převýšil tak o 2,5 p. b. průměr celkového růstu mezd v ČR.

K výrazné změně podnikatelského prostředí v roce 2008 přes řadu dílčích kroků (daňová reforma s cílem daňového zatížení fyzických i právnických osob, zavedení jednotné registrace podnikatelů, postupný rozvoj e-governmentu) nedošlo.

Ekologické zemědělství v České republice v roce 2008 navázalo na výrazný rozvoj v roce 2007. Počet ekologických zemědělců vzrostl v roce 2008 o 628 a k 31.12. 2008 v ČR ekologicky hospodařilo celkem 1 946 zemědělců. Podíl ekologicky obhospodařované plochy na celkové výměře

⁶ Zdroj dat: ČSÚ

zemědělské půdy ČR činil k 31.12. 2008 celkem 8,04 %. Výměra ekologické půdy roste i v rámci jednotlivých kultur. Výměra travních porostů dosáhla více než 281 tisíc ha, což je nárůst o 23 tisíc ha. Významný přírůstek zaznamenala plocha orné půdy, která dosáhla celkové výměry 35 178 ha, což je o více než 5 tisíc ha oproti roku 2007. Počet výrobců biopotravin vzrostl o 169 podniků na 422.

V roce 2008 nadále výrazně posilovala česká koruna vůči EUR. Kurz Kč/EUR v září 2006, v době schválení rozpočtových částek pro financování programů rozvoje venkova, byl 28,383 CZK/EUR, průměrný roční kurz CZK/EUR v roce 2007 byl 27,766⁷ a v roce 2008 již 24,946. Tímto poklesem kurzu dochází k faktickému snížení hodnoty dotací pro Českou republiku při průměrné roční alokaci tento rozdíl přesahuje 1 mld. Kč.

3.2 Změny programového dokumentu v roce 2008

Dne 26. 3. 2008 předložila Česká republika návrh na změnu PRV týkající se zejména úpravy textu opatření I.1.2 (odstranění uvedené maximální částky dotace v nesouladu s pravidlem de-minimis), úpravy finanční tabulky v souvislosti se změnou finančních alokací pro opatření osy II (navýšení alokace pro opatření II.1.1 a II.2.4) a formální rozčlenění finančních alokací na jednotlivé kódy, úpravy podmínek pro agro-environmentální opatření - snížení minimální výměry obhospodařované půdy, umožnění přechodu z titulu integrovaná produkce – management integrovaná produkce ovoce a management integrovaná produkce révy vinné v průběhu pětiletého závazku do nového závazku v titulu ekologické zemědělství, diferenciací sazby v rámci podpory trvalých travních porostů v titulu ekologické zemědělství, odůvodnění dvacetiletého závazku pro opatření II.2.3 a dále úprava kódů odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) na novou klasifikaci NACE. Tento návrh byl Komisí akceptován dne 23. 10. 2008.

V důsledku schválení výše uvedených změn se přechodem z titulů integrované produkce předpokládá nárůst počtu žádostí v titulu ekologické zemědělství. Dále se předpokládá, že uvedená diferenciací sazby u zmíněných titulů povede k procentuálnímu nárůstu čistě ekologicky hospodařících farem v České republice.

Dne 3. 11. 2008 předložila Česká republika návrh na změnu PRV týkající se odstranění formální technické chyby u opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy, kde v definici žadatele bylo chybně uvedeno spoluvlastník „lesní půdy“. Tento návrh byl Komisí akceptován dne 30. 1. 2009.

3.3 Legislativní úpravy ES ve vztahu k PRV v roce 2008

V roce 2008 byly schváleny novely základní evropské legislativy týkající se Programu rozvoje venkova a to:

- nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem,
- nařízení Komise (ES) č. 1034/2008 ze dne 21. října 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 885/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV,

⁷ Zdroj dat: ECB

- nařízení Komise (ES) č. 1175/2008 ze dne 27. listopadu 2008 o změně a opravě nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV),

V oblasti SZP představovalo v roce 2008 významný krok přijetí Kontroly zdravotního stavu (Health Check), jejímiž důležitými oblastmi byly progresivní modulace (krácení přímých plateb), decoupling (oddělení plateb od produkce), úprava stávajících podpůrných tržních nástrojů a přizpůsobení se Evropského modelu zemědělství tzv. „novým výzvám“ (změna klimatu, obnovitelné zdroje energie, vodní hospodářství, biologická rozmanitost a restrukturalizace odvětví mléka a mléčných výrobků). V souladu s cílem zlepšit fungování SZP na základě zkušeností nabytých od roku 2003, který EK představila v listopadu 2007 ve svém sdělení nazvaném „Příprava na kontrolu stavu reformy SZP“, předložila EK dne 20. 5. 2008 následující návrhy:

- návrh nařízení, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci SZP a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce;
- návrh nařízení o úpravách v SZP prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008;
- návrh nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
- a návrh rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013).

Dne 18. 11. 2008 dosáhla Rada politické dohody o Health Check, která byla rovněž předmětem usnesení EP ze dne 12. 3. 2008.

Na zasedání Evropské rady ve dnech 11 - 12. prosince byl představen Plán evropské hospodářské obnovy, díky kterému by pro rozvoj venkova formou podpory zavádění vysokorychlostního internetu a pro „nové výzvy“ mělo připadnout cca 1,5 mld. EUR a následně byly zahájeny příslušné změny relevantních právních předpisů. Současně byla na úrovni ČR zahájena jednání Monitorovacího výboru PRV o prioritách v rámci nových výzev a možnosti financování vysokorychlostního internetu, na základě závěrů z jednání pak v roce 2009 byly navrženy úpravy programového a strategického dokumentu.

3.4 Legislativní úpravy ČR ve vztahu k PRV v roce 2008

V roce 2008 byly schváleny novely právních předpisů k implementaci nárokových opatření osy II PRV. Jedná se o následující dokumenty:

- nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ze dne 28. března 2007 o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, **ve znění nařízení vlády č. 113/2008 Sb.**

Hlavním cílem navrhované novely byla úprava seznamu obcí a katastrálních území zařazených do méně příznivých oblastí v příloze č. 1 k nařízení č. 75/2007 Sb. dle kritérií stanovených v PRV. Dalším cílem je zpřesnění stávajícího textu tak, aby nedocházelo k nesprávnému výkladu.

- nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, **ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.**

Hlavním cílem navrhované novely tohoto nařízení byla úprava vstupní výměry posuzované při zařazování do titulu biopásy vzhledem k relativně nízkému vstupu žadatelů do titulu ve srovnání

s celkovou absorpční kapacitou titulu. V případě, že by nedošlo ke snížení vstupní výměry, hrozilo by riziko nedočerpaní alokovaných finančních prostředků na tento titul v rámci PRV. Rovněž by kvůli nízkému vstupu žadatelů do tohoto titulu mohlo dojít k nedosažení cílů titulu, které jsou stanoveny v PRV.

- nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ze dne 29. srpna 2007 o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, **ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb.**

Cílem předloženého návrhu novely nařízení vlády č. 239/2007 Sb. je odstranění nedostatků v procesu administrace tak, jak to ukázala aplikační praxe a zmírnění sankčního systému vůči žadatelům. Jedná se zejména o úpravu sankčních mechanismů vůči některým podmínkám nařízení vlády tak, aby sankce byly účinné, odrazující, ale přiměřené. Dále se navrhuje zpřesnění ustanovení o podávání jednotlivých žádostí o dotace a úprava podmínek nařízení vlády v souladu s právním řádem ČR tak, aby byla snížena administrativní zátěž žadatelů.

Dále byl schválen nový právní předpis nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ze dne 16. dubna 2008 o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích. Cílem tohoto dokumentu je zajistit implementaci nového opatření v rámci osy II PRV.

V rámci základní legislativy ČR vztahující se k implementaci PRV došlo ke schválení zákona č. 302/2008 Sb. ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

3.5 Informace o doplňkovosti PRV ve vztahu k opatřením financovaným prostřednictvím politiky soudržnosti a nástrojem podpory Společenství pro rybolov

Reforma strukturální politiky pro období 2007-2013 s sebou přinesla změnu struktury fondů a zásad pro přidělování podpory z těchto fondů. Jednou z významných změn bylo zřízení nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a jeho propojení se Společnou zemědělskou politikou. Cílem při vynětí EZFRV ze skupiny strukturálních fondů bylo usnadnění zavedení integrovaného přístupu ve venkovských oblastech. Klíčem k úspěchu je však odpovídající koordinace podpor z různých fondů, zejména Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Fondu soudržnosti (FS) a Evropského sociálního fondu a kontrola jejich doplňkovosti. Doplňkovost podpor je zajištěna většinou definicí žadatele/příjemce podpory nebo způsobilostí výdajů ve strategických a programových dokumentech a dále v implementačních dokumentech (Pravidlech, které stanovují podmínky pro poskytování dotace). Z institucionálního hlediska je doplňkovost programů (zamezení překryvů i eliminace tzv. „bílých míst“) zajištěna i vzájemnou účastí zástupců řídicích orgánů v příslušných monitorovacích výborech. Jedná se o monitorovací výbory OPPI, OP LZZ, OP ŽP a MV regionálních operačních programů, jejichž zasedání, při kterých byla projednávání podmínky podpory pro jednotlivé výzvy v rámci zmíněných programů, se v průběhu roku 2008 zúčastnili zástupci řídicího orgánu PRV. Při jednáních nebyla zjištěna potřeba vymezené hranice měnit.

Pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovacím období 2007-2013 byl usnesením vlády č.245 ze dne 2. března 2005 zřízen Řídicí a koordinační výbor, kde je rovněž zastoupeno Ministerstvo zemědělství jako řídicí orgán PRV. Centrálním koordinátorem jednotného rámce implementačního prostředí pro řídicí orgány v oblasti řízení, realizace, kontroly, monitorování a evaluace operačních programů je Národní orgán pro koordinaci (NOK).

V období prosinec 2008 – duben 2009 realizoval NOK projekt s názvem „Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013“ financovaný

z OP Technická pomoc. Cílem projektu bylo na základě komplexní analýzy návazností mezi operačními programy v programovacím období 2007 – 2013 klasifikovat jednotlivé vazby a identifikovat klíčové vazby z hlediska naplňování cílů NSRR. Pro klíčové vazby pak analyzovat koordinační mechanismy a tam, kde to je vhodné, zpracovat doporučení pro zajištění těchto návazností odpovídajícími koordinačními mechanismy, včetně návrhu jejich sledování v průběhu implementace NSRR v období 2007 – 2013.

Při analýze vazeb Programu rozvoje venkova s ostatními OP zpracovatel konstatoval, že vzhledem k logické návaznosti PRV k NSPRV, resp. k jinému charakteru podpory a vymezení kompetencí, nelze identifikovat přímé vazby na naplňování NSRR. S ohledem na odlišný charakter podpory PRV a s tím související odlišný způsob implementace, nejsou nastaveny jiné významné koordinační mechanismy než přenos informací prostřednictvím účasti zástupce ŘO PRV v monitorovacích výborech operačních programů, pracovních skupinách NOK a v Řídícím a koordinačním výboru ŘKV.

Rozhraní jednotlivých programových dokumentů je vymezeno následovně:

Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) má regionální zaměření. V návaznosti na osu I doplňkově řeší podpory zpracovatelského průmyslu, včetně potravinářství, v kategorii druhého stupně zpracování (tj. mimo Přílohu 1. Smlouvy o EU). Navazuje na osu II podporou projektů ke zvýšení biodiverzity krajiny. V návaznosti na osu III dále zahrnuje obecné podpory malého a středního podnikání, podporu zařízení na zpracování OZE, cestovního ruchu a služeb (zkvalitnění správy na místní úrovni, služby veřejnosti, informační centra, marketing centrální a regionální, veřejné investice). EFRR dále zahrnuje podporu v oblasti dopravní a technické infrastruktury ve venkovských regionech propojující města a venkovské oblasti, vyššího občanského vybavení a investic mimo venkovské obce a obce venkovského charakteru. Dále je také podporováno využití kulturních památek pro cestovní ruch nebo investice mimo venkovské obce. Rozhraní mezi Operačním programem podnikání a inovace v případě podpory obnovitelných zdrojů energie je vymezeno příjemcem podpory - zemědělským podnikatelem. Rozhraní mezi osou III PRV a Regionálními operačními programy je vymezeno počtem obyvatel v obci do 2000 (resp. 500) obyvatel.

Fond soudržnosti (FS) řeší investice v oblasti životního prostředí a dopravy. Z prostředků Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) jsou podporovány mimo jiné čistírny odpadních vod v územích vyžadujících zvláštní ochranu (NP, CHKO, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma NP) bez omezení velikosti a na ostatních územích aglomerace od 2000 e.o. PRV navazuje investicemi do vodohospodářské infrastruktury v aglomeracích do 2000 e.o. mimo území vyžadující zvláštní ochranu. Rozhraní mezi OP ŽP v případě podpory OZE je vymezeno příjemcem podpory – PRV podporuje pouze zemědělské podnikatele a zpracování biomasy.

Evropský sociální fond (ESF) navazuje na opatření osy III podporami pro obecnou vzdělanost na venkově, budování schopností místní administrativy, začleňování skupin obyvatelstva, rekvalifikačními kurzy a využíváním internetových sítí. PRV podporuje vzdělávání, poradenství a informace pro zemědělské subjekty a subjekty lesního hospodářství v oblastech působnosti EZFRV, a pro jiné subjekty na venkově místně specifické vzdělávání a informace v zájmu rozvoje podnikání.

Evropský rybářský fond (ERF) doplňuje škálu opatření PRV podporami pro udržitelné využívání produkce ryb, zejména v rámci realizací opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny nebo opatření ke zpřístupnění pozemků. Mezi podporami poskytovanými z ERF a EZFRV neexistují žádné potenciální překryvy. Fond ERF je úzce zaměřen na zajištění potřebných struktur nutných pro vytváření pracovních míst v rybářském sektoru a postupného zvyšování kvality produkovaných a zpracovávaných výrobků pocházejících z akvakultury nebo rybolovu. Na interní úrovni je koordinace mezi EZFRV a ERF zajištěna

organizačním uspořádáním MZe, kdy útvar zodpovědný za přípravu a implementaci Programu rozvoje venkova a útvar zodpovědný za přípravu a implementaci Operačního programu Rybářství podléhají témuž náměstkovi. Výše uvedené zaměření podpor v rámci ostatních podpůrných nástrojů politiky soudržnosti jasně demonstruje, že nebude docházet k překryvům mezi opatřeními EZFRV a ostatními fondy EU.

Co se týká Společné zemědělské politiky - jejího I. pilíře, zejména podpor Společných organizací trhu, bylo třeba zpřesnit vymezení podpor poskytovaných v rámci Programu rozvoje venkova tak, aby nedocházelo k možným překryvům. V průběhu roku 2008 byl identifikován problém s doplňkovostí PRV a SOT, a to ve dvou sektorech – s pětiletým programem na víno a národní strategií pro operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny. Po schválení těchto dokumentů vyvstala potřeba přesnějšího vymezení uvedených podpor s PRV.

Vymezení PRV a pětiletého programu na víno je založeno na vyjmutí některých investic do vína z PRV. Jedná se o lis na hrozny, speciální kvasnou nádobu pro získávání červeného vína s aktivním zařízením k potápění matolinového klobouku, filtr na víno. Tyto investice budou pro další příjem žádostí v rámci PRV vyloučeny prozatím na národní úrovni, následovat bude změna PRV.

Otázka vymezení podpor v rámci operačních programů organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny s PRV nebyla v průběhu roku 2008 dořešena. Navrženo je vymezení definicí příjemce podpory, kdy v rámci PRV nebudou podporovány producentské organizace definované Nařízením Rady (ES) č. 1234/2007.

4 Pokrok Programu rozvoje venkova ČR ve vztahu ke stanoveným cílům

4.1 Realizace jednotlivých opatření Programu rozvoje venkova ČR v průběhu roku 2008

V roce 2008 bylo spuštěno 18 projektových opatření, příjmy žádostí o dotaci byly vyhlášeny ve třech termínech („kolech“) případně byl vyhlášen kontinuální příjem. Dále bylo spuštěno 5 nárokových opatření PRV, pro něž jsou termíny příjmu žádostí o dotaci stanoveny příslušnými nařízeními vlády. Celkem tedy bylo v tomto roce vyhlášeno 23 z 25 opatření PRV, což představuje 92 % opatření obsažených v PRV. Prozatím nejsou přijímány nové žádosti o dotaci pro opatření I.2.1 Seskupení producentů, které bude otevřeno až po dokončení administrace závazků z minulého programového období a opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby, s jehož otevřením se počítá na jaře roku 2009. Mimo opatření os I - IV byl rovněž zahájen příjem projektů v rámci osy V Technická pomoc.

Konkrétní termíny vyhlašování jednotlivých kol od začátku implementace PRV a termíny schvalování žádostí o dotaci uvádí tabulka 1. Přehled spuštěných opatření v roce 2008 a předchozích letech uvádí následující tabulka 2.

Osa I:

V roce 2008 proběhl příjem žádostí pro projektová opatření osy I ve třech termínech (kolech). Z počtu zaregistrovaných projektů je patrný stoupající zájem žadatelů o dotaci zejména u opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků a I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců. V rámci projektových opatření osy I bylo zaregistrováno celkem 3 890 žádostí o dotaci v částce cca 5 mld. Kč (194 mil. EUR). Schvalovány v roce 2008 byly žádosti registrované v rámci 3. a 4. kola - k 31.12.2008 bylo schváleno ke spolufinancování celkem 2 207 žádostí v částce 2,3 mld. Kč (87 mil. EUR). Ze žádostí registrovaných v roce 2007 (2. kolo) bylo schváleno k podpoře 723 žádostí v částce 2,5 mld. Kč (95 mil. EUR). K 31.12.2008 bylo proplaceno celkem 1 057 žádostí projektových opatření v částce cca 35 mil. EUR.

V rámci nárokového opatření osy I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti s kontinuálním příjmem žádostí bylo zaregistrováno 121 žádostí o zařazení do opatření s výměrou 6920 ha. Schválena byla v roce 2008 podpora pro 52 žadatelů a vztahovala se na 2 742 uvolněných hektarů. Z finanční alokace tohoto opatření byly v roce 2008 propláceny pouze závazky vzniklé v předchozím programovém období ve výši 50 mil Kč (2 mil. EUR). Z rozpočtu PRV byly rovněž v roce 2008 hrazeny závazky pro opatření I.2.1 Seskupení producentů, a to ve výši 50 mil Kč (2 mil. EUR).

Celkem tedy bylo na podporu rozvoje venkova v rámci Osy I vyplaceno 39,18 mil. EUR.

Osa II:

nároková opatření

V roce 2008 byly ve dvou termínech do 15. května a do 30. listopadu přijímány žádosti o dotaci pro nároková opatření osy II PRV. Celkem bylo přijato 16 433 žádostí v celkové částce 4 355,33 mil. Kč (165,199 mil. EUR)³ v rámci opatření PRV a 11 496 žádostí v hodnotě 2 869,23 mil. Kč (108,83 mil. EUR)⁴ na staré závazky HRDP, které budou placeny z finanční obálky PRV.

V roce 2008 bylo v rámci nárokových opatření proplaceno 13 958 žádostí o dotaci v celkové částce 4 068,122 mil. Kč (150,61 mil. EUR)³ veřejných prostředků na závazky PRV a 10 655 žádostí v celkové částce 2 177,97 mil. Kč (82,61 mil. EUR)⁴ na staré závazky vzniklé v rámci HRDP. Celkem tedy bylo z finanční obálky PRV za rok 2008 vyplaceno 6 246,09 mil. Kč (233,22 mil. EUR).

Dle kumulativního výkazu skutečných plateb bylo od počátku programu na závazky PRV a na staré závazky HRDP vyplaceno 351,272 mil. EUR⁵

projektová opatření

V rámci projektových opatření osy II bylo v roce 2008 zaregistrováno 134 projektů na získání finanční podpory ve výši 243 mil. Kč (10,13 mil. EUR)³. Celkem bylo proplaceno 15 projektů v hodnotě 5,45 mil. Kč (0,207 mil. EUR)². Kumulativně bylo od počátku programového období vyplaceno 0,21 mil. EUR⁵.

Celkem tedy bylo na podporu rozvoje venkova v rámci Osy II od počátku programu vyplaceno 351,466 mil. EUR.

Osa III:

Žádosti o dotaci pro projektová opatření osy III byly přijímány ve třech termínech obdobně jako u osy I. Největší zájem stejně jako v roce 2007 projeví žadatelé o dotaci u opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, požadavky až sedminásobně překračovaly roční finanční alokaci na opatření.

Zaregistrováno bylo 1 965 žádostí o dotaci v částce 8,5 mld. Kč (322 mil. EUR), ze žádostí registrovaných v roce 2008 ve 3. a 4. kole bylo schváleno 277 žádostí v částce 0,9 mld. Kč (35 mil. EUR), žádosti registrované v pátém-podzimním kole budou schváleny v roce 2009. Z žádostí registrovaných v roce 2007 bylo k 31.12.2008 schváleno 961 žádostí v částce 3,3 mld. Kč (126 mil. EUR).

Proplaceno bylo na projekty realizované v rámci osy III k 31.12. 2008 celkem 15,7 mil.EUR.

Osa IV:

V rámci opatření IV.1.1 bylo v roce 2008 hodnotitelskou komisí hodnoceno 99 ze 102 zaregistrovaných Strategických plánů Leader (dále SPL) z roku 2007, k podpoře pak z nich bylo schváleno 48. V listopadu 2008 bylo zaregistrováno dalších 92 Strategických plánů LEADER podaných místními akčními skupinami, jejich hodnocení a výběr nejlepších k podpoře proběhne v roce 2009. Zahájen byl příjem žádostí o dotaci pro projekty opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, schvalovány budou v roce 2009. ke dni 5. 6. 2008.

V rámci osy IV bylo k 31.12.2008 proplaceno celkem 337 mil. EUR.

Osa V – Technická pomoc:

V roce 2008 byl zahájen příjem žádostí o dotaci v opatření V.1 „Technická pomoc“. Zaregistrováno bylo 61 projektů v částce 54 mil. Kč (2 mil. EUR). Schváleno k realizaci bylo v roce 2008 celkem 59 projektů, proplaceno bylo celkem 26 projektů v částce 6 mil. Kč (0,2 mil. EUR).

Tabulka 1: Přehled termínů jednotlivých vyhlašovaných kol pro projektová opatření PRV

	Termín příjmu žádostí	Termín schvalování žádostí
1. kolo	9. 7. - 27. 7. 2007	8. 11. 2007 ⁸
2. kolo	5. 11. - 26. 11. 2007	20. 3. 2008
3. kolo	26. 2. - 17. 3. 2008	3. 7. 2008 ⁹
4. kolo	10. 6. - 30. 6. 2008	23. 10. 2008
5. kolo	7. 10. - 27. 10. 2008	3. 3. 2009

Tabulka 2: Přehled spuštěných opatření PRV a termínů příjmu žádostí

Opatření / podopatření	Příjem žádostí
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků	1., 3. kolo
I.1.2 Investice do lesů	2., 5. kolo
I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravin. produktům	2., 4. kolo
I.1.4 Pozemkové úpravy	2., 5. kolo
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost	2., 4. kolo
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců	1., 3. kolo
I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti	kontinuální příjem od ledna 2008
I.3.4 Využívání poradenských služeb	4. kolo
II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)	do 15. května
II.1.2.1 Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě	do 15. května
II.1.3 Agroenvironmentální opatření	do 15. května
II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy	do 15.května ¹⁰ , do 30. listopadu ¹¹
II.2.2 Platba v rámci Natury 2000 v lesích	do 15. května
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů	3. kolo ¹²
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy	1., 2., 3. kolo
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje	2., 3. kolo
III.1.3 Podpora cestovního ruchu	2., 4. kolo
III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby	2., 5. kolo
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova	2., 5. kolo
III.3.1 Vzdělávání a informace	2., 5. kolo
IV.1.1 Místní akční skupina	7.11.-27.11.2008
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie	5. kolo (7.10. - 10.11.2008)
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce	5. kolo (7.10. – 10.11.2008)
V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu	kontinuální příjem od ledna 2008
V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov	kontinuální příjem od října 2008

⁸ Pro opatření I.3.2 termín příjmu žádostí, termín schvalování 7.9.2007

⁹ Pro opatření I.3.2 termín příjmu žádostí 3.3. - 14.3.2008, termín schvalování 30.4.2008

¹⁰ Příjem žádostí o dotaci na péči o porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti, pro podpořené zalesnění předchozího roku.

¹¹ Příjem žádostí o dotaci na zalesnění

¹² Příjem žádostí byl prodloužen u záměru a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách z důvodu kalamity až do 28.3. 2008

4.2 Osa I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Osa I je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě a v navazujícím potravinářství. Finanční alokace na osu I činí 22,39 % celkových prostředků EZFRV, tedy podílu EU. Prioritní oblastí je modernizace zemědělských podniků, pozemkové úpravy a přidávání hodnoty zemědělským produktům, proto je na tyto účely soustředěno největší množství finančních prostředků.

Priorita 1.1 Modernizace, inovace a kvalita

Priorita „Modernizace, inovace a kvalita“ zahrnuje skupiny opatření na podporu zemědělských podniků a jejich činnosti, zlepšování kvality a přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů, lesního hospodářství a posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí. Na tuto prioritu je soustředěno maximální množství finančních prostředků – 85,21 % prostředků určených pro osu I. V rámci toho je nejdůležitější oblastí podpora modernizace zemědělských podniků.

Priorita 1.2 Přenos znalostí

Priorita „Přenos znalostí“ zahrnuje skupiny opatření na podporu odborného vzdělávání a využívání poradenských služeb subjektů podnikajících v zemědělství, potravinářství a lesnictví a dále opatření na podporu mladých zemědělců a předčasného ukončení zemědělské činnosti. Na tuto prioritu připadá v rámci osy I 14,79 % finančních prostředků.

4.2.1 Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121, 124)

Opatření vyplývá ze strategického cíle zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a svým zaměřením je určeno na podporu modernizace zemědělských podniků, kde je nedostatečná úroveň investic, jak stavebních tak technologických, v rostlinné i živočišné výrobě.

Toto opatření se skládá ze tří podopatření:

- Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)
- Podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124)
- Podopatření I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití (kód 121)

Příjem projektů v rámci podopatření I.1.1.2 a I.1.1.3 nebyl v roce 2008 vyhlášen.

4.2.1.1 Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)

Dotace v rámci tohoto podopatření jsou zaměřeny na investice, které zlepšují celkovou výkonnost zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti, konkrétně na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Podopatření je dále zaměřeno na využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.

Příjem žádostí v roce 2008 probíhal v termínu 26.2. - 17.3.2008. V rámci podopatření bylo zaregistrováno 975 projektů (z toho 715 projektů bylo zaměřeno na živočišnou výrobu a 260 projektů na rostlinnou výrobu) s celkovým finančním požadavkem na dotaci 2 341 mil. Kč (88,79 mil. EUR). Největší zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF Brno), kde bylo zaregistrováno 24 % z celkových zaregistrovaných žádostí, a regionu NUTS 2 Jihozápad (RO SZIF České Budějovice) 22 % všech projektů. Oproti roku 2007 to znamená nárůst o více než 100 zaregistrovaných žádostí a více než dvojnásobný požadavek na finanční prostředky než je průměrná roční alokovaná částka.

K 3.7.2008 bylo ke spolufinancování schváleno 634 projektů registrovaných v roce 2007 v celkové částce 1 590 mil. Kč (64 mil. EUR), vzhledem k ukončení některých žádostí v průběhu administrace bylo k 31.12.2008 v administraci 615 schválených žádostí v částce 58 mil EUR.

V roce 2008 proběhlo rovněž doschválení 29 projektů registrovaných v roce 2007, z nichž u čtyřech byla ukončena administrace v průběhu roku.

Tabulka 3 shrnuje kumulativní stav podopatření k 31.12.2008. Realizováno bylo dosud 224 projektů v celkové částce dotace 345 mil. Kč (14 mil. EUR).

Monitorovací indikátory:

V rámci podopatření I.1.1.1 je plánováno podpořit průměrně 420 podniků ročně. Dle schváleného počtu projektů lze usuzovat, že počet podpořených podniků bude oproti stanoveným cílům překročen. Z členění monitorovací tabulky je patrné, že zhruba 20 % schválených projektů tvořily projekty z oblasti ekologického zemědělství. Co se týče výrobního zaměření podniku, převažovala smíšená činnost a cílem téměř poloviny projektů byla výstavba či rekonstrukce budov sloužících pro rostlinnou či živočišnou výrobu. 40 % podpořených žadatelů v roce 2008 tvořily fyzické osoby, z nich pouze 6 žen. Z porovnání typu území, na kterém jsou realizovány schválené projekty, je patrná vyrovnanost u LFA oblastí a ostatních oblastí.

Hodnoty výsledkových indikátorů (zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH)) pro dané opatření nejsou zatím k dispozici s ohledem na charakter indikátoru a potřebu delšího intervalu po realizaci projektu k jeho vyhodnocení. K dispozici jsou prozatím bazické hodnoty HPH podpořených podniků.

Níže uvedené tabulky znázorňují stav administrace žádostí o dotaci v roce 2008, a to pro projekty zaregistrované v roce 2008 a 2007, souhrnná tabulka pak obsahuje kumulativní data od začátku implementace opatření. Údaje jsou uvedeny vždy k 31.12.2008.

Tabulka 3: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/ podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)¹³
Zaregistrované žádosti ¹⁴	975	88 789
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	360	30 934
Schválené žádosti	615	57 969
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	0	0
Podepsané Dohody	615	57 969
Proplacené /realizované projekty	32	1 868

Zdroj: IS SZIF

¹³ Pro přepočtení finančních údajů z CZK na EUR byl použit kurz OJ k 2.1.2008 (26,364 Kč/EUR) s výjimkou vyplacených /realizovaných projektů kdy je použit měsíční kurz ECB k datu úhrady žadatelem.

¹⁴ Včetně chybně zaregistrovaných žádostí

Tabulka 4: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/ podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	25	2 857
Podepsané Dohody	25	2 857
Proplacené/realizované projekty	192	12 074

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 5: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/ podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	1 199	107 701
Podepsané Dohody	1 199	107 701
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené/realizované projekty ¹⁵	224	13 942

Zdroj: IS SZIF

4.2.1.2 Podopatření I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (kód 124)

Dotace v rámci tohoto podopatření jsou zaměřeny na investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských produktů postupů a technologií v rostlinné nebo živočišné výrobě (způsobilé výdaje jsou hrazeny zemědělskému podnikateli, který aplikuje výsledky výzkumu a vývoje ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na tomto vývoji nebo výzkumu).

V roce 2008 nebyl příjem žádostí pro toto podopatření vyhlášen.

4.2.2 Opatření I.1.2 Investice do lesů (kód 122, 123, 125)

Opatření sleduje strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti lesnictví, zejména se zaměřuje na podporu rozvoje dynamického podnikání v lesnictví, vyšší výkonnosti lesnických podniků, na restrukturalizaci lesnického sektoru a zlepšení ochrany životního prostředí v lesnictví. Podporované akce by měly řešit problematické oblasti jako nízkou úroveň investic v lesnickém sektoru a zastaralé a technicky nevyhovující vybavení lesnických podniků. Dále podpora napomáhá řešit problémy spojené s nedostatečnou infrastrukturou v lesnictví.

Opatření se skládá ze tří podopatření, kterým přísluší samostatné kódy dle NK (ES) č. 1974/2006:

- I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)
- I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)
- I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)

¹⁵ Dle aktuálního kurzu výplat

4.2.2.1 Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)

Toto podopatření je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi.

V roce 2008 bylo v rámci podopatření I.1.2.1 zaregistrováno 468 projektů, tj. 65 % projektů celého opatření I.1.2, v částce dotace 258 mil. Kč (10 mil. EUR). Nejvíce projektů bylo zaregistrováno v regionu NUTS 2 Jihozápad (RO SZIF České Budějovice), celkem 165 projektů, tedy 35 % projektů zaregistrovaných v rámci tohoto podopatření.

Z projektů registrovaných v rámci 2. kola bylo schváleno celkem 184 projektů ve výši dotace 150 mil. Kč (6 mil EUR), k 31.12.2008 bylo v administraci 182 schválených projektů.

K 31. 12. 2008 bylo proplaceno 119 projektů registrovaných v roce 2007 v celkové částce dotace 81 mil. Kč (3,3 mil EUR).

Tabulka 6: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.1.2 Investice do lesů/Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	468	9 786
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	9	385
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	459	9 403
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené /realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 7: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	182	5 447
Podepsané Dohody	182	5 447
Proplacené/realizované projekty	119	3 284

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 8: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	182	5 447
Podepsané Dohody	182	5 447
Žádosti ke schválení (v administraci)	459	9 403
Proplacené/realizované projekty	119	3 284

Zdroj: IS SZIF

Monitorovací indikátory:

V rámci podopatření I.1.2.1 je plánováno podpořit průměrně 70 projektů ročně. Vzhledem k počtu schválených projektů lze předpokládat výrazné překročení stanoveného cíle. Z celkového počtu schválených žádostí tvoří 60 % žadatelů soukromí vlastníci lesa (fyzické i právnické osoby) oproti 40 % vlastníků obecních lesů. Při porovnání typu území na kterém jsou realizovány schválené projekty, je patrná vyrovnanost mezi LFA a ostatními územími.

Hodnoty výsledkových indikátorů (zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH)) pro dané opatření nejsou zatím k dispozici s ohledem na charakter indikátoru a potřebu delšího intervalu po realizaci projektu k jeho vyhodnocení. K dispozici jsou prozatím bazické hodnoty HPH podpořených podniků.

4.2.2.2 Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)

Toto podopatření je zaměřeno na pořízení a modernizace technologií (včetně nehmotných investic), které umožní zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely. Dále je podporováno vybudování, modernizace malokapacitních venkovských provozů, které budou produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty (včetně nehmotných investic).

V roce 2008 bylo v rámci podopatření I.1.2.2 zaregistrováno 25 projektů v částce dotace 39 mil. Kč (1,5 mil. EUR).

Schváleno ke spolufinancování bylo 12 projektů registrovaných v 2. kole v částce 11 mil. Kč (0,4 mil. EUR).

K 31.12. 2008 byly proplaceny 2 projekty registrované v roce 2007 v celkové částce dotace 1,3 mil. Kč (53 tis. EUR).

Tabulka 9: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	25	1470
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	1	39
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	24	1431
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené /realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 10: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	12	435
Podepsané Dohody	12	435
Proplacené/realizované projekty	2	53

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 11: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	12	435
Podepsané Dohody	12	435
Žádosti ke schválení (v administraci)	24	1 470
Proplacené/realizované projekty	2	53

Zdroj: IS SZIF

Monitorovací indikátory:

V rámci podopatření I.1.2.2 je plánováno podpořit průměrně 45 projektů ročně. Menší zájem žadatelů lze vysvětlit horším odbytem dřeva v roce 2008 a nižším zájmem investovat do pilařských provozoven. Nevyčerpané finanční prostředky byly využity k závazkování v podopatření I.1.2.1 a I.1.2.3, kde zájem žadatelů výrazně převyšoval původní alokaci.

Hodnoty výsledkových indikátorů (zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH)) pro dané opatření nejsou zatím k dispozici s ohledem na charakter indikátoru a potřebu delšího intervalu po realizaci projektu k jeho vyhodnocení. K dispozici jsou prozatím bazické hodnoty HPH podpořených podniků.

4.2.2.3 Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)

Toto podopatření je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy lesních cest, včetně souvisejících objektů. Jsou také podporovány investice do zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství.

V roce 2008 bylo v rámci podopatření I.1.2.3 zaregistrováno 234 projektů (téměř dvojnásobek ve srovnání s rokem 2007), tj. 32 % projektů celého opatření I.1.2, v částce dotace 610 mil. Kč (23 mil. EUR). Schváleno ke spolufinancování bylo 71 projektů registrovaných v 2. kole v částce 200 mil. Kč (7,5 mil. EUR). K 31.12. 2008 bylo vyplaceno 24 projektů v celkové částce dotace 47 mil. Kč (1,7 mil EUR).

Tabulka 12: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	234	23 172
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	7	312
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	227	22 860
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené /realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 13: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	71	7 531
Podepsané Dohody	71	7 531
Proplacené/realizované projekty	24	1 749

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 14: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	71	7 531
Podepsané Dohody	71	7 531
Žádosti ke schválení (v administraci)	227	22 860
Proplacené/realizované projekty	24	1 749

Zdroj: IS SZIF

Monitorovací indikátory:

V rámci podopatření I.1.2.3 je plánováno podpořit průměrně 56 projektů ročně. Vzhledem k počtu schválených projektů lze předpokládat překročení stanoveného cíle. Převážná část projektů byla zaměřena na rekonstrukce či budování lesních cest ve vlastnictví obcí.

4.2.3 Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123, 124)

Opatření má za cíl zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví, zejména se zaměřuje na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, dále na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, rozvoje inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby, a to spoluprací se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji.

Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování, a/nebo uvádění na trh, a/nebo vývoje nových produktů, procesů a technologií vztažených k produktům uvedeným v Příloze I. Smlouvy o založení ES (s výjimkou produktů rybolovu) a dodržují standardy ES vztahující se k dotyčné investici.

Toto opatření se skládá ze dvou podopatření:

- I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)
- I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)

4.2.3.1 Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)

Dotace je zaměřena na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.

V roce 2008 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno 268 projektů v celkové částce dotace 794 mil. Kč. Nejvíce projektů bylo zaregistrováno v regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF Brno), celkem 139 projektů, tedy více než polovina projektů zaregistrovaných v rámci tohoto podopatření. Co se týká sektorového zaměření podaných projektů, největší zájem byl o investice do zpracování vína, masa, ovoce, zeleniny a mléka. Nárůst zájmu žadatelů o toto opatření lze vysvětlit lepší připraveností žadatelů podávat žádosti na projektová opatření ve druhém roce implementace PRV.

Schváleno k realizaci bylo k 31.12.2008 159 projektů registrovaných ve 2. kole a 105 projektů registrovaných ve 4. kole v celkové částce 851 mil. Kč (32 mil. EUR). Četným důvodem ukončení administrace v tomto opatření bylo nesplnění kritéria přijatelnosti – finanční zdraví. Vzhledem k této skutečnosti bude provedena analýza metodiky pro vyhodnocení finančního zdraví potravinářských podniků a její případná úprava pro další kola příjmu žádostí.

K 31. 12. 2008 bylo proplaceno 45 projektů registrovaných v roce 2007 v celkové částce dotace 86 mil. Kč (3,5 mil. EUR).

Tabulka 15: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	268	28 947
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	124	12 060
Schválené žádosti	105	13 973
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	39	2 914
Podepsané Dohody	105	13 973
Proplacené /realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 16: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	159	18 349
Podepsané Dohody	159	18 349
Proplacené/realizované projekty	45	3 492

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 17: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	264	32 322
Podepsané Dohody	264	32 322
Žádosti ke schválení (v administraci)	39	2 914
Proplacené/realizované projekty	45	3 492

Zdroj: IS SZIF

Monitorovací indikátory:

V rámci podopatření I.1.3.1 je plánováno podpořit průměrně 100 podniků ročně. Vzhledem k počtu schválených projektů lze předpokládat naplnění stanoveného cíle. Hodnoty výsledkových indikátorů (zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH)) pro dané opatření nejsou zatím k dispozici s ohledem na charakter indikátoru a potřebu delšího intervalu po realizaci projektu k jeho vyhodnocení. K dispozici jsou prozatím bazické hodnoty HPH podpořených podniků.

4.2.3.2 Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)

Podopatření I.1.3.2 je zaměřeno na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby spoluprací se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních odborných škol). Pod inovací se rozumí vytvoření a zavedení nové technologie, nového výrobního postupu či výrobku. Dále také zlepšení stávající technologie výroby nebo produktu, které vede ke zvýšení efektivity výroby (nikoliv jen z hlediska produkovaného množství), zvýšení konkurenceschopnosti, ke snížení rizika porušení bezpečnosti a jakosti produktu.

V roce 2008 bylo v tomto podopatření zaregistrováno 5 projektů v celkové částce dotace 27 mil. Kč (1 mil. EUR), a to na RO SZIF v Ústí n. L. (jeden projekt) a Hradci Králové (4 projekty).

25. 2. 2008 a 31. 3. 2008 zasedla hodnotitelská komise pro posouzení inovativnosti projektů zaregistrovaných v rámci 2. kola příjmu žádostí (rok 2007). Ze 3 registrovaných projektů byl jeden vyřazen po kontrole přijatelnosti. U dvou projektů byla posouzena inovativnost. Jeden z projektů týkající se zpracování masa byl shledán jako neinovativní, druhý projekt na inovace ve zpracování chmelu v částce 1,2 mil. Kč (46,1 tis. EUR) byl schválen.

Hodnocení inovativnosti projektů zaregistrovaných ve 4. kole příjmu žádostí (rok 2008) proběhlo 28. 8. 2008 a schváleny ke spolufinancování byly 4 z 5 zaregistrovaných projektů v částce 26 mil. Kč (986 tis. mil EUR). Tři projekty byly zaměřeny na inovace zpracování mléka, jeden na zpracování masných výrobků.

V roce 2008 nebyly proplaceny žádné projekty schválené v rámci tohoto podopatření, a to vzhledem k větší časové náročnosti realizace projektů zaměřených na vývoj inovativních postupů oproti investičním opatřením.

Tabulka 18: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům / Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	5	1021
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	1	35
Schválené žádosti	4	986
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	0	0
Podepsané Dohody	4	986
Proplacené /realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 19: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům / Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	1	46
Podepsané Dohody	1	46
Proplacené/realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 20: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům / Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	5	1032
Podepsané Dohody	5	1032
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené/realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Monitorovací indikátory:

V rámci podopatření I.1.3.2 je plánováno podpořit průměrně 20 iniciativ spolupráce ročně. Skutečně realizovaných iniciativ spolupráce je oproti plánovanému počtu nižší. Tento stav lze přisuzovat poměrně náročné přípravě projektů jak časové, tak finanční. Z dosavadního příjmu žádostí však lze konstatovat, že se zájem žadatelů o tento typ projektů zvyšuje.

4.2.4 Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Prostřednictvím tohoto opatření je řešena problematika vlastnických vztahů pozemkové držby, nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability krajiny. Opatření také nepřímo napomáhá rozvoji podnikání a má nesporný efekt v oblasti udržitelného rozvoje krajiny. Opatření Pozemkové úpravy napomáhá k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním území. Slouží k zaměření řešeného území, k reálnému vytyčení pozemků v terénu a k realizaci potřebných opatření v území (plán společných zařízení).

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 57 nových projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 350 mil. Kč (14 mil. EUR). Ve srovnání s počtem zaregistrovaných projektů v předchozím kole (ve 2. kole bylo zaregistrováno 302 projektů) se opticky jedná o výrazný pokles. Vzhledem k téměř trojnásobnému přebytku žádostí nad finančními zdroji pro opatření zaregistrovaných ve 2. kole, bylo po jednání s Ústředním pozemkovým úřadem a SZIF rozhodnuto o usměrnění počtu požadavků pro 5. kolo tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zatížení administrativního systému a zároveň byla doschválena část projektů podaných ve 2. kole.

Z projektů registrovaných v rámci 2. kola tak bylo schváleno 217 projektů v částce 1 548 mil. Kč (60 mil. EUR) (*49 projektů 2.kola bylo dodatečně schváleno v roce 2009*). Projekty registrované v 5.kole budou schvalovány v roce 2009.

V opatření I.1.4 jsou realizovány zejména projekty časově velmi náročné, z tohoto důvodu byl proplacen k 31. 12. 2008 pouze 1 projekt registrovaný v roce 2007 v celkové částce dotace 2 mil. Kč (87 tis. EUR).

Monitorovací indikátory:

V rámci opatření I.1.4 je plánováno podpořit průměrně 200 akcí ročně. Vzhledem k počtu schválených projektů lze předpokládat naplnění stanoveného cíle.

Tabulka 21: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	57	13 242
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	0	0
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	57	13 242
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené /realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 22: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	217	58 726
Podepsané Dohody	217	58 726
Proplacené/realizované projekty	1	87

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 23: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)

Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	217	58 726
Podepsané Dohody	217	58 726
Žádosti ke schválení (v administraci)	106	25 117
Proplacené/realizované projekty	1	87

Zdroj: IS SZIF

Monitorovací indikátory:

V rámci opatření I.1.4 je plánováno podpořit průměrně 200 akcí ročně. Vzhledem k počtu schválených projektů lze předpokládat naplnění stanoveného cíle.

4.2.5 Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142)

Opatření řeší zejména problém slabého postavení zemědělců na trhu, slabou vyjednávací pozici vůči zpracovatelům a odběratelům. Podpora se poskytuje na zakládání a činnost organizací výrobců, zejména na následující činnosti:

- přizpůsobení produkce členů seskupení požadavkům trhu,
- společné uvádění zboží na trh, včetně jeho přípravy k prodeji, centralizace prodeje a dodávky odběratelům,
- stanovení společných pravidel pro informace o produkci.

Příjem žádostí v rámci tohoto opatření nebyl v roce 2008 vyhlášen. Spouštění opatření předpokládáme po dokončení závazků v rámci HRDP z minulého programovacího období. V roce 2008 bylo za závazky z předchozího programového období schváleno celkem 212 žádostí a vyplaceno cca 50 mil. Kč (1,9 mil. EUR).

Monitorovací indikátory:

V rámci opatření I.2.1 je plánováno podpořit 60 skupin producentů za období 2007-2013.

4.2.6 Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (kód 111)

Opatření sleduje jeden ze strategických cílů Společenství, kterým jsou investice do lidského kapitálu. Proto je podpora zaměřena na připravenost a informovanost v oblasti inovací vedoucích jak ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, tak k potřebné a různorodé diverzifikaci zemědělské činnosti. Opatření má průřezový charakter a kromě osy I bude využíváno také v rámci témat osy II. Podpora je cílena na vzdělávací projekty zaměřené na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností a šíření informací k jednotlivým opatřením PRV a k cílům Společné zemědělské politiky a to především v oblasti:

- zákonných požadavků na hospodaření, dobrých zemědělských a ekologických podmínek a správné zemědělské praxe včetně požadavků na cross-compliance,
- přidávání hodnoty zemědělským produktům, bezpečnost, kvalita a hygienické požadavky na výrobu potravin, včetně zavádění systémů jakosti a správné výrobní a hygienické praxe,

- zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií, které jsou slučitelné s trvale udržitelným rozvojem,
- zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti hospodaření subjektů působících v resortu,
- zaměření na problematiku zachování a údržby krajiny a ochrany životního prostředí v souvislosti se zemědělským/lesnickým hospodařením, požadavků správného lesnického a lesnicko-environmentálního hospodaření, na problémy související s erozí půdy, znečišťováním vod, na pomoc při snižování energetické zátěže, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny.

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 77 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 47 mil. Kč (1,8 mil. EUR). Největší zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF Brno), kde bylo zaregistrováno 25 projektů, tj. 33 % z celkových zaregistrovaných žádostí.

Vzhledem k tomu, že projekty pro opatření I.3.1 byly zaregistrovány v rámci druhého (podzimního) kola příjmu žádostí, jejich schvalování proběhlo v roce 2008. Dne 20. 3. 2008 bylo schváleno 61 projektů, vzhledem k ukončení administrace u 5 projektů bylo k 31.12.2008 v administraci 56 schválených projektů v částce 41 mil. Kč (1,3 mil. EUR). Z projektů registrovaných v roce 2007 bylo k 31.12.2008 schváleno 56 projektů v celkové částce 33 mil. Kč (1,4 mil. EUR). K 31. 12. 2008 bylo realizováno celkem 9 projektů v celkové částce dotace 4,6 mil. Kč (0,2 mil.EUR).

Tabulka 24: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	77	1 781
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	21	519
Schválené žádosti	56	1 262
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	0	0
Podepsané Dohody	54	1 233
Proplacené/realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 25: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	56	1 423
Podepsané Dohody	56	1 423
Proplacené/realizované projekty	9	184

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 26: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	112	2 685
Podepsané Dohody	110	2 656
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené/realizované projekty	9	184

Zdroj: IS SZIF

Monitorovací indikátory:

V rámci opatření I.3.1 je plánováno podpořit 17 000 účastníků vzdělávacích a informačních akcí ročně. Převážná část z dosud více než 3 000 účastníků informačních a vzdělávacích akcí (realizované a proplacené projekty) byla školená v oblasti nových technologických postupů a zařízení v zemědělství. Podstatně vyšší podíl účastníků tvořili muži (z celkového počtu $\frac{3}{4}$, pouze v oblasti potravinářství bylo více zájemců žen). Účastníkům bylo poskytnuto celkem 2 520 dní školení.

4.2.7 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)

Opatření je spojeno se strategickým cílem zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství. Zaměřuje se na podporu rozvoje dynamického podnikání u zemědělců v nižší věkové kategorii a tím bude příznivě ovlivňovat věkovou strukturu zemědělců. Bude tak působit proti odchodu mladých pracovníků ze zemědělství a zlepšovat procento zaměstnanosti ve venkovských oblastech.

Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě a je určena mladým začínajícím zemědělským podnikatelům. Dotace je vyplácena formou taxativní částky určené k zahájení a rozvoji podnikatelské činnosti a realizaci podnikatelského plánu ve dvou splátkách (1. splátka = zálohová platba a 2. splátka = doplatek)

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 590 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 644,6 mil. Kč (24 mil. EUR), oproti roku 2007 to znamená nárůst o 160 projektů (tj. 37 %). Největší zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF Brno), kde bylo zaregistrováno 172 projektů, tj. 29 % z celkových zaregistrovaných žádostí, a regionu NUTS 2 Jihozápad (RO SZIF České Budějovice) se 110 zaregistrovanými projekty, což představuje 19 % všech projektů. Z projektů zaregistrovaných v roce 2008 bylo k 31.12.2008 v administraci 282 schválených projektů v celkové částce dotace 308 mil. Kč (12 mil. EUR), což je cca o třetinu více než v roce 2007. Zálohové platby byly poskytnuty celkem 284 subjektům (2 zálohy byly vyplaceny a následně žadatel odstoupil od Dohody, jeho žádost je tedy zahrnuta mezi zamítnutými žádostmi).

Dále byly v roce 2008 propláceny druhé splátky žadatelům registrovaným v roce 2007. K 31. prosinci 2008 bylo v rámci těchto splátek proplaceno 2,8 mil. Kč pro 129 projektů. Znamená to tedy kompletní realizaci 129 projektů v celkové výši 135 mil. Kč (5 mil. EUR). Podpořeno celkem bylo v letech 2007 a 2008 484 subjektů včetně 19 právnických osob.

Celkem bylo od začátku implementace opatření uskutečněno 613 plateb. Jedná se o platby zálohové pro schválené projekty z roku 2007 a 2008 a zároveň doplatek dotace pro ty projekty registrované v roce 2007, které byly realizovány a dokončeny. Celková výše kumulativních plateb je 312 mil. Kč tj. 12,3 mil. EUR.

Tabulka 27: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	590	24 480
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	308	12 800
Schválené žádosti	282	11 680
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	0	0
Podepsané Dohody	282	11 680
Proplacené žádosti (zálohové platby)	284 ¹⁶	5 755
Realizované projekty ¹⁷	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 28: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	0	0
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené žádosti (2.splátky)	129	2 813
Realizované projekty ¹⁸	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 29: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	479	19 845
Podepsané Dohody	479	19 845
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené žádosti (zálohové platby i 2.splátky)	613	12 250
z toho realizované projekty ¹⁹	129	5 122

Monitorovací indikátory:

V rámci opatření I.3.2 je plánováno podpořit celkem 1500 subjektů v průběhu programovacího období. Za první dva roky bylo schváleno celkem 500 žádostí o dotaci, z čehož lze dovodit, že cíle opatření jsou naplňovány. Téměř dvě třetiny mladých začínajících zemědělců tvoří muži. Pouze cca 7 % mladých začínajících zemědělců navazuje svou činností na předané hospodaření v rámci opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Převažujícím typem odvětví podnikání je pak smíšená rostlinná a živočišná výroba.

¹⁶ Dvě platby byly uskutečněny žadatelům, kterým byla v průběhu roku 2008 ukončena administrace

¹⁷ Projekty se zálohovou platbou i doplatkem vyplacenými v roce 2008

¹⁸ Projekty se zálohovou platbou i doplatkem vyplacenými v roce 2007

¹⁹ Projekty vyplacenou zálohovou platbou i doplatkem k 31.12.2008

4.2.8 Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113)

Podporou v rámci tohoto opatření je zejména řešen problém nepříznivé věkové struktury zemědělců a nízký příliv mladých pracovníků do zemědělství. Obdobně jako u opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců má opatření I.3.3 za cíl zlepšení věkové struktury zemědělců a přispěje tak k vyšší výkonnosti zemědělských podniků a intenzivnějšímu zavádění inovací. Opatření motivuje starší zemědělce po dosažení věku 55 let ukončit aktivní zemědělskou činnost a vytvořit tak prostor pro nástup mladších zemědělců, což může přispět k posílení ekonomické a sociální dimenze trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova.

Dne 12. 12. 2007 byla ministrem zemědělství schválena Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Noví zájemci o opatření mohli podávat žádosti o dotaci (vstup do programu) od 2. 1. 2008, a to kontinuálně na regionálních odborech SZIF. V roce 2008 bylo zaregistrováno celkem 121 zájemců s výměrou 6 920 ha a ve schvalovacím procesu bylo přijato 52 žádostí s celkovou výměrou 2 742 ha. Z rozpočtu PRV bylo v roce 2008 proplaceno celkem 51 mil. Kč (2 mil. EUR), pouze však na závazky z předchozího programového období, jejichž administrace rovněž v roce 2008 probíhala.

Monitorovací indikátory:

V rámci opatření I.3.3 je plánováno podpořit 250 subjektů za období 2007 - 2013, kteří převedou cca 19 tis. ha zemědělské půdy. Vzhledem k počtu žadatelů lze soudit, že stanovený cíl bude naplněn. Při srovnání věkových kategorií je zřejmé, že podporováni jsou pouze zemědělci mladší 64 let, mezi podpořenými výrazně převažovali muži.

4.2.9 Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114)

Opatření má průřezový charakter a kromě osy I je využíváno také v rámci témat osy II. Předmětem dotace je:

- finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, který bude zemědělcům poskytovat poradenské služby k hospodaření a dodržování zásad Společné zemědělské politiky, zejména cross-compliance a správné zemědělské praxe, nejméně v rozsahu povinných norem Společenství v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a norem bezpečnosti práce. Finanční podpora dále slouží k podpoře šetrného způsobu hospodaření v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními,
- finanční podpora vlastníkům lesa a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy. Finanční podpora dále slouží k podpoře šetrného způsobu hospodaření v lesích v souvislosti např. s lesnicko-environmentálními opatřeními.

Příjem žádostí v rámci tohoto opatření byl poprvé vyhlášen v rámci 4. kola v roce 2008.

Zaregistrováno bylo celkem 1194 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 35,6 mil. Kč (1,4 mil. EUR). Největší zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF Brno), kde bylo zaregistrováno 294 projektů, tj. 25 % z celkových zaregistrovaných žádostí.

V roce 2008 bylo k 31.12.2008 schváleno 1145 projektů v celkové částce dotace 34 mil. Kč (1,3 mil. EUR).

K 31. 12. 2008 bylo proplaceno 20 projektů v celkové částce dotace 0,6 mil. Kč (24 tis. EUR).

Monitorovací indikátory:

V rámci opatření I.3.4 je plánováno podpořit 1 000 zemědělských a 500 lesnických podniků ročně. Vzhledem k počtu schválených projektů lze předpokládat splnění stanovených cílů pro zemědělské podniky, v případě poradenství pro lesní podniky, pokud bude přetrvávat nižší zájem i v dalších kolech, bude třeba mezi potenciálními žadateli opatření více propagovat.

Tabulka 30: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114) zemědělské podniky	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	1191	1348
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	49	80
Schválené žádosti	1142	1267
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	0	0
Podepsané Dohody	1115	1235
Proplacené projekty	20	24

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114) lesní podniky	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	3	4
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	0	0
Schválené žádosti	3	4
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	0	0
Podepsané Dohody	3	4
Proplacené projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

4.3 Osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny

Osa II obsahuje tři priority, a její váha na celkové finanční alokaci EZFRV, tedy podílu EU, činí 55,2 %.

Priorita 2.1 Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajín

Priorita podporuje zvyšování biodiverzity v krajině a opatření jsou zaměřená na ochranu přírodních zdrojů. Je na ni alokováno 80,10 % prostředků osy II.

Priorita 2.2 Ochrana vody a půdy

Tato priorita podporuje zejména zachování kvalitního přirozeného vodního režimu v krajině pomocí vhodných zemědělských systémů. V rámci osy II je na ni určeno 14,76 % prostředků.

Priorita 2.3 Zmírňování klimatických změn

Priorita podporuje snižování emisí skleníkových plynů a zachování funkce lesů. Podíl priority na celkovém objemu osy II činí 5,14 %.

Tabulka 31: Přehled o právních předpisech opatření osy II v roce 2008

Kód opatření	Název právního předpisu	Číslo právního předpisu	Termín účinnosti NV	Podávání žádostí
211, 212, 213	NV o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě - 75/2007 Sb.	113/2008 Sb.	15. 4. 2008	do 15. 5.
214	NV o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření - 79/2007 Sb.	114/2008 Sb.	15. 4. 2008	do 15. 5.
221	NV o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy - 239/2007 Sb.	148/2008 Sb.	1. 5. 2008	do 15.5. ¹⁰⁾ 30.11. ¹¹⁾
224	NV o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích	147/2008 Sb.	1.5. 2008	do 15.5.
226, 227	PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 pro opatření Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů a Neproduktivní investice v lesích.	Pravidla - 2008	3. kolo	26. 2. – 17. 3. 2008 ⁹⁾

Přehledové tabulky dle jednotlivých nárokových opatření popisují průběh veškeré administrace v časovém období od 1.1. 2008 do 31. 12. 2008 a informují tak o průběhu plnění PRV 2007 – 2013 za osu II v kalendářním roce 2008.

Uváděna je kategorie žádostí „Zaregistrované“, která zahrnuje všechny žádosti o zařazení, respektive o dotaci, v uváděném období dle termínu stanoveného pro příjem žádostí jednotlivých opatření. V kategorii „Schválené“ žádosti jsou uváděny informace o všech žádostech, u kterých úspěšně proběhla 1. i 2. softwarová kontrola, byly ukončeny kontroly na místě a žádost naplnila všechny stanovené podmínky opatření a je tak schválená k proplacení. Dále je uvedena informace o žádostech zamítnutých a žádostech, které jsou „k vyřízení“. Poslední uváděnou kategorií jsou žádosti „Proplacené“. V tomto případě se jedná o všechny žádosti, které byly proplaceny v kalendářním roce 2008, tedy od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008. Zde mohou být zahrnuty všechny žádosti zaregistrované

nebo schválené v předchozích letech, které nebyly vyplaceny a k výplatě došlo v roce 2008. Dále jsou v této kategorii zahrnuty žádosti, které byly v daném roce zaregistrovány, schváleny a proplaceny. Konkrétní údaje jsou uváděny dle roku podání žádosti. Zbylé žádosti zaregistrované nebo schválené v roce 2008, které ještě nebyly vyplaceny budou vyplaceny v následujících letech, tedy jejich hodnoty budou v kategorii „Proplacené“ zohledněny v následujících letech. Pro všechny kategorie žádostí je uváděna informace o počtu žádostí, výši finančních prostředků na které jsou žádosti podány, a to v národní měně a v EUR a u vyplacených prostředků jsou v souhrnných tabulkách pro období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008 zohledněny vratky(popř. nesrovnalosti).

Pro lepší porovnání a možné sledování vývoje administrace žádostí jsou uváděné přehledy vyplacení žádostí členěny dle roku zaregistrování žádosti. Pro převod finančních prostředků je použit kurz k 2. 1. roku 2007 a 2008 v Kč/EUR (pro HRDP kurz 2006 – 28,343, 2007 – 27,762, 2008 – 26,364). Kumulativní částka finančních prostředků je uváděna v EUR dle užitého kurzu při výplatě každé žádosti. Tato částka odpovídá nárokovaným finančním prostředkům vůči EK. Dále jsou uváděny informace o podpořené výměře za jednotlivá opatření v hektarech a celková plocha podpořená v rámci jednotlivých opatření. V případě, že u některých opatření (LFA, AEO, Zalesňování zemědělské půdy) jsou vypláceny z finanční obálky PRV závazky z minulého programového období 2004 – 2006, jsou uváděny stejně strukturované tabulky pro „staré závazky“ – data jsou uváděna odděleně. Jedna tabulka tak vypovídá o plnění Programu rozvoje venkova 2007 – 2013 a druhá informuje o proplácení starých závazků předcházejícího programu HRDP 2004 – 2006 v souladu s NK č.1320/2006.

Celkem bylo kumulativně pro období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008 na opatření osy II vyplaceno 351 489,35 tis. EUR

4.3.1 II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) (kód 211, 212)

Podpory na opatření „Méně příznivé oblasti“ jsou v ČR vypláceny na travní porosty a směřují k udržení příjmové stability zemědělců hospodařících v horších přírodních podmínkách a podporují chov skotu a dalších hospodářských zvířat ve venkovských oblastech při využití travních porostů.

V rámci tohoto opatření je podpora poskytována celkem do třech znevýhodněných oblastí, které jsou ještě dále členěny na typy dle stanovených podmínek. Tyto oblasti jsou vymezeny na základě konkrétních kritérií a jejich vymezení je vedeno v evidenci půdy (LPIS).

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření podáno celkem 10 746 žádostí o dotaci v celkové výši 2 701 mil. Kč (102,45 mil EUR) na výměru 770 tis. ha. Nejvíce žádostí bylo podáno v regionu NUTS II Jiho-západ (RO SZIF České Budějovice), a to 3 003 na celkovou částku dotace 836 mil. Kč (31,71 mil EUR) na výměru 240 tis. ha. Nejméně žádostí (717) bylo zaregistrováno v regionu NUTS II Severozápad (RO SZIF Ústí nad Labem) na celkovou částku 358,8 mil. Kč (13,61 mil EUR) na výměru 99,42 tis. ha.

Závazky PRV

K 31. 12. 2008 bylo vyplaceno celkem 10 246 žádostí o dotaci v celkové výši 2 678 mil. Kč (100,09 mil. EUR) na výměru 763 tis. ha. Celkem 9 997 žádostí o finanční podporu ve výši 99 699,7 tis. EUR na plochu 745 tis. ha zaregistrovaných v roce 2008 a 249 žádostí o podporu ve výši 393,34 tis. EUR na plochu cca. 17 tis. ha. z roku 2007.

Závazky HRDP

Dále bylo vyplaceno 381 470 Kč (14 469 EUR) na 5 závazků vzniklých v předcházejícím období HRDP. Očekává se, že zbylé finanční prostředky budou vyplaceny v průběhu roku 2009.

Tabulka 32: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008

Opatření II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) (kód 211, 212)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	10 746
	Výměra (ha)	769 669,00
	Finanční prostředky (000 EUR)	102 450,49
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	428
	Výměra (ha)	2 824,00
K vyřízení	Žádosti (ks)	2
	Výměra (ha)	10,91
	Finanční prostředky (000 EUR)	1, 23
Schválené	Žádosti (ks)	10 316
	Výměra (ha)	766 864
	Finanční prostředky (000 EUR)	101 935,28
Proplacené	Žádosti (ks)	9 997
	Výměra (ha)	745 440
	Finanční prostředky (000 EUR)	99 699,70

Zdroj: IS SZIF

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 33: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí na závazky PRV zaregistrovaných v roce 2007

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2007 a proplacených v roce 2008	Žádosti (ks)	249
	Výměra (000 ha)	17,44
	Finanční prostředky (000 EUR)	393,34

Zdroj: IS SZIF

kurz 2007: 27,525 CZK/EUR

Tabulka 34: Rok 2008 - Přehled o dotacích vyplacených na závazky PRV v roce 2008 celkem

Počet žádostí proplacených v roce 2008	Žádosti (ks)	10 246
	Výměra (ha)	762 874

Tabulka 35: Rok 2008 - Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP)

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) předložených v roce 2008	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 36: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - proplacené

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) proplacených v roce 2008	Žádosti (ks)	5
	Výměra (ha)	14,19
	Finanční prostředky (000 EUR)	14,47

Zdroj: IS SZIF

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 37: Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) - PRV

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1.1. 2007 do 31.12.2008)	Finanční prostředky (000 EUR)	208 763,79
--	-------------------------------	------------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Opatření II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) (kódy 211, 212)	Počet podniků se schválenou podporou	Výměra (ha)
2007	9 874/6 bude vyplaceno 2009	757 600
2008	10 316 / 319 bude vyplaceno 2009	766 864

Horské oblasti (H) (kód 211)

V oblastech typu H bylo proplaceno v roce 2008 4 120 žádostí o dotaci, na celkovou částku 1 456 mil. Kč (55,23 mil. EUR) a výměru 357,7 tis. ha. Největší počet žádostí byl podán v regionu NUTS II Jihozápad – 1 046 (v částce 432,43 mil. Kč (16,4 mil. EUR) a výměře 105,4 tis. ha. Naopak nejmenší počet žádostí byl podán v regionu Střední Čechy – Praha, a to 99 na částku 64,34 mil. Kč (2,44 mil. EUR) a 16,8 tis. ha.

Ostatní méně příznivé oblasti (O) a Oblasti se specifickými omezeními (S) (součástí kódu 212)

V typu O bylo proplaceno celkem 4 454 žádostí o dotaci na celkovou částku 866,5 mil. Kč (32,87 mil. EUR) a výměru 285,1 tis. ha, což představuje druhý největší objem zažádaných finančních prostředků v rámci LFA. Největší počet žádostí byl podán v regionu NUTS II Jihozápad – 1 848 (v částce 393,4 mil. Kč (14,92 mil. EUR) a výměře 130,5 tis. ha). Naopak nejmenší počet žádostí byl podán v regionu Severozápad, a to 16 na částku 11,75 mil. Kč (0,45 mil. EUR) a výměru 3,5 tis. ha.

Ve specifických (typ S) oblastech bylo v roce 2008 proplaceno celkem 1 672 žádostí o dotaci na celkovou částku 355,74 mil. Kč (13,49 mil. EUR) a výměru 120,1 tis. ha. Největší počet žádostí byl proplacen v regionu NUTS II Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové) – 704 (v částce 126,1 mil. Kč (4,78 mil. EUR) a výměře 42,5 tis. ha). Naopak nejmenší počet žádostí byl proplacen v regionech Jihovýchod a to 21 žádostí. Bylo zažádáno na částku 3,3 mil. Kč (0,13 mil. EUR) a výměru 1,5 tis. ha.

Monitorovací indikátory

V roce 2008 bylo podpořeno 4 120 podniků v horských oblastech, což představuje 118 % plánovaného počtu podpořených podniků (plánováno 3 500 podniků). V případě oblastí jiných než horských bylo v roce 2008 podpořeno celkem 6 126 podniků což dosahuje 109 % plánovaného počtu podniků, které mají být podpořeny (plánováno 5 600 podniků).

Co se týká podporované plochy v horských oblastech LFA, bylo podpořeno 357,7 tis. ha, což je 119 % plánované plochy zemědělské půdy v těchto oblastech (300 tis. ha). U jiných oblastí než horských bylo podpořeno v roce 2008 celkem 405,2 tis. ha, což představuje 101 % plánované podpořené plochy (400 tis. ha).

4.3.2 II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213)

Toto opatření se skládá ze dvou podopatření:

- Podopatření II.1.2.1 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě
- Podopatření II.1.2.2 Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES
- Podopatření II.1.2.2. bude spuštěno po roce 2010.

4.3.2.1 II.1.2.1 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě

V roce 2008 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 209 žádostí o dotaci v celkové výši 11,06 mil. Kč (419,45 tis. EUR) na výměru 3,75 tis. ha. Nejvíce žádostí bylo podáno v regionu NUTS II Jiho-západ (RO SZIF české Budějovice), a to 73 na celkovou částku dotace 3,6 mil. Kč (136,55 tis. EUR) a výměru 1,17 tis. ha. Nejméně žádostí (3) bylo zaregistrováno v regionu NUTS II Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové) na celkovou částku 80 tis. Kč (3,03 tis. EUR) a výměru 30 ha.

Závazky PRV

K 31. 12. 2008 bylo vyplaceno 164 žádostí na výměru 3,38 tis. ha na žádosti o dotaci podaných v roce 2008 a 14 žádostí z roku 2007 na plochu 168,6 ha. Celkem tedy bylo vyplaceno 178 žádostí o ploše 3,55 tis. ha ve výši 422,59 tis. EUR. Očekává se, že zbylé finanční prostředky budou vyplaceny v průběhu roku 2009.

Tabulka 38: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008

II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	209
	Výměra (ha)	3 745,00
	Finanční prostředky (000 EUR)	419,45
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	8
	Výměra (ha)	7,61
	Finanční prostředky (EUR)	129,92
K vyřízení	Žádosti (ks)	1
	Výměra (ha)	1,16
	Finanční prostředky (EUR)	129,92
Schválené	Žádosti (ks)	200
	Výměra (ha)	3 720,00
	Finanční prostředky (000 EUR)	414,22
Proplacené	Žádosti (ks)	164
	Výměra (ha)	3 377,44
	Finanční prostředky (000 EUR)	378,28

Zdroj: IS SZIF

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 39: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2007 - vyplaceno

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2007 a vyplacených v roce 2008	Žádosti (ks)	14
	Výměra (ha)	168,60
	Finanční prostředky (000 EUR)	18,93

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2007/2008

kurz 2007: 27,525 CZK/EUR

Tabulka 40: Přehled o dotacích vyplacených v roce 2008 celkem

Počet žádostí vyplacených v roce 2008	Žádosti (ks)	178
	Výměra (ha)	3 546,04

	Finanční prostředky (000 EUR)	397,21
--	-------------------------------	--------

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 41: Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) - PRV

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1.1. 2007 do 31.12.2008)	Finanční prostředky (000 EUR)	708,71
--	-------------------------------	--------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

opatření II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213)	Počet podniků se schválenou podporou	Výměra (ha)
2007	147 / vše vyplaceno	2 651,6
2008	200 / 36 zbývá vyplatit	3 720,0

Všechny zbývající neproplacené závazkované žádosti z roku 2007 již byly v roce 2008 vyplaceny. Dále k 31. 12. 2008 zbývá z nových žádostí přijatých v roce 2008 vyplatit 36 žádostí a u 1 žádosti zbývá dokončit administraci.

Od počátku programového období bylo bez dvojího započítávání podpořeno 178 žadatelů na celkovou plochu 3,55 tis. ha.

4.3.2.2 II.1.2.2 Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES

Podopatření II.1.2.2 nebylo v roce 2008 spuštěno.

Monitorovací indikátory

V rámci opatření II.1.2 je plánováno podpořit 1 000 podniků (žadatelů) a výměru zemědělské půdy ve výši 8 000 ha. Do roku 2008 bylo podpořeno 178 žadatelů (18 % plánu) a výměry 3,55 tis. ha (44 % plánu). Dále bude zvážena možná úprava nastavených indikátorů plochy u podopatření II.1.2.1 Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě (cca. 4000 ha).

4.3.3 II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214)

Opatření má za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny.

Závazky PRV

Na závazky PRV bylo v roce 2008 bylo podáno 4 928 žádostí v celkové výši 1 594,23 mil. Kč (60,47 mil. EUR) na 443,98 tis. ha na závazky PRV. Nejvíce žádostí na závazky PRV bylo podáno v regionu NUTS II Jihovýchod (RO SZIF Brno), a to 1 229 na celkovou částku dotace 274,9 mil. Kč (10,43 mil. EUR) a výměru 40 tis. ha, přičemž největší výměra pod AEO byla v regionu NUTS II Jihozápad 92,9 tis. ha. Nejméně žádostí (289) bylo zaregistrováno v regionu NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na částku 131,4 mil. Kč (4,98 mil. EUR) a výměru 48,5 tis. ha.

K 31. 12. 2008 bylo na závazky PRV vyplaceno 1 339,7 mil. Kč (48,67 mil. EUR) o ploše 375,28 tis. ha na závazky AEO v rámci PRV. Jedná se o podporu poskytnutou na žádosti zaregistrované v roce 2007. Z hlediska podmínek opatření končí kontrolní období pro rok 2008 k 31. 12. 2008, respektive k 31. 3. 2009 u titulu pěstování meziplovin a biopásy. Z tohoto důvodu bude

vyplácení finančních prostředků pokračovat v následujících letech. Bylo podpořeno 3 276 podniků na 7 219 smluvních závazků.

Tabulka 42: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2008

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	4 928
	Výměra (ha)	443 979
	Finanční prostředky (000 EUR)	60 467,94
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	65
	Výměra (ha)	1 438
K vyřízení	Žádosti (ks)	18
	Výměra (ha)	885,31
	Finanční prostředky (000 EUR)	118, 75
Schválené	Žádosti (ks)	4 845
	Výměra (ha)	441 178,81
	Finanční prostředky (000 EUR)	59 576 ,84
Proplacené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 43: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2007 – proplacené

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2007 a proplacených v roce 2008	Žádosti (ks)	3 276
	Smlouvy (ks)	7 219
	Výměra (ha)	375 283
	Finanční prostředky (000 EUR)	48 670,53

Zdroj: IS SZIF

kurz 2007: 27,525 CZK/EUR

Závazky HRDP

Dále bylo v roce 2008 podáno celkem 10 543 žádostí o dotaci na staré závazky předchozího období - HRDP v celkové výši 2 839,5 mil. Kč (107,7 mil. EUR) na výměru 911,6 tis. ha. Od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 bylo na závazky AEO - HRDP vyplaceno celkem 2 128,304 mil. Kč (80,73 mil EUR) na 8 894 podniků o celkové ploše 645 tis. ha.

Tabulka 44: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) – předložené v roce 2008

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) předložených v roce 2008	Žádosti (ks)	10 543
	Výměra (ha)	911 620
	Finanční prostředky (000. EUR)	107 704

Zdroj: IS SZIF

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 45: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - proplacené

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) proplacených v roce 2008	Žádosti (ks)	8 894
	Smlouvy (ks)	13 276
	Výměra (ha)	645 064,45
	Finanční prostředky (000 EUR)	80 727,68

Zdroj: IS SZIF

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 46: Rok 2008 - Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008)

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1.1. 2007 do 31.12.2008)	Finanční prostředky (000 EUR)	138 250,45
--	-------------------------------	------------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 213)	Počet podniků se schválenou podporou	Výměra (ha)
2007	3 368/92 žádostí zbývá vyplatit či administrovat	380 193
2008	4 845/budou vypláceny 2009	441 178

Ze závazků roku 2007 byla převážná část vyplacena v roce 2008, u zbylých 92 závazků bude dokončen proces administrace v následujícím období. Závazky roku 2008 budou vypláceny od roku 2009 po ukončení období kontrol.

Od počátku programového období bylo v rámci PRV bez dvojího započítávání podpořeno 3 276 žadatelů na celkovou plochu 375,28 tis. ha.

Závazky PRV

Toto patření se skládá ze třech podopatření:

- Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí
- Podopatření II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů
- Podopatření II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu

4.3.3.1 II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto podopatření proplaceno celkem 1 679 žádostí o dotaci v celkové výši 656,75 mil. Kč (23,86 mil. EUR) na výměru 172 tis. ha. Nejvíce žádostí bylo proplaceno v regionu NUTS II Střední Morava (RO SZIF Olomouc), a to 118 na celkovou částku dotace 24,1 mil. Kč (0,91 mil. EUR) a výměru 17,2 tis. ha přičemž nejvyšší výměra zemědělské půdy byla v regionu Severozápad, a to 17,3 tis. ha. Nejméně žádostí (32) bylo proplaceno v regionu NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 9 mil. Kč (0,34 mil. EUR) a výměru 7,7 tis. ha.

Tabulka 47: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální podopatření		
Zaregistrované	Smlouvy (ks)	1 943
	Výměra (ha)	209 525
	Finanční prostředky (000 EUR)	30 323, 46
Ukončená administrace	Smlouvy (ks)	16
	Výměra (ha)	559
K vyřízení	Smlouvy (ks)	10
	Výměra (ha)	470
	Finanční prostředky (000 EUR)	61,16
Schválené	Smlouvy (ks)	1 917
	Výměra (ha)	208 210
	Finanční prostředky (000 EUR)	29 898, 53
Proplacené	Smlouvy (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 48: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2007 - proplacené

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2007 a proplacených v roce 2008	Žádosti (ks)	1 679
	Výměra (ha)	172 568
	Finanční prostředky (000 EUR)	23 860

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2007/2008

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 49: Rok 2008 - Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) - PRV

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1.1. 2007 do 31.12.2008)	Finanční prostředky (000 EUR)	23 860
--	-------------------------------	--------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí zahrnuje dva tituly:

- Ekologické zemědělství (EZ)
- Integrovaná produkce (IP).

Titul Ekologické zemědělství – A1

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1 012 žádostí o dotaci v celkové výši 373,4 mil. Kč (14,16 mil. Kč) na výměru 152,2 tis. ha. Nejvíce žádostí bylo proplaceno v regionu NUTS II Severozápad (RO SZIF Hradec Králové), a to 128 na celkovou částku dotace 69,9 mil. Kč (2,65 mil. EUR) a výměru 31,99 tis. ha. Nejméně žádostí (73) bylo proplaceno v regionu NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 42,4 mil. Kč (1,61 mil. EUR) a výměru 18,8 tis. ha.

Titul Integrovaná produkce – A2

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 667 žádostí o dotaci v celkové výši 255,99 mil. Kč (9,71 mil. EUR) na výměru 19,8 tis. ha. Nejvíce žádostí bylo proplaceno v regionu NUTS II Jihovýchod (RO SZIF Brno), a to 460 na celkovou částku dotace 133,63 mil. Kč (5,07 mil. EUR) a výměru 16 tis. ha. Nejméně žádostí (6) pak v regionu NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 4,65 mil. Kč (0,18 mil. EUR) a výměru 384,6 ha.

4.3.3.2 II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto podopatření proplaceno celkem 4 310 žádostí o dotaci v celkové výši 571,5 mil. Kč (21,68 mil. EUR) na výměru 182,2 tis. ha. Nejvíce žádostí bylo proplaceno v regionu NUTS II Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové), a to 1 070 na celkovou částku dotace 119,8 mil. Kč (4,54 mil. EUR) a výměru 36,3 tis. ha. Nejméně žádostí (292) pak bylo proplaceno v regionu NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 61 mil. Kč (2,31 mil. EUR) a výměru 22,4 tis. ha.

Tabulka 50: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální podopatření		
Zaregistrované	Smlouvy (ks)	4 734
	Výměra (ha)	207 235
	Finanční prostředky (000 EUR)	23 424,70
Ukončená administrace	Smlouvy (ks)	76
	Výměra (ha)	832
K vyřízení	Smlouvy (ks)	17
	Výměra (ha)	266
	Finanční prostředky (EUR)	29 316

Schválené	Smlouvy (ks)	4 641
	Výměra (ha)	205 989
	Finanční prostředky (000 EUR)	23 066,12
Proplacené	Smlouvy (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 51: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2007

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2007 a proplacených v roce 2008	Žádosti (ks)	4 310
	Výměra (ha)	182 200
	Finanční prostředky (000 EUR)	21 680

Zdroj: IS SZIF

Administrace 2007/2008

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 52: Rok 2008 - Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) - PRV

Kumulativní data o vyplacených žádostech (od 1.1. 2007 do 31.12.2008)	Finanční prostředky (000 EUR)	21 680
--	-------------------------------	--------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Podopatření ošetřování travních porostů zahrnuje devět titulů:

- Louky
- Mezofilní a vlhkomilné louky
- Horské a suchomilné louky
- Trvale podmáčené a rašelinné louky
- Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků
- Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního
- Pastviny
- Druhově bohaté pastviny
- Suché stepní trávníky a vřesoviště

Titul Louky – B1

Tento titul je jedním ze základních titulů v podopatření. V rámci titulu louky je podporováno šetrné hospodaření na travních porostech sečením. Tento způsob hospodaření přispívá k zadržení vody v krajině, zabraňuje degradaci půdy a umožňuje stabilizaci a zvýšení biodiverzity v lučních společenstvech.

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1 200 žádostí o dotaci v celkové výši 117,2 mil. Kč (4,45 mil. EUR) na výměru 56,8 tis. ha. Nejvíce žádostí bylo proplaceno v regionu NUTS II Jihozápad (RO SZIF České Budějovice), a to 304 na celkovou částku dotace 26,8 mil. Kč (1,02 mil. EUR) a výměru 12,9 tis. ha. Nejméně žádostí (90) v regionu NUTS II Severozápad (RO SZIF Ústí nad Labem) na celkovou částku 13,1 mil. Kč (0,497 mil. Kč) a výměru 6,3 tis. ha.

Titul Mezofilní a vlhkomilné louky – B2

Do titulu mezofilní a vlhkomilné louky řadíme takové typy lučních společenstev, kde jsou obsahy živin, vlhkost a půdní reakce v průměrných hodnotách s přechodem k loukám s vyšší hladinou podzemní vody nebo s dočasným zaplavováním. Šetrné hospodaření zde má za následek

zabránění ochuzení porostu, snížení zatížení nadbytkem živin a podporu druhové rozmanitosti rostlin a živočichů.

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno 827 žádostí o dotaci v celkové výši 46,5 mil. Kč (1,76 mil. EUR) na výměru 15,3 tis. ha. Nejvíce žádostí v regionu NUTS II Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové), a to 246 na celkovou částku dotace 13,2 mil. Kč (0,5 mil. EUR) a výměru 4,2 tis. ha. Nejméně žádostí (56) pak v regionu NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 2,2 mil. Kč (0,083 mil. EUR) a výměru 760 ha.

Horské a suchomilné louky – B3

Titul horské a suchomilné louky zahrnuje travní porosty nacházející se v horských a podhorských polohách, které jsou lokalizovány většinou na chudých kyselých půdách. Šetrné obhospodařování těchto luk má za následek snížení rizika zarůstání luk náletovými dřevinami, zamezení zhoršování kvality produkované biomasy a zajištění lepších funkcí půdy.

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 310 žádostí o dotaci v celkové výši 15,2 mil. Kč (0,58 mil. EUR) na výměru 4,6 tis. ha. Nejvíce žádostí bylo proplaceno v regionu NUTS II Střední Morava (RO SZIF Olomouc), a to 127 na celkovou částku dotace 5,6 mil. Kč (0,21 mil. EUR) a výměru 1,6 tis. ha. Nejméně žádostí (2) bylo proplaceno v regionu NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 3,2 tis. Kč (121,40 EUR) a výměru 0,9 ha.

Trvale podmáčené a rašelinné louky – B4

Titul trvale podmáčené a rašelinné louky je speciální titul pro travní porosty v lokalitách se zvýšenou hladinou podzemní vody např. luční prameniště, zrašelinělá nebo podmáčená místa na okrajích rybníků, podél toků a v údolních sníženinách. Cílem titulu je zachování těchto stanovišť, které jsou nezbytné pro celou řadu ohrožených rostlinných druhů např. srstnatec májový, ale i živočišných druhů např. skokan zelený. Jedná se tedy o zachování či rozšíření životního prostoru pro rostlinné a živočišné druhy, pro něž je trvale vlhké prostředí základní životní podmínkou.

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 149 žádostí o dotaci v celkové výši 5,98 mil. Kč (0,23 mil. EUR) na výměru 521 ha. Nejvíce žádostí bylo v regionu NUTS II Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové), a to 50 na celkovou částku dotace 386 tis. Kč (14 641,- EUR) a výměru 33,7 ha, přičemž největší výměra zemědělské půdy byla zaevidována v regionu Jihozápad, a to 228,6 ha. Nejméně žádostí (12) bylo proplaceno v regionu NUTS II Jihovýchod (RO SZIF Brno) na celkovou částku 159 tis. Kč (6 031,- EUR) a výměru 13,8 ha.

Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků – B5

Cílem tohoto titulu je vytvoření vhodných podmínek pro hnízdění skupiny ptačích druhů vázaných na vlhké louky, především kolem rybníků. Mnoho hnízd např. čejky chocholaté nebo bekasiny otavní je zničeno při válení, smykování a časném kosení luk. Nastavením vhodných podmínek hospodaření přispívá tento titul k udržení celkové populace těchto vzácných ptáků v krajině.

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 33 žádostí o dotaci v celkové výši 3,3 mil. Kč (0,13 mil. EUR) na výměru 603 ha. Nejvíce žádostí bylo v regionu NUTS II Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové), a to 13 na celkovou částku dotace 1,056 mil. Kč (0,04 mil. EUR) a výměru 196 ha. Žádná žádost nebyla proplacena v regionu Střední Čechy – Praha a pouze dvě žádosti byly proplaceny v regionu NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 68 tis. Kč (2 579,- EUR) a výměru 14,6 ha.

Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního – B6

Chřástal polní je úzce vázán na vlhké biotopy, kde mu vyšší porost nabízí dobrý úkryt a dostatek potravy. Početnost chřástala polního se v celé Evropě velmi snižuje, proto jsou podmínky

titulu zaměřeného na jeho ochranu nastaveny tak, aby byly vytvořeny dostatečné podmínky pro hnízdění tohoto druhu a bylo zabráněno ničení hnízd zemědělskou činností.

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 120 žádostí o dotaci v celkové výši 12,7 mil. Kč (0,482 mil. EUR) na výměru 2,5 tis. ha. Shodně nejvyšší počet žádostí byl proplacen v regionu NUTS II Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové), a to 34 na celkovou částku dotace 3,01 mil. Kč (0,11 mil. EUR) a výměru 601,7 ha a také v regionu NUTS II Severozápad na celkovou částku 4,03 mil. Kč (0,15 mil. EUR) a výměru 803 ha. Nejméně žádostí (2) bylo proplaceno v regionu NUTS II Jihovýchod (RO SZIF Brno) na výměru 0,9 ha v hodnotě 1 876,- Kč (71,16 EUR).

Pastviny – B7

Tento titul je druhým základním titulem v rámci podopatření. Šetrně prováděné pastevní hospodaření, které je zde podporováno, napomáhá zvýšením druhové rozmanitosti na pastvinách, která se na intenzivně hnojených a vypásaných pastvinách ztrácí. Extenzivní pastvina se rovněž vyznačuje nerovnoměrným vypasením, což je příznivé pro vykvetení rostlin a tvorbu úkrytů bezobratlé živočichy. Včasným kosením nedopasků lze pak předcházet zaplevelení pastvin.

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1 080 žádostí o dotaci v celkové výši 206,8 mil. Kč (7,84 mil. EUR) na výměru 67,1 tis. ha. Nejvíce žádostí bylo proplaceno v regionu NUTS II Jihozápad (RO SZIF České Budějovice), a to 284 na celkovou částku dotace 48,8 mil. Kč (1,85 mil. EUR) a výměru 15,8 tis. ha. Nejméně žádostí (89) bylo proplaceno v regionu NUTS II Severozápad (RO SZIF Ústí nad Labem) na celkovou částku 36 mil. Kč (1,37 mil. EUR) a výměru 11,8 tis. ha.

Druhově bohaté pastviny – B8

Cílem u titulu druhově bohaté pastviny je tvorba příznivých podmínek pro rozmnožování ustupujících rostlinných a živočišných druhů. Na pastevní společenstva je vázáno mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů, přičemž kosení, které se zde mnohdy místo pastvy uplatňuje, není plnohodnotnou náhradou pastvy.

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto titulu podáno celkem 562 žádostí o dotaci v celkové výši 158 mil. Kč (5,99 mil. EUR) na výměru 34,1 tis. ha. Nejvíce žádostí bylo proplaceno v regionu NUTS II Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové), a to 191 na celkovou částku dotace 45,8 mil. Kč (1,74 mil. EUR) a výměru 9,9 tis. ha. Nejméně žádostí (15) pak bylo v regionu NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 913,4 tis. Kč (34 646,- EUR) a výměru 197,2 ha.

Suché stepní trávníky a vřesoviště – B9

Do suchých stepních trávníků a vřesovišť spadají lokality v nejteplejších a nejsušších oblastech a často i travní porosty na prudkých svazích a skalnatých stráních. Cílem titulu je zajištění šetrné pastvy ovcí a koz s podporou druhové rozmanitosti rostlin a živočichů.

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 29 žádostí o dotaci v celkové výši 6,1 mil. Kč (0,23 mil. EUR) na výměru 733 ha. Nejvíce žádostí bylo vyplaceno v regionu NUTS II Severozápad (RO SZIF Ústí nad Labem), a to 11 na celkovou částku dotace 5,07 mil. Kč (0,19 mil. EUR) a výměru 599,4 ha. Žádná žádost nebyla proplacena v regionu NUTS II Moravskoslezsko.

Tabulka 53: Rok 2008 – Míra plnění absorpční kapacity jednotlivých titulů

Titul	Absorpční kapacita (ha)	Rok 2008 – zazávkováno (ha)	Míra závazkování (%)
B2 + B3 + B8	208 303,87	58 539	28,1
B4	3 659,14	593	16,21
B5	3 939,04	634	16,1
B6	24 808,96	2 726	10,99
B9	1 918,71	753	39,25

Potenciál jednotlivých titulů formou míry závazkování v rámci tohoto podopatření byl stanoven na základě absorpční kapacity jednotlivých titulů vycházející z údajů evidence LPIS a skutečné závazkované plochy k 31. 12. 2008.

4.3.3.3 II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu

Podopatření zastřešuje tituly vhodné pro speciální podmínky jednotlivých stanovišť, pro které byl vždy vypracován management ošetřování odpovídající daným specifikům a potřebám. Jednotlivé managementy jsou přesně cíleny a mohou být uplatňovány jen na části zemědělcem obhospodařovaných ploch.

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto podopatření proplaceno celkem 1 230 žádostí o dotaci v celkové výši 138,7 mil. Kč (5,2 mil. EUR) na výměru 21,2 tis. ha. Nejvíce žádostí bylo proplaceno v regionu NUTS II Jihozápad (RO SZIF České Budějovice), a to 384 na celkovou částku dotace 47,3 mil. Kč (1,79 mil. EUR) a výměru 6,9 tis. ha. Nejméně žádostí (35) bylo proplaceno v regionu NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 6 mil. Kč (0,23 mil. EUR) a výměru 815 ha.

Tabulka 54: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální podopatření		
Zaregistrované	Smlouvy (ks)	1 668
	Výměra (ha)	27 219
	Finanční prostředky (000 EUR)	6 739,19
Ukončená administrace	Smlouvy (ks)	15
	Výměra (ha)	156
K vyřízení	Smlouvy (ks)	3
	Výměra (ha)	149
	Finanční prostředky (000 EUR)	28,27
Schválené	Smlouvy (ks)	1 659
	Výměra (ha)	26 980
	Finanční prostředky (000 EUR)	6 612,19
Proplacené	Smlouvy (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 55: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2007

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2007 a proplacených v roce 2008	Žádosti (ks)	1 230
	Výměra (ha)	21 200
	Finanční prostředky (000 EUR)	5 200

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Tabulka 56: Rok 2008 - Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) - PRV

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1.1. 2007 do 31.12.2008)	Finanční prostředky (000 EUR)	5 200
--	-------------------------------	-------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Podopatření péče o krajinu zahrnuje tři tituly:

- Zatravňování orné půdy
- Pěstování mezipločin
- Biopásy

Zatravňování orné půdy – C1

Cílem tohoto titulu je snížení vysokého zornění v České republice podporou zatravňování v cílových oblastech např. oblastech s vysokou svažitostí, v oblastech LFA nebo v oblastech s nevhodnou strukturou půdy (např. se jedná o zatravňování regionální travní směsi a zatravňování podél vodního toku).

V roce 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1064 žádostí o dotaci v celkové výši 120,6 mil. Kč (4,57 mil. EUR) na výměru 15,7 tis. ha. Nejvíce žádostí bylo proplaceno v regionu NUTS II Jihozápad (RO SZIF České Budějovice), a to 356 na celkovou částku dotace 43,7 mil. Kč (1,66 mil. EUR) a výměru 5,3 tis. ha. Nejméně žádostí (30) pak bylo v regionu NUTS II Moravskoslesko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 4,9 mil. Kč (0,19 mil. EUR) a výměru 656 ha.

Pěstování mezipločin – C2

Cílem tohoto titulu je tvorba a ochrana životního prostředí zejména přísunem organické hmoty do půdy, omezením šíření plevelů, protierozním působením a redukcí vyplavování živin nebo potlačováním šíření škůdců a chorob.

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 130 žádostí o dotaci v celkové výši 14 mil. Kč (0,53 mil. EUR) na výměru 4,9 tis. ha. Nejvíce žádostí bylo vyplaceno v regionu NUTS II Jihovýchod (RO SZIF Brno), a to 37 na celkovou částku dotace 3,5 mil. Kč (0,13 mil. EUR) a výměru 1,2 tis. ha. Nejméně žádostí (3) bylo proplaceno v regionu NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 214 tis. Kč (8 117,- EUR) a výměru 75 ha.

Biopásy – C3

Hlavním cílem titulu Biopásy je zvýšení potravní nabídky a tím podpora rozvoje především ptačích společenstev, ale i ostatních živočišných druhů vázaných na polní stanoviště a ekosystémy spojené s polními lokalitami. Titul Biopásy tak přispívá ke zvyšování biologické různorodosti a ekologické stability krajiny.

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 36 žádostí o dotaci v celkové výši 4,1 mil. Kč (0,16 mil. EUR) na výměru 369 ha. Nejvíce žádostí bylo v regionu NUTS II Jihovýchod (RO SZIF Hradec Králové), a to 10 na celkovou částku dotace 629 tis. Kč (23 858,- EUR) a výměru 57 ha. Nejméně žádostí (1) bylo proplaceno v regionu NUTS II Jihozápad (RO SZIF České Budějovice) na celkovou částku 74 tis. Kč (2 806,- EUR) a výměru 6,7 ha.

Monitorovací indikátory

V rámci opatření II.1.3 je plánováno podpořit 9 500 podniků (žadatelů), dále dosáhnout celkově 1 300 tis. ha podpořené plochy, 1 000 tis. ha skutečně podporované plochy v AEO a celkový počet závazků v rámci AEO by měl dosáhnout 18 000 závazků.

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření vyplaceno celkem 10 543 žádostí o dotaci na staré závazky HRDP v celkové výši 2 839,5 mil. Kč (107,7 mil. EUR) na výměru 911,6 tis. ha. Dále bylo proplaceno 3 276 žádostí v celkové výši 1 339,7 mil. Kč (48,67 mil. EUR) na 375,28 tis. ha na závazky PRV. Celkem tedy 37,53% plnění podpory půdy a 7 219 proplacených závazků, což je 40,11% plnění.

4.3.4 II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221)

Žadatel může v rámci tohoto podopatření žádat o dotaci na založení lesního porostu a při splnění dalších podmínek také o dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku.

Žadatelé mohli v roce 2008 podávat žádosti na založení lesního porostu do 30. listopadu. Dále mohli žadatelé od následujícího roku po zalesnění poprvé žádat o příspěvky na péči a náhradu o založené porosty v roce 2007. Termín pro podání těchto žádostí byl do 15. května roku 2008.

Závazky PRV

Na PRV dotace v roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření podáno celkem 550 žádostí o dotaci v celkové výši 49,04 mil. Kč (1,86 mil. EUR) na výměru 1 162 ha. Nejvíce žádostí bylo podáno v regionu NUTS II Jihovýchod (RO SZIF Brno), a to 166 na celkovou částku dotace 7,75 mil. Kč (0,29 mil. EUR) a výměru 254,3 ha přičemž největší výměra zalesněné zemědělské půdy byla v regionu NUTS II Střední Čechy – Praha, a to 570,16 ha. Nejméně žádostí (7) bylo zaregistrováno v regionu NUTS II Severozápad (RO SZIF Ústí nad Labem) na celkovou částku 98 tis. Kč (0,04 mil. EUR) a výměru 25,7 ha.

Na opatření II.2.1 bylo v rámci PRV za rok 2008 vyplaceno 258 žádostí z roku 2007 (plnění cíle programu z 17,2%) částkou 39,932 mil. Kč (1,45 mil. EUR) na plochu 546 ha (27,3 % plnění cíle programu).

Přehled administrace Žádostí o dotaci v roce 2008 – opatření II.2.1 - PRV (stav k 31.12.2008)

Tabulka 57: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008

Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy(kód 221)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	550
	Výměra (ha)	1 162
	Finanční prostředky (000 EUR)	1 862,55
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	9
	Výměra (ha)	0,97
	Finanční prostředky (000 EUR)	13,77
K vyřízení	Žádosti (ks)	17
	Výměra (ha)	9,38
	Finanční prostředky (000 EUR)	13,77
Schválené	Žádosti (ks)	524
	Výměra (ha)	1 126
	Finanční prostředky (000 EUR)	1 822,08
Proplacené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 58: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2007

Množství žádostí zaregistrovaných v roce 2007 a proplacených v roce 2008	Žádosti (ks)	258
	Výměra (ha)	546
	Finanční prostředky (000 EUR)	1 450,74

Zdroj: IS SZIF

kurz 2008: 27,525CZK/EUR

Závazky HRDP

Dále v roce 2008 podalo 953 žadatelů žádost o podporu na staré závazky HRDP, a to v hodnotě 29,73 mil. Kč (1,13 mil. EUR). K 31. 12. 2008 bylo na staré závazky HRDP vyplaceno 1 756 žádostí (955 z roku 2007 a 801 z roku 2008) na celkovou plochu 2 733 ha, které byly podpořeny finanční částkou 49,28 mil. Kč. (1,87 mil. EUR). Ze žádostí podaných v roce 2008 zbývá vyplatit 152 žádostí. Celkem tedy bylo z finanční obálky PRV vyplaceno 79,01 mil. Kč (3,32 mil. EUR).

Tabulka 59: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP)

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) spodaných v roce 2008	Žádosti (ks)	953
	Výměra (000 ha)	1,65
	Finanční prostředky (000 EUR)	1 130

Zdroj: IS SZIF

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 60: Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) – vyplaceno v roce 2008

Počet žádostí o dotaci z minulého programového období (HRDP) proplacených v roce 2008	Žádosti (ks)	1 756
	Výměra (ha)	2 733
	Finanční prostředky (000 EUR)	1 869,25

Zdroj: IS SZIF

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 61: Rok 2008 - Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008)

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1.1. 2007 do 31.12.2008)	Finanční prostředky (000 EUR)	3 549,49
---	-------------------------------	----------

Zdroj: IS SZIF

aktuální kurz dle výplaty žádosti

Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221)	Počet podniků se schválenou podporou	Výměra (ha)
2007	271/13bude vyplaceno	644
2008	524/524 bude vyplaceno 2009	1 126

Monitorovací indikátory

V rámci opatření II.2.1 je plánováno podpořit 1 500 příjemců podpory a plocha zalesněné půdy by měla být ve výši 2 000 ha. Nastavený cílový ukazatel bude třeba přehodnotit, vzhledem k poměrně nižšímu zájmu žadatelů.

4.3.5 II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (kód 224)

Toto opatření bylo spuštěno poprvé roce 2008. Bylo přijato 7 žádostí na finanční podporu ve výši 417,5 tis. Kč (15,84 tis. EUR) na plochu 264 ha. Finanční prostředky budou vyplaceny v následujících letech.

Tabulka 62: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008

Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (kód 224)		
Zaregistrované	Žádosti (ks)	7
	Výměra (ha)	264
	Finanční prostředky (000 EUR)	15,84
Ukončená administrace	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
K vyřízení	Žádosti (ks)	7
	Výměra (ha)	264
	Finanční prostředky (000 EUR)	15,84
Schválené	Žádosti (ks)	0
	Výměra (ha)	0
	Finanční prostředky (000 EUR)	0

Zdroj: IS SZIF

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR

Tabulka 63: Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008)

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1.1. 2007 do 31.12.2008)	Finanční prostředky (000 EUR)	0
--	-------------------------------	---

Monitorovací indikátory

V rámci opatření II.2.2 je plánováno podpořit 350 lesnických podniků a podpořená plocha lesa v oblastech Natura 2000 by měla být ve výši 35 tis. ha. Opatření bylo spuštěno prvním rokem.

4.3.6 II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225)

Toto opatření bude spuštěno až od roku 2009.

Monitorovací indikátory

V rámci opatření II.2.3 je plánováno podpořit 470 lesnických podniků a podpořená plocha lesa v rámci tohoto opatření by měla být ve výši 40 tis. ha . Počet závazků v rámci tohoto opatření by měl být ve výši 470 závazků.

4.3.7 II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (kód 226, 227)

V rámci těchto projektových opatření bylo v roce 2008 zaregistrováno 134 projektů na získání finanční podpory ve výši 243 mil. Kč (10,13 mil. EUR).

Toto opatření bylo spuštěno prvním rokem a skládá se ze dvou podopatření - II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226) a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227).

V rámci podopatření II.2.4.1 bylo vyplaceno 13 žádostí na výměru 84 ha ve výši 4 817 tis. Kč (0,183 mil. EUR).

Tabulka 64: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	104	8 843,146
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	18	1 033,86-
Schválené žádosti	86	7 809,288
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	0	0
Podepsané Dohody	86	7517,405
Proplacené /realizované projekty	13	182,711

Zdroj: IS SZIF

kurz roku 2008 – 26,364

Dle aktuálního kurzu jednotlivých plateb projektů pro podopatření II.2.4.1 bylo od počátku programového období vyplaceno 193,11 tis. EUR.

Tabulka 65: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Podopatření II.2.4.2 Neproductivní investice v lesích (kód 227)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	30	1 387,954
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	0	0
Schválené žádosti	30	1368,075
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	0	0
Podepsané Dohody	29	1365,368
Proplacené /realizované projekty	2	24,478

Zdroj: IS SZIF

kurz roku 2008 – 26,364

Podopatření II.2.4.2 Neproductivní investice v lesích (kód 227)	Celkový objem investic (000EUR)
	32,55
	Veřejné výdaje dle individuální platby (000 EUR)
	25,77

V rámci podopatření II.2.4.2 byly vyplaceny 2 projekty na 633 tis. Kč (0,024 mil. EUR).

Dle aktuálního kurzu jednotlivých plateb projektů pro podopatření II.2.4.2 bylo od počátku programového období vyplaceno 25,77 tis. EUR.

Tabulka 66: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008 celkem za opatření II.2.4 - proplaceno

Množství projektů proplacených v roce 2008	Projektů	15
	Finanční prostředky (000 EUR)	207,19

Zdroj: IS SZIF

kurz roku 2008 - 26,364

Tabulka 67: Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (kódy 226, 227)

Kumulativní data o proplacených žádostech (od 1.1. 2007 do 31.12.2008)	Finanční prostředky (000 EUR)	218,88
--	-------------------------------	--------

Zdroj: IS SZIF

kurz : dle aktuálního kurzu výplaty

Monitorovací indikátory

V rámci opatření II.2.4 je plánováno podpořit 60 podniků (kód 227) a mělo by být dosaženo 77 obnovních a/nebo preventivních aktivit (kód 226) na ploše 290 tis. ha. Celkový objem investic v rámci opatření II.2.4.1 (kód 227) by měl dosáhnout 416 tis. EUR.

4.4 Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Osa III se člení na tři priority a její relativní váha na finanční alokaci EZFRV, tedy podílu EU, činí 16,93 %.

Priorita 3.1 Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE

Na tuto prioritu je v souhrnu plánován podíl finančních prostředků v rámci osy III ve výši 50 %, přičemž hlavní důraz bude kladen na diverzifikaci zemědělských aktivit, podporu zakládání podniků a podporu cestovního ruchu. V rámci diverzifikace zemědělských aktivit je cílem zejména podpora energetické soběstačnosti venkova a naplnění závazků ČR k dosažení 8 % energie z obnovitelných zdrojů. Priorita je orientována na zajištění náhrady za očekávané úbytky pracovních příležitostí v zemědělství a potravinářském sektoru, a tím naplnění cílů Lisabonské strategie.

Priorita 3.2 Podmínky růstu a kvalita života na venkově

Priorita je orientována na zlepšení podmínek kvality života ve venkovských oblastech (infrastruktura, čistota vody v obcích, zajištění občanské vybavenosti, ochrana kulturních památek). Na prioritu 3.2 je v souhrnu plánováno 48 % finančních prostředků v rámci osy III.

Priorita 3.3 Vzdělávání

Priorita je zacílena na vzdělávání a informování hospodářských subjektů, na něž se vztahuje osa III. Priorita se podílí na celkové finanční alokaci osy III 2 % finančních prostředků.

4.4.1 Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)

Pro venkov je aktuálním problémem k řešení stabilizace venkovského obyvatelstva. Podpora v rámci tohoto opatření je zaměřená na rozvoj nezemědělských aktivit s cílem zajistit stabilní příjem, udržet či vytvořit nová pracovní místa, a tím zajistit podmínky pro kvalitní život místních obyvatel a stabilitu venkovského prostoru. Důležitou součástí opatření je i podpora výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie – bioplynových stanic, kotelen či zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 61 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 571 mil. Kč (22 mil. EUR). Největší zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF Brno), kde bylo zaregistrováno 18 projektů, tj. 30 % z celkových zaregistrovaných žádostí. Nejvíce projektů (23) v částce 49 mil. Kč (1,9 mil. EUR) bylo zaregistrováno v záměru a) *diverzifikace činností nezemědělské povahy*. Největší finanční požadavky byly v záměru b) *výstavba a modernizace bioplynové stanice* - na 20 registrovaných projektů bylo požádáno o 496 mil. Kč (19 mil. EUR). V dalších dvou záměrech podporujících obnovitelné zdroje energie bylo požádáno o 6 mil. Kč (0,2 mil. EUR) v rámci 6 projektů záměru c) *výstavba a modernizace kotelen a vytopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny* a o 20 mil. Kč (0,8 mil. EUR) v rámci 12 projektů záměru d) *výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv*.

Z projektů registrovaných v roce 2008 (3. kolo) bylo schváleno k podpoře 19 projektů v záměru a) v částce 23 mil. Kč (0,9 mil. EUR), dále 18 bioplynových stanic v záměru b) s částkou dotace 464 mil. Kč (17,6 mil. EUR), 5 projektů na výstavbu kotelen na biomasu v rámci záměru c) s částkou dotace 5 mil. Kč (0,2 mil. EUR) a 10 projektů na zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv s celkovou částkou dotace 17 mil. Kč (0,6 mil. EUR). Nedočerpané prostředky ze záměru a) z důvodu menšího zájmu žadatelů byly po schválení přesunu Monitorovacím výborem využity k závazkování projektů podporujících obnovitelné zdroje energie.

V roce 2008 byly dále schvalovány v rámci opatření III.1.1 projekty záměru a) registrované ve 2. kole – celkem bylo k 31.12.2008 schváleno 17 projektů v částce dotace 20 mil. Kč (0,8 mil. EUR).

K 31. 12. 2008 bylo realizováno a proplaceno celkem 10 projektů v částce 34 mil. Kč (1,4 mil. EUR).

Tabulka 68: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	61	21 665
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	9	2 382
Schválené žádosti	52	19 283
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	0	0
Podepsané Dohody	52	19 283
Proplacené /realizované projekty	1	10

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 69: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	17	759
Podepsané Dohody	17	759
Proplacené/realizované projekty	9	1 364

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 70: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	102	39 472
Podepsané Dohody	102	39 472
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené/realizované projekty	10	1 374

Zdroj: IS SZIF

Monitorovací indikátory:

V rámci opatření III.1.1 je plánováno podpořit průměrně 150 podniků ročně. V roce 2008 bylo schváleno ke spolufinancování 52 projektů, což je třetinový počet plánovaného stavu. Při stanovení cílů pro opatření bylo kalkulováno s větším zájmem finančně méně náročných projektů v rámci záměru a). Dalším sledovaným indikátorem je počet podpořených projektů bioplynových

stanic. Za období 2007 – 2013 je plánováno podpořit 119 projektů na bioplynové stanice, při vyhodnocení dosud schváleného počtu (39 BPS) lze předpokládat naplnění stanoveného cíle.

Z vyhodnocení dat za roky 2007 a 2008 pro výsledkový indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst“ (viz příloha 2) je zřejmé, že v rámci opatření bylo vytvořeno 22,5 nových pracovních míst. Hodnoty výsledkových indikátorů (zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH)) pro dané opatření nejsou zatím k dispozici s ohledem na charakter indikátoru a potřebu delšího intervalu po realizaci projektu k jeho vyhodnocení. K dispozici jsou prozatím bazické hodnoty HPH podpořených podniků.

4.4.2 Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)

Podpora zakládání nových a rozvoje existujících nezemědělských podniků nejmenší velikosti – mikropodniků²⁰ včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování napomůže zejména naplňování cílů Lisabonské strategie. Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Podpora je určena v rámci záměru a) na zakládání nových a rozvoj stávajících mikropodniků zejména v oblasti výroby a zpracování včetně řemeslné a tradiční výroby. V rámci záměrů b), c), d) je podporováno využití obnovitelných zdrojů energie obdobně jako u předchozího opatření.

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 152 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 197 mil. Kč (7,4 mil. EUR), což znamená v porovnání s rokem 2007 mírný nárůst v počtu projektů (o 27), ale celkové finanční požadavky byly v roce 2008 o 30 mil. Kč (1,3 mil. EUR) nižší. Vyrovnaný zájem byl v regionech NUTS 2 Střední Čechy, Jihozápad, Severovýchod a Jihovýchod (RO SZIF Brno), nepatrný zájem žadatelů (pouze 4 projekty) byl zaznamenán v regionu Moravskoslezsko). V administraci k 31.12.2008 bylo 106 schválených projektů s částkou dotace 114 mil. Kč (4,3 mil. EUR), z nichž 11 bylo zrealizováno a dokončeno.

V roce 2008 rovněž proběhlo schvalování žádostí o dotaci registrovaných v roce 2007 v rámci druhého (podzimního) kola příjmu žádostí. Schváleno bylo k 31.12.2008 106 projektů s částkou 213 mil. Kč (8 mil. EUR).

K 31.12.2008 bylo proplaceno celkem 37 projektů v částce cca 19 mil. Kč (0,8 mil. EUR).

Monitorovací indikátory:

V rámci opatření III.1.2 je plánováno podpořit průměrně 150 podniků ročně. Vzhledem k počtu schvalovaných projektů je patrné zaostávání za stanoveným cílem, nicméně jedná se o nové opatření a vhodnými propagačními akcemi je možné zájem žadatelů zvýšit. V naprosté většině projektů se jednalo o rozvoj stávajícího podniku fyzické osoby.

Z vyhodnocení dat za roky 2007 a 2008 pro výsledkový indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst“ (viz příloha 2) je zřejmé, že v rámci opatření bylo vytvořeno 13,5 nových pracovních míst. Hodnoty výsledkových indikátorů (zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH)) pro dané opatření nejsou zatím k dispozici s ohledem na charakter indikátoru a potřebu delšího intervalu po realizaci projektu k jeho vyhodnocení. K dispozici jsou prozatím bazické hodnoty HPH podpořených podniků.

²⁰ Doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a středních podniků. Mikropodnik: definován jako podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrát a/nebo roční celková účetní rozvaha nepřekračují 2 mil. Euro

Tabulka 71: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	152	7 459
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	46	3 146
Schválené žádosti	106	4 313
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	0	0
Podepsané Dohody	106	4 313
Proplacené /realizované projekty	11	301

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 72: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	106	8 086
Podepsané Dohody	106	8 086
Proplacené/realizované projekty	26	460

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 73: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	212	12 399
Podepsané Dohody	212	12 399
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené/realizované projekty	37	761

Zdroj: IS SZIF

4.4.3 Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313)

Toto opatření rozvíjí aktivity zaměřené na diverzifikaci venkovské ekonomiky podporou rozvoje cestovního ruchu, zejména ve spojení s využitím přírodního a kulturního dědictví oblasti. V České republice doposud není plně rozvinuta venkovská turistika a není využit potenciál zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Cestovní ruch přitom vykazuje nejdynamičtější růst a poskytuje mnoho pracovních příležitostí i pro nekvalifikované pracovní síly. Zvyšuje odbyt místních specialit a řemesel.

V rámci záměru a) je dotace určena na vybudování turistických tras a stezek. V rámci záměru b) je podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační využití.

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 183 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 431 mil. Kč (16 mil. EUR). Největší zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu NUTS 2 Jihozápad (RO SZIF České Budějovice), kde bylo zaregistrováno 45 projektů,

tj. 25 % z celkových zaregistrovaných žádostí, a regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF Brno) se 42 zaregistrovanými projekty, což představuje 23 % všech projektů. Ze zaregistrovaných projektů v roce 2008 bylo k 31.12.2008 v administraci 117 schválených projektů s celkovou částkou dotace 570 mil. Kč (23 mil. EUR).

V roce 2008 rovněž probíhalo schvalování projektů zaregistrovaných v rámci 2.kola příjmu žádostí (rok 2007). Ze 118 schválených projektů jich bylo v průběhu roku 11 zrealizováno a proplacena částka dotace 7,4 mil. Kč (0,3 mil. EUR).

Monitorovací indikátory:

V rámci opatření III.1.3 je plánováno podpořit průměrně 150 podniků ročně. Přestože bylo podpořeno pouze 11 žadatelů, lze vzhledem k počtu schválených projektů předpokládat naplnění stanoveného cíle, protože se jedná ve většině případů o projekty vyžadující delší čas k realizaci.

Z vyhodnocení dat za roky 2007 a 2008 pro výsledkový indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst“ (viz příloha 2) je zřejmé, že v rámci opatření byla vytvořena 2 nová pracovní místa.

U podpořených projektů lze na základě vyhodnocení dat pro indikátor „Nárůst počtu turistických návštěv“ konstatovat nárůst přenocování o cca 1000 osob a nárůst počtu denních návštěvníků a cca 2570 osob. Hodnoty výsledkových indikátorů (zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH)) pro dané opatření nejsou zatím k dispozici s ohledem na charakter indikátoru a potřebu delšího intervalu po realizaci projektu k jeho vyhodnocení. K dispozici jsou prozatím bazické hodnoty HPH podpořených podniků.

Tabulka 74: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	183	16 346
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	66	5 273
Schválené žádosti	117	11 073
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	0	0
Podepsané Dohody	117	11 073
Proplacené /realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 75: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	118	9 517
Podepsané Dohody	118	9 517
Proplacené/realizované projekty	11	303

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 76: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	235	20 590
Podepsané Dohody	235	20 590
Žádosti ke schválení (v administraci)	0	0
Proplacené/realizované projekty	11	303

Zdroj: IS SZIF

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 182 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 452 mil. Kč (18 mil. EUR). Největší zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu NUTS 2 Jihozápad (RO SZIF České Budějovice), kde bylo zaregistrováno 45 projektů, tj. 25 % z celkových zaregistrovaných žádostí, a regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF Brno) se 42 zaregistrovanými projekty, což představuje 23 % všech projektů.

Ze zaregistrovaných projektů v roce 2008 bylo schváleno 247 projektů s celkovou částkou dotace 570 mil. Kč (23 mil. EUR).

K 31. 12. 2008 bylo vyplaceno 11 projektů v částce cca 7 mil. Kč (0,3 mil. EUR).

Monitorovací indikátory:

V rámci opatření III.1.3 je plánováno podpořit průměrně 150 podniků ročně. Přestože bylo podpořeno pouze 11 žadatelů, lze vzhledem k počtu schválených projektů předpokládat naplnění stanoveného cíle, protože se jedná ve většině případů o projekty vyžadující delší čas k realizaci.

Z vyhodnocení dat za roky 2007 a 2008 pro výsledkový indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst“ (viz příloha 2) je zřejmé, že v rámci opatření byla vytvořena 2 nová pracovní místa.

U podpořených projektů lze na základě vyhodnocení dat pro indikátor „Nárůst počtu turistických návštěv“ konstatovat nárůst přenocování o cca 1000 osob a nárůst počtu denních návštěvníků a cca 2570 osob. Hodnoty výsledkových indikátorů (zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH)) pro dané opatření nejsou zatím k dispozici s ohledem na charakter indikátoru a potřebu delšího intervalu po realizaci projektu k jeho vyhodnocení. K dispozici jsou prozatím bazické hodnoty HPH podpořených podniků.

4.4.4 Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (kód 321, 322)

Opatření III.2.1 je zaměřeno na podporu investic do základní vodohospodářské infrastruktury obcí do 2000 obyvatel (vodovody, kanalizace, ČOV). Dále je také podporováno budování a obnova místních komunikací, obnova či výstavba inženýrských sítí, zlepšení vzhledu obcí (úprava veřejných prostranství) v obcích do 500 obyvatel. Opatření by mělo rovněž zajistit zvýšení kvality života obyvatelstva venkova prostřednictvím zlepšení místního občanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel.

Toto opatření se skládá ze dvou podopatření:

- III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)
- III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)

4.4.4.1 Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)

Předmětem podpory podopatření III.2.1.1 je obnova či nová výstavba v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí, a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání či relaxaci.

V roce 2008 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno 848 projektů v celkové částce dotace 4 560 mil. Kč (173 mil. EUR). Nejvíce projektů bylo zaregistrováno se zaměřením na zlepšení dopravní infrastruktury (585), ve finančním vyjádření nejvyšší podpora byl požadována na obnovu či novou výstavbu vodohospodářské infrastruktury (2 759 mil. Kč/104 mil. EUR). Největší zájem projeвили žadatelé na RO SZIF České Budějovice, Brno a Praha. Obdobně jako v roce 2007 požadavek zaregistrovaných projektů na podporu několikanásobně překročil alokované finanční prostředky na rok.

Vzhledem k množství zaregistrovaných projektů v roce 2007 a skutečnosti, že by neschválené žádosti o dotaci byly v příštím roce opětovně předkládány SZIF k administraci rozhodl ministr zemědělství při schvalování těchto projektů v roce 2008 o uvolnění částky na závazkování ve výši tříleté alokace na opatření.

V roce 2008 tak bylo v rámci tohoto podopatření schváleno 435 projektů registrovaných ve 2. kole v celkové částce dotace 2 099 mil. Kč (80 mil. EUR).

K 31. 12. 2008 bylo proplaceno 184 žádostí (166 projektů) v celkové částce dotace 307 mil. Kč (11 mil. EUR), z toho jich bylo 87 dokončeno (tedy realizovány všechny požadované platby v částce 163 mil. Kč (6,5 mil. EUR)).

Tabulka 77: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	848	172 968
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	20	4 698
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	829	168 270
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené žádosti ²¹	0	0
Realizované projekty ²²	0	0

Zdroj: IS SZIF

²¹ V rámci administrace opatření jsou umožněny průběžné platby, řádek zahrnuje veškeré uskutečněné platby včetně plateb průběžných

²² Výdaje zahrnují veškeré platby na dokončené projekty

Tabulka 78: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	435	79 611
Podepsané Dohody	432	78 574
Proplacené žádosti	184	10 912
Realizované projekty	87	6 531

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 79: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	435	79 611
Podepsané Dohody	432	78 574
Žádosti ke schválení (v administraci)	829	168 270
Proplacené žádosti	184	10 912
Realizované projekty	87	6 531

Zdroj: IS SZIF

Monitorovací indikátory:

V rámci podopatření III.2.1.1 je plánováno podpořit průměrně 40 obcí ročně. Vzhledem ke značnému zájmu žadatelů bude tento cílový indikátor překročen.

4.4.4.2 Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 322)

Dotace v rámci tohoto podopatření je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. Dotace je poskytována také na zřizování integrovaných informačních a školicích center. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.

V roce 2008 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno 5 163 projektů v celkové částce dotace 2 386 mil. Kč (90 mil. EUR). Nejvíce projektů bylo zaregistrováno v regionu NUTS 2 Jihovýchod.

V roce 2008 bylo z projektů zaregistrovaných v podzimním kole roku 2007 schváleno ke spolufinancování 122 projektů v částce 518 mil. Kč (19,6 mil. EUR).

K 31.12. 2008 bylo proplaceno celkem 32 žádostí (29) projektů s částkou 50 mil. Kč (1,8 mil. EUR) z toho 16 projektů bylo dokončeno kompletně a proplacena požadovaná dotace.

Tabulka 80: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	516	90 495
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	14	2 128
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	502	88 368
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené žádosti ²³	0	0
Realizované projekty ²⁴	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 81: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	122	19 639
Podepsané Dohody	122	19 639
Proplacené žádosti	32	1 766
Realizované projekty	16	1 100

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 82: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	122	19 639
Podepsané Dohody	122	19 639
Žádosti ke schválení (v administraci)	502	88 368
Proplacené žádosti	32	1 766
Realizované projekty	16	1 100

Zdroj: IS SZIF

Monitorovací indikátory:

V rámci podopatření III.2.1.2 je plánováno podpořit průměrně 100 akcí ročně. Vzhledem k počtu schválených žádostí lze usuzovat, že stanovený cíl bude dosažen. Počet realizovaných projektů odpovídá počtu podpořených obcí.

²³ V rámci administrace opatření jsou umožněny průběžné platby, řádek zahrnuje veškeré uskutečněné platby včetně plateb průběžných

²⁴ Výdaje zahrnují veškeré platby na dokončené projekty

4.4.5 Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)

Na kvalitu života na venkově má nezanedbatelný vliv celková ochrana a rozvoj venkovského prostoru. Opatření by mělo umožnit především architektonický a urbanistický rozvoj českých a moravských vesnic v souladu s požadavky na zachování a posílení jejich charakteristického vzhledu a hodnot a zároveň zvýšení identity a pospolitosti místních obyvatel.

Dotace v rámci opatření III.2.2 je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí. Dále je dotace poskytována na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu, a to vše v obcích do 500 obyvatel.

Tabulka 83: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	142	11 754
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	119	9 753
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	23	2 002
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené žádosti	0	0
Realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 84: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	113	7 016
Podepsané Dohody	113	7 016
Proplacené žádosti	28	539
Realizované projekty	16	401

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 85: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	113	7 016
Podepsané Dohody	113	7 016
Žádosti ke schválení (v administraci)	23	2 002
Proplacené žádosti	28	539
Realizované projekty	16	401

Zdroj: IS SZIF

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 142 projektů (téměř stejný počet jako v roce 2007) s celkovým finančním požadavkem na dotaci 309 mil. Kč (12 mil. EUR) (v porovnání s rokem 2007 byl požadavek o čtvrtinu vyšší). Největší zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu NUTS 2 Jihozápad, kde bylo zaregistrováno 30 projektů, tj. 20 % z celkových zaregistrovaných žádostí..

Vzhledem k tomu, že projekty byly v roce 2007 zaregistrovány v rámci druhého (podzimního) kola příjmu žádostí, schvalování proběhlo v roce 2008. Schváleno ke spolufinancování bylo celkem 113 žádostí ve výši dotace 185 mil. Kč (7 mil. EUR).

K 31. 12. 2008 bylo proplaceno celkem 28 žádostí o platbu (včetně průběžných) v částce 15 mil. Kč (0,5 mil. EUR), podpořeno bylo celkem 26 akcí kulturního dědictví z nichž kompletně dokončeno bylo 16 projektů v částce 10 mil Kč (0,4 mil EUR).

Monitorovací indikátory:

V rámci opatření III.2.2 je plánováno podpořit průměrně 100 aktivit ochrany kulturního dědictví ročně. Vzhledem k počtu schválených projektů lze usuzovat, že stanoveného cíle bude dosaženo.

4.4.6 Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331)

Úspěšná implementace opatření ke zlepšení kvality života na venkově a diverzifikaci hospodářství na venkově vyžaduje rychlejší a dokonalejší přístup k aktuálním informacím a doplnění potřebného vzdělání a kvalifikace hospodářských subjektů.

Podpora v rámci tohoto opatření je proto zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova).

Tabulka 86: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	63	1 446
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	8	254
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	55	1 192
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené /realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 87: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené žádosti	50	1 529
Podepsané Dohody	50	1 529
Proplacené/realizované projekty	3	41

Zdroj: IS SZIF

Tabulka 88: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Schválené projekty	50	1 529
Podepsané Dohody	50	1 529
Žádosti ke schválení (v administraci)	55	1 192
Proplacené/realizované projekty	3	41

Zdroj: IS SZIF

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 63 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 38 mil. Kč (1,4 mil. EUR). Zájem žadatelů byl tedy srovnatelný s rokem 2007. Největší zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF Brno).

Schváleny byly k 31.12. 2008 pouze projekty registrované v roce 2007, a to celkem 50 žádostí ve výši dotace 40 mil. Kč (1,5 mil. EUR).

K 31. 12. 2008 byly proplaceny celkem 3 projekty v částce cca 1 mil. Kč (41 tis. EUR). V rámci 3 podpořených projektů byly poskytnuty prostřednictvím odborných seminářů poskytnuty informace 240 účastníkům, v souhrnu to představuje 378 dní poskytnutého školení.

Monitorovací indikátory:

V rámci opatření III.3.1 je plánováno podpořit průměrně 1000 účastníků vzdělávacích akcí ročně. Vzhledem k počtu dosud podpořených žadatelů a celkově nižšímu zájmu žadatelů o opatření je zřejmé, že je třeba ke splnění stanoveného cíle opatření více podpořit potenciální žadatele vhodnou propagací a publicitou.

4.5 Osa IV Leader

Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídicích a administrativních schopností na venkově.

Rozvojová osa zahrnuje 1 prioritu, jež se podílí 5 % na finanční alokaci EZFRV, tedy podílu EU.

Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkova zvlášť dobrou metodou, neboť vedou k pozitivním efektům, plynoucím ze spojení různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí. Místní akční skupiny, využívající principu Leaderu, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a přispívají i k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

Zatímco osy I. - III. jsou osami obsahovými, osa IV. Leader je osou metodickou a realizuje se prostřednictvím realizace cílů jednotlivých opatření os I. - III. Osa Leader navazuje na předcházející iniciativu Společenství LEADER+ (a dřívější LEADER II a LEADER I) a v ČR na obdobné programy LEADER+ v Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Program LEADER ČR financovaný ze státního rozpočtu.

Pozitivním poznatkem z programů, které dosud využívaly metody Leader, je skutečnost, že místní akční skupiny si plně uvědomují nezbytnost vytváření zásobníků kvalitních projektů, v zájmu využití a náležitého zhodnocení místních specifik jako přípravy na nové programovací období EU 2007 - 2013 a reálné využití Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jako nástroje Společné zemědělské politiky EU.

Přístup LEADER je vymezen v článku 61 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a zahrnuje tyto prvky:

- strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená subregionální venkovská území;
- partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni;
- přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám;
- víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství;
- uplatňování inovačních přístupů;
- provádění projektů spolupráce;
- vytváření sítí místních partnerství.

Hlavním přínosem osy IV Leader je způsob, jakým jsou akce rozvoje venkova realizovány a vzájemně propojeny. Osa IV. Leader má stimulovat endogenní místní rozvoj, zvyšovat organizační schopnosti místních komunit a zastavit postupné upadání venkovských oblastí podporou inovací.

4.5.1 Opatření IV.1.1 Místní akční skupina (kód 431)

V rámci tohoto opatření jsou podporovány místní akční skupiny, které v souladu s principem Leader zajišťují realizaci svého Strategického plánu Leader (dále SPL). SPL na období 2007(8) – 2013 vymezuje možné oblasti podpory na základě podmínek Programu rozvoje venkova pro jednotlivé osy a jejich opatření, kromě nárokových opatření osy II a opatření Podpora předčasného ukončení zemědělské činnosti, Seskupení producentů a Pozemkové úpravy v ose I. Místní akční skupiny (MAS) uplatňují při místním rozvoji partnerský přístup (partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem), navrhuji ucelenou strategii místního rozvoje, resp. SPL a vybírají projekty pro financování v rámci opatření IV.1.2., které jsou v souladu se SPL. MAS v tomto opatření žádá o finanční podporu na celou realizaci SPL, ale dotaci na realizaci jednotlivých projektů konečných žadatelů neobdrží MAS přímo na svůj účet, ale konečný žadatel na svůj účet v rámci opatření IV.1.2. Přímá dotace místní akční skupině se poskytuje na provoz, administrativu a poradenství spojené s realizací SPL.

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 92 MAS. Největší zájem o realizaci SPL byl zaznamenán v regionu NUTS 2 Střední Morava (RO SZIF Olomouc), na území tohoto NUTS 2 působí 24 MAS, které podaly Žádost o realizaci SPL, tj. 26 % z celkových zaregistrovaných MAS a v regionu NUTS 2 Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové), s 20 zaregistrovanými MAS, což představuje 21,7 % všech MAS.

Na základě vyhodnocení SPL přijatých v roce 2007, které proběhlo v dubnu 2008 bylo vybráno 48 MAS k podpoře z PRV. Výběr místních akčních skupin provedla Hodnotitelská komise opatření IV.1.1 Místní akční skupina (HK MAS). HK MAS je složena z nezávislých expertů jmenovaných ministrem zemědělství. Expertem je osoba s příslušným odborným vzděláním nebo praxí v oblasti rozvoje venkova nebo strategického plánování. Každý jmenovaný člen HK MAS musí podepsat Prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti. Strategické plány Leader (SPL) jsou rozděleny mezi členy hodnotící komise tak, aby vždy jeden SPL hodnotili souběžně dva experti. Každý expert je povinen zúčastnit se odborného výkladu k hodnotící proceduře. SPL byla hodnocena na základě Preferenčních kritérií uvedených v Pravidlech IV.1.1 Místní akční skupina. Preferenční kritéria jsou rozdělena na osm tematických celků. Pokud došlo u expertů, kteří posuzovali stejný SPL, k rozdílnému hodnocení u jedné nebo více tematických částí o více než 20%, byli oba experti vyzváni, aby se dostavili na společné jednání na Ministerstvo zemědělství. Jednání se účastnili vždy oba experti, jeden zástupce Řídícího orgánu a jeden zástupce platební agentury. Pokud nedošlo ke shodě ani na tomto jednání, rozhodla o bodovém hodnocení sporných tematických částí HK MAS při svém závěrečném jednání. Ze závěrečného jednání HK MAS je pořizován zápis. HK MAS je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně 2/3 jejích členů.

Tabulka 89: Rozdělení žádostí o podporu SPL v jednotlivých regionech

RO SZIF	České Budějovice	Brno	Hradec Králové	Olomouc	Opava	Ústí nad Labem	Praha
Zaregistrované žádosti	19	20	22	21	6	4	10
Schválené žádosti	13	10	7	8	4	1	5

V rámci opatření bylo v roce 2008 na provoz vybraných místních akčních skupin proplaceno celkem 337 mil. EUR.

**Schválené a neschválené MAS v opatření
IV.1.1 Místní akční skupina (r. 2008)**

Legenda:

- sídla regionálních pracovišť SZIF
- hranice nuts 3
- Místní akční skupiny**
 - vybrané
 - nevybrané

0 20 40 80 120 160km

V rámci opatření IV.1.1 bylo plánováno podpořit za období 2007 - 2013 70 MAS sáhajících celkovou plochu území cca 24 000 km² se zhruba 1,5 mil. obyvatel. Vzhledem k nízkému zájmu a počtu předložených SPL (celkem v obou termínech příjmu 194 předložených) je plánováno navýšení cílových indikátorů na cca 110 podpořených MAS, adekvátně nízkému počtu budou navýšeny i další cílové indikátory vztažené k počtu obyvatel a rozloze MAS.

Realizace metodou zdola nahoru (bottom-up princip) poskytuje plnou podporu projektům místních žadatelů. Metodou Leader lze využít místní přírodní, lidský a kulturní potenciál a zvýšit jeho efektivnost. Potřebou ve vztahu k ose Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního kulturního dědictví venkova spolu s posílením řídicích a administrativních schopností na venkově.

65

V roce 2008 (první rok implementace opatření) bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 718 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 393,6 mil. Kč (15 mil. EUR). Největší zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu NUTS 2 Jihozápad (RO SZIF České Budějovice), kde bylo zaregistrováno 218 projektů, tj. 30 % z celkových zaregistrovaných žádostí, a regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF Brno) se 129 zaregistrovanými projekty, což představuje 18 % všech projektů.

Tabulka 90: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	718	14 931
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	48	959
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	670	13 972
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené /realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

Vzhledem k tomu, že projekty byly zaregistrovány v rámci pátého (podzimního) kola příjmu žádostí, nebyly v roce 2008 ještě žádné projekty v rámci tohoto opatření schváleny k realizaci.

4.5.3 Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421)

Realizace projektů spolupráce umožňuje významně posílit efektivnost osy Leader zaměřením na využití příkladů nejlepší praxe, inovace a přenos znalostí. Dotace bude poskytována na projekty spolupráce mezi územími na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi Místními akčními skupinami v rámci členských států a na území třetích zemí.

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 18 projektů s celkovým finančním požadavkem na dotaci 61,5 mil. Kč (2,3 mil. EUR). Vzhledem k tomu, že projekty byly zaregistrovány v rámci pátého (podzimního) kola příjmu žádostí, nebyly v roce 2008 ještě žádné projekty v rámci tohoto opatření schváleny k realizaci.

Tabulka 91: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421)	Celkem	
	Počet žádostí /projektů	veřejné výdaje (000 EUR)
Zaregistrované žádosti	18	2 323
Zamítnuté nebo neschválené žádosti	0	0
Schválené žádosti	0	0
Žádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008	18	2 323
Podepsané Dohody	0	0
Proplacené /realizované projekty	0	0

Zdroj: IS SZIF

4.6 Technická pomoc

Technická pomoc je potřebná na podporu aktivit nezbytných pro monitoring a hodnocení řízení a realizace Programu rozvoje venkova a pro zdokonalování opatření obsažených v tomto Programu. Jedná se zejména o práce spojené s vypracováním postupů a materiálů nezbytných pro proces administrativy od podání žádostí až po vyhodnocování jednotlivých opatření.

4.6.1 Opatření V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu

Dotace v rámci tohoto opatření je poskytována na podporu aktivit nezbytných pro implementaci jednotlivých opatření PRV, jejich monitoring a hodnocení a dále k zajištění informačních a propagačních akcí. Příjemcem dotace je Ministerstvo zemědělství, odbor Řídící orgán PRV (dále odbor ŘO PRV) a Státní zemědělský intervenční fond – centrální pracoviště – sekce Z5000.

Pravidla pro opatření byla schválena ministrem zemědělství dne 12. prosince 2007 a příjem žádostí byl vyhlášen kontinuálně od ledna 2008. Podrobnější informace ke konkrétnímu využití finančních prostředků jsou obsaženy v kapitole 8.4 *Využití technické pomoci*.

4.6.2 Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov

Technickou pomoc je možné využít pro akce v rámci zřízení a provozu Celostátní sítě pro venkov (dále Síť) podle článku 68 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Finanční podpora může být poskytována na pokrytí nákladů spojených s přípravou odborných studií, seminářů na národní i mezinárodní úrovni, pořízení a instalaci počítačových systémů pro řízení, monitoring a hodnocení programu a výdaje z iniciativy Komise (např. semináře organizované Evropskou komisí). Dále na pokrytí nákladů spojených se shromažďováním, analýzou a šířením informací o opatřeních PRV, zejména příkladech dobré praxe. Dotaci je možné rovněž využít pro zakládání a provozování sítě odborníků za účelem usnadnění výměny odborných znalostí a podpory provádění a hodnocení politiky rozvoje venkova či pro rozvoj spolupráce mezi regiony a nadnárodní spolupráci.

Další informace o konkrétních aktivitách Síť jsou uvedeny v kapitole 8.4.1.

5 Finanční provádění Programu rozvoje venkova ČR

V souladu s finančním výhledem na období 2007 - 2013 a s interinstitucionální dohodou o rozpočtové kázní a řádném finančním řízení přijala Rada zásadní právní akt k realizaci PRV (rozhodnutí Rady č. 2006/144/ES ze dne 20. února 2006 o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 - 2013). Rozhodnutím Komise č. 2007/383/ES ze dne 1. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/636/ES, kterým se stanoví roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K (2007) 2274) byla stanovena celková částka pro rozvoj venkova na období 2007 - 2013 pro Českou republiku ve výši 2,82 mld. EUR. Společně s částkou ze státního rozpočtu tak činí celková alokace na PRV na programové období 3,62 mld. EUR. Alokace pro rok 2008 je stanovena ve výši 392 638 892 EUR (jedná se o podíl EU).

Tabulka 92: Finanční alokace Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Osy PRV	% z EZFRV (tj. podílu EU)	Podíl EU (mil. EUR)	Národní zdroje (mil. EUR)	Celkem veřejné zdroje (mil. EUR)
Osa I	22,39	630,39	210,13	840,52
Osa II (cíl konvergence)	55,01	1 548,81	387,20	1 936,01
Osa II (mimo cíl konvergence)	0,19	5,35	4,38	9,73
Osa II celkem	55,20	1 554,16	391,58	1 945,74
Osa III	16,93	476,67	158,89	635,55
Osa IV	5,00	140,78	35,19	175,97
Technická pomoc	0,48	13,51	4,50	18,02
Celkem	100,00	2 815,51	800,30	3 615,80

Osa I:

V roce 2008 bylo proplaceno celkem 857 žádostí u projektových opatření v částce 31,4 mil. EUR. V rámci nárokového opatření osy I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti byly v roce 2008 propláceny závazky vzniklé v předchozím programovém období, a to ve výši 51 mil. Kč (2 mil. EUR). Z rozpočtu PRV byly rovněž v roce 2008 hrazeny závazky pro opatření I.2.1 Seskupení producentů, a to ve výši 50 mil. Kč (2 mil. EUR). Dle kumulativního výkazu plateb bylo na závazky osy I PRV vyplaceno k 31.12.2008 39,18 mil. EUR celkových veřejných výdajů, z toho 4 mil. EUR na závazky předchozího programového období.

Osa II:

V roce 2008 bylo v rámci nárokových opatření proplaceno 13 958 žádostí o dotaci v celkové částce 4 068 mil. Kč (151 mil. EUR) veřejných prostředků na závazky nárokových opatření PRV a 10 655 žádostí v celkové částce 2 178 mil. Kč (83 mil. EUR) na staré závazky vzniklé v rámci HRDP. Celkem tedy bylo z finanční obálky PRV za rok 2008 vyplaceno 6 247 mil. Kč (233 mil. EUR). Dle kumulativního výkazu skutečných plateb bylo od počátku programu na závazky osy II PRV vyplaceno 351 mil. EUR²⁵. V rámci projektových opatření osy II bylo proplaceno 15 projektů v hodnotě 5,45 mil. Kč (0,21 mil. EUR)⁵.

²⁵ Kumulativní částka vyplacených finančních prostředků je uváděna v EUR dle užitého kurzu při výplatě každé z žádostí.

Celkem tedy bylo na podporu rozvoje venkova v rámci Osy II vyplaceno 351,5 mil. EUR celkových veřejných výdajů.

Osa III:

V rámci projektových opatření osy III bylo v roce 2008 proplaceno 305 žádostí v celkové částce 15,7 mil. EUR celkových veřejných výdajů

Osa IV:

V rámci osy IV bylo v roce 2008 proplaceno celkem 337 tis. EUR celkových veřejných výdajů na režijní výdaje MAS.

Osa V – Technická pomoc:

V roce 2008 bylo proplaceno bylo celkem 26 projektů v částce 0,2 mil. EUR celkových veřejných výdajů

Celková platba nárokováná z EZFRV platební agenturou SZIF v rámci čtyř výkazů pokrývajících období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 činila za rok 2008 240,60 mil. EUR, kumulativně s rokem 2007 činily celkové nároky na platby z EZFRV 322,75 mil. EUR²⁶. Podrobné shrnutí finančního provádění programu podle jednotlivých kódů opatření je obsaženo v příloze 1 monitorovací tabulky list G5 a dále v příloze 3 „Financial Implementation report 2008“, která je sestavena na základě výkazů plateb prostřednictvím systému SFC 2007.

Výdaje uskutečněné v roce 2008 byly vyúčtovány platební agenturou celkem ve 4 výkazech. Částky vyplacených celkových veřejných prostředků uváděné v tabulkách výroční zprávy o implementaci PRV a rovněž v monitorovacích tabulkách výstupu (příloha VZ) se u některých opatření liší od částek vykazovaných platební agenturou. Tato skutečnost je způsobena chybným výkazem platební agentury u celkových veřejných výdajů pro rok 2008, který bude v rámci korekce upraven v následujících výkazech veřejných výdajů pro rok 2009. Částky uváděné ve výroční zprávě vycházejí z reálně vykázaných požadavků na platby z EZFRV.

²⁶ RDIS Financial implementation report 2008

6 Souhrn probíhajících hodnotících akcí

V roce 2008 bylo průběžné hodnocení implementace PRV prováděno odborem řídicí orgán PRV ve spolupráci s odbory environmentálních a venkovských podpor a externími experty, vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebyl ukončen výběr nezávislého hodnotitele. Hodnotitel bude vybrán v rámci veřejné zakázky jejímž předmětem bude průběžné hodnocení PRV v letech 2007 – 2013 včetně zpracování samostatné hodnotící zprávy o hodnocení v polovině období (mid-term evaluation). V roce 2008 byly připraveny zadávací podmínky pro výběr hodnotitele, zejména definice kvalifikačních předpokladů a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Výběr a zahájení práce nezávislého hodnotitele předpokládáme v roce 2009. Vzhledem k zahájení příjmu žádostí pro většinu opatření PRV na podzim roku 2007 byla sbírána data většinou pro ukazatele výstupu a to na základě dat z formulářů Žádostí o dotaci a Žádostí o proplacení a v případě nárokových opatření také z registru půdy LPIS. Tyto údaje vyplňují příjemci dotace před zahájením realizace projektu a po jeho ukončení a jsou vkládány do informačního systému SZIF pro administraci a sledování PRV. Ten pak na základě takto získaných dat umožňuje generovat podklady pro závazné monitorovací tabulky výstupů popřípadě výsledků stanovené EK, které jsou nedílnou součástí výroční zprávy.

V návaznosti na vyhodnocení množství zaregistrovaných projektů po jednotlivých kolech příjmu žádostí byly operativně upravovány finanční částky pro závazkování opatření. Jednalo se zejména o trojnásobné navýšení alokované roční částky pro schválení projektů u opatření Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby zaregistrovaných ve 2.kole příjmu žádostí. Opatření Modernizace zemědělských podniků a Zahájení činnosti mladých zemědělců, která byla vyhlášena na jaře 2008 byla vzhledem k velkému zájmu žadatelů závazkována ve výši 150% roční alokace. K podpoře výstavby bioplynových stanic v rámci opatření Diverzifikace činností nezemědělské povahy (záměr b)) využity nevyčerpané prostředky z ostatních záměrů daného opatření. Uvedené úpravy měly za cíl zejména snížit zbytečnou administrativní zátěž platební agentury, ke které by docházelo opětovnou registrací některých projektů neschválených z důvodu nedostatečných finančních prostředků

Na základě zhodnocení administrace proběhlých kol a po konzultaci s pracovními skupinami Monitorovacího výboru byla upravena Pravidla pro žadatele (možnost zúžení výčtu způsobilých výdajů při velkém převisu zájmu žadatelů, naopak při nečerpání alokace opatření zvýšení stanovených finančních limitů na projekt, zařazení nových způsobilých výdajů apod.).

Na základě vyhodnocení podaných žádostí nárokových opatření v ose II a průběhu vyplácení těchto prostředků došlo v roce 2008 ke změně finančních alokací v rámci osy II a odpovídající úpravě programového dokumentu.

K zajištění dat pro vyhodnocení výsledků PRV byly v roce 2008 zpracovány nezávislými experty metodiky pro stanovení a sběr dat pro výsledkové ukazatele „Zvýšení hrubé přidané hodnoty“, „Počet nově vytvořených pracovních míst“ a „Nárůst počtu turistických návštěv“. Pro ukazatel „Počet nově vytvořených pracovních míst“ a „Nárůst počtu turistických návštěv“ jsou již k dispozici vyhodnocené údaje (viz příloha 2 monitorovací tabulky výsledků). Vzhledem ke skutečnosti, že ukazatel „Zvýšení hrubé přidané hodnoty“ měří nárůst původní hodnoty a v roce 2008 byla sebrána pouze bazická data, budou relevantní údaje pro vyplnění monitorovacích tabulek k dispozici až v roce 2009.

V rámci průběžného hodnocení opatření osy II probíhá sběr dat (monitoring) pro vyhodnocení vlivu Agroenvironmentálního opatření na biodiverzitu. Sběr dat probíhá od roku 2007 a je zaměřen na monitoring botanický, ornitologický a entomologický ve vybraných titulech Agroenvironmentálního opatření. Dále v rámci Agroenvironmentálního opatření od roku 2007

probíhá pravidelný monitoring biologické rozmanitosti vinic zapojených do integrované produkce a ekologického zemědělství.


Mimo indikátory výstupu a výsledků je kontinuálně sledován a vyhodnocován Českou společností ornitologickou stav ptačích populací pro další využití k hodnocení vlivu opatření PRV na biodiverzitu. Vývoj indikátoru a jeho číselné hodnoty v jednotlivých letech 2000 – 2008 jsou uvedeny v tabulce 38 a grafu.

Tabulka 93: Číselné hodnoty indikátoru ptáků zemědělské krajiny vypočtené na základě dat z let 1982 – 2008, indexováno k výchozímu roku 2000.

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
100 %	107,8 %	106,4 %	99,0 %	123,4 %	96,5 %	87,6 %	84,2 %	101,0 %

Zdroj: ČSO, listopad 2008

Graf: Vývoj indikátoru ptáků zemědělské krajiny v letech 2000 – 2008 (výchozím rokem je rok 2000, hodnota indikátoru v tomto roce je 100%).



Zdroj: ČSO, listopad 2008

Za sledované období 2000 – 2008 vykazuje křivka přes výkyvy v letech 2004 a 2008 celkově mírně sestupný trend (sklon proložené regresní přímky je -1,78). Tato skutečnost odpovídá trendům jednotlivým druhům, které indikátor tvoří: 11 druhů dlouhodobě ubývá, 3 druhy vykazují stabilní početnost a jen 5 druhů mírně přibývá. Trend jednoho druhu je nejistý.

V roce 2009 bude vybraný nezávislý hodnotitel zpracovávat průběžné hodnotící zprávy PRV, v roce pak formou samostatné hodnotící zprávy o hodnocení v polovině období (mid-term evaluation).

K podpoře úspěšného procesu hodnocení je plánováno ustavení Řídícího výboru pro hodnocení složeného zejména ze zástupců řídicího orgánu, platební agentury ÚZEI, ČSÚ a národní sítě MAS. Řídící výbor zahájí činnost v roce 2009.

Expertní podporu průběžného hodnocení PRV v letech 2007-2013 zajišťuje Evropská hodnotící síť pro rozvoj venkova, jejímž cílem je zvýšit užitečnost hodnocení jako nástroje pro zlepšení tvorby a provádění politik rozvoje venkova a vytvořit síť mezi zúčastněnými se společným přístupem k hodnocení.

7 Kroky přijaté Řídicím orgánem a Monitorovacím výborem k zajištění kvality a účinnosti provádění Programu rozvoje venkova

7.1 Popis celkové zodpovědnosti za řízení a kontrolu

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) byl v České republice určen řídicí orgán, který je zodpovědný za účinné a správné řízení a provádění PRV. Řídicím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR.

Každý program pro rozvoj venkova by měl být náležitě monitorován monitorovacím výborem. Z tohoto důvodu a v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 byl zřízen Monitorovací výbor, který dohlíží na implementaci PRV v ČR a na plnění stanovených cílů.

Na realizaci PRV se podílí Státní zemědělský intervenční fond jako platební agentura akreditovaná v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky.

7.1.1 Řídicí orgán

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) zodpovídá řídicí orgán za účinné a správné řízení a provádění Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013.

Řídicím orgánem je Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1. V rámci organizační struktury ministerstva byl na základě příkazu ministra zemědělství č. 12/2006 zřízen k 1. květnu 2006 odbor Řídicí orgán EZFRV (od 1. 7. 2008 odbor Řídicí orgán PRV) který zabezpečuje činnost řídicího orgánu.

Řídicí orgán (ŘO) v souladu s čl. 75 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005:

- zajišťuje, aby veškeré operace určené k financování byly vybírány podle kritérií platných pro Program rozvoje venkova;
- zajišťuje existenci elektronického systému pro záznam a uchovávání statistických údajů o provádění Programu, který vyhovuje i účelům monitorování a hodnocení;
- zajišťuje, aby hodnocení Programu bylo prováděno ve lhůtách stanovených nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a aby bylo v souladu se společným rámcem pro hodnocení a monitorování, a předkládá provedená hodnocení Komisi;
- řídí monitorovací výbor a zasílá mu podklady potřebné k monitorování provádění Programu z hlediska plnění jeho konkrétních cílů;
- zajišťuje informovanost a publicitu podle čl. 76 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, tj. poskytování informací pro veřejnosti o Národním strategickém plánu, Programu rozvoje venkova a příspěvku Společenství;
- vypracovává výroční zprávy o pokroku a po schválení monitorovacím výborem je předkládá Komisi;
- zajišťuje přípravu národních obecně závazných předpisů, v souladu s politikou Společenství, na základě kterých bude platební agentura provádět jednotlivá opatření a zajišťuje jejich metodický výklad;
- některé činnosti realizace Programu deleguje Řídicí orgán smluvní formou na Platební agenturu.

7.1.2 Platební agentura

Platební agentura (PA) provádí administraci a kontrolu žádostí o podporu v rámci opatření PRV a zajišťuje také platby všech opatření PRV. V České republice je k tomuto účelu využito stávající struktury Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), právnické osoby vzniklé na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu byla rozhodnutím náměstka ministra financí podle článku 1, odstavce 3 nařízení Komise (ES) č. 885/2006 udělena dne 10. 10. 2007 akreditace pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského fondu pro rozvoj venkova.

Činnost SZIF zabezpečuje sedm regionálních odborů na úrovni NUTS 2 (v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě) a centrální pracoviště v Praze.

7.2 Opatření pro monitorování a hodnocení

Data pro zajištění monitorování a hodnocení jednotlivých opatření PRV na základě ukazatelů CMEF jsou získávána z formulářů Žádostí o dotaci a Žádostí o proplacení a v případě nárokových opatření také z registru půdy LPIS. Tyto údaje vyplňují příjemci dotace před zahájením realizace projektu a po jeho ukončení a jsou vkládány do informačního systému SZIF pro administraci a sledování PRV. Ten pak na základě takto získaných dat umožňuje generovat podklady pro závazné monitorovací tabulky výstupů popřípadě výsledků stanovené EK, které jsou nedílnou součástí výroční zprávy, a dále pak dodatečné indikátory stanovené Českou republikou. Monitorovací tabulky výstupů tvoří přílohu č. 1 této zprávy a monitorovací tabulky výsledků přílohu č. 2.

V rámci opatření osy II byl zpracován monitoring vinic zapojených do integrovaného systému hospodaření v Agroenvironmentálním opatření a monitoring biodiverzity na plochách zapojených do Agroenvironmentálních závazků.

7.2.1 Monitorovací výbor

Monitorovací výbor (dále MV) byl zřízen ministrem zemědělství v souladu s čl. 77 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Jeho hlavním úkolem je dohlížet na řádnou implementaci Programu rozvoje venkova. MV proto zejména sleduje naplňování cílů stanovených v programovém dokumentu, schvaluje preferenční kritéria a způsobilé výdaje pro jednotlivá opatření PRV, projednává a schvaluje výroční zprávy a úpravy programového dokumentu.

Statut MV byl schválen ministrem zemědělství dne 8. prosince 2006 (aktualizován dne 3. května 2007, *další aktualizace 12. února 2009 a 6. dubna 2009*) a Jednací řád MV projednal a schválil MV na svém prvním zasedání dne 5. června 2007 (*formální změny názvu MV schválen 7. dubna 2009*).

MV má celkem 36 členů (*v roce 2009 rozšíření o zástupce MZe, a Národní sítě MAS, o.p.s. na 38 členů*) a jsou v něm zastoupeny jak vládní, tak i nevládní partnerské organizace. Z nevládních organizací je významné zastoupení hlavně zemědělských organizací a dále také zástupců jednotlivých krajů a samospráv.

V roce 2008 se MV výbor sešel dvakrát. Pro důležité úpravy Pravidel pro žadatele byla také využita možnost daná Jednacím řádem MV a potřebné dokumenty byly projednávány formou per rollam. Přehled jednání MV realizovaných v roce 2008 je uveden v následující tabulce.

Tabulka 94: Přehled jednání MV v roce 2008

Termín	Obsah jednání
8. - 14.1.2008 Per rollam	schvalování nových podmínek pro poskytnutí dotace (způsobilých výdajů a preferenčních kritérií) pro nově spouštěné opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb
22. - 25.1.2008 Per rollam	schvalování nových podmínek (způsobilých výdajů a preferenčních kritérií) pro nově spouštěné opatření I.3.4 – v předchozím per rollam hlasování nebyly podmínky schváleny, po zasedání pracovní skupiny MV opětovné hlasování opatření
22. - 29.2.2008 Per rollam	schvalování přesunu nevyčerpaných finančních prostředků mezi jednotlivými záměry (opatření I.1.3, III.1.1, III.1.2) resp. podopatřeními (opatření I.1.2) k závazkování pro 2.kolo příjmu žádostí
3. - 11.4.2008 Per rollam	schvalování aktualizovaných podmínek pro poskytnutí dotace (způsobilých výdajů a preferenčních kritérií) pro opatření spouštěná ve 4. kole (I.1.3 a III.1.3)
29.5.2008 3. zasedání MV	- schválení Výroční zprávy za rok 2007 - informace o aktuálním stavu PRV(registrované a schválené projekty) - schválení přesunu nevyčerpaných finančních prostředků pro závazkování projektů 3.kola (z podopatření I.1.1.2 do podopatření I.1.1.1 a v rámci záměrů opatření III.1.1 k podpoře bioplynových stanic – záměr b))
Červenec 2008 Per rollam	odsouhlasení preferenčních kritérií, způsobilých výdajů a finanční alokace na jednotlivé záměry pro opatření spouštěná v 5. kole příjmu žádostí
8. - 13.8.2008 Per rollam	odsouhlasení preferenčních kritérií, způsobilých výdajů a finanční alokace na jednotlivé záměry pro opatření spouštěná ve 5. kole příjmu žádostí (opatření III.2.1 a III.2.2)
24.10. - 10.11.2008 Per rollam	odsouhlasení preferenčních kritérií, způsobilých výdajů a finanční alokace na jednotlivé záměry pro opatření spouštěná v 6. kole příjmu žádostí (opatření I.1.1, I.3.2. III.1.1 a III.1.2)
11.11.2008 4. zasedání MV	- informace o přípravě Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací z PRV pro šesté kolo příjmu žádostí (výsledky hlasování per rollam) - informace o přípravě nařízení vlády pro nově spouštěné opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby - informace o aktuálním stavu PRV (registrované a schválené projekty) - informace o čerpání z opatření Technická pomoc - informace a struktura Celostátní sítě pro venkov

7.3 Souhrn hlavních problémů, které se vyskytly při řízení programu a všechna přijatá opatření, včetně opatření v odpověď na komentáře podle článku 83 nařízení (ES) č. 1698/2005

Jedním z problematických bodů se v průběhu implementace PRV v roce 2008 ukázalo zahrnutí DPH jako způsobilého výdaje z EZFRV pro veřejnoprávní subjekty neplátce daně do implementačních dokumentů (Pravidel pro poskytování dotace) platných pro 1.-5. kolo příjmu žádostí o dotace.

Vzhledem k dodatečným informacím Komise na základě požadavku členských států o upřesňující výklad ke způsobilosti DPH a rovněž na základě upozornění certifikačního orgánu na nesoulad implementace s legislativou, bylo nutné v roce 2008 řešit vyúčtování nesprávně vykázané DPH vůči Komisi a zároveň dodržet závazky řídicího orgánu a platební agentury vůči žadatelům – obcím. DPH bylo obsaženo v Pravidlech pro žadatele jako způsobilý výdaj pro neplátce DPH, a následně pak zahrnuto v celkové částce dotace, na kterou byl uzavřen smluvní vztah (Dohoda) mezi žadatelem a platební agenturou SZIF. Kvůli zajištění právní jistoty žadatelů a vyvarování se případným soudním sporům, bylo třeba zajistit dodatečné zdroje pro financování smluvně vázaných částek DPH. Výkazy plateb zasílané k vyúčtování Komisi obsahující nesprávně vykázanou částku byly třeba relevantně upravit. Tento problém a jeho řešení budou mít dlouhodobější charakter, protože realizace projektů registrovaných v roce 2008 a jejich následné proplácení bude v některých případech zasahovat až do roku 2012. Do akt

Na rozdíl od strukturálních fondů neumožňuje EZFRV proplácet DPH zejména malým obcím, což se dotklo zvláště opatření osy III (III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova) ale i dalších např. opatření I.1.2, kde v případě lesnické infrastruktury je velký podíl žadatelů rovněž tvořen obcemi. Nesourodost v pojetí způsobilosti DPH jako uznatelného výdaje pro různé evropské fondy je velmi diskriminující zejména pro malé obce s malým rozpočtem, neboť rozhraní mezi ROP a PRV (částečně i OP ŽP a PRV) je vymezeno právě velikostí obce, přičemž menší obce DPH jako způsobilý výdaj nárokovat nemohou.

Problémem, který se vyskytl již v roce 2007 zůstává mnohonásobně (až sedminásobně) vyšší počet zaregistrovaných projektů pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoje vesnic, občanské vybavení a služby. Ze 6249²⁷ obcí ČR jich PRV v rámci zmíněného opatření může podpořit v případě občanské vybavenosti téměř 58% (obce do 500 obyvatel), v případě vodohospodářské infrastruktury je možnost ještě rozšířena pro obce s počtem obyvatel 2000, což činí téměř 90% (pozn. z tohoto počtu je však třeba vyjmout obce ležící ve zvláště chráněných oblastech, které jsou podpořeny z OP ŽP). Přestože je možné podpořit pouze malý podíl zaregistrovaných projektů, SZIF je zatížen zbytečnou administrací projektů neschválených kvůli nedostatku finančních prostředků. Z tohoto důvodu jsou projednávány se zástupci obcí v MV a na jeho pracovních skupinách možnosti zúžení výčtu způsobilých výdajů v opatření a užší specifikace výběrových kritérií pro projekty.

Při sestavování monitorovacích ukazatelů se řídicí orgán setkává s problémem nejasného pojmosloví u monitorovacích tabulek, nesourodosti vykazovaných údajů pro jednotlivá opatření a ne vždy zcela jasných metodických pokynů k jejich vyplňování. V některých případech je úroveň detailu pro vykazování dat neadekvátní, případně náklady na zjištění indikátory jsou neúměrně vysoké poskytnuté podpoře (například vykazování HPH u poradenských služeb).

Vzhledem k implementaci několika opatření PRV v režimu de-minimis by velmi usnadnil řídicímu orgánu i platební agentuře kontrolu žádostí zavedený registr podpor v rámci de-minimis.

²⁷ Zdroj dat: ČSÚ, Malý lexikon obcí 2008

7.4 Využití technické pomoci

Popis nastavení a struktury opatření v rámci technické pomoci je uveden v kapitole 5.6.

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno celkem 61 projektů v celkové částce 54 mil. Kč (2,2 mil. EUR). Z toho 16 projektů v částce 38 mil. Kč (1,5 mil. EUR) bylo zaregistrováno SZIF a 45 projektů v částce 16 mil. Kč (0,6 mil. EUR) MZe. Schváleno k realizaci bylo v roce 2008 celkem 59 projektů, u dvou projektů byla administrace ukončena z důvodů stažení žádosti žadatelem. Proplaceno v roce 2008 bylo celkem 26 projektů v částce 6 mil. Kč (0,24 mil. EUR).

Ze strany SZIF byly realizovány zejména projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků (semináře např. s tématem účetnictví, katastr nemovitostí, vodohospodářská infrastruktura, bioplynové stanice apod.) a dále projekty, jejichž cílem je zajištění technického vybavení pro kontroly na místě.

Ministerstvo zemědělství realizovalo projekty zejména v oblasti analýz a expertních studií sloužících jako podklady pro monitoring a hodnocení, a to včetně ex-post hodnocení HRDP. Další významnou skupinou byly projekty propagační (tisk Pravidel, Metodik, informačních letáků k opatřením PRV, výroční zprávy a zajištění propagace na seminářích a veletrzích) a projekty k zajištění technického vybavení odboru Řídicí orgán (pořízení např. kopírovacího stroje, dataprojektoru, notebooků apod.). V neposlední řadě byly realizovány projekty k zabezpečení jednání pracovních skupin, hodnotitelských komisí a zasedání Monitorovacího výboru.

Tabulka 95: Přehled projektů technické pomoci schválených v roce 2008 dle zaměření projektů

zaměření projektu TP	počet projektů	částka způsobilých výdajů k financování (tis. Kč/ tis.EUR)
monitoring, hodnocení, analýzy	15	9 004/ 361
propagace a publicita	18	4 890/196
technické zabezpečení	26	39 822 ²⁸ /1 596

7.4.1 Celostátní síť pro venkov

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanovují podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) je Česká republika stejně jako ostatní členské země EU povinna zřídit do 31. prosince 2008 Celostátní síť pro venkov (dále Síť). Tato Síť bude seskupovat organizace a správní orgány podílející se na rozvoji zemědělství a venkova. Síť bude následně ve smyslu čl. 67 nařízení Rady podřízena společné Evropské síti pro venkov.

Při přípravách na vytvoření Sítě byla vedena bilaterální jednání Řídicího orgánu Sítě (odbor venkovských podpor PRV) s hlavními partnery, experty a budoucími členy Sítě. Základem diskuzí byly představy o zřízení Sítě, nastavení základních struktur, cílů a nástrojů podstatných k dosahování těchto cílů. Na základě těchto jednání byl vytvořen základní rámec fungování Sítě – programový dokument – Akční plán Celostátní sítě pro venkov (dále jen „Akční plán“). Akční plán byl schválen a podepsán ministrem zemědělství dne 19. srpna 2008.


²⁸ Dva projekty v celkové částce 32 mil Kč realizované SZIF jsou víceleté

Cíle Sítě korespondují s cíli uvedenými v National Rural Network Fiche vydanou Evropskou komisí, nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a nařízením Komise (ES) č. 1974/2006. Cíle budou naplňovány po celé období fungování Sítě. Důležitá je provázanost a synergie cílů což zvýší efektivní fungování Programu rozvoje venkova. Jedná se o následující cíle:

- Seskupit organizace a administrativu zapojenou do podpory rozvoje venkova a zemědělství.
- Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem technické asistence pro projekty národní a mezinárodní spolupráce.
- Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova a zemědělství sdružením expertů.
- Sběr informací a údajů o nejlepší praxi a know-how.
- Organizace seminářů, setkání, work-shopů týkajících se subjektů podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství.
- Vytvoření databáze expertů a poradců; systém certifikace poradců pro venkov a zemědělství osy III a IV PRV.
- Být komunikačním a marketingovým nástrojem Programu rozvoje venkova

Síť byla oficiálně ustanovena dne 11. listopadu 2008 na zasedání Monitorovacího výboru PRV. Ke konci roku byl ustanoven Koordinační výbor Sítě. Jeho první zasedání se konalo 6. dubna 2009. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s partnery vytvořilo Statut a jednací řád Sítě, které byly podepsány ministrem zemědělství dne 22. prosince 2008.

Organizační struktura Sítě



Aby Síť fungovala co nejúčelněji a rovněž byly účinně dosahovány stanovené cíle byly jako implementační nástroj pro Akční plán ustanoveny tzv. roční prováděcí plány. Roční prováděcí plány jsou prostředkem, který usnadní práci organizačních složek činných v Síti a v neposlední řadě přispějí ke snadnějšímu monitoringu a hodnocení Sítě. Roční prováděcí plány detailně popisují aktivity Sítě na daný rok a vyhodnocují fungování Sítě za rok předchozí. V každém ročním prováděcím plánu je uveden nástroj, kterým se bude stanoveného cíle či cílů dosahovat a detailní časový harmonogram. Ve spolupráci se členy a partnery Sítě byla uvedena strategie dosahování stanovených cílů. Součástí ročních prováděcích plánů byla stanovena komunikační strategie na daný rok, která bude reprezentovat vybrané a realizované aktivity a bude obsahovat propagační materiály týkající se jednotlivých projektů Sítě.

V roce 2008 byly vytvořeny následující roční prováděcí plány pro tyto nástroje:

- Nástroj 3.1. Setkávání aktérů působících v zemědělství, venkovském prostoru a jejich vzdělávání
- Nástroj 3.2. Informační systém

Realizace zmíněných ročních prováděcích plánů bude zahájena v roce 2009, kdy budou vytvořeny roční prováděcí plány i pro zbývající nástroje Sítě.

V roce 2008 byl realizován jeden projekt opatření V.2 „Překlady cizojazyčných textů“ v celkové finanční hodnotě 53 907,- Kč (2 tis. EUR).

Tabulka 96: Alokace opatření V.2 pro období 2007-2013 (Kč)

Typy výdajů pro Celostátní síť pro venkov	Celkové veřejné výdaje (tis. Kč)	Celkové veřejné výdaje (tis. EUR)
a) na provoz struktury Celostátní sítě pro venkov	43 000	1 724
b) na provádění akčního plánu Celostátní sítě pro venkov, včetně jeho hodnocení	130 000	5 211
Celkem	173 000	6 935

7.5 Kroky přijaté k zajištění publicity Programu rozvoje venkova

Kroky k zajištění propagace programu lze rozdělit do několika oblastí:

1. Semináře a školení
2. Reklama a tištěné materiály
3. Internetové stránky
4. Prezentace na výstavách a veletrzích

7.5.1 Semináře a školení

V roce 2008 bylo v průběhu února a března zorganizováno celkem 13 krajských seminářů na základě smlouvy o spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR (ASZ) se zaměřením na opatření určená zemědělským podnikatelům, pro která byl vyhlašován příjem žádostí ve 3.kole, tedy 26.2.-17.3.2008. školení, která probíhala na celém území ČR se dle prezenčních listin zúčastnilo 617 zemědělců. Uskutečněné akce byly z hlediska účastníků kladně hodnoceny i z toho důvodu, že kromě výkladu obecných principů byly do programu zařazeny i konzultace konkrétních problematických okruhů, včetně zkušeností z předcházejících kol příjmu žádostí.

V červnu 2008 se uskutečnila vzdělávací akce pro speciální cílovou skupinu – pozemkové úřady a metodiky, kteří připravují projekty podávané v rámci opatření I.1.4 Pozemkové úpravy.

V červnu a červenci byly úspěšné žadatele v rámci opatření III.2.1 uspořádány pracovní semináře v Brně a Praze, kde byly prezentovány detaily podmínek poskytnutí podpory týkající se zadávacího řízení, hlášení změn v projektu, sankční systém a konzultovány konkrétní dotazy. Akce se účastnilo 185 zájemců.

Ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova (členem MV) byly realizovány dva semináře v Praze a Brně v září 2008 určené zástupcům obcí, a to pro zajištění informací o připravovaném příjmu žádostí o dotaci u opatření III.2.1 a III.2.2, kde jsou obce hlavním žadatelem. Akcí se zúčastnilo 208 zájemců.

V průběhu července a srpna byly na základě smlouvy o spolupráci s Národní observatoří venkov, o.p.s školeny Místní akční skupiny k přípravě Strategických plánů LEADER (SPL). Účelem těchto seminářů bylo zajištění dostatečné informovanosti potenciálních žadatelů o dotaci v rámci opatření IV.1.1. Místní akční skupina a možnost konzultace SPL a tím přípravu pro příjem Žádostí o dotaci, který proběhl v září 2008.

Při přípravách na vytvoření Celostátní sítě pro venkov byla vedena bilaterální jednání Řídícího orgánu Sítě (odbor venkovských podpor PRV) s hlavními partnery, experty a budoucími členy Sítě. Základem diskuzí byly představy o zřízení Sítě, nastavení základních struktur, cílů a nástrojů podstatných k dosahování těchto cílů. V průběhu roku 2008 proběhlo téměř 20

individuálních jednání Řídícího orgánu Sítě s hlavními partnery. Náplň Celostátní sítě pro venkov byla prezentována na výstavě Země živitelka, která se konala ve dnech 21. až 27. srpna 2008. Veřejná prezentace Sítě proběhla také na jednání v Běloušíně, které bylo organizováno ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova.

Pro zajištění informovanosti zemědělských podnikatelů o opatření LFA, NATURA 2000, AEO a lesnická opatření osy II bylo zorganizováno ve spolupráci s KIS a ÚZEI celkem 46 seminářů v průběhu října - prosince 2008, kde bylo proškoleno 1829 účastníků.

V neposlední řadě se pracovníci odboru Řídící orgán PRV účastnili jako přednášející různých jednání a školení profesních svazů a organizací a spolupracovali na přednáškách i pro nevládní neziskové organizace působící v oblasti podpor z PRV.

7.5.2 Reklama a tištěné materiály

Za účelem zajištění dostatečné publicity PRV a informování široké veřejnosti o možnostech dotací pro rozvoj venkova a realizaci projektů z PRV, realizoval odbor komunikace MZe ve spolupráci s odborem Řídící orgán PRV mediální kampaň jak v celorepublikových denících, tak i v odborném tisku. Byly vytištěny placené inzeráty například v týdeníku Právo, Zemědělec, Profit, Krajské noviny nebo Evropské noviny. Vkládaná inzertce byla použita v Deníku Česká republika, týdeníku Reflex, Týden v dale v časopisech Ekonom a Euro. Informace o Celostátní síti pro venkov byla publikována v časopise Obec a finance.

Dále byly připraveny letáky s informací o jednotlivých opatřeních osy I, III a IV PRV v nákladu 2500 výtisků PRV a samostatný leták k ose II v nákladu 2500 výtisků, které byly k dispozici pro veletrhy a výstavy a další propagační akce. Ve spolupráci s odborem Komunikace byl připraven samostatný obecný leták k PRV v nákladu 1,5 milionu výtisků, který byl v říjnu a listopadu publikován v tisku jako vkladka (viz informace výše).

Pro detailní informace o jednotlivých projektových opatřeních, obecných i specifických podmínkách poskytnutí podpory a jako metodické vodítko k sestavení projektů byly vždy před každým kolem příjmu žádostí vydány v tištěné podobě brožury - „Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013“ (dále jen Pravidla). Obdobně pro opatření osy II byly k zajištění informací pro zájemce o dotaci tištěny brožury „Metodiky k provádění nařízení vlády“ (dále „Metodiky“). Podrobný přehled o nákladech jednotlivých brožur je uveden v níže uvedené tabulce.

Tabulka 97: Přehled nákladu jednotlivých publikací pro žadatele vydaných v roce 2008

Opatření / podopatření	Druh publikace/ Náklad
I.1.1. Modernizace zemědělských podniků	Pravidla / 3720 ks
I.1.2. Investice do lesů	Pravidla / 2000 ks
I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům	Pravidla / 2000 ks
I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost	Pravidla / 500 ks
I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců	Pravidla / 3620 ks
I.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti	Pravidla / 1500 ks
I.3.4. Využívání poradenských služeb	Pravidla / 2940 ks
II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)	Metodika ²⁹ / 10 500 ks
II.1.2.1. Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě	Metodika / 10 500 ks
II.1.3. Agroenvironmentální opatření	Metodika / 5 500 ks
II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy	Metodika / 1 300 ks
II.2.2. Platba v rámci Natury 2000 v lesích	Metodika / 800 ks

²⁹ Společná metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007Sb. ve znění pozdějších předpisů pro opatření II.1.1 a II.1.2.1

II.2.4.1	Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření	Pravidla / 1840 ks
II.2.4.2	Neproduktivní investice v lesích	Pravidla / 1620 ks
III.1.1	Diverzifikace činností nezemědělské povahy	Pravidla / 1970 ks
III.1.2	Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje	Pravidla / 1820 ks
III.1.3	Podpora cestovního ruchu	Pravidla / 2000 ks
III.2.1.1	Obnova a rozvoj vesnic	Pravidla / 2000 ks
III.2.1.2	Občanské vybavení a služby	Pravidla / 2000 ks
III.2.2	Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova	Pravidla / 1000 ks
III.3.1	Vzdělávání a informace	Pravidla / 1000 ks
IV.1.1	Místní akční skupina	Pravidla / 450 ks
IV.1.2	Realizace místní rozvojové strategie	Pravidla / 450 ks
IV.2.1	Realizace projektů spolupráce	Pravidla / 2000 ks

V polovině roku již bylo možné z úspěšně realizovaných projektů vybrat ukázkové příklady sloužící k informování jak veřejnosti, tak potenciálních žadatelů. Z informací o projektech a fotografiích byla sestavena publikace „Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova“ dělená pro základní typy příjemců zemědělce/ potravináře/ lesníky/ podnikatele a obce. Publikace byla tištěna v nákladu 1000 ks a setkala se s velkým ohlasem veřejnosti, následně byla vytištěna i její anglická verze pro možnost prezentace PRV i v zahraničí. Zároveň bylo z vybraných projektů natočeno DVD v nákladu 1000 ks.

V rámci osy II byla vydána publikace s názvem „Agroenvironmentální opatření – vrstva enviro“ v nákladu 3 000 ks pro zajištění informovanosti žadatelů zapojených do podopatření Ošetřování travních porostů pro které jsou závazné nadstavbové managementy tohoto podopatření.

Mimo tištěné materiály byla Pravidla pro poskytování dotací pro vyhlášené 7. kolo příjmu žádostí distribuována jako CD v počtu 6000 ks.

7.5.3 Internetové stránky

Za účelem rychlého a operativního informování potenciálních a stávajících příjemců dotace byla na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz v záložce Podpora z EU a národní dotace zřízena záložka s názvem Program rozvoje venkova. Zde jsou veřejnosti k dispozici základní dokumenty – Program rozvoje venkova ČR a Národní strategický plán pro rozvoj venkova. Dále zde zájemci naleznou aktuální dokumenty nutné k úspěšné přípravě Žádosti o dotaci, jako jsou Pravidla pro žadatele pro jednotlivá opatření, příslušná nařízení vlády, metodické listy a výklady nebo potřebné formuláře a kontakty na gestory jednotlivých opatření. Na těchto stránkách jsou také pravidelně zveřejňovány informace o termínech pro příjem žádostí v jednotlivých kolech, po schválení projektů pak jejich seznamy úspěšných žadatelů. Dále jsou veřejnosti k dispozici základní informace týkající se Monitorovacího výboru, jeho složení a zápisy z jednání.

Na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz pod záložkou Program rozvoje venkova jsou kromě základních dokumentů a informačních materiálů zveřejněny formuláře pro podávání Žádosti o dotaci, Žádosti o proplacení a další formuláře potřebné v průběhu realizace projektů financovaných z PRV.

7.5.4 Prezentace na výstavách a veletrzích

V roce 2008 byl Program rozvoje venkova prezentován a propagován zejména na výstavách SALIMA - veletrh pro odborníky v oblasti potravin a potravinářských strojů a technologií (4.-7.3.2008), SILVA REGINA - 10. mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh, TECHAGRO - 10. mezinárodní veletrh zemědělské techniky (obě výstavy v termínu 6.-10.4.2008), ENVIBRNO – 14. Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí (20.-22.5.2008) a dále na 35. zemědělském veletrhu Země živitelka ve dnech 21.-26.8.2008, kde byla podpořena v rámci

technické pomoci samostatná expozice k prezentaci přístupu LEADER prostřednictvím Místních akčních skupin.

Tabulka 98: Přehled projektů Technické pomoci k zajištění publicity PRV realizovaných v roce 2008

Registrační číslo	Název projektu	Realizované výdaje na projekt (tis. Kč)	Realizované výdaje na projekt (tis EUR) (kurz 26,364 Kč/EUR)
08/000/51000/010/000006	Zajištění propagačních předmětů pro veletrhy Salima 2008 a Techagro 2008	208	8
08/000/51000/010/000011	Zajištění informačních tabulí pro příjemce dotace z 1.kola příjmu žádostí z PRV ČR	151	6
08/000/51000/010/000013	Propagační předměty PRV I.	960	36
08/000/51000/010/000027	Osa IV LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích 2008	431	16
08/000/51000/010/000043	Propagační předměty PRV II.	186	7
08/000/51000/010/000004	Školící semináře k opatřením PRV ČR v 1. pololetí 2008	872	33
08/000/51000/010/000052	Školící semináře k opatřením PRV ČR II.	186	7
08/000/51000/010/000002	Tisk Pravidel pro žadatele pro opatření I.3.4.Využívání poradenských služeb	32	1
08/000/51000/010/000007	Příprava a tisk Výroční zprávy o realizaci Programu rozvoje venkova ČR v roce 2007	138	5
08/000/51000/010/000014	Tisk propagačních letáků pro veletrh Techagro 2008	93	4
08/000/51000/010/000016	Tisk metodik pro žadatele na opatření osy II PRV v roce 2008	201	8
08/000/51000/010/000025	Tisk Pravidel pro žadatele pro opatření I.1.3, III.1.3 a I.3.1 PRV	136	5
08/000/51000/010/000030	Dotisk metodik pro žadatele na opatření osy II PRV v roce 2008 pro účely výstavy Země Živitelka	61	2
08/000/51000/010/000031	Tisk propagačních letáků pro opatření PRV I.1.4, III.2.1, IV.1.1, IV.1.2 a IV.2.1	23	1
08/000/51000/010/000037	Tisk Pravidel pro žadatele pro opatření PRV pro 5. kolo příjmu žádostí	268	10
08/000/51000/010/000051	Dotisk Pravidel pro žadatele pro opatření IV.1.1, IV.1.2 a IV.2.1 PRV	95	4
08/000/51000/010/000062	Tisk Pravidel pro žadatele pro opatření PRV pro 6. kolo příjmu žádostí	392	16
	celkem	4 433	168

8 Prohlášení o shodě s politikami Společenství v souvislostech podpory, včetně identifikace zjištěných problémů a opatření přijatých k jejich řešení

PRV podporuje pouze takové aktivity, které dodržují pravidla hospodářské soutěže, veřejných zakázek, ochrany životního prostředí a jeho zlepšení a podporu rovnosti pohlaví a nediskriminace.

9 Případné opětovné použití podpory navrácené podle článku 33 nařízení (ES) č. 1290/2005

V roce 2008 nabylo právní moci 5 rozhodnutí o vrácení finančních prostředků v celkové částce 499 064,83 Kč (20 tis. EUR) , ze které bylo k 31.12.2008 uhrazeno 484 766,13 Kč (19 tis. EUR). Důvodem pohledávek vymáhaných ve správním řízení s žadateli je zejména nesoulad výměry deklarované plochy, na kterou byla požadována dotace s výměrou plochy zjištěnou na místě pro opatření LFA. V jednom případě se jednalo o stažení žádosti a ukončení realizace projektu v rámci opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců a následné vrácení poskytnuté zálohy dotace.

Tabulka 99: Přehled opětovného využití navrácené podpory

Číslo žádosti subjektu, který vrátil finanční podporu	Opatření	Vrácené prostředky EU (Kč)	Znovu použito pro subjekt (číslo žádosti)	Znovuvyplacená částka (Kč)	Odečteno v žádosti o FP na MZe
07/H02/334/015324-L	LFA	21 988,94 (881 EUR)	07/H02/439/020279-L	17 120,09 (686 EUR)	20/2007
			07/H02/224/021969-L	4 868,85 (195)	
07/001/13200/120/000212	Zahájení činnosti mladých zemědělců	375 000,00 (15 032 EUR)	07/001/13200/120/000366	375 000,00 (15032 EUR)	14/2007
07/H02/220/014527-L	LFA	85 771,81 (3438 EUR)	07/H02/515/012364-L_001 (odvolání)	85 771,81 (3438 EUR)	24/2007
07/H02/334/008688	LFA	2 005,38 (80 EUR)	07/H02/223/004982-L_001 (odvolání)	2 005,38 (80 EUR)	24/2007
07/H02/228/009097-L	LFA	14 298,70 (573 EUR)	07/H02/547/008480-L	7 520,04 (301 EUR)	poslední žádost 16.2.2009 (zatím nepoužito)
			07/H02/759/014718-L_001 (odvolání)	6 778,66 (272 EUR)	

10 Stručný výhled do roku 2009

Vzhledem k rovnoměrnému zatížení platební agentury při administraci žádostí o dotaci a s ohledem na včasnou informovanost potenciálních žadatelů byl ustanoven harmonogram spouštění jednotlivých projektových opatření PRV – tento harmonogram je k dispozici na webových stránkách MZe. V roce 2009 tak budou vyhlášena tři kola příjmu žádostí pro projektová opatření v termínech 10. února-2. března, 6. června-29. června a 6. října-26. října. Oproti roku 2008 bude v roce 2009 nově spuštěno opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby.

Po vyhodnocení administrace jednotlivých kol příjmu žádostí budou v případě potřeby aktualizována Pravidla (zejména preferenční kritéria, způsobilé výdaje nebo finanční alokace v rámci opatření). Pro nároková opatření osy II, která jsou implementována na základě nařízení vlády jsou připravovány novely nařízení vlády (NV) č.75/2007 Sb., NV č. 79/2007 Sb., NV č. 239/2007 Sb., NV č. 147/2008 Sb., a zcela nové NV k opatření II.2.3. Lesnicko-environmentální platby.

V roce 2009 předpokládáme změny programového dokumentu příp. strategického dokumentu, a to zejména z důvodu vymezení podpor PRV vůči Společným organizacím trhu, zařazení nového opatření II.1.4 „Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat“, podstatným důvodem změny PRV vyžadujícím změnu Rozhodnutí Komise bude aktualizace PRV v souvislosti s Evropským hospodářským plánem obnovy .

11 Seznam zkratek

AEO	agroenvironmentální opatření
AWU	roční pracovní jednotka (Annual Work Unit)
CMEF	Common Monitoring and Evaluation Framework (Společný rámec pro monitorování a hodnocení)
ČOV	čistička odpadních vod
ČR	Česká republika
DPH	daň z přidané hodnoty
EZFRV/EAFRD	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova/European Agricultural Fund for Rural Development
ECB	Evropská centrální banka
EFRR	Evropský fond regionálního rozvoje
EK	Evropská komise
e.o.	ekvivalentní obyvatel
ES (Společenství)	Evropské společenství
ESF	Evropský sociální fond
EU	Evropská unie
EZOZF	Evropský zemědělský orientační a záruční fond
EZZF	Evropský zemědělský záruční fond
FS	Fond soudržnosti
HDP	hrubá domácí produkce
HK MAS	hodnotitelská komise Místní akční skupiny
HPH	hrubá přidaná hodnota
HRDP	Horizontální plán rozvoje venkova (Horizontal Rural Development Plan)
CHKO	chráněná krajinná oblast
IS	informační systém
KIS	krajské informační středisko
Leader	Iniciativa společenství pro rozvoj venkova
LFA	méně příznivé oblasti (Less-Favoured Areas)
MAS	Místní akční skupina
MV EZFRV	Monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
MZe	Ministerstvo zemědělství České republiky
NATURA 2000	soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie
NOK	Národní orgán pro komunikaci
NP	národní park
NSP	Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007-2013
NSRR	Národní strategický referenční rámec
NUTS	Územní nomenklatura statistických jednotek (Nomenclature of Units for Territorial Statistics)

OKEČ	odvětvová klasifikace ekonomických činností
OP LZZ	Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“
OP	operační program
OPPI	Operační program „Podnikání a inovace“
OP Zemědělství	Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“
OZE	obnovitelné zdroje energie
OP ŽP	Operační program „Životní prostředí“
PA	platební agentura
p.b.	procentní bod
Pravidla	Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013
Program SAPARD	Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova (Special Pre-Accession Programme for Agriculture and Rural Development)
PRV	Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013
ROP	regionální operační program
RO SZIF	regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu
ŘO	řídící orgán
Síť	Síť pro rozvoj venkova
SOT	Společná organizace trhů
SPL	Strategický plán Leader
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
SZP	Společná zemědělská politika
TAIEX	Technical Assistance Information Exchange (nástroj Evropské komise pro cílenou asistenci expertů)
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu)
ÚZPI	Ústav zemědělských a potravinářských informací
VÚZE	Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky

12 Seznam tabulek a grafů

Tabulka 1: Přehled termínů jednotlivých vyhlašovaných kol pro projektová opatření PRV	14
Tabulka 2: Přehled spuštěných opatření PRV a termínů příjmu žádostí	14
Tabulka 3: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	16
Tabulka 4: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	17
Tabulka 5: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)	17
Tabulka 6: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	18
Tabulka 7: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	18
Tabulka 8: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)	18
Tabulka 9: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	19
Tabulka 10: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	19
Tabulka 11: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)	20
Tabulka 12: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	20
Tabulka 13: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	21
Tabulka 14: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)	21
Tabulka 15: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	22
Tabulka 16: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	22
Tabulka 17: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)	23
Tabulka 18: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	24
Tabulka 19: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	24
Tabulka 20: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)	24
Tabulka 21: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	25
Tabulka 22: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	25
Tabulka 23: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)	26
Tabulka 24: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	27
Tabulka 25: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	27
Tabulka 26: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)	28
Tabulka 27: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	29
Tabulka 28: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	29
Tabulka 29: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)	29
Tabulka 30: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	31
Tabulka 31: Přehled o právních předpisech opatření osy II v roce 2008	32
Tabulka 32: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008	34
Tabulka 33: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí na závazky PRV zaregistrovaných v roce 2007.....	34
Tabulka 34: Rok 2008 - Přehled o dotacích vyplacených na závazky PRV v roce 2008 celkem	34
Tabulka 35: Rok 2008 - Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP).....	34
Tabulka 36: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - proplacené.....	34
Tabulka 37: Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) - PRV	35
Tabulka 38: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008	36
Tabulka 39: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2007 - proplaceno	36
Tabulka 40: Přehled o dotacích vyplacených v roce 2008 celkem.....	36
Tabulka 41: Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) - PRV	37
Tabulka 42: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2008	38
Tabulka 43: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí PRV zaregistrovaných v roce 2007 – proplacené	38
Tabulka 44: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) – předložené v roce 2008	38
Tabulka 45: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - proplacené.....	38
Tabulka 46: Rok 2008 - Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008).....	38
Tabulka 47: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008	39

Tabulka 48: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2007 - proplacené	40
Tabulka 49: Rok 2008 - Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) - PRV.....	40
Tabulka 50: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008	40
Tabulka 51: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2007	41
Tabulka 52: Rok 2008 - Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) - PRV.....	41
Tabulka 53: Rok 2008 – Míra plnění absorpční kapacity jednotlivých titulů	44
Tabulka 54: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008	44
Tabulka 55: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2007	44
Tabulka 56: Rok 2008 - Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) - PRV.....	45
Tabulka 57: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008	46
Tabulka 58: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2007	47
Tabulka 59: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP).....	47
Tabulka 60: Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) – vyplaceno v roce 2008.....	47
Tabulka 61: Rok 2008 - Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008).....	47
Tabulka 62: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008	48
Tabulka 64: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	48
Tabulka 66: Rok 2008 – Průběh administrace žádostí zaregistrovaných v roce 2008 celkem za opatření II.2.4 - proplaceno.....	50
Tabulka 67: Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (kódy 226, 227)	50
Tabulka 68: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	52
Tabulka 69: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	52
Tabulka 70: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)	52
Tabulka 71: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	54
Tabulka 72: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	54
Tabulka 73: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)	54
Tabulka 74: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	55
Tabulka 75: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	55
Tabulka 76: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)	56
Tabulka 77: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	57
Tabulka 78: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	58
Tabulka 79: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)	58
Tabulka 80: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	59
Tabulka 81: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	59
Tabulka 82: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)	59
Tabulka 83: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	60
Tabulka 84: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	60
Tabulka 85: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)	60
Tabulka 86: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	61
Tabulka 87: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007.....	61
Tabulka 88: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008)	62
Tabulka 89: Rozdělení žádostí o podporu SPL v jednotlivých regionech.....	64
Tabulka 90: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	66
Tabulka 91: Přehled administrace Žádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008.....	66
Tabulka 92: Finanční alokace Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013	68
Tabulka 93: Číselné hodnoty indikátoru ptáků zemědělské krajiny vypočtené na základě dat z let 1982 – 2008, indexováno k výchozímu roku 2000.	71
Tabulka 94: Přehled jednání MV v roce 2008.....	73
Tabulka 95: Přehled projektů technické pomoci schválených v roce 2008 dle zaměření projektů.....	76
Tabulka 96: Alokace opatření V.2 pro období 2007-2013 (KČ).....	78
Tabulka 97: Přehled nákladu jednotlivých publikací pro žadatele vydaných v roce 2008.....	79
Tabulka 98: Přehled projektů Technické pomoci k zajištění publicity PRV realizovaných v roce 2008	81
Tabulka 99: Přehled opětovného využití navracené podpory.....	83

13 Seznam příloh

1. Monitorovací tabulky dle CMEF – tabulky výstupů (GOM,GOC)
2. Monitorovací tabulky dle CMEF – tabulky výsledků (RM, RC)
3. „Financial Implementation report 2008“