

9. 2. 2024



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

STRATEGICKÉHO PLÁNU SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY
2023–2027



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



PROGRAM

- 1. ÚVODNÍ SLOVO
- 2. ZMĚNA STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP – DZES 5
- 3. ZMĚNA STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP – DZES 8
A EKOPLATBA
- 4. DALŠÍ, ZÁVĚR



STRATEGICKÝ PLÁN SZP



MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

- EK v těchto dnech připravila návrh prováděcího nařízení, kterým by pro rok 2024 měla být upravena povinnost **vyčleňování neproduktivních ploch**
 - v DZES 8
 - v ekoplatbě (pokud z DZES 8 vychází)
- Návrh procesně předpokládá **oznámení o rozhodnutí o přijetí výjimek do 15 dnů** od přijetí nařízení
- Rozhodnutí **nepodléhá schválení Komise**
- Návazně se zohlední **v procesu modifikace Strategického plánu**



02 - ZMĚNA STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP – DZES 5



ZMĚNA DZES 5

AKTUÁLNÍ STAV

- **Modifikace Strategického plánu**, která proběhla v roce 2023, mj. upravila DZES 5 následovně:
 - do metodického nastavení ploch vymezených jako erozně ohrožených, a tedy podléhajících DZES 5 byly **promítnuty parametry protierozní vyhlášky**
 - došlo k **převymezení ploch do kategorií**
 - silně erozně ohrožené
 - mírně erozně ohrožené s vyšším rizikem
 - mírně erozně ohrožené s nižším rizikem
 - došlo k **revizi půdoochranných technologií** tak, aby byly dostatečně účinné pro danou kategorii pozemku
- **Načasování účinnosti změn** bylo schváleno v termínu od 1. 7. 2024, tj. **pro hospodářský rok 2024/2025**



ZMĚNA DZES 5

PROJEDNÁVÁNÍ V PRŮBĚHU ROKU 2023

- Na poč. roku 2023 zřízena pracovní skupina pro DZES 5
- Řešeny technické a metodické detaily podmínek DZES 5
- Identifikovány překážky pro spuštění dle plánovaného harmonogramu
- **Doporučen odklad na hospodářský rok 2025 / 2026**

DŮVODY ODKLADU

- **Zpoždění technického řešení v LPIS** – zadání úpravy erozní vrstvy v LPIS závislé na schválení modifikace EK
- **Komplikované vyjednávání půdoochranných technologií** – finální nastavení závislé na konsensu zemědělské praxe vs. odborné garance účinnosti půdoochranných technologií
- Potřeba dostatečného časového prostoru pro
 - **naplánování osevních postupů** na straně zemědělců
 - **nastavení kontrolního mechanismu** na straně PA



ZMĚNA DZES 5

Návrh MZe

- Monitorovacímu výboru se předkládá k vyjádření návrh na odklad účinnosti nového nastavení DZES na **hospodářský rok 2025 / 2026** (od 1. 7. 2025)
- Návazně předpokládáme
 - podání návrhu na modifikaci EK
 - novelizaci NV k podmíněnosti



USNESENÍ Č. 02/5/2024

Monitorovací výbor SP SZP

projednal a bere na vědomí

informace o změně Strategického plánu SZP – DZES 5.



03 - ZMĚNA STRATEGICKÉHO PLÁNU

SZP – DZES 8 A EKOPLATBA



ZMĚNA DZES 8 A EKOPLATBY

AKTUÁLNÍ STAV

- V předchozím týdnu **EK informovala o přípravě výjimky** pro povinnost vyčleňování neproduktivních ploch v DZES 8
 - Návrh sjednotit pojetí neproduktivních ploch a neomezovat povinnost rozlišováním jejich typů
 - Konkrétně: naplnit v DZES 8 **minimálně 7 % neproduktivních ploch jakkoliv**
 - úhory
 - krajinnými prvky
 - ochrannými pásy
 - dusík vázajícími plodinami
 - meziplošinami
- Návazně návrh EK dne 6. 2. aktualizován:
 - **podíl neproduktivních ploch snížen na 4 %**
 - **koeficient pro meziplošiny upraven z 0,3 na 1**
 - **otevřena možnost modifikovat ekoplatbu**



ZMĚNA DZES 8 A EKOPLATBY

NÁVRH MZE

- Monitorovacímu výboru se předkládá k vyjádření návrh na úpravu DZES 8:
 - **minimálně 4 % neprodukčních ploch jakkoliv**
 - úhory
 - krajinnými prvky
 - ochrannými pásy
 - dusík vázajícími plodinami
 - meziplodinami
 - **přepočítací koeficient pro meziplodiny I**
 - **Úpravy omezené na rok 2024**



ZMĚNA DZES 8 A EKOPLATBY

NÁVRH MZE

- Monitorovacímu výboru se předkládá k vyjádření návrh na úpravu ekoplatby:
 - **minimálně 5 % neprodukčních ploch jakkoliv**
 - úhory
 - krajinnými prvky
 - ochrannými pásy
 - dusík vázajícími plodinami
 - meziplošinami
 - **přepočítací koeficient pro meziplošiny I**
 - **Úpravy omezené na rok 2024**



USNESENÍ Č. 03/5/2024

Monitorovací výbor SP SZP

projednal a bere na vědomí

informace o změně Strategického plánu SZP – DZES 8 a ekoplatba.



04 – RŮZNÉ, ZÁVĚR



ZMĚNY STRATEGICKÉHO PLÁNU

DALŠÍ POSTUP

- Návrh nařízení EK předpokládá:
 - oznámení využití výjimek
 - není potřeba předchozího schválení EK
 - postupy budou zařazeny do nejbližší modifikace
- Návazně na dnešní projednání bude EK oznámeno
 - **využití výjimky pro DZES 8**
 - **využití výjimky pro ekoplatbu**
- Návazně bude připravena modifikace Strategického plánu:
 - postoupena per rollam vyjádření Monitorovacího výboru
 - úředně podána na EK



DĚKUJI ZA POZORNOST

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com, EK a archiv MZe