

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 5.5.2020
Spisová značka: KUUK/047958/2020/ZPZ/A-113.1
Jednací číslo: KUUK/075586/2020/ZPZ/Sv/A-113.1
Počet listů/Příloh: 1
Vyřizuje: Ing. Barbora Svěcená
E-mail/linka: svecena.b@kr-ustecky.cz /125

Revitalizace břehové linie jezera Matylida – změna stavby před dokončením

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 107 písm. u) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na žádost účastníka řízení podle § 27 odst. 1 zák.č. 500/2004 S., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Statutárního města Most, se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most, IČO 00266094,

ze dne 18.3.2020

povoluje

podle § 118 stavebního zákona **změnu stavby „Revitalizace břehové linie jezera Matylida“**, povolenou rozhodnutím čj. KUUK/80231/2019/ZPZ ze dne 13.6.2019, před jejím dokončením tak, že termín dokončení stavby posouvá z 30.9.2020 na **17.2.2021**.

Odůvodnění

Dne 18.3.2020 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje podána žádost právnické osoby Statutární město Most, IČO 00266094, o povolení změny stavby s názvem „Revitalizace břehové linie jezera Matylida“, která byla povolena rozhodnutím čj. KUUK/80231/2019/ZPZ ze dne 13.6.2019, před jejím dokončením. Požadovaná změna stavby spočívala ve změně termínu jejího dokončení, místo původně stanoveného na 30.9.2020 na 17.2.2021.

Údaje o umístění stavby:

kraj: Ústecký

obec: Most

katastrální území: Souš

Parcelní čísla pozemků:

828/52 – vodní plocha, vodní nádrž umělá

828/53 – ostatní plocha, ostatní komunikace

828/63 – ostatní plocha, jiná plocha

828/86 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé

828/88 - ostatní plocha, ostatní komunikace

Určení polohy (X:Y): 986723:792610

Číslo hydrologického pořadí: 1 – 14 - 01 – 0250 – 0 – 00 - 0

Popis prostorového řešení stavby:

Stavební pozemek o rozloze 2,41 ha je vymezen cyklostezkou vedoucí po obvodu jezera. Terén stavebního pozemku se nachází okolo kóty vodní hladiny – cca 230 m n.m. Na stavebním pozemku se nenacházejí inženýrské sítě. Stavba nebude mít vliv na technickou infrastrukturu umístěnou na okolních pozemcích.

Jedná se o stavební úpravy břehové linie VD Matylda v rekreační zóně jezera, které zahrnují výstavbu nových písčitých a oblázkových pláží (1941 m²) a výstavbu nových přístupových mol a provedení plovoucích mol:

- M1 – hlavní molo s bazény,
- M2 – molo pro vodní sporty,
- M3 – molo pro plavce (2 ks),
- M4 – solitérní mola (2 ks).

Součástí stavby je příprava území pro budoucí výstavbu obslužného objektu, která zahrnuje realizaci základové desky o rozměrech 7,6 x 8,8 m², kanalizační přípojky v délce 115 m, vodovodní přípojky v délce 119 m a elektro přípojky v délce 197,4 na pozemku p.č. 828/63 v k.ú. Souš.

Krajský úřad Ústeckého kraje oznámil účastníkům a dotčenému orgánu zahájení řízení opatřením čj. KUUK/054942/2020/ZPZ/Sv/A-113.1. Zároveň je poučil o jejich právech a povinnostech. Do okruhu účastníků zahrnul kromě žadatele i Povodí Ohře, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Ve lhůtě stanovené k uplatnění námitek či připomínek nebyly námítky ani připomínky uplatněny.

Vodoprávní úřad je přesvědčen, že změna termínu dokončení stavby, jejímž účelem je zlepšení podmínek pro využívání jezera Matylda pro rekreaci, neohroží vodohospodářské ani jiné právně chráněné zájmy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:

účastníci řízení:

- Statutární město Most – prostřednictvím ARTECH spol. s r.o., IČO 25024671, Žižkova 152, 436 01 Litvínov
- Povodí Ohře, státní podnik
- Palivový kombinát Ústí, státní podnik

dotčené orgány:

- Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí