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[bookmark: _GoBack]From: Štěpánek Michal <Michal.Stepanek@cht-pce.cz> 
Sent: Thursday, March 26, 2020 5:16 PM
Cc: Pelant Michal <Michal.Pelant@cht-pce.cz>; Vydra Vladimír <Vladimir.Vydra@cht-pce.cz>; Adámková Barbora <Barbora.Adamkova@cht-pce.cz>
Subject: Hala Nupaky na p.č.81/990 - dotazy (01) 

Dobrý den.
Paní inženýrko, na základě prozkoumání zadávacích podkladů a textu poptávky Vás prosíme o doplnění dle níže uvedených odpovědí:

______________________

1/ zadávací výkaz výměr (VV) nerespektuje předanou část PD a předaného průzkumu IGP. 
Prosíme opravit a doplnit

2/ Zadávací PD je zřetelně nekompletní (nebo nedopracovaná) a vytržená ze souvislostí. Z rozsahu předaných podkladů nelze při nejlepší vůli převzít záruku splnění podmínek uvedených v čl.9 zadání. 
1. Rozdělením stavby na části dle poptávky zcela jistě vznikne problém při provádění podkladů podlah, místo aby byly řešeny logicky od počátku stavby 
1. Zadávací VV je v rozporu s předaným IGP – v lepším případě je nekompletní. Skutečný rozsah zemních prací nelze ani odhadnout ani zkontrolovat kvůli malému rozsahu předané PD (chybějící částí HTU počínaje).
1. Např.příprava pláně pro následnou montáž pilot a prefy případně podlahy zcela rozhodně neskončí odhrnutím ornice (natož jejím uvažovaným odvozem na skládku ??! ) dle popisu zadávacího VV. Skutečně potřebným rozsahem se předané podklady nezabývají
1. Na pláni připravené podle zadávacího výkazu výměr (VV) nelze zahájit další poptávané práce – dle IGP nejspíš nebude splněna minimální požadovaná únosnost podloží ani pro poptávanou těžkou montáž a pojezd mechanizace
1. Chybí PD HTU, situace, koordinace, …  – nejsou zřejmé příjezdy s prvky prefa na stavbu, pokud budou provedeny zemní práce v rozsahu dle VV vzniknou zadavateli budoucí vícenáklady, … 
1. Z PD není jasné požadované řešení konstrukcí předcházejících (požadavek na únosnost pláně) ani navazujících (podlahy, trapézy, průchody pro rozvody, příprava pro závěsy, ….). 
Prosíme doplnit

3/ chybí vyjádření orgánů statní správy a správců sítí, které můžou mít vliv na poptávaný rozsah prací. Prosíme doplnit
1. Jaký je skutečný konkrétní požadavek na odvoz ornice na skládku (??) – chybí vyjádření OŽP
1. Požadavky na úpravu podloží a příp.přeložky – chybí vyjádření správců sítí
1. Chybí stavební povolení stavby vč.soupisu vydaných podmínek stavby
______________________

Z výše uvedeného vyplývá, že výběrové řízení a zahájení prací podle předaných podkladů bude stavebně riskantní podnik od počátku založený na neporovnatelnosti nabízeného rozsahu cenových nabídek.
V bodech výše jsou pouze zhruba naznačeny chybějící části k doplnění. Zadávací PD je bohužel nelogicky vykastrována natolik, že nemá smysl se zabývat nedostatky do podrobností.

Proto Vás prosíme o dopracování a doplnění podkladů

Děkuji za pochopení
Hezký den 
S pozdravem Michal Štěpánek
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technik obchodní přípravy
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------------------------------------------------------------------------------------------
Společnost enteria a.s. a všechny její dceřiné společnosti, členové českého stavebního holdingu tímto jednoznačně stanovují a prohlašují, že obsah této emailové zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter, není potvrzením přijetí nabídky z jejich strany, či závazným právním jednáním, které by vedlo ke vzniku, zániku či změně jakéhokoli smluvního vztahu se společností enteria a.s. či jejími dceřinými společnostmi, členy českého stavebního holdingu.
Ledaže ze samotného emailu výslovně nevyplývá jinak, je pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo jeho přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná oprávněnými zákonnými či smluvními zástupci společnosti enteria a.s. či jejími dceřinými společnostmi, členy českého stavebního holdingu.
Etická doložka - enteria a.s. zavazuje všechny dceřiné společnosti skupiny enteria a.s. – český stavební holding dodržovat zásady Etického kodexu enteria a.s., jednat a činit veškerá opatření k zamezení a předcházení páchání protiprávního jednání společností, jejími zaměstnanci a jejími součástmi.
S požadavkem výhradně právně souladného jednání zároveň vyzývá všechny obchodní partnery k pravidelnému sledování webových stránek www.enteria.cz a seznamování se s aktuálním zněním Etického kodexu společnosti enteria a.s. zde uvedeným.
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
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Evropsky zemédélsky fond pro rozvoj venkova
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Program rozvoje venkova




