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Smlouva o dílo č. ………………..
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla níže uvedenými smluvními stranami uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tato smlouva o dílo
Smluvní strany

Objednatel: 
Sýrárna Broumov s.r.o.

IČ: 07437013
Sídlo: Klášterní 1, 550 01 Broumov

Zastoupena: Janem Školníkem, jednatel společnosti
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové C 42399
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 285628351/0300
Zhotovitel:     
…………………………..…………………………………………
IČ: ……………………………………..
DIČ: ……………………………………
Sídlo: ………………….……………………………….…….……
Statutární zástupce: …………………………………….…..……..
Zápis v OR: ………………………………………….…..………..
Bankovní spojení: ……………………………………….………..
Číslo účtu: …………………………………………………………
1. Vymezení základních pojmů

1. Objednatelem je zadavatel výběrového řízení „Sýrárna Broumov“ („výběrové řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo.

2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení, se kterým byla na základě tohoto výběrového řízení uzavřena smlouva. 

3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem ve výběrovém řízení. 

4. Za poddodávku je považována realizace části zakázky jinými subjekty pro zhotovitele.

5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

6. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace na akci „Sýrárna Broumov“. Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. Radislav Tér, ČKAIT 0600376 (JOSTA s.r.o.)
7. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem ve výběrovém řízení.

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tím související.
3. Předmět díla

1. Předmětem díla je zejména, nikoliv však výlučně, provedení stavebních a veškerých ostatních prací dle projektové dokumentace, a to za účelem výstavby nové budovy Sýrárny Broumov.
2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je zejména:

a) Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a jeho likvidace a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště, ověření ostatních podzemních sítí před zahájením stavebních prací,

b) Zajištění geodetických vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

c) Zajištění a provedení všech opatřeních organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

d) Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby pořádaných minimálně 1x za 14 dní,

e) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
f) Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

g) Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se stanovisky dotčených orgánů uvedených v projektové dokumentaci (např. stanovisko Krajské hygienické stanice),

h) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků nájemného,

i) Zajištění a řádné splnění podmínek vyplývajících ze staveb. povolení nebo jiných dokladů,

j) Provedení přejímky stavby,

k) Fotodokumentace o průběhu praví vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací, zejména dokumentace zakrývaných částí stavby,

l) Zpracování časového i finančního harmonogramu postupu prací. Návrh tohoto harmonogramu je přílohou nabídky zhotovitele, resp. nedílnou součástí této Smlouvy. Před zahájením prací bude tento harmonogram zpracován podrobněji po dnech (např. doplněn o údaje týkající se počtu poddodavatelů apod.). Na pravidelných kontrolních dnech bude mj. zhotovitelem předkládán podrobný měsíční harmonogram.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci výběrového řízení („nabídka“).

4. Místem plnění je: Česká republika, Královéhradecký kraj, Broumov, konkrétně se jedná o katastrální území Broumov (okres Náchod), par.č. 1233, další parcely jsou specifikovány v projektové dokumentaci.

5. Dílo je provedeno řádně v případě úplné a bezvadné realizace všech stavebních a ostatních prací dle projektové dokumentace včetně zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jejichž realizace je pro řádné dokončení díla nezbytná (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

6. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce, nebo které vyplývají za zadávacích podmínek výběrového řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v jakém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standartní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení zadávacích podmínek, textová část zadávací dokumentace k výběrovému řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
7. Cena rovněž zahrnuje cenu za zřízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky až do skutečného skončení díla, náklady, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

4. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době.
2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části), ke kterému dojde nejpozději do dvou týdnů od uzavření smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech. 

3. Dokončení a předání díla (tj. předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku: do 31.10.2021.
Odstranění veškerých vad a nedodělků: nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla

4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, nevztahuje se na nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

5. Dřívější plnění je možné a žádoucí.

6. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od 1.6.2021, umožní provádění instalace technologie spojené se zpracováním mléka a výrobou mléčných produktů a poskytne plnou součinnost při vzájemné koordinaci činností. 
5. Cena díla

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:
	Celková cena bez DPH
	DPH (21 %)
	Celková cena s DPH


	                                    
	                             
	                              


2. Zhotovitel je plátcem DPH.

3. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace ke změně sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plnění podmínek zakázky.

5. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

6. Cenu lze změnit pouze v případě, že:

a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
c) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

7. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS CZ a.s. pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, sníženými o 20 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v něm zahrnuty.

8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

6. Platební podmínky

1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základy faktur (dílčích daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíc na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele (dále jen „TD“), který je součástí faktury a bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uznatelného zdanitelného plnění.
2. Zhotovitel s fakturou (dílčím daňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí minimálně 30 dní ode dne doručení objednateli.

4. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinnosti zhotovitele týkající se řádného provádění díla a smluvené doby plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být účinná po celou dobu realizace díla a ještě dalších 30 kalendářních dní poté. Tato bankovní záruka bude uvolněna po řádném předání a převzetí díla. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
8. Bankovní záruku zhotovitel složí na účet zadavatele vedený u ČSOB, č. účtu: 285628351/0300, variabilní symbol: 07437013, do poznámek uvede text: bankovní záruka – Sýrárna Broumov. 
9. V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle výše uvedených podmínek této smlouvy nepředloží, má objednatel právo nepodepsat smlouvu o dílo.

7. Staveniště

1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací.
2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.

3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. 
4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. – projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6. Zhotovitel se zavazuje:

a) udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy,
b) zabezpečit na své náklady na staveništi chemické WC a zajistit, aby jej pracovníci používali

c) vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

d) zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti,

e) informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit či vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje,

f) že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistit ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.

7. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele.

8. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledkem šetření.

9. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dílo.

10. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizení se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

8. Provádění díla

1. Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
2. Stavebná deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby.
3. Technický dozor objednatele (TD) na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí objednatel.

4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případě výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy a je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

5. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvených podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedená v čl. 12 této smlouvy.

6. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.

7. Zhotovitel je povine předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat dle zákona o odpadech a souvisejících právních předpisů a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu představoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. 
9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžné projednávání postupu realizace stavebních prací. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
10. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.

11. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen to učinit písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny bude vždy i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
14. Dojde-li činností zhotovitele ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
15. Vznikne-li nutnost působení koordinátora BOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost.

16. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.

17. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
18. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
19. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s rozhodnutími orgánu ochrany životního prostředí.

20. Ve výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatele může zhotovitel za účelem zajištění realizace předmětu díla ve smlouvou stanovených termínech provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V tom případě je zhotovitel povinen provést změnu v seznamu poddodavatelů předloženém v nabídce a prokazatelně o tom informovat objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového podzhotovitele odmítnout. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady jako původní poddodavatel.
21. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (zhotovitel nese odpovědnost za to, že smluvní vztah s poddodavatelem je v souladu s touto smlouvou), jak kdyby tyto práce prováděl sám. 

9. Převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dní před termínem dokončení díla objednatele k předání a převzetí díla. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude řádně dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

2. Současně s výzvou Zhotovitel připraví a objednateli doručí k přejímacímu řízení dokončeného díla tyto doklady:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení díla;

b) stavební deník;

c) protokoly a zápisy o výsledcích přejímek a funkčních zkoušek,

d) prohlášení o shodě, 

e) změnové listy

f) výsledky zkoušek zabudovaných materiálů a konstrukcí,

g) certifikáty k použitým technologiím a výrobkům,

h) revizní zprávy,
i) doklady o likvidaci odpadu,
j) prohlášení zhotovitele o realizaci díla,
k) další doklady vyžadované podmínkami příslušných rozhodnutí

Vše v jedné originální sadě a 3 kopiích

3. Při dílčích předáních díla (pro stanovení množství provedených prací v dohodnutém období pro dílčí platby), jakož i při závěrečné přejímce (po dokončení díla) bude kontrolováno zejména:

a) soulad se DPS a to technickými, rozměrovými a materiálovými, 

b) soulad s příslušnými normami, technologickými postupy apod., estetické vlastnosti částí díla (např. hladkost omítek, stejnobarevnost a rovinatost a hladkost ploch, stejné rozměry spár obkladů a dodržení spárořezu, kvalita použitých materiálů apod.) 

c) dodržení dohodnutého postupového nebo konečného termínu plnění, 

d) průběžně pořádek na předaném pracovišti, resp. čistota a uklizenost objektu při jeho předání, 

e) všechny náležité doklady a dokumenty ke zhotovovanému dílu (certifikáty prokazující požadované vlastnosti, hygienickou nezávadnost použitých materiálů, schvalovací atesty ze státní zkušebny, laboratorní zkoušky, kvality materiálů, dokumentaci skutečného provedení díla atd.), 

f) zda nebyly činností zhotovitele poškozeny jiné části díla 

4. Objednatel, popřípadě jím pověřená osoba (TD) bude přebírat realizované stavební práce a kontrolovat prostavěnost v oceněném rozpočtu díla. Takto vyhotovený a odsouhlasený soupis prací bude podkladem k dílčí fakturaci. 
5. Po zhotovení celého díla bude dílo předáno zhotovitelem a objednatel jej převezme dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. Přejímací řízení se uskuteční na základě písemné výzvy zhotovitele učiněné zápisem ve stavebním deníku do týdne po doručení výzvy objednateli. 
6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit při předání díla objednateli následující dokumenty:

a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů podle § 156 stavebního zákona,
b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách,
c) originál stavebního deníku,
d) záruční listy a návody.

Bez uvedených dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.

7. O průběhu předání a převzetí díla pořídí objednatel protokol o předání a převzetí celého díla, ve kterém uvede, zda přebírá dílo s výhradami nebo bez výhrad a který obě smluvní strany podepíší. V případě, že je dílo převzato objednatelem s výhradami, musí být v předávacím protokolu uveden soupis zjištěných vad a nedodělků, dále dohoda o způsobu a datu odstranění zjištěných vad a nedodělků a dohoda o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění zjištěných vad nebo nedodělků. 

8. Vadou se pro účely této smlouvy o dílo rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, technickým normám a vadám bránící užívání.

9. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, uvede do předávacího protokolu svoje důvody.

10. Objednatel je oprávněn při předání díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek, jestli je reálné je vykonat. Tento požadavek objednatele bude zachycen v předávacím protokolu spolu s odůvodněním, proč objednatel požaduje jejich provedení, a spolu s datem, kdy mají být tyto dodatečné zkoušky provedeny. Uvedený požadavek objednatele však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. V případě, že dílo bude v průběhu zkušebního provozu vykazovat vady, pro které nebude možno dílo nebo navazující část technologie, provozovat, má se za to, že dílo nebylo řádně provedeno a toto podléhá majetkovým sankcím. Opakovaná přejímka díla se uskuteční shora uvedeným postupem podle tohoto článku smlouvy. Vadné dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

10. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy o dílo je zhotoven podle podmínek smlouvy, platné projektové dokumentace a v záruční lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za vady díla zjištěné ve sjednané záruční době na stavební část po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli.
2. Za skryté vady díla odpovídá zhotovitel po dobu 5 let, jak plyne z § 2629 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla poškodí nebo znečistí již dokončené části stavebních úprav je objednatel oprávněn žádat provedení nápravy zhotovitelem nebo provést nápravu na náklad zhotovitele.

4. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí celého díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zodpovídá zhotovitel. O tuto dobu se proto prodlužuje výše uvedená záruční doba. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného uplatnění práva ze záruky objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení takové opravy. Opravou se v tomto případě rozumí odstranění oznámené vady zhotovitelem.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli.  Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo, a jak se projevuje.

6. Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla objednatelem oznámena vada, písemně sdělit objednateli, zda práva ze záruky uznává nebo neuznává. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, platí, že zhotovitel právo ze záruky objednatele uznává.

7. Zhotovitel musí dále objednateli písemně sdělit, v jakém termínu zahájí práce na odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 5 dní ode dne doručení oznámení vady objednatelem, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel právo ze záruky uznává nebo neuznává. Zhotovitel je povinen dále objednateli písemně sdělit, dokdy bude oznámená vada odstraněna. Zhotovitel je však povinen oznámenou vadu odstranit nejpozději do 15 dní ode dne obdržení oznámení vady.

8. Pokud zhotovitel nezahájí práce na odstranění vady oznámené objednatelem v daném termínu, platí, že je objednatel oprávněn pověřit odstraněním takové vady jinou fyzickou či právnickou osobu. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do 15 dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu objednateli neodpovídá.

9. Zhotovitel je povinen ke dni předání díla poskytnout objednateli kontaktní informace, na která bude možno nepřetržitě, po dobu 24 hodin, nahlásit reklamovanou vadu. Tento seznam bude neoddělitelnou součástí zápisu o předání díla. Během smluvní záruční doby je zhotovitel povinen opravit nebo vyměnit neprodleně a na své náklady jakékoliv vadné části díla z titulu výstavby či montáže, ať již vznikly chybným provedením, montáží nebo z jiných důvodů, za které odpovídá zhotovitel. Ke stejné povinnosti se zhotovitel zavazuje v případě vad zjištěných při předání díla nebo při kolaudaci. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, že se smluvní strany neshodnou na tom, že se jedná o oprávněnou reklamaci. Do doby vyřešení takového sporu jdou náklady spojené s odstraněním reklamované vady k tíži zhotovitele.
10. Pokud objednatel v oznámení vady výslovně uvede, že se jedná o havárii, zahájí zhotovitel práce na odstranění takové vady nejpozději 24 hodin po jejím oznámení. Pro účely této smlouvy o dílo se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
11. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody ve smyslu ustanovení § 2624 občanského zákoníku nese zhotovitel, a to ode dne převzetí staveniště do doby řádného předání díla objednateli a převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Doklady o pojištění budou doloženy k dokumentaci k výběrovému řízení.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo bude pojištěno na náklady zhotovitele nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Zhotovitel je povinen do 3 kalendářních dnů ode dne předání staveniště uzavřít pojistnou smlouvu, která by kryla veškerá rizika spojená s dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě odpovědnostních škod do výše 5% ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat předložení dokumentů potvrzujících splnění povinnosti podle tohoto odstavce. V případě, že zhotovitel nesplní závazek uzavřít pojištění podle tohoto článku, je objednatel oprávněn uzavřít pojištění vlastním jménem, a zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklé náklady.

4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v celkové ceně díla včetně DPH.

12. Sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou úplné faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.  Prodlení s úhradou faktury delší než 90 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.

2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se včasným předáním předmětu díla rozumí předání celého díla, jak je uvedené v čl. 4 odst.1 této smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad oznámených objednatelem zhotoviteli v záruční lhůtě dle této smlouvy o dílo, a rovněž pro odstraňování nedostatků zjištěných v průběhu prací vytknutých TD objednatele zhotoviteli.
4. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie oznámené mu objednatelem v termínu dle této smlouvy o dílo, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.

6. V případě, že objednateli nebude ze strany poskytovatele dotace poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše krácena nebo bude objednateli udělena sankce, a to vše z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele vůči objednateli nebo ve výši uvedené sankce objednateli. Náhrady na náhradu jiné škody zůstávají tímto nedotčeny.

7. Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody, a to v plné výši.

8. Splatnost smluvených pokut je stranami dohodnuta na 30 dní od doručení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
9. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.
13. Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. obč. zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 
a) neodstranění vad oznámených objednatelem zhotoviteli ani v dodatečné přiměřené lhůtě, pokud by současně další postup zhotovitele vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 

b) vykazuje-li předmět díla či jeho část předaná zhotovitelem takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,

c) vady díla v průběhu realizace stavby, pokud zhotovitel na výzvu objednatele vady neodstraní v přiměřené lhůtě,

d) úpadek objednatele či zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006, insolvenčního zákona,

e) vstup objednatele či zhotovitele do likvidace

2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
14. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou o dílo předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

2. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost objednateli při kontrolách, auditech a monitorování dotačního projektu, v rámci, něhož se práce realizují, zejména jim na vyžádání poskytnout potřebnou dokumentaci k provedeným pracím, účetní doklady a vysvětlující informace.

4. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení realizace předmětu díla uchovávat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci objednateli nebo kontrolním orgánům. 
5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

6. Tato smlouva o dílo může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu této smlouvy o dílo porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

V Broumově:






V Broumově:                   
Za objednatele:






Za zhotovitele:                         
__________________________



__________________________

Přílohy:

1) Položkový rozpočet oceněný zhotovitelem
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