

Harmonogram projednávání aktualizace Přílohy č. 9

Opatření/podopatření	Zaslání předběžných připomínek	První projednávání připomínek	Další písemné připomínky	Konečné projednávání připomínek	Konečná verze
<i>I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků</i> <i>I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství</i> <i>I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům</i>	20.1.2010	27.1.2010 od 10:00	3.2.2010	11.2.2010 od 10:00	17.2.2010
<i>I.1.2 Investice do lesů</i> <i>I.1.4. Pozemkové úpravy</i> <i>II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření</i> <i>II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích</i>	20.2.2010	26.2.2010 od 10:00	3.3.2010	11.3.2010 od 10:00	17.3.2010
<i>III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy</i> <i>III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje</i> <i>III.1.3 Podpora cestovního ruchu</i>	24.3.2010	31.3.2010 od 10:00	14.4.2010	21.4.2010 (předběžný termín)	28.4.2010
<i>III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby</i> <i>III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova</i>	10.5.2010	19.5.2010 (předběžný termín)	26.5.2010	2.6.2010 (předběžný termín)	11.6.2010
<i>I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost</i> <i>III.3.1 Vzdělávání a informace</i> <i>I.3.4 Využívání poradenských služeb</i>	23.6.2010	30.6.2010 (předběžný termín)	7.7.2010	14.7.2010 (předběžný termín)	23.7.2010