SMLOUVA O DÍLO

mezi

RABBIT Trhový Štěpánov a.s.
a

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK– jméno/název zhotovitele]
číslo smlouvy objednatele: 11
číslo smlouvy zhotovitele: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:
RABBIT Trhový Štěpánov a.s., IČO: 18622437, se sídlem Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov
e-mail: fulin@rabbit.cz
tel.: 318 922 111
DIČ: CZ18622437
(dále jen „Objednatel“)

a
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK – jméno a příjmení/firma], IČO: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], se sídlem [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
e-mail: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
tel.: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

DIČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Plátce DPH: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK – ANO / NE]
 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
uzavírají tuto 

SMLOUVU O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

(dále jen „Smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení díla s názvem přístavba chladícího tunelu spočívajícího ve zhotovení stavby, které je blíže vymezeno dále ve Smlouvě, a to za podmínek a způsobem dále stanovených Smlouvou (dále jen „Stavba“), přičemž Zhotovitel byl vybrán na základě nabídky podané do výběrového řízení s názvem Inovace v procesu zpracování, chlazení, balení a sledovatelnosti drůbeže – stavební práce. 

1.2. Zhotovitel provede Stavbu v souladu s:
·   Tendrovou dokumentací Stavby, z 01/2018 vypracovanou Ing. Lubomírem Krechlerem, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Příslušná dokumentace“);  
·    Zhotovitelem oceněným soupisem stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, jež tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“);
·  následujícími rozhodnutími správních orgánů:

1. Stavební povolení ze dne 17. 1. 2018, s nabytí právní moci dne 18. 1. 2018
2. Územní souhlas ze dne 2. 1. 2018
· veškerými rozhodnutími a jinými úkony správních orgánů, které budou vydány po uzavření Smlouvy, a to v rozsahu závazných nebo doporučujících pravidel pro provádění Stavby nebo jiných částí Díla, které budou v kterémkoliv z těchto rozhodnutí nebo úkonů obsaženy;

· právními předpisy účinnými v České republice;

· českými technickými normami (dále jen „ČSN“).

1.3. Předmětem Smlouvy je dále rovněž:
a) vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „Dokumentace skutečného provedení Stavby“);
b)   zajištění a předání veškerých dokladů k plnění a jeho částem Objednateli, zejména návodů k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, dokumentace skutečného provedení plnění v tištěné a digitální podobě apod. (dále jen „Předání návodů“);

(Stavba, Dokumentace skutečného provedení Stavby, Předání návodů a společně dále jen „Dílo“).
1.4. Není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno něco jiného, zahrnuje provedení Díla veškeré práce, činnosti a úkony potřebné pro provedení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Příslušné dokumentace a znalosti staveniště ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Staveniště“) mohl předpokládat.
1.5. Zhotovitel se zejména zavazuje provést Dílo a Objednatel se zejména zavazuje zaplatit Zhotoviteli odměnu, to vše v souladu a za podmínek dále stanovených Smlouvou.
2. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

2.1. Strany se dohodly na tom, že Dílo bude prováděno odborně, za podmínek, v rozsahu, množství a kvalitě stanovené v Příslušné dokumentaci, nejméně však tak, aby provedené Dílo odpovídalo platným ČSN normám, správným technologickým a montážním postupům a postupům obsaženým v návodech k jednotlivým výrobkům, které budou součástí Díla nebo budou k provádění Díla použity, jakož i v návodech k jiným věcem použitým při provádění Díla; postupem podle předcházející věty se rozumí závazný i doporučující postup.
2.2. Neurčuje-li způsob poskytnutí určitého plnění Příslušná dokumentace, bude Dílo provedeno v souladu se standardy platných ČSN norem, a to jak závazných ČSN norem nebo jejich závazných částí, tak doporučujících ČSN norem nebo jejich doporučujících částí. Neurčují-li způsob poskytnutí určitého plnění ani tyto platné ČSN normy, platí, že plnění bude poskytnuto způsobem obvyklým při zachování odborné péče.

2.3. Není-li v Příslušné dokumentaci ani v Položkovém rozpočtu stanovena kvalita dodávaného materiálu, dohodly se Strany na tom, že materiál bude dodáván a k provádění Díla užíván v odpovídající a obvyklé kvalitě a vždy v I. jakosti.

2.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má k dispozici veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení Díla a tyto podklady jsou při zachování odborné péče dostatečné k řádnému provedení Díla.

2.5. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami na Staveništi, zejména s přírodními, povětrnostními a geologickými podmínkami, kterými může být provádění Stavby dotčeno.
2.6. Objednatel prohlašuje, že podklady, které pro provedení Díla Zhotoviteli předal, zejména Příslušná dokumentace, jsou správné a úplné.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující termíny při provádění Díla: 
3.1.1.
Termín předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 9.2. Smlouvy: do 5 dnů od výzvy Objednatele, nejpozději však do 10 dnů od uzavření Smlouvy;
3.1.2.
Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od převzetí Staveniště Zhotovitelem; zahájením stavebních prací se rozumí datum skutečného zahájení Stavby zapsané ve stavebním deníku a oznámené stavebnímu úřadu; 
3.1.3.
Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí Stavby ve smyslu odst. 15.3. Smlouvy: do 30. 6. 2018; 
3.1.4.
Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů od dokončení stavebních prací a předání a převzetí Stavby;
3.1.5.
Termín vyhotovení a předání Dokumentace skutečného provedení Stavby: do 30 dnů od dokončení stavebních prací a předání a převzetí Stavby; 
3.1.6.
Termín pro Předání návodů: do 30 dnů od dokončení stavebních prací a předání a převzetí Stavby . 
3.2. V případě, že nebude možné zahájit stavební práce v termínu v souladu s odst. 3.1.2. Smlouvy z důvodů, které nelze přičítat Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění stavebních prací Objednatelem oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání jednotlivých součástí Díla stanovené v odst. 3.1 Smlouvy, sjednají nově zpravidla tak, že se prodlouží o tolik kalendářních dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení stavebních prací. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. 
3.3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla. V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení jednotlivých termínů stanovených v odst. 3.1 Smlouvy a to o dobu trvání pozastavení provádění Díla; bude-li přerušením provádění Díla dotčeno také provádění Stavby, má Zhotovitel právo na prodloužení Celkové doby provádění Stavby. 
3.4. Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí Díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních o dobu pozastavení provádění Díla a bude-li přerušením provádění Díla dotčeno také provádění Stavby, má Zhotovitel právo také na prodloužení Celkové doby provádění Stavby o tutéž dobu; to neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu Smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění Díla a její následky včas odstranit.  Smlouvy se použije obdobně. Toto ustanovení vylučuje použití úpravy skrytých překážek obsažené v § 2627 NOZ.
3.5. Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.).
3.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla.

3.7. Nedohodnou-li se Strany výslovně písemně jinak nebo není-li něco jiného výslovně sjednáno v této Smlouvě:

a) změna dílčích termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v Celkové době provádění Díla;
b) povinnost Zhotovitele vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy.

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ STAVBY
4.1. Místem provádění Stavby je Nádražní 401, 257 63 Trhový Štěpánov, katastrální území: Trhový Štěpánov, p.č. 1122/3, detailněji viz příloha č. 1 této Smlouvy
5. CENA ZA DÍLO
5.1. Celková cena za provedení Díla je sjednána podle rozpočtu a v souladu s nabídkou Zhotovitele činí: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH (slovy: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]) (dále jen „Cena“). DPH bude vyčísleno a zaplaceno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena byla vypočtena podle podrobného rozpisu ceny jednotlivých prací, materiálu a jiných položek, uvedeného v Položkovém rozpočtu.
5.2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a neměnná. Cena může být změněna pouze v případech sjednaných v odst. 5.6. Smlouvy nebo v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající změně provedené touto legislativní změnou. Nastane-li jakákoliv skutečnost, která je důvodem pro změnu Ceny, Zhotovitel písemně Objednateli důvod změny oznámí, doloží a vyčíslí výši rozdílu v dosavadní Ceně a změněné Ceně. Nově určená Cena bude vždy sjednána písemným dodatkem ke Smlouvě v listinné podobě.

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele související s provedením Díla, včetně vedlejších nákladů a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném a účinném znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflací), a to až do konce doby plnění. 

5.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami plnění předmětu Smlouvy, které mohou mít jakýkoliv vliv na Cenu. Zhotovitel odpovídá za to, že Položkový rozpočet je v úplném souladu se soupisem stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb předloženým Objednatelem v rámci výběrového řízení. Položkový rozpočet slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro úhradu ceny za Dílo) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

5.5. Pokud se v průběhu realizace ukáže, že Položkový rozpočet neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupisu stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem Smlouvy a součástí Ceny, a to v rámci jiných položek Položkového rozpočtu. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za Dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

5.6. Zhotovitel má právo na změnu Ceny v následujících případech:

a) Objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí Díla (dále jen „Vícepráce“); Vícepráce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Oceňování případných dodatečných prací, neobsažených v oceněném položkovém rozpočtu, bude provedeno podle ceníkových položek ÚRS aktuálních v okamžiku ocenění.

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou součástí Díla (dále jen „Méněpráce“); Méněpráce budou odečteny od Ceny ve výši součtu veškerých odpovídajících neprovedených položek dle Položkového rozpočtu;
c) při provádění Díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla (dále jen „Nepředvídatelné skutečnosti“); ocenění změny Díla bude provedeno podle položek v Položkovém rozpočtu a není-li to možné, podle ceníkových položek ÚRS aktuálních v okamžiku ocenění; 
d) při provádění Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Zhotoviteli Objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.); ocenění změny Díla bude provedeno podle položek v Položkovém rozpočtu a není-li to možné, podle ceníkových položek ÚRS aktuálních v okamžiku ocenění;
5.7. Jakékoliv navýšení Ceny musí být sjednáno písemným dodatkem ke Smlouvě v listinné podobě. Před účinnosti dodatku uvedeného v předcházející větě nevzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení jakékoliv navýšené části; jakákoliv částka zaplacená Zhotoviteli v rozporu s tímto ustanovení se považuje za zálohu na budoucí úhradu navýšené Ceny.

5.8. Strany se dohodly, že v rámci závěrečného vyúčtování Ceny Díla spolu uzavřou cenový dodatek obsahující celkovou rekapitulaci všech vzájemně odsouhlasených změnových listů.

5.9. Snížení Ceny o cenu Méněprací lze provést rovněž pokynem Objednatele k vypuštění Méněprací. Vyhoví-li Zhotovitel pokynu podle předcházející věty, platí, že Strany sjednaly vypuštění Méněprací; Zhotovitel však není oprávněn požadovat zaplacení ceny Méněprací ani v případě, že nevyhověl pokynu Objednatele k vypuštění Méněprací.

5.10. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 NOZ.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel bude Zhotoviteli hradit Cenu postupně v měsíčních platbách na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu prací, jejichž výše bude stanovena vždy na základě skutečně a účelně provedených prací a spotřebovaného materiálu v odpovídajícím měsíci.
6.2. Cena za zhotovení Díla, resp. jednotlivé měsíční platby budou Objednatelem uhrazeny Zhotoviteli na základě řádně vystaveného daňového dokladu – faktury, jejíž součástí bude soupis provedených prací (dále jen „Soupis provedených prací“) písemně odsouhlasený Objednatelem (dále jen „Schválený Soupis provedených prací“). Bez Schváleného soupisu provedených prací je faktura neúplná. 

6.3. Faktura vystavená Zhotovitelem na základě Smlouvy musí splňovat náležitosti stanovené právními (zejména daňovými a účetními) předpisy a obsahovat vyčíslení celkové částky ve Smlouvě sjednaného zádržného (bude-li ve Smlouvě sjednáno), která připadá na část Ceny vyúčtované fakturou. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a Smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě počne lhůta splatnosti běžet znovu od počátku doručením opravené faktury Objednateli.

6.4. Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem je třicet (30) dnů od data doručení na fakturační adresu Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy.

6.5. Soupis provedených prací musí obsahovat soupis provedených prací v souladu s výkazy výměr v písemné a elektronické podobě, číslo a název položky, množství provedených prací a jejich jednotkovou a celkovou cenu a dále jméno a podpis Objednatele, popř. osoby oprávněné jednat za Objednatele spolu s uvedením oprávnění této osoby. 

6.6. Závazný časový průběh schvalování měsíčních plateb bude následující:

a) předložení Soupisu provedených prací Zhotovitelem Objednateli do pěti (5) kalendářních dnů následujícího měsíce;
b) kontrola a potvrzení Soupisu provedených prací Objednatelem do deseti (10) kalendářních dní od předání Zhotovitelem;
c) Pokud nedojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě při množství a druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném jednání a po jejich prověření bude nárok na zaplacení části Ceny za dohodnuté plnění uplatněn Zhotovitelem v následujícím měsíci.

6.7. Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 20. dne následujícího měsíce, pro který byl předán Schválený Soupis provedených prací. 
6.8. Kterákoliv platba provedená na základě Smlouvy je považována za uhrazenou v den odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

6.9. Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli.

6.10. Daňové doklady budou Zhotovitelem zasílány doporučeně na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy: RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Nádražní 401, 257 63 Trhový Štěpánov
6.11. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla nebo jeho části je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. ZÁRUČNÍ DOBA

7.1. Zhotovitel poskytuje na Stavbu a na práce provedené na Stavbě záruku v trvání šedesáti (60) měsíců od okamžiku počátku běhu záruční doby (dále jen „Záruka“). Počátkem běhu záruční doby se rozumí:
a) okamžik, kdy došlo k protokolárnímu potvrzení Stranami, že byly veškeré vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu odstraněny, pokud Objednatel převzal Stavbu s vadami či nedodělky (které jsou vymezeny v předávacím protokolu). 
7.2. Zjistí-li Objednatel vadu Stavby, na kterou se vztahuje Záruka, je Objednatel oprávněn tuto vadu písemně reklamovat u Zhotovitele. Zhotovitel je povinen se do deseti (10) pracovních dnů od doručení reklamace vyjádřit k její oprávněnosti. V případě havárie je Zhotovitel povinen reagovat na reklamaci neprodleně a v nejkratší možné době havárii odstranit.
7.3. Je-li reklamace Objednatele oprávněná a nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen vadu odstranit, a to neprodleně, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od chvíle, kdy Objednatel vadu u Zhotovitele reklamoval, tj. ode dne, kdy byla písemná reklamace Zhotoviteli doručena.

7.4. V případě, že Zhotovitel oprávněně reklamované vady neodstraní v dohodnuté době (u havárie pak neprodleně), má Objednatel právo odstranit vady pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele; tím nejsou dotčena další práva Objednatele vyplývající ze Záruky.
7.5. Ustanoveními článku 7 Smlouvy nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady.
8. POJIŠTĚNÍ, BANKOVNÍ ZÁRUKA

8.1. Zhotovitel se zavazuje před podpisem Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetím osobám v souvislosti s prováděním Stavby včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele a předat Objednateli originál či ověřenou kopii této pojistné smlouvy či pojistného certifikátu (Příloha č. 3 Smlouvy) při podpisu smlouvy. Výše pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) s maximální výší spoluúčasti Zhotovitele ve výši 20 %. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti po celou dobu provádění Stavby. Zhotovitel se zároveň zavazuje oznámit Objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění.

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění stavebních a montážních rizik. Originál či ověřená kopie této pojistné smlouvy či pojistného certifikátu, které Zhotovitel předá Objednateli nejpozději k okamžiku podpisu této Smlouvy, tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Výše pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) s maximální výší spoluúčasti Zhotovitele ve výši 20 %. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti po celou dobu provádění Stavby. Zhotovitel se zároveň zavazuje oznámit Objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění.
9. STAVENIŠTĚ

9.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel je povinen převzít od Objednatele Staveniště v termínu sjednaném v odst. 3.1. Smlouvy. O předání a převzetí Staveniště bude Stranami sepsán předávací protokol.

9.2. Předáním a převzetím Staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Staveniště ve smyslu odst. 9.1. Smlouvy.

9.3. Strany se dohodly, že ode dne protokolárního předání staveniště Zhotoviteli podle odst. 9.1. Smlouvy Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na Stavbě, Staveništi, jakož i na všech věcech a materiálu, které se na Staveništi nacházejí.

9.4. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Veškeré zařízení Staveniště však musí být uzpůsobeno tak, aby bylo možné vykonávat funkci technického dozoru Objednatele (dále jen „technický dozor“). 
9.5. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli přístup na Staveniště po celou dobu provádění Stavby.

9.6. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odebírat na Staveništi energie potřebné k provádění prací, a to za náhradu a pouze za předpokladu, že je takový odběr možný. Zhotovitel zajistí měření odběru takto zpřístupněných energií pro účely následného vzájemného vypořádání.

9.7. Jakékoliv eventuální škody způsobené na majetku Objednatele či třetích osob, které budou dotčeny zhotovováním Stavby, musí být Zhotovitelem neprodleně odstraněny a uvedeny do původního stavu, a to na náklady Zhotovitele. 

9.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště, jakož i stavební materiál na Staveništi uskladněný, za tímto účelem Zhotovitel přijme příslušná opatření. 

9.9. Zhotovitel na své náklady zlikviduje veškeré odpady, stavební suť a jiný zjevně neužitečný materiál vyprodukovaný při provádění Stavby jeho činností nebo v souvislosti s ní a bude udržovat pořádek na Staveništi, jakož i v jeho okolí. Nesplní-li Zhotovitel svoji povinnost podle předcházející věty, je Objednatel oprávněn zabezpečit odpovídající plnění na náklady Zhotovitele.
9.10. Staveniště, jakož i jakékoliv další pozemky dotčené zhotovováním Díla, musí být uvedeny do původního stavu vyjma samotné Stavby, a to nejpozději ke dni předání a převzetí Stavby. Po uvedení Staveniště a dalších pozemků dle předchozí věty do původního stavu bude Staveniště Zhotovitelem vyklizeno a protokolárně předáno Zhotovitelem Objednateli.
10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování Díla vést stavební deník ve formě a s náležitostmi, které jsou vyžadovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném a účinném znění.

10.2. Po dokončení a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.

10.3. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli jakož i jiným osobám pověřeným Objednatelem do stavebního deníku nahlížet, pořizovat si opisy a kopie a rovněž do stavebního deníku zapisovat rozhodné skutečnosti a k ostatním zápisům ve stavebním deníku se vyjadřovat.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

11.1. V rámci provádění Díla a v souvislosti s touto Smlouvou má Zhotovitel mimo jiné následující práva a povinnosti:

(i) Zhotovitel s odbornou péčí zkontroluje technickou část dokumentace předané Objednatelem, a to vždy před zahájením provádění té části Stavby, k níž se dokumentace vztahuje; zjistí-li Zhotovitel zjevné vady nebo nedostatky dokumentace, bezodkladně na ně Objednatele upozorní předáním soupisu zjištěných vad a nedostatků dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a popisem dopadu na Předmět a Cenu Díla Objednateli;
(ii) Zhotovitel se zavazuje řídit se při zhotovování Díla a při plnění Smlouvy pokyny Objednatele případně pokyny osob, které Objednatel určí. V případě, že pokyny Objednatele jsou nevhodné nebo nežádoucí pro řádné zhotovování Díla či pro plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit, včetně negativních následků v případě provedení pokynu. Trvá‑li Objednatel na svém pokynu i přes upozornění Zhotovitele na nevhodnost či nežádoucnost, je Zhotovitel povinen pokyn provést, avšak neodpovídá za škodu, na jejíž vznik předem upozornil;

(iii) Není-li z Příslušné dokumentace zcela nepochybné, jaký má být použit při zhotovování určité části Stavby design, barva, materiál či obdobné řešení, je Zhotovitel povinen před samotným zhotovením takové části Stavby požádat Objednatele o jeho vyjádření. Zhotovitel spolu s uvedenou žádostí o vyjádření navrhne Objednateli alternativy možného řešení. Vyjádření Objednatele je pro Zhotovitele závazné; 

(iv) Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost osobám, které Objednatel určí jako svůj dohled nad zhotovovaným Dílem. Zhotovitel je především povinen tomuto dohledu umožnit kontrolu veškerých provedených prací na Díle, jakož i kontrolu kvality a kvantity použitých materiálů. Dohled je oprávněn nahlížet do stavebního deníku, vyjadřovat se v něm ke kvalitě a souladu Díla a provedených prací se Smlouvou a Příslušnou dokumentací. Zhotovitel je dále povinen umožnit dohledu i další činnosti, které jsou obvyklé při výkonu obdobné činnosti;

(v) Před zakrytím prací a konstrukcí, u kterých nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je Zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat osobu pověřenou Objednatelem, není-li taková, Objednatele, k provedení kontroly nejpozději dva (2) dny před plánovaným zakrytím prací či konstrukcí.

Nevyzve-li Zhotovitel osobu pověřenou Objednatelem ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce na vlastní náklady odkrýt, umožnit kontrolu a opětovně na své náklady v řádné kvalitě zakrýt.

V případě že Zhotovitel řádně vyzval k provedení kontroly a osoba pověřená Objednatelem se ke kontrole nedostavila, je Zhotovitel povinen zakryté práce na žádost a náklady Objednatele odkrýt, umožnit kontrolu a opětovně v řádné kvalitě zakrýt.

(vi) Zhotovitel se zavazuje, že se zdrží jakéhokoliv jednání, kterým by jakkoliv narušoval sousedské vztahy Objednatelem či poškozoval jeho dobré jméno. Zhotovitel je zejména povinen provádět Dílo při minimalizaci šíření hluku, prachu, zápachu, odpadků či jiných imisí. Zhotovitel je zároveň povinen počínat si tak, aby nepoškozoval okolní veřejnou zeleň, zeleň ve vlastnictví třetích osob, či pozemní komunikace a přístupové cesty. Jestliže již k poškození dle předchozí věty dojde, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu vzniklé poškození odstranit, popř. vlastníka odškodnit tak, aby nedošlo k narušení dobrého jména Objednatele a sousedských vztahů.
(vii) Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, z něhož je předmět Smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů).

(viii) V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu Smlouvy a poskytnout jim součinnost.
12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOZOR A BEZPEČNOST PRÁCE
12.1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla. Objednatel je oprávněn sjednat jako technický dozor investora (dále jen „technický dozor“) odbornou osobu, která směrem ke Zhotoviteli v technických věcech bude jednat jménem Objednatele. Technický dozor není oprávněn měnit tuto Smlouvu ani žádným jiným způsobem zavazovat Objednatele. K vykonání takové kontroly má Objednatel nebo technický dozor přístup na Staveniště.

12.2. V průběhu provádění Stavby se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. 1 x 14 dní), které svolává technický dozor nebo Objednatel sám (dále jen „Kontrolní dny“ nebo jednotlivě jako „Kontrolní den“). Závěry Kontrolních dnů musejí strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit Smlouvu.

12.3. V Kontrolní den je Zhotovitel povinen předložit Objednateli či technickému dozoru zprávu Zhotovitele o postupu prací. Po předložení zprávy Zhotovitele o postupu prací provede Objednatel nebo technický dozor kontrolu věcného, časového a finančního plnění Stavby, přičemž uděluje Zhotoviteli připomínky a podněty a případně stanoví Zhotoviteli nápravná opatření a úkoly, kterými je Zhotovitel vázán.

12.4. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele nebo technického dozoru prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

12.5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a technický dozor nejméně tři (3) dny před zápisem ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění Stavby zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se Objednatel ani technický dozor k takové kontrole nedostaví, ačkoli je k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Stavby. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele a/nebo technický dozor k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli a/nebo technickému dozoru na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.

12.6. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedení kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel.

12.7. Objednatel je dále oprávněn jmenovat koordinátora BOZP; stanoví-li tak zvláštní právní předpis, je Objednatel koordinátora BOZP povinen jmenovat. Veškeré náklady na výkon funkce koordinátora BOZP nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen koordinátorovi BOZP a autorskému dozoru umožnit výkon jejich oprávnění vyplývajících z právních předpisů a poskytnout jim k tomu veškerou potřebnou součinnost. 

12.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat, že pracovníci Zhotovitele a podzhotovitelů  mají odbornou kvalifikaci pro výkon jimi prováděných prací, jsou-li sjednány povinnosti Zhotovitele nebo podzhotovitelů, nebo některého z nich vykonávat práce při provádění Díla pouze pracovníky s takovou kvalifikací. Za tím účelem je Objednatel zejména oprávněn požadovat od Zhotovitele doklady o dosaženém vzdělání, délce a odborné praxi všech pracovníků vykonávající práce při provádění Díla, ověřovat totožnost těchto pracovníků, kontrolovat odborné znalosti pracovníků apod. 

13. PODZHOTOVITELÉ
13.1. Zhotovitel je oprávněn využít při provádění Díla podzhotovitelů (poddodavatelů) výslovně uvedených v příloze č. 5 Smlouvy – Podzhotovitelé. Jiné osoby než Zhotovitel a osoby uvedené v příloze č. 5 Smlouvy či jejich zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení nejsou oprávněni k provádění Díla. Tito podzhotovitelé se budou podílet na provedení Díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a podzhotovitelem, která bude v souladu se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části Díla. Za části Díla provedené podzhotoviteli odpovídá s nimi společně a nerozdílně.

13.2. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele; Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve  výběrovém řízení nahrazovaným podzhotovitelem.
13.3. Zhotovitel je oprávněn změnit i další podzhotovitele, které uvedl ve své nabídce jen se souhlasem objednatele; tento souhlas nebude bez vážného důvodu odepřen.
14. VÍCEPRÁCE

14.1. Provádění Víceprací na Díle bude Zhotovitelem prováděno na základě písemné dohody Stran, která bude obsahovat výslovný souhlas Objednatele k provedení Víceprací. Obsahem této dohody bude jednoznačné určení rozsahu a kvality Objednatelem požadovaných Víceprací a stanovení odměny Zhotovitele za takto provedené Vícepráce. Dohoda Stran o provedení Víceprací bude rovněž obsahovat ujednání o tom, zda a jakým způsobem budou v souvislosti s provedením Víceprací změněny termíny sjednané v odst. 3.1. Smlouvy.
15. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY
15.1. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele minimálně pět (5) dní předem, aby se dostavil k převzetí Stavby. Ve výzvě uvede Zhotovitel vždy termín a čas, kdy se předávání a převzetí uskuteční. Objednatel je povinen na základě výzvy Zhotovitele podle věty první tohoto odstavce Smlouvy zorganizovat předání a převzetí Stavby, jakož i průběh tohoto předání a převzetí.
15.2. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru, je-li tato funkce zřízena.

15.3. O předání a převzetí Stavby bude Stranami sepsán a podepsán předávací protokol (dále jen „Předávací protokol“); předáním a převzetím Stavby se rozumí okamžik podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami. Předávací protokol bude obsahovat zhodnocení Stavby, zejména z hlediska rozsahu, jakosti, soupis zjištěných vad a/nebo nedodělků a dohodnuté termíny jejich odstranění, seznam předávaných dokladů o provedení Díla – dokumentace skutečného provedení, protokoly o zkouškách, revize, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o uložení odpadů a další dokumenty, které jsou nezbytné pro řádné užívání Díla a uplatňování případných záručních a jiných práv. Nedojde-li mezi Stranami k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

15.4. Předávací protokol bude rovněž obsahovat prohlášení Objednatele, zda Stavbu přebírá či nikoliv.

15.5. Zhotovitel je povinen předat Stavbu v řádném stavu provedenou v souladu se Smlouvou a Příslušnou dokumentací a Objednatel je povinen takové bezvadné a řádně provedené Dílo převzít, a to za předpokladu, že Stavba bude předávána spolu s veškerou dokumentací vyžadovanou právními předpisy nebo touto Smlouvou. 

15.6. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i takovou Stavbu, které vykazuje vady či nedodělky, které nebrání jeho užívání. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele vady a nedodělky odstranit, ani povinnost Zhotovitele dodržet sjednané termíny.

15.7. Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné v Předávacím protokolu nejpozději do deseti (10) dnů od sepsání Předávacího protokolu. 

16. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

16.1. Vlastníkem Stavby a jiných součástí Díla je Objednatel, a to od započetí realizace Stavby, resp. Díla (předání a převzetí Staveniště). Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení Díla, nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. 
16.2. Od předání Staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Stavbě, na věcech určených k jejímu provedení, jakož i nebezpečí na všech věcech na Staveništi a věcech určených k provedení Díla. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla. Nebezpečí škody na Staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizením Staveniště Zhotovitelem.
16.3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce.
17. SANKCE

17.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu s termíny sjednanými v jednotlivých pododstavcích odst. 3.1. Smlouvy, si Strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý, byť i započatý kalendářní den každého jednotlivého prodlení Zhotovitele se splněním jednotlivého termínu.
17.2. Pro případ prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Stavby v souladu se Smlouvou, sjednaly si Strany smluvní pokutu ve výši 0,15 % z Ceny za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení s předáním řádně provedené Stavby.
17.3. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků zjištěných při předání a převzetí Stavby ve lhůtách sjednaných v Předávacím protokolu si Strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý byť i započatý den prodlení.

17.4. Pro případ prodlení Zhotovitele s vyklizením Staveniště si Strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 0,05 % Ceny za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení s nevyklizením Staveniště. Strany sjednaly, že maximální výše denní smluvní pokuty dle tohoto odstavce Smlouvy činí 50.000,- Kč.
17.5. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele ve Smlouvě, pro kterou není sjednána smluvní pokuta v odst. 17.1 až 17.4, si Strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý den prodlení se splněním takové povinnosti Zhotovitele, a to za porušení každé takové jednotlivé povinnosti zvlášť.
17.6. Pro případ nesplnění jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z poskytnuté Záruky si Strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý, byť i započatý den prodlení se splněním takové povinnosti Zhotovitele, a to za porušení každé takové jednotlivé povinnosti. 

17.7. Celková výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno či omezeno právo Objednatele na náhradu škody. Uhrazením žádné smluvní pokuty nezaniká sankcionovaná povinnost Zhotovitele.

17.8. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do pěti (5) dnů od jejich uplatnění u druhé Smluvní strany. Smluvní pokuty mohou být uplatněny zcela nebo po částech, a to bez omezení, podle uvážení Objednatele.
18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Stran.
18.2. Jakákoliv výzva, oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle Smlouvy bude považována za řádně dané či učiněné druhé Straně, bude-li doručena osobně či doporučenou poštou na dále uvedenou adresu příslušné Strany:
(a) Objednatel

RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Nádražní 401, 257 63 Trhový Štěpánov
(b) Zhotovitel

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Jakákoliv výzva, oznámení, žádost či jiné sdělení podle Smlouvy bude považováno za doručené:

(a) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení doručováno osobně; nebo

(b) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo

(c) není-li možné stanovit den doručení žádným z výše uvedených způsobů, pátým (5.) dnem po prokazatelném odeslání.

Výše uvedené adresy mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou Stranou druhé Straně s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím deseti (10) dnů od doručení takového oznámení druhé Straně.

18.3. Smlouva je úplnou dohodou Stran ohledně jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání. Vznikne-li pochybnost o závaznost určitého ustanovení Smlouvy pro rozpor s jiným normativním pravidlem, sjednávají si Strany následující pravidla pro pořadí závaznosti jakýchkoliv dokumentů a/nebo normativních pravidel, která se budou na právní poměr vzniklý na základě Smlouvy vztahovat:

(i) Smlouva má přednost před jakýmikoliv obchodními zvyklostmi, které jsou obecně uznávány v jakémkoliv obchodním odvětví nebo se ustálily mezi Stranami;
(ii) Smlouva má přednost před všemi ustanoveními právních předpisů, od kterých se lze odchýlit;

(iii) ustanovení právních předpisů, od kterých se odchýlit nelze, mají předost před ustanoveními Smlouvy;

(iv) Smlouva má přednost před jakýmikoliv jinými normativními pravidly nezahrnutými v písm. (i) až (iii) tohoto odstavce Smlouvy.
18.4. Strany se dohodly na tom, že ustanovení Smlouvy se budou vykládat v souladu s dotačními podmínkami závaznými pro Objednatele.

18.5. Tuto Smlouvu lze ukončit pouze dohodou Stran nebo odstoupením od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy je možné pouze z důvodů stanovených zákonem a pouze po marném uplynutí přiměřené lhůty, nikoliv kratší patnácti (15) dnů, kterou odstupující Strana písemně poskytla druhé Straně v písemné výzvě odstupující Strany (řádně doručené druhé Straně), kterou byla druhá Strana vyzvána k odstranění skutečností, které zakládají důvody pro odstoupení.
18.6. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom stejnopisu.
18.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: tenderová dokumentace
- 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet
- Příloha č. 3: Pojistná smlouva/Pojistný certifikát k pojištění odpovědnosti za škod způsobenou třetím osobám
- Příloha č. 4: Pojistná smlouva/Pojistný certifikát k pojištění stavebních a montážních rizik
- Příloha č. 5: Seznam podzhotovitelů
18.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.
	V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Zhotovitel


	V Trhovém Štěpánově, dne [BUDE DOPLNĚNO]
Objednatel



	___________________________

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
	___________________________

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.










předseda představenstva








RABBIT Trhový Štěpánov a.s.
Strana 2 z 17

